

**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

Processo nº 5465/2013
Contrato nº 67/2013
Termo Aditivo nº 43/2014

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI FIRMAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA
ELETROLINE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
TECNICOS LTDA.**

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, com sede na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos nº 208, Jardim Veraneio, em Campo Grande-MS, inscrito no CNPJ sob o nº 37.115.409/0001-63, neste ato representado pelo Secretário-Executivo da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa, Sr. GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **ELETROLINE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.219.904/0001-12, com sede na Rua Marechal Floriano, nº. 744, Bairro Vila Bandeirantes, em Campo Grande - MS, neste ato representada pelo Sr. GLEIBE ROSA MÁXIMO, portador do RG nº. 1.336.373 SSP/PA e do CPF nº. 185.589.842,04, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto a inclusão de itens contratuais e extracontratuais no contrato de prestação de serviços de engenharia para a execução do projeto de incêndio, correções de patologias construtivas, alteração de layout para as novas demandas do PJE (Processo Judicial Eletrônico) e para a criação do Núcleo de Conciliação no Foro do Trabalho de Dourados.

Parágrafo único. Será aditado 23,33% do valor do contrato, conforme planilhas anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ADITADOS

O prazo para a execução dos serviços aditados é de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo tem fundamento legal no art. 65, alíneas "a" e "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor do presente termo é de R\$ 109.520,75 (cento e nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 87.247,64 (oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) referente aos acréscimos contratuais e R\$



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 5465/2013
Contrato nº 67/2013
Termo Aditivo nº 43/2014**

22.273,11 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e três reais e onze centavo) para os acréscimos extracontratuais.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Programa de Trabalho Resumido 075196 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39 (Outros Serviços – PJ), conforme a Notas de Empenho nº 2014NE001004 e 2014NE001005, emitidas em 05.08.2014, no valor, respectivamente de R\$ 96.440,00 (noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta reais) e R\$ 13.080,75 (treze mil, oitenta reais e setenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO


Nos termos do artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE providenciará, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à assinatura do presente termo aditivo, a remessa do extrato deste documento para a publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande-MS, 7 de agosto de 2014.




GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário-Executivo da DGCA
TRT 24ª Região




Gleibe R. Máximo
GLEIBE ROSA MÁXIMO
Eletroline Construções e Serviços
Técnicos Ltda.

TESTEMUNHAS



João Alberto E. Mendonça
Chefe da Seção de Contratos



M.ª Fátima S. Rodrigues - Assist. Administrativo

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013 – TRT 24ª REGIÃO
DATA: 03/12/2013 - HORÁRIO: 09h00

OBJETO: Execução de Projeto de Incêndio, correções de patologias construtivas e alteração do lay-out no Fórum Trabalhista de MS

Dourados-

Endereço: Rua Visconde de Taunay, 250 - Jardim Londrina - Dourados - MS

Jardim Londrina - Dourados - MS

Área construída=1.371,15 m2

ITEM	SERVIÇOS - REFORMA	UNID	QUANT.	MAT.	M.OBRA	TOTAL	Preço Unit. s/ BDI
				(Unit)	(Unit)		R\$
				R\$	R\$	R\$	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.326,48	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA					8.160,32	
1.1.2	Abrigo para material (caçamba)	unid	4,00	90,00		360,00	90,00
1.1.3	Encarregado Geral	h	220,00		16,28	3.581,60	16,28
1.1.4	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO	h	48,00		68,89	3.306,72	68,89
1.1.6	ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR	h	24,00		38,00	912,00	38,00
1.5	DOCUMENTAÇÃO					1.166,16	0,00
1.5.2	Asbuilt das instalações (elétrica e hidrossanitária)	UNID	1,00		1.166,16	1.166,16	1.166,16
2.0	FUNDAÇÕES e INFRAESTRUTURA					1.695,33	
2.2	INFRAESTRUTURA					1.695,33	
2.2.1	PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO	m³	1,15		34,90	40,13	34,90
2.2.2	Concreto p/Bloco de concreto 50x50x1250cm fck 20mpa inclusive lançamento e adensamento	m³	0,45	292,61	29,45	144,93	322,06
2.2.3	Concreto p/Viga Baldrame 30x20cm, fck 20mpa inclusive lançamento e adensamento	m³	0,72	292,60	29,45	231,88	322,05
2.2.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO.	m²	10,50	14,01	17,78	333,80	31,79
2.2.5	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCACÃO 100kg/m²	Kg	117,00	4,33	1,78	714,64	6,11
2.2.6	Reaterro apiloado	m³	0,60	1,32	1,45	1,67	2,77
2.2.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA ATE 7M DE PROFUNDIDADE	m²	8,13	8,28	19,80	228,29	28,08
3.0	SUPERESTRUTURA					1.344,00	
3.1	Moldagem e Concretagem					1.344,00	
3.1.1	FORMA TABUAS MADEIRA 3A TITULAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM e Desmontagem (0,15x0,30)	m²	12,95	6,48	8,90	199,18	15,38
3.1.2	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCACÃO 70kg/m²	Kg	60,20	5,32	0,79	367,40	6,10
3.1.3	Concreto p/Vigas (20x30cm) e pilares (20x20cm) fck 20mpa	m³	0,86	292,61	29,45	276,97	322,06
3.1.5	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	m	16,5	9,09	0,96	165,82	10,05
3.1.6	Chapa frizada de aço galvanizada para acabamento de junta de dilatação D=16cm	m	16,5	13,04	3,43	271,90	16,48
3.1.7	VERGA 10X15CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	5,8	8,47	2,35	62,72	10,81

7

3
P

ITEM	SERVIÇOS - REFORMA	UNID	QUANT.	MAT.	M.OBRA	TOTAL	Preço Unit. s/ BDI
				(Unit)	(Unit)		
				R\$	R\$		
4.0	DEMOLICÃO/RETRADAS					680,17	0,00
4.1	Demolições					313,62	
4.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	6,82		18,18	124,03	18,18
4.1.4	DEMOLICAO DE PISO ou azulejo COM ARGAMASSA	m²	26,82		7,069	189,59	7,069
4.2	Retradas					366,56	0,00
4.2.4	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	unid	8,00		4,85	38,78	4,85
4.2.6	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UNID	8,00		8,59	68,68	8,59
4.2.7	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UNID	4,00		2,48	9,90	2,48
4.2.8	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA	UNID	9,00		4,95	44,55	4,95
5.0	VEDAÇÕES					1.692,55	0,00
5.1	Vedações cerâmica					1.233,70	0,00
5.1.2	Parede em Alvenaria de bloco cerâmico 20x20x10cm de meia vez	m²	26,32	16,65	17,17	889,95	33,82
5.1.3	CERAMICOS ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)MACICOS 5X10X20CM,	m³	0,36	371,39	120,19	176,42	491,58
5.1.4	TIJOLOS de 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTOCERAMICOS	m	9,57	7,18	10,30	167,33	17,49
5.2	Vedações em Gesso acartonado					458,85	0,00
5.2.1	Parede de gesso Acartonado Acústica	m²	4,83	95,00		458,85	95,00
6.0	ESQUADRIAS					16.767,15	0,00
6.1	Janelas					11.006,01	0,00
6.1.1	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSIVE GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	14,26	534,94	29,65	8.048,27	564,59
6.2	Portas					4.656,33	0,00
6.2.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UNID	1,00	237,58	135,41	372,99	372,99
6.2.2	FECHADURA COM CILINDRO, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E	UNID	1,00	298,83	23,11	321,94	321,94
6.2.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	1,89	200,08	8,59	394,37	208,66
6.2.4	VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA CONTRA FECHADURA COM	UNID	1,00	211,31	127,54	338,85	338,85
6.2.5	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UNID	2,00	630,60	9,61	1.280,41	640,21
6.2.9	PORTA CORTA FOGO 0,90X2,10X0,04M (11154)	unid	1,00	1.878,21	69,56	1.947,77	1.947,77
6.3	Requadro de esquadrias					1.104,82	0,00
6.3.1	REQUADRO 7X2CM PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	m²	48,60	9,41	13,32	1.104,82	22,73

7 Z P

ITEM	SERVIÇOS - REFORMA	UNID	QUANT.	MAT.	M.OBRA	TOTAL	Preço Unif. s/ BDI
				(Unit)	(Unit)		
				R\$	R\$		
8.0	REVESTIMENTOS					21.170,62	
8.1	Revestimentos de parede					15.845,78	
8.1.1	Chapisco 1:3	m²	52,64	1,74	1,72	181,97	3,46
8.1.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO FRISADO, ESPESSURA 0,7CM, PREPARO MECANICO	m²	52,64	5,59	35,07	2.139,78	40,65
8.1.4	AZULEJO 15X15CM, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO	m²	32,00	25,29	5,30	978,98	30,59
8.1.8	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS	m²	39,00	3,21	4,42	297,53	7,63
8.2	Revestimentos de piso					2.840,24	
8.2.2	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M²	45,20	5,08	5,02	456,28	10,09
8.2.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 m²	M²	45,20	41,93	10,81	2.383,96	52,74
8.3	Revestimento de Teto					2.484,50	0,00
8.3.1	LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3.0CM, INCLUSO	M²	30,80	19,46	21,34	1.256,36	40,79
8.3.2	PINTURA PVA, DUAS DEMAOS	M²	176,93	2,52	4,42	1.228,14	6,94
10	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS					2.252,93	
10.1	Louças					678,18	
10.1.4	CUBA DE EMBUIJK OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013 - 88901	unid	6,00	103,14	9,89	678,18	113,03
10.2	Metais					1.574,75	0,00
10.2.1	TORNEIRA DE ALAVANCA COM FECHAMNETO AUTOMÁTICO	unid	4,00	384,74	8,95	1.574,75	393,69
11	LIMPEZA e SERVIÇOS FINAIS					1.089,86	
11.1	Limpezas					1.089,86	
11.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	176,93	0,18	1,02	211,22	1,19
11.1.2	LIMPEZA DE AZULEJO/PISO	m²	295,49	0,65	2,18	837,27	2,83
11.1.3	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	7,51	1,15	4,36	41,38	5,51
12	ELETRICA					15.495,45	
12.8.1	INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA INSTITUCIONAL	h	1,00	6.209,25	9.286,20	15.495,45	15.495,45
	TOTAL GERAL					71.514,44	
	TOTAL GERAL C/BDI = 22,00%					87.247,01	

Handwritten signatures and initials.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTOS UNITÁRIOS (PQU) 2º TERMO ADITIVO EXTRA CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013 – TRT 24ª REGIÃO
DATA: 03/12/2013 - HORÁRIO: 09h00

OBJETO: Execução de Projeto de Incêndio, correções de patologias construtivas e alteração do lay-out no Fórum Trabalhista de MS

Dourados

Endereço: Rua Visconde de Taunay, 250 - Jardim Londrina - Dourados - MS

Jardim Londrina - Dourados - MS

Área construída = 1.371,15 m²

ITEM	SERVIÇOS - REFORMA	UNID	QUANT.	MAT.	M.OBRA	TOTAL	Preço Unit. s/ BDI
				{Unit}	{Unit}		
				R\$	R\$		
4.0	DEMOLICÃO/RETIRADAS					96,55	0,00
4.2.10	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE 72221	M²	13,28		7,27	96,55	7,27
5.0	VEDAÇÕES					15.464,41	0,00
5.1	Vedações cerâmica					15.464,41	0,00
5.1.5	DIVISÓRIA EM GRANITO PARA WC (2,00CM) 79627	M²	30,88	363,83	61,50	13.134,19	425,33
5.1.6	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA ou LAVATÓRIO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UNID	6,00	367,35	21,02	2.330,22	388,37
6.0	ESQUADRIAS					2.274,72	0,00
6.2	Portas					2.274,72	0,00
6.2.10	PORTA DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA (74071/2)	M²	4,00	534,87	33,81	2274,72	568,68
	TOTAL GERAL					17.835,68	17.835,64
	BDI = 22,00%					3.923,86	
	DESCONTO CONTRATUAL 3,6585%					652,52	
	TOTAL GERAL					21.107,01	


Gleibe R. Maximo
 CREA - MS 9234/D