

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: V. T. DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

7ª ETAPA

7ª ETAPA: 30/07 – 29/08 (Prorrogado para 17/09)



Vista da fachada

7ª ETAPA: 30/07 – 29/08 (Prorrogado para 17/09)



Porcelanato aplicado - Arquivo

7ª ETAPA: 30/07 – 29/08 (Prorrogado para 17/09)



Detalhe das divisórias em gesso acartonado com a primeira demão de massa, e detalhe da estrutura de fixação do forro.

7ª ETAPA: 30/07 – 29/08 (Prorrogado para 17/09)



Detalhe da calha.

7ª ETAPA: 30/07 – 29/08 (Prorrogado para 17/09)



Janelas maxim-ar, assentadas, inclusive com vidro 4,0 mm.



Detalhe da instalação das portas

7ª ETAPA: 30/07 – 29/08 (Prorrogado para 17/09)



Detalhe da instalação das cisternas de água de chuva

7ª ETAPA: 30/07 – 29/08 (Prorrogado para 17/09)



Detalhe do infraestrutura aérea.



Detalhe das caixas de PVC 4x2 com fiação
