

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: V. T. DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

8ª ETAPA

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09



Vista da fachada

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09



Detalhe da aparelho cassete instalado

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09



Detalhe das esquadrias de madeira instaladas

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09



Detalhe das esquadrias de alumínio com vidro
(maxim-ar)

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09



Detalhe dos splits - Gabinete e sala da Assessoria

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09





Detalhe da bancada da copa e do alumínio composto da fachada (aditivo)

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09



Detalhe das luminárias

8ª ETAPA: 30/08 – 29/09



Detalhe dos quadros de iluminação, motores e tomadas de piso de lógica e elétrica