



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 3.214/2012
Contrato nº 01/2013
Termo Aditivo nº 42/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA VARA DO TRABALHO DE RIO BRILHANTE, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA VIGÉSIMA QUARTA REGIÃO E A EMPRESA TECNICA ENGENHARIA LTDA EPP.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, com sede na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos nº 208, Jardim Veraneio, em Campo Grande-MS, inscrito no CNPJ sob o nº 37.115.409/0001-63, neste ato representado pelo Secretário-Executivo da Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa, Sr. GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº CPF 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DGCA nº 380/2013, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **TEKNICA ENGENHARIA LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.854.026/0001-90, com sede na Avenida Três Barras nº 1429, em Campo Grande MS, neste ato representada por JARY DE CARVALHO E CASTRO, portador do RG nº 1.932.282 SSP/MS e do CPF nº 257.146.351-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do cronograma físico-financeiro e o correspondente cronograma descritivo de cada etapa do contrato de prestação de serviços de engenharia para a confecção dos projetos executivos e execução da obra de construção do prédio-sede da Vara do Trabalho de Rio Brilhante, Contrato nº 01/2013, conforme anexo ao presente instrumento.

Parágrafo único. O presente termo aditivo não acarretará no aumento do valor contratual bem como na prorrogação do prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra fundamento legal no art. 65, I, "a", da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, o **CONTRATANTE** providenciará, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à assinatura do presente termo aditivo, a remessa do extrato deste documento, para a publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 3.214/2012
Contrato nº 01/2013
Termo Aditivo nº 42/2013

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.


E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 3 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande-MS, 16 de agosto de 2013.


GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
P/ CONTRATANTE


JARY DE CARVALHO E CASTRO
P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Elvira Jerônimo de Oliveira
Chefe do Núcleo de Licitações e Contratos
TRT da 24ª Região


Engº Civil Fernando Takeshi Yamauchi
CREA/MS 8483/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT EM RIO BRILHANTE-MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	V. PARCIAL (R\$)	%	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
				%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	SERVICOS PRELIMINARES	37.434,84	4,83%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	37.434,84		
2	INSTALACAO DE CANTEIRO	51.645,03	6,67%							45,69%	23.542,91
3	MOVIMENTACAO DE TERRA E ENTULHO	11.780,81	1,52%							93,35%	10.997,65
4	FUNDACOES E SONDAgens	22.278,31	2,87%							42,20%	9.401,23
5	ESTRUTURAL	63.897,48	8,25%								
6	ALVENARIA E VEDAçOES	39.126,20	5,05%								
7	IMPERMEABILIZACOES	3.286,65	0,42%								
8	ESTR. MET. COBERTURA E PROTEçOES	102.132,47	13,19%								
9	ESQUADRIAS METALICA	22.297,38	2,88%								
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.804,65	1,39%								
11	VIDROS	13.652,50	1,76%								
12	FORROS	32.955,62	4,25%								
13	REVESTIMENTO	52.084,78	6,72%								
14	PAVIMENTACAO	45.847,09	5,92%								
15	INSTALACOES HIDRAULICAS	13.909,02	1,79%								
16	INST. SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS	21.613,95	2,79%								
17	INSTALACOES ELETRICAS	56.844,75	7,34%								
18	SPDA	5.147,13	0,66%								
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEF.	10.069,66	1,30%								
20	INSTALACOES DE ALARME E SEGURANCA	1.237,35	0,15%								
21	INSTALACOES DE CFTV	1.271,72	0,16%								
22	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO	5.427,95	0,70%								
23	INSTALACOES DE SOM	679,47	0,08%								
24	PINTURA E LIXAMENTO	23.383,32	3,02%								
25	INSTALACAO COMBATE A INCENDIO E PANICO	-	0,00%								
26	BANCADAS, LOUCAS, METAIS E ACES.	21.895,92	2,82%							12,50%	11.262,80
27	ADMINISTRACAO	93.102,40	11,64%								
28	SERVICOS COMPLEMENTARES	13.164,15	1,70%								
SUB TOTAL		773.970,61	100%	0,00%	-	0,00%	-	4,84%	37.434,84	7,13%	55.204,59
SUB TOTAL ACUMULADO				0,00%	-	0,00%	-	4,84%	37.434,84	7,13%	55.204,59
BDI (25,45%)		187.448,35									14.049,57
BDI reduzido p/ equipamentos (13,89%)									5.199,70		
TOTAL GERAL atualizado									42.634,54		69.254,16
TOTAL GERAL ACUMULADO									42.634,54		111.888,70

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT EM RIO BRILHANTE-M

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	V. PARCIAL (R\$)	%	150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias		330 Dias	
				%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	37.434,84	4,83%														
2	INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO	51.645,03	6,67%	7,74%	3.996,25	7,74%	3.996,25	7,74%	3.996,25	7,74%	3.996,25	7,74%	3.996,25	7,74%	3.996,25	7,74%	3.996,25
3	MONTAGEM DE FERRO E AÇO	11.790,81	1,52%	0,95%	111,88	0,95%	111,88	0,95%	111,88	0,95%	111,88	0,95%	111,88	0,95%	111,88	0,95%	111,88
4	FUNDAÇÕES E FERRAMENTAS	22.278,31	2,87%	57,80%	12.877,08												
5	ESTRUTURAL	63.897,48	8,25%	16,15%	10.317,89	83,85%	53.579,59										
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	39.126,20	5,05%			79,85%	31.241,32	2,28%	890,93					17,88%	6.993,95		
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.285,65	0,42%	15,11%	497,13	1,03%	33,82	83,85%	2.755,70								
8	ESTR. MET. COBERTURA E PROTEÇÕES	102.132,47	13,19%					10,71%	31.362,20	66,99%	68.422,96	2,16%	2.207,07			0,14%	140,23
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	28.297,38	2,89%							43,82%	9.769,91	43,82%	9.769,91	12,37%	2.757,55		
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.804,66	1,39%						13,57%	1.465,95							
11	VIDROS	13.652,50	1,76%											16,13%	2.201,88	83,87%	11.450,62
12	FERRAMENTAS	32.958,62	4,25%							43,48%	14.329,89	43,48%	14.329,89	13,04%	4.295,13		
13	REVESTIMENTO	52.084,78	6,72%		2,76%	1.439,83	23,91%	12.452,31	38,60%	20.103,40	18,50%	9.637,09	16,23%	8.452,35			
14	PAVIMENTAÇÃO	45.847,69	5,92%					14,45%	6.624,90	77,88%	35.707,74	7,67%	3.514,45				
15	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	13.909,02	1,79%			8,01%	1.114,45	29,47%	4.099,43	62,51%	8.695,14						
16	INST. SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	21.613,95	2,79%	19,53%	4.225,88			51,83%	11.207,50	7,94%	1.715,70	19,00%	4.106,32	1,71%	358,73		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.844,75	7,34%		12,40%	7.048,27	4,13%	2.350,11	7,06%	4.013,56	17,58%	9.991,50	14,66%	8.335,47	44,17%	25.105,84	
18	SPDA	5.147,13	0,66%										100,00%	5.147,13			
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEF.	10.069,66	1,30%					49,89%	5.023,31			39,76%	4.004,14			10,35%	1.040,21
20	INSTALAÇÕES DE ALARME E SEGURANÇA	1.237,35	0,15%					100,00%	1.237,35								
21	INSTALAÇÕES DE CFTV	1.271,72	0,16%					100,00%	1.271,72								
22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	5.427,95	0,70%					100,00%	5.427,95								
23	INSTALAÇÕES DE SOM	679,47	0,08%					100,00%	679,47								
24	PINTURA E LIxAMENTO	23.383,32	3,02%											56,34%	13.174,16	43,66%	10.209,16
25	INSTALAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		0,00%														
26	BANCADAS, LOUÇAS METÁLICAS E ACES	21.895,92	2,82%											50,00%	10.947,96	50,00%	10.947,96
27	ADMINISTRAÇÃO	90.102,40	11,64%	12,50%	11.262,80	12,50%	11.262,80	12,50%	11.262,80	12,50%	11.262,80	12,50%	11.262,80	12,50%	11.262,80	12,50%	11.262,80
28	SERVÍCIOS COMPLEMENTARES	13.164,15	1,70%			93,08%	12.253,40								8,92%	910,75	
SUB TOTAL		773.970,61	100%	5,59%	43.283,91	15,77%	122.081,60	12,16%	94.123,93	16,33%	126.412,52	13,58%	105.124,39	13,68%	105.890,32	10,91%	84.414,50
SUB TOTAL ACUMULADO				12,72%	98.488,50	26,50%	220.570,10	40,86%	314.694,03	56,99%	441.106,55	70,57%	546.210,94	84,25%	652.121,26	95,16%	736.535,75
BDI (25,45%)		187.448,35			11.015,75		31.069,77		23.954,54		32.711,99		26.754,16		26.949,58		21.483,58
BDI reduzido por equipamentos (13,89%)																	
TOTAL GERAL atualizado					64.299,64		103.101,37		116.078,47		156.864,51		201.878,25		232.839,90		258.959,33
TOTAL GERAL ACUMULADO					166.188,36		319.339,73		437.418,20		596.062,70		727.891,25		850.720,65		955.613,64

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETAPA	% PREV	% VERIF	% ACUM	VALOR PREV	VALOR VERIF
SERVICOS PRELIMINARES					
PCMYT	100,00			3.450,00	
ALVARA	100,00			249,05	
PROJETOS	100,00			33.735,79	
TOTAL GERAL				37.434,84	
TOTAL C/ BDI (13,89%)		4,41		42.634,54	

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETÁPA - 4*						
	% PREV.	% VERIF.	% ACUM.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.	
2.0	INSTALAÇÃO DA CANTEIRO					
	100,00			756,00		
	100,00			1.591,13		
	100,00			15.237,39		
	100,00			2.488,20		
	11,04			3.470,19		
	45,59			23.542,91		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
	100,00			10.813,21		
	19,06			184,44		
	93,35			10.997,65		
4.0	FUNDAÇÕES					
	100,00			8.161,48		
	85,18			1.239,75		
	42,20			9.401,23		
27.0	ADMINISTRAÇÃO					
	12,50			3.633,20		
	12,50			5.687,00		
	12,50			1.942,60		
	12,50			11.262,80		
				55.204,59		
			7,16	69.254,15		

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETAPA - 5ª						
	% PREV.	% VERIF.	% ACUM.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.	
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
		12,71		3.996,25		
		7,74		3.996,25		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
		11,56		111,88		
		0,95		111,88		
4.0	FUNDAÇÕES					
		100,00		12.661,32		
		14,82		215,76		
		57,80		12.877,08		
5.0	ESTRUTURA					
		100,00		3.120,15		
		25,00		2.980,00		
		24,21		4.217,74		
		16,15		10.317,89		
7.0	IMPERMEABILIZAÇÕES					
		93,63		497,13		
		15,13		497,13		
1ª.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS					
		50,00		707,94		
		25,08		3.512,94		
		19,53		4.220,88		
2ª.0	ADMINISTRAÇÃO					
		12,50		3.633,20		
		12,50		5.667,00		
		12,50		1.942,60		
		12,50		11.262,80		
				43.283,91		
			5,62	54.299,66		

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETAPA - 6ª						
	% PREV.	% VERIF.	% ACUM.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.	
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTERO					
		12,71		3.996,25		
		7,74		3.996,25		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
		11,56		111,88		
		0,95		111,88		
5.0	ESTRUTURA					
		75,79		13.203,75		
		75,00		8.940,00		
		100,00		4.675,55		
		100,00		26.760,28		
		83,85		53.579,59		
6.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES					
		100,00		6.398,44		
		97,00		22.237,91		
		92,77		2.604,97		
		79,85		31.241,32		
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO					
		6,37		33,82		
		1,03		33,82		
3.0	REVESTIMENTOS					
		24,42		1.439,83		
		2,76		1.439,83		
15.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
		50,00		135,00		
		27,95		688,52		
		100,00		290,93		
		8,01		1.114,45		
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
		100,00		3.209,32		
		100,00		1.173,19		
		100,00		525,00		
		39,58		144,53		
		50,00		1.996,23		
		12,40		7.048,27		
27.0	ADMINISTRAÇÃO					
		12,50		3.633,20		
		12,50		5.587,00		
		12,50		1.942,60		
		12,50		11.262,80		
28.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITEM 28.7)					
		97,33		12.253,40		
		93,08		12.253,40		
				122.081,60		
			15,84	153.151,37		

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETAPA - 7ª						
	% PREV.	% VERIF.	% ACUM.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.	
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTERO					
		12,71		3.996,25		
		7,74		3.996,25		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
		11,56		111,88		
		0,95		111,88		
6.0	ALVENARIA E VEDAÇÕES					
		3,00		687,77		
		7,23		203,16		
		2,28		890,93		
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO					
		100,00		2.755,70		
		83,85		2.755,70		
8.0	ESTRUT DE COBERTURA E PROTEÇÃO					
		100,00		26.551,52		
		100,00		2.644,76		
		5,10		2.165,92		
		30,71		31.362,20		
13.0	REVESTIMENTOS					
		75,58		4.455,66		
		40,00		3.205,35		
		23,85		4.791,30		
		23,91		12.452,31		
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
		50,00		135,00		
		72,05		1.774,96		
		100,00		647,10		
		72,49		1.230,37		
		100,00		312,00		
		29,47		4.099,43		
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS					
		74,92		10.494,58		
		50,00		707,94		
		51,83		11.202,52		
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
		25,00		998,11		
		100,00		1.352,00		
		4,13		2.350,11		
19.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
		100,00		5.023,31		
		49,89		5.023,31		
20.0	INST. DE ALARME E SEGURANÇA					
		100,00		1.237,35		
		100,00		1.237,35		
21.0	INST. DE CFTV					
		100,00		1.271,72		
		100,00		1.271,72		
22.0	INST. CLIMATIZAÇÃO					
		100,00		5.427,95		
		100,00		5.427,95		
23.0	INST. DE SOM					
		100,00		679,47		
		100,00		679,47		
2.0	ADMINISTRAÇÃO					
		12,50		3.633,20		
		12,50		5.687,00		
		12,50		1.942,60		
		12,50		11.262,80		
	TOTAL GERAL			94.123,93		
	TOTAL C/ BDI (25,45%)			118.078,47		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials in the center and left.

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETAPA - 8ª						
	% PREV.	% VERIF.	% ACUM.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.	
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTERO					
		12,71		3.996,25		
		7,74		3.996,25		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
		11,56		111,88		
		0,95		111,88		
8.0	ESTRUT DE COBERTURA E PROTEÇÃO					
		94,90		19.183,68		
		100,00		49.168,35		
		3,11		70,93		
		66,99		68.422,98		
11.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
		97,36		1.465,95		
		13,57		1.465,95		
13.0	REVESTIMENTO					
		60,00		4.808,03		
		76,15		15.295,37		
		38,60		20.103,40		
14.0	PAVIMENTAÇÃO					
		65,43		2.556,28		
		100,00		4.066,62		
		14,45		6.624,90		
15.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
		27,51		466,83		
		100,00		7.952,40		
		100,00		275,91		
		62,51		8.695,14		
16.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS E PLUVIAIS					
		52,11		1.515,75		
		59,27		116,04		
		3,00		83,91		
		7,94		1.715,70		
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
		69,42		328,12		
		25,00		998,11		
		60,67		2.687,33		
		7,06		4.013,56		
27.0	ADMINISTRAÇÃO					
		12,50		3.633,20		
		12,50		5.687,00		
		12,50		1.942,60		
		12,50		11.262,80		
	TOTAL GERAL					
				126.412,52		
	TOTAL C/ BDI (25,45%)					
			16,41	158.584,51		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials in the center and left.

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETAPA - 9ª						
	% PREV.	% VERIF.	% ACUM.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.	
2.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
				3.996,25		
	12,71					
	CONSUMO					
	7,74					
	TOTAL					
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
				111,88		
	11,56					
	TRANSPORTE					
	0,95					
	TOTAL					
6.0	ESTRUT. DE COBERTURA E PROTEÇÃO					
				2.207,07		
	96,89					
	CHAPIM					
	2,16					
	TOTAL					
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS					
				9.201,12		
	50,48					
	JANELAS					
	50,00					
	PORTAS					
	43,82					
	TOTAL					
12.0	FORRO					
				8.446,92		
	40,00					
	FORRO METÁLICO					
	49,69					
	FORRO GESSO					
	43,48					
	TOTAL					
1.0	REVESTIMENTO					
				175,27		
	25,00					
	REJUNTE CERÂMICO					
	100,00					
	REVESTIMENTO CERÂMICO					
	48,21					
	PASTILHA CERÂMICA					
	18,50					
	TOTAL					
14.0	PAVIMENTAÇÃO					
				1.351,44		
	34,57					
	REGULARIZAÇÃO					
	100,00					
	PORCELANATO					
	100,00					
	PIZZO CERÂMICO					
	86,83					
	SOLEIRA E TORDEIRAS EM GRANITO					
	100,00					
	RODAPE PORCELANATO					
	77,88					
	TOTAL					
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
	100,00					
	INFRA E BOMBS DE RECALQUE					
	100,00					
	INSTALAÇÃO DE RESERV. INFERIOR					
	0,00					
	TOTAL					
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS					
				1.393,01		
	47,89					
	CAIXA DE PASSAGEM					
	97,00					
	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO					
	19,00					
	TOTAL					
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
				9.991,50		
	75,00					
	CABOS					
	17,58					
	TOTAL					
19.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
				3.977,75		
	100,00					
	CABOS E CONECTORES					
	2,47					
	EQUIPAMENTOS					
	39,76					
	TOTAL					
27.0	ADMINISTRAÇÃO					
				3.633,20		
	12,50					
	ENGENHEIRO OU ARQUITETO					
	12,50					
	MENS. DE OBRAS					
	12,50					
	APON. ARIFFE					
	12,50					
	TOTAL					
	TOTAL GERAL			105.124,39		
	TOTAL C/ BDI (25,45%)			131.878,55		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials in the center and left.

151

CRONOGRAMA DESCRITIVO

ETAPA - 10ª						
	% PREV.	% VERIF.	% ACUM.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.	
20	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
		12,71		3.996,25		
		7,74		3.996,25		
30	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
		11,56		111,88		
		0,95		111,88		
60	ALVENARIA E VEDAÇÕES					
		100,00		6.993,95		
		17,88		6.993,95		
90	ESQUADRIAS METÁLICAS					
		49,52		9.027,50		
		50,00		568,79		
		14,79		173,62		
		43,32		9.769,91		
100	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
		2,64		39,75		
		85,91		6.208,74		
		50,00		1.036,02		
		67,42		7.284,50		
110	VIDROS					
		100,00		2.138,82		
		5,62		63,06		
		16,13		2.201,88		
120	FERRÃO					
		39,65		9.373,75		
		50,31		5.955,35		
		43,48		14.329,10		
130	REVESTIMENTO					
		75,00		525,82		
		51,79		7.926,33		
		16,23		8.452,15		
140	PAVIMENTAÇÃO					
		13,17		44,40		
		100,00		607,59		
		100,00		2.628,70		
		100,00		233,75		
		100,00		3.514,45		
160	INST. SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS					
		100,00		288,98		
		40,73		79,75		
		1,71		368,73		
170	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
		25,00		3.330,50		
		25,00		451,03		
		39,33		1.742,05		
		100,00		2.811,89		
		14,66		8.335,47		
180	SPDA					
		100,00		5.147,13		
		100,00		5.147,13		
220	INST. CLIMATIZAÇÃO					
		25,00				
		0,00				
240	PINTURA E LIXAMENTO					
		100,00		7.240,09		
		47,73		4.156,79		
		50,00		170,24		
		100,00		1.607,04		
		56,34		13.174,16		
260	BANCADAS, LOÇAS, METAIS E ACES.					
		50,00		10.947,96		
		50,00		10.947,96		
270	ADMINISTRAÇÃO					
		12,50		3.633,20		
		12,50		5.687,00		
		12,50		1.942,60		
		12,50		11.262,80		
				105.890,32		
				26.949,08		
			13,74	132.839,40		

[Handwritten signatures and initials]

