



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 5969/2013
Contrato nº 66/2013
Termo Aditivo nº 14/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DE VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU, QUE ENTRE SI FIRMAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA TECNICA ENGENHARIA LTDA. – EPP

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, com sede na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos nº 208, Jardim Veraneio, em Campo Grande-MS, inscrito no CNPJ sob o nº 37.115.409/0001-63, neste ato representado pelo Secretário-Executivo da Diretoria Geral de Coordenação Administrativa, Sr. GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme delegação de competência constante da Portaria TRT/DGCA Nº 380/2013, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **TEKNICA ENGENHARIA LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.854.026/0001-90, com sede na Avenida Três Barras, 1.429, Bairro Residencial Itatiaia, em Campo Grande - MS, neste ato representada pelo Sr. JARY DE CARVALHO E CASTRO, portador do RG nº 1.932.282 SSP/MS e do CPF nº 257.146.351-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente contrato, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto o ajuste do valor do contrato de prestação de serviços de engenharia para a execução da obra de construção do prédio-sede da Vara do Trabalho de Bataguassu em razão da determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho contida no Ofício CSJT.SG.CCAUD nº 021/2014 (f. 904 dos autos do Proc. Adm. 5969/2013).

§ 1º O percentual aditado corresponde a 23,99% referente às supressões de itens e 8,60% referente a acréscimo de itens previstos e não previstos.

§ 2º Os itens suprimidos e acrescidos são os constantes nas planilhas anexadas ao presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo tem fundamento legal no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do contrato passa a ser de R\$ 850.471,37 (oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 5969/2013
Contrato nº 66/2013
Termo Aditivo nº 14/2014

§ 1º O valor suprimido corresponde a R\$ 241.192,77 (duzentos e quarenta e um mil, cento e noventa e dois reais e setenta e sete centavos).

§ 2º O valor a ser acrescido é de R\$ 86.437,57 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete mil, cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO



Nos termos do artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE providenciará, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à assinatura do presente termo aditivo, a remessa do extrato deste documento para a publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.


E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande-MS, 8 de abril de 2014.

 GERSON MARTINS DE OLIVEIRA Secretário-Executivo da DGCA TRT 24ª Região	 JARY DE CARVALHO E CASTRO Técnica Engenharia Ltda.
--	---

TESTEMUNHAS


Anna
Chefe do Gabinete de Apoio SED/DGCA
TRT da 24ª Região


Helena Hikari Tomimaya
Chefe do Gabinete de Apoio SED/DGCA
TRT da 24ª Região

96'
m

Obra	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA DO TRABALHO
Local	BATAGUASSU/MS
Data	Dezembro de 2013

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

item	serviços/insumos	un	consumo	unitario	material	mão obra	tot
077.02	6013 - Argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m³	0,0040	350,33	1,40		1,
077.04	4750 - Pedreiro	hs	1,5000	9,91		14,87	14,
077.05	6111 - Servente	hs	1,0000	7,25		7,25	7,
	Total da Composição				417,07	22,12	439,
114 - CERÂMICAS							
114.01	1292 Cerâmica esmaltada extra 1ª qualidade	m2	1,0500	38,80	40,74		40
114.02	1381 - Argamassa colante em po para ceramicas	kg	4,5000	0,48	2,16		2
114.03	4760 - Ladrilhista	hs	0,8000	9,89		7,91	7
114.04	6111 - Servente	hs	0,4000	7,25		2,90	2
114.05	1380 Cimento Branco	kg	0,3200	1,66	0,53		0
	Total da Composição				43,43	10,81	54
115 - REVESTIMENTOS							
115.01	1312- Ceramica esmaltada comercial	m2	0,0750	20,98	1,57		1
115.02	1381 - Argamassa colante em po para ceramicas	kg	0,4500	0,48	0,22		0
115.03	4760 - Azulejista	hs	0,4000	9,89		3,96	3
115.04	6111 - Servente	hs	0,3000	7,25		2,18	2
115.05	1380 Cimento Branco	kg	0,3200		-		
	Total da Composição				1,79	6,13	

Documento produzido e assinado eletronicamente (Certificado A1) por MAYARA REGINA DE SOUSA SANTOS em 30/04/2014 17:59:28. Documento disponível em www.trt24.jus.br (Identificador ID:1369970).

9

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA DO TRABALHO**
 Local **BATAGUASSU/MS**
 Data **Dezembro de 2013**

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

item	serviços/insumos	un	consumo	unitario	material	mão obra	tota
052.01	Telha aço zincado trapezoidal 0,50	m2	1,0000	29,98	29,98		29,9
052.02	Parafuso autoatarraxante 14x3/4' fixação	un	2,2000	0,40	0,88		0,8
052.03	Fixação autoperfurante 12-14x7/8' costura	un	1,4000	0,22	0,31		0,3
052.04	12869 - Telhadista	hs	0,5000	9,91		4,96	4,9
052.05	6111 - Servente	hs	0,5000	7,25		3,63	3,6
	Total da Composição				31,17	8,58	39,7

058.01	Telha translúcida 1,53x1,10m em fibra vidro (área útil = 1,40m²)	m2	1,1000	24,29	26,71		26,7
058.02	2700 - Montador	hs	3,0000	11,69		35,07	35,0
058.03	6115 - Ajudante	hs	3,0000	7,25		21,75	21,7
	Total da Composição				26,71	56,82	83,5

069.01	597 - Janela correr 200x100cm alumínio serie 25 c/ quatro folhas incluso guarnição e vidro liso	m²	1,00	550,78	550,78		550,7
069.02	73449 C - Argamassa 1:4	m3	0,0060	303,49	1,82		1,8
069.03	4750 - Pedreiro	hs	0,5000	9,91		4,96	4,9
069.04	6111 - Servente	hs	1,9000	7,25		13,78	13,7
069.05	6110 - Serralheiro	hs	1,1000	9,91		10,90	10,9
	Total da Composição				552,60	29,63	582,2

075.01	4922 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	1,0000	415,67	415,67		415,67
075.02	6013 - Argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m³	0,0040	350,33	1,40		1,40
075.04	4750 - Pedreiro	hs	1,5000	9,91		14,87	14,87
075.05	6111 - Servente	hs	1,0000	7,25		7,25	7,25
	Total da Composição				417,07	22,12	439,1

076.01	4922 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	1,0000	415,67	415,67		415,67
076.02	6013 - Argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m³	0,0040	350,33	1,40		1,40
076.04	4750 - Pedreiro	hs	1,5000	9,91		14,87	14,87
076.05	6111 - Servente	hs	1,0000	7,25		7,25	7,25
	Total da Composição				417,07	22,12	439,1

077.01	4922 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	1,0000	415,67	415,67		415,67
--------	--	----	--------	--------	--------	--	--------

Documento produzido e assinado eletronicamente (Certificado Al) por MAYARA REGINA DE SOUSA SANTOS em 30/04/2014 17:59:28. Documento disponível em www.trt24.jus.br (Identificador ID:1369970).

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TECNICA ENGENHARIA

item	serviços	un	quant	preço unitario		total	preço total		
				material	mão obra		material	mão obra	total
06.10	Cobertura em telha translúcida 1,53x1,10m, inclusive arremates e fixações	m2	58,00	23,72	56,84	80,56	1.375,67	3.296,72	4.672,39
08.21	74067-001 Janela correr 200x100cm alumínio anodizado natural	m²	10,00	490,71	29,63	520,34	4.907,08	296,30	5.203,38
08.22	74067-001 Janela correr 130x100cm alumínio anodizado natural	m²	1,30	490,71	26,63	517,34	637,92	34,61	672,53
08.23	74067-001 Janela correr 180x100cm alumínio anodizado natural	m²	1,80	490,71	26,63	517,34	883,27	47,93	931,20
08.24	68050 - Porta correr 300x210cm , COM DUAS FOLHAS móveis e duas fixas PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR inclusive ferragens cromadas	m²	6,30	370,36	22,12	392,48	2.333,25	139,35	2.472,60
08.25	68050 - Porta correr 320x210cm , COM DUAS FOLHAS móveis e duas fixas PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR inclusive ferragens cromadas	m²	6,72	370,36	22,12	392,48	2.488,80	148,64	2.637,44
08.26	Porta correr 200x210cm68050 , COM DUAS FOLHAS , INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR inclusive ferragens cromadas	m²	4,20	370,36	22,12	392,48	1.555,50	92,90	1.648,40
13.14	Rodape em cerâmica padrão médio argamassa cola	m	155,00	1,59	6,14	7,73	246,37	951,70	1.198,07
13.15	Rodape m cerâmica padrão médio argamassa cola	m	26,00	1,59	6,14	7,73	41,32	159,64	200,96
13.16	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 rejuntado	m²	255,00	38,57	12,26	50,83	9.834,28	3.126,30	12.960,58
13.17	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 rejuntado	m²	57,00	38,57	12,26	50,83	2.198,25	698,82	2.897,07

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TECNICA ENGENHARIA

item	serviços	un	quant	preço unitario		total	preço total		total
				material	mão obra		material	mão obra	
15.08	Textura acrílica arranhado	m2	399,00	5,08	10,83	15,91	2.026,92	4.321,17	6.348,09
15.14	Sinalização horizontal para vagas faixa 10cm	m	106,00	0,75	7,13	7,88	79,50	755,78	835,28
15.15	Demarcação vagas com símbolo universal para portadores de necessidades especiais	un	1,00	37,28	68,64	105,92	37,28	68,64	105,92
16.18	Líquido selador acrílico para textura, 1 demão	m2	280,00	1,23	2,21	3,44	344,40	618,80	963,20
16.19	Pintura tinta texturizada acrílica, com rolo	m2	280,00	7,95	5,44	13,39	2.226,00	1.523,20	3.749,20
17.10	Espelho 4mm2 com moldura de alumínio e compensado 6mm colado	m2	5,70	274,04	-	274,04	1.562,02	-	1.562,02
17.11	Fundação dos sombreadores com bloco concreto armado 30x30x30cm sobre broca concreto 25x200cm	un	7,00	49,79	55,10	104,89	348,53	385,70	734,23
17.12	Modulo de sombreamento c/tela tipo Tecno Sol 180g, estrutura aço pintado esmalte	m2	120,00	120,00	-	120,00	14.400,00	-	14.400,00
17.13	Lixeira seletiva com 4 container 50litros cada em polietileno de alta densidade incl.suporte metal	un	2,00	550,00	-	550,00	1.100,00	-	1.100,00
27.01	Tube refrigerante cobre flexível inclusive isolamento, gas e fixações	m	180,00	60,00	-	60,00	10.800,00	-	10.800,00
27.03	Instalação de condicionador/evaporador	un	11,00	80,00	-	80,00	880,00	-	880,00
							16.225,21	5.823,36	22.048,57

11.04	Revestimento ceramico 10x10cm, argamassa cola	m2	39,00	54,30	8,83	63,13	2.117,70	344,37	2.462,07
11.05	Rejuntamento de revestimento ceramico com argamassa pre-fabricada	m2	39,00	0,70	3,92	4,62	27,30	152,88	180,18
12.03	Forno de gesso liso com arame	m2	237,00	40,00	-	40,00	9.480,00	-	9.480,00
14.05	Grana esmeralda em placas ou rolos	m2	209,53	6,04	1,27	7,31	1.265,56	266,10	1.531,66
15.03	Pintura latex acrílica em paredes, duas demãos	m2	679,00	4,24	7,36	11,60	2.878,96	4.997,44	7.876,40
16.09	Lastro de brita	m3	8,63	52,80	7,25	60,05	455,69	62,57	518,26
							35.109,86	11.661,29	46.771,15

06.09	Telha aço zincado trapezoidal 0,50	m2	311,00	27,68	8,58	36,26	8.608,15	2.668,38	11.276,53
-------	------------------------------------	----	--------	-------	------	-------	----------	----------	-----------

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TECNICA ENGENHARIA

item	serviços	un	quant	preço unitario		total	preço total						
				material	mão obra		material	mão obra					
Supressões de quantitativos contratuais							-	160.026,69	-	32.005,77	-	192.032,46	
01.12	Tapume em compensado resinado 6mm reaprov 2 vezes	m2	-	152,00	14,43	13,73	28,16	-	2.193,36	-	2.086,96	-	4.280,32
06.02	Telha aço trapezoidal, galvalume, tipo sanduiche,												
	0,50mm+30mm PUR+0,50mm inclusive parafusos	m2	-	311,00	68,69	8,58	77,27	-	21.362,59	-	2.668,38	-	24.030,97
06.08	Cobertura em polícarbonato compacto 4mm colorido,												
	inclusive arremates e fixações	m2	-	58,00	198	56,84	254,84	-	11.484,00	-	3.296,72	-	14.780,72
08.01	Janela correr 200x100cm alumínio anodizado natural	un	-	5,00	1.201,36	65,99	1.267,35	-	6.006,80	-	329,95	-	6.336,75
08.02	Janela correr 130x100cm alumínio anodizado natural	un	-	1,00	780,88	42,89	823,77	-	780,88	-	42,89	-	823,77
08.03	Janela correr 180x100cm alumínio anodizado natural	un	-	1,00	1.081,22	59,39	1.140,61	-	1.081,22	-	59,39	-	1.140,61
08.07	Porta correr 300x210cm alumínio anodizado natural												
	inclusive ferragens cromadas	un	-	1,00	3.504,27	207,86	3.712,13	-	3.504,27	-	207,86	-	3.712,13
08.08	Porta correr 320x210cm alumínio anodizado natural												
	inclusive ferragens cromadas	un	-	1,00	3.704,55	221,72	3.926,27	-	3.704,55	-	221,72	-	3.926,27
08.09	Porta correr 200x210cm alumínio anodizado natural												
	inclusive ferragens cromadas	un	-	2,00	2.202,85	138,57	2.341,42	-	4.405,70	-	277,14	-	4.682,84
08.19	Apoio bicicleta tubular 1' 100x60cm	un	-	10,00	180,00	17,16	197,16	-	1.800,00	-	171,60	-	1.971,60
11.06	Porcelanato amadeirado 90x15cm, argamassa cola	m2	-	39,00	174,30	12,26	186,56	-	6.797,70	-	478,14	-	7.275,84
11.07	Rejuntamento de porcelanato com argamassa flexível	m2	-	39,00	1,20	3,92	5,12	-	46,80	-	152,88	-	199,68
12.05	Forno 1250x625mm fibra mineral com perfil T	m2	-	237,00	80,00	-	80,00	-	18.960,00	-	-	-	18.960,00
13.04	Piso porcelanato 60x60cm retificado polido, com												
	argamassa cola	m2	-	255,00	96,30	12,26	108,56	-	24.556,50	-	3.126,30	-	27.682,80
13.05	Piso porcelanato 60x60cm retificado natural, com												
	argamassa cola	m2	-	57,00	96,30	12,26	108,56	-	5.489,10	-	698,82	-	6.187,92
13.06	Rejuntamento de porcelanato com argamassa flexível	m2	-	312,00	1,20	3,92	5,12	-	374,40	-	1.223,04	-	1.597,44
13.07	Rodape porcelanato 60x10cm polido argamassa cola	m	-	155,00	11,27	5,15	16,42	-	1.746,85	-	798,25	-	2.545,10
13.08	Rodape porcelanato 60x10cm natural argamassa cola	m	-	26,00	11,27	5,15	16,42	-	293,02	-	133,90	-	426,92
14.02	Piso concreto 18MPa, esp.7cm, polido, junta seca												
	serrada, inclusive lastro de brita 3cm	m2	-	70,03	21,85	15,84	37,69	-	1.530,15	-	1.109,27	-	2.639,42
14.03	Piso concreto 18MPa, esp.8cm, polido, junta seca												
	serrada, armado com CA60 4,2mm 30x30cm, inclusive												
	lastro de brita 3cm	m2	-	312,11	25,61	18,73	44,34	-	7.993,13	-	5.845,82	-	13.838,95
14.04	Piso concreto tatal 40x40x2,5cm	m2	-	35,20	46,03	14,82	60,85	-	1.620,25	-	521,66	-	2.141,91
15.07	Liquido selador acrílico para textura, 1 demão	m2	-	399,00	1,23	2,21	3,44	-	490,77	-	881,79	-	1.372,56

PLANHA DE QUANTITATIVOS - TRI

item	serviços	un	quant	preço unitario		preço total			
				material	mão obra	material	mão obra	total	
06.10	Cobertura em telha translúcida 1,53x1,10m, inclusive arremates e fixações	m ²	58,00	26,71	56,82	83,53	1.549,18	3.295,56	4.844,74
08.21	74067-001 Janela correr 200x100cm alumínio anodizado natural	m ²	10,00	552,60	29,63	582,23	5.526,00	296,30	5.822,30
08.22	74067-001 Janela correr 130x100cm alumínio anodizado natural	m ²	1,30	552,60	29,63	582,23	718,38	38,51	756,89
08.23	74067-001 Janela correr 180x100cm alumínio anodizado natural	m ²	1,80	552,60	29,63	582,23	994,68	53,33	1.048,01
08.24	68050 - Porta correr 300x210cm , COM DUAS FOLHAS móveis e duas fixas PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR inclusive ferragens cromadas	m ²	6,30	417,07	22,12	439,19	2.627,54	139,35	2.766,89
08.25	68050 - Porta correr 320x210cm , COM DUAS FOLHAS móveis e duas fixas PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR inclusive ferragens cromadas	m ²	6,72	417,07	22,12	439,19	2.802,71	148,64	2.951,35
08.26	Porta correr 200x210cm 68050 , COM DUAS FOLHAS , INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR inclusive ferragens cromadas	m ²	4,20	417,07	22,12	439,19	1.751,69	92,90	1.844,59
13.14	Rodape em cerâmica padrão médio argamassa cola	m	155,00	1,79	6,13	7,92	277,45	950,15	1.227,60
13.15	Rodape m cerâmica padrão médio argamassa cola	m	26,00	1,79	6,13	7,92	46,54	159,38	205,92
13.16	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 rejuntado	m ²	255,00	43,43	10,81	54,24	11.074,65	2.756,55	13.831,20
13.17	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 rejuntado	m ²	57,00	43,43	10,81	54,24	2.475,51	616,17	3.091,68

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TRT

item	serviços	un	quant	preço unitario		total	preço total		total
				material	mão obra		material	mão obra	
15.08	Textura acrílica arranhado	m2	399,00	5,08	10,83	15,90	2.026,92	4.321,17	6.348,09
15.14	Sinalização horizontal para vagas faixa 10cm	m	106,00	0,75	7,13	7,88	79,50	755,78	835,28
15.15	Demarcação vagas com símbolo universal para portadores de necessidades especiais	un	1,00	37,28	68,64	105,92	37,28	68,64	105,92
16.18	Líquido selador acrílico para textura, 1 demão	m2	280,00	1,23	2,21	3,44	344,40	618,80	963,20
16.19	Pintura tinta texturizada acrílica, com rolo	m2	280,00	7,95	5,44	13,39	2.226,00	1.523,20	3.749,20
17.10	Espelho 4mm2 com moldura de alumínio e compensado 6mm colado	m2	5,70	274,04	-	274,04	1.562,02	-	1.562,02
17.11	Fundação dos sombreadores com bloco concreto armado 30x30x30cm sobre broca concreto 25x200cm	un	7,00	49,79	55,10	104,89	348,53	385,70	734,23
17.12	Modulo de sombreamento c/tela tipo Tecno Sol 180g, estrutura aço pintado esmalte	m2	120,00	120,00	-	120,00	14.400,00	-	14.400,00
17.13	Lixeira seletiva com 4 container 50litros cada em polietileno de alta densidade incl.suporte metal	un	2,00	550,00	-	550,00	1.100,00	-	1.100,00
27.01	Tubo refrigerante cobre flexível inclusive isolamento, gas e fixações	m	180,00	60,00	-	60,00	10.800,00	-	10.800,00
27.03	Instalação de condicionador/evaporador	un	11,00	80,00	-	80,00	880,00	-	880,00
Acréscimos de quantitativos contratuais							16.225,21	5.823,36	22.048,57

11.04	Revestimento ceramico 10x10cm, argamassa cola	m2	39,00	54,30	8,83	63,13	2.117,70	344,37	2.462,07
11.05	Rejuntamento de revestimento ceramico com argamassa pre-fabricada	m2	39,00	0,70	3,92	4,62	27,30	152,88	180,18
12.03	Forro de gesso liso com arame	m2	237,00	40,00	-	40,00	9.480,00	-	9.480,00
14.05	Grana esmeralda em placas ou rolos	m2	209,53	6,04	1,27	7,31	1.265,56	266,10	1.531,66
15.03	Pintura latex acrílica em paredes, duas demãos	m2	679,00	4,24	7,36	11,60	2.878,96	4.997,44	7.876,40
16.09	Lastro de brita	m3	8,63	52,80	7,25	60,05	455,69	62,57	518,26
Acréscimos de itens não previstos no contrato							39.538,20	11.215,22	50.753,42
06.09	Telha aço zincado trapezoidal 0,50	m2	311,00	31,17	8,58	39,75	9.693,87	2.668,38	12.362,25

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TRI

item	serviços	un	quant	preço unitario		total	preço total		
				material	mão obra		material	mão obra	total
Supressões de quantitativos contratuais									
01.12	Tapume em compensado resinado 6mm reaprov 2 vezes	m2	152,00	14,43	13,73	28,16	2.193,36	2.086,96	4.280,32
06.02	Telha aço trapezoidal, galvalume, tipo sanduiche,								
	0,50mm+30mm PUR+0,50mm inclusive parafusos	m2	311,00	76,19	8,58	84,77	23.695,09	2.668,38	26.363,47
06.08	Cobertura em policarbonato compacto 4mm colorido,								
	inclusive arremates e fixações	m2	58,00	198,00	56,84	254,84	11.484,00	3.296,72	14.780,72
08.01	Janela correr 200x100cm aluminio anodizado natural	un	5,00	1.201,36	65,99	1.267,34	6.006,80	329,95	6.336,75
08.02	Janela correr 130x100cm aluminio anodizado natural	un	1,00	780,88	42,89	823,77	780,88	42,89	823,77
08.03	Janela correr 180x100cm aluminio anodizado natural	un	1,00	1.081,22	59,39	1.140,61	1.081,22	59,39	1.140,61
08.07	Porta correr 300x210cm aluminio anodizado natural								
	inclusive ferragens cromadas	un	1,00	3.504,27	207,86	3.712,13	3.504,27	207,86	3.712,13
08.08	Porta correr 320x210cm aluminio anodizado natural								
	inclusive ferragens cromadas	un	1,00	3.704,55	221,72	3.926,27	3.704,55	221,72	3.926,27
08.09	Porta correr 200x210cm aluminio anodizado natural								
	inclusive ferragens cromadas	un	2,00	2.202,85	138,57	2.341,42	4.405,70	277,14	4.682,84
08.19	Apoio bicicleta tubular 1'100x60cm	un	10,00	180,00	17,16	197,16	1.800,00	171,60	1.971,60
11.06	Porcelanato amadeirado 90x15cm, argamassa cola	m2	39,00	174,30	12,26	186,56	6.797,70	478,14	7.275,84
11.07	Rejuntamento de porcelanato com argamassa flexivel	m2	39,00	1,20	3,92	5,12	46,80	152,88	199,68
12.05	Forro 1250x625mm fibra mineral com perfil T	m2	237,00	80,00	-	80,00	18.960,00	-	18.960,00
13.04	Piso porcelanato 60x60cm retificado polido, com argamassa cola	m2	255,00	106,80	12,26	119,06	27.234,00	3.126,30	30.360,30
13.05	Piso porcelanato 60x60cm retificado natural, com argamassa cola	m2	57,00	106,80	12,26	119,06	6.087,60	698,82	6.786,42
13.06	Rejuntamento de porcelanato com argamassa flexivel	m2	312,00	1,20	3,92	5,12	374,40	1.223,04	1.597,44
13.07	Rodape porcelanato 60x10cm polido argamassa cola	m	155,00	11,27	5,15	16,42	1.746,85	798,25	2.545,10
13.08	Rodape porcelanato 60x10cm natural argamassa cola	m	26,00	11,27	5,15	16,42	293,02	133,90	426,92
14.02	Piso concreto 18MPa, esp.7cm, polido, junta seca serrada, inclusive lastro de brita 3cm	m2	70,03	21,85	15,84	37,69	1.530,15	1.109,27	2.639,42
14.03	Piso concreto 18MPa, esp.8cm, polido, junta seca serrada, armado com CA60 4,2mm 30x30cm, inclusive lastro de brita 3cm	m2	312,11	25,61	18,73	44,34	7.993,13	5.845,82	13.838,95
14.04	Piso concreto tati 40x40x2,5cm	m2	35,20	46,03	14,82	60,85	1.620,25	521,66	2.141,91
15.07	Líquido selador acrílico para textura, 1 demão	m2	399,00	1,23	2,21	3,44	490,77	881,79	1.372,56

PRIMEIRO ADITAMENTO (12/03/2014)

PLANILHA TÉCNICA ENGENHARIA

TOTAL DA OBRA (CONTRATO INICIAL)				674.114,20	331.112,37	1.005.226,58
CUSTO DA OBRA (CONTRATO INICIAL)				536.715,13	263.624,50	800.339,63
1ªTA - SUPRESSÕES CONTRATUAIS				160.026,69	32.005,77	192.032,46
1ªTA - ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS				16.225,21	5.823,36	22.048,57
1ªTA - ACRÉSCIMOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO				35.109,86	11.661,29	46.771,15
CUSTO DA OBRA (CONTRATO INICIAL+1ªTA)				428.023,51	249.103,38	677.126,89
BDI			25,60%	109.574,02	63.770,47	173.344,48
TOTAL DA OBRA (CONTRATO INICIAL+1ªTA)				537.597,53	312.873,85	850.471,37

TOTAL EM % DE ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO CONTRATO INICIAL					%	R\$
SUPRESSÕES - 1ªTA					-23,99%	241.192,77
ACRÉSCIMOS - 1ªTA					8,60%	86.437,57

PRIMEIRO ADITAMENTO (12/03/2014)		PLANILHA TRT		
TOTAL DA OBRA (LICITAÇÃO)		683.343,92	335.161,00	1.018.504,92
CUSTO DA OBRA (LICITAÇÃO)		544.063,63	266.847,93	810.911,56
1ª TA - SUPRESSÕES CONTRATUAIS		165.635,19	32.005,77	197.640,96
1ª TA - ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS		16.225,21	5.823,36	22.048,57
1ª TA - ACRÉSCIMOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO		39.538,20	11.215,22	50.753,42
CUSTO DA OBRA (CONTRATO INICIAL+1ª TA)		434.191,85	251.880,74	686.072,59
BDI	25,60%	111.153,11	64.481,47	175.634,58
TOTAL DA OBRA (CONTRATO INICIAL+1ª TA)		545.344,96	316.362,21	861.707,17
		Desconto Global Oferecido na Licitação		1,30%
		Desconto Global Oferecido no 1º TA		1,30%

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]