



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 17/2025**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL
NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ/MS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo ALENCAR MINORU IZUMI, portador do Registro Geral CPF nº 366.038.721-53, nomeado pela Portaria TRT/GP/DG nº 269/2024, a quem foi conferido poderes de representação consoante Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sócio Proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 14.133/2021, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

- I - alterar o cronograma físico-financeiro da obra, mantidos os valores unitários e o valor global da contratação;
- II - prorrogar o prazo de acompanhamento técnico da execução na Cláusula 2ª – Do Regime de Execução, da Vigência e da Contratação;
- III - alterar a redação referente ao prazo de garantia na cláusula 3ª do contrato originário, item 3.1.4 detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico - Anexo do contrato originário.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 124, inciso II, alínea “c” da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula 3ª, item 3.1.6, do contrato originário.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 17/2025**

CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Altera-se o cronograma físico-financeiro, conforme o Anexo deste termo aditivo.

CLÁUSULA 4ª – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado por 01 (um) mês o prazo de acompanhamento técnico da execução e por consequência do cronograma físico-financeiro, previstos na Cláusula 2ª, do Contrato originário, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, cujo item 2.1 passa a ter a seguinte redação:

“2.1. Este contrato observará o regime de execução de empreitada por preço global e a vigência do contrato terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 9 (nove) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 4 (quatro) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

Parágrafo único. O item 4.2 do Termo de Referência passa a ter a seguinte redação:

“4.2. A vigência da contratação terá início na data da assinatura do Contrato e seu término com o com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 9 (nove) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 4 (quatro) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

CLÁUSULA 5ª – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Acrescer 01 (um) mês no prazo de garantia, na cláusula 3ª do contrato originário item 3.1.4, detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, constante como Anexo do contrato originário. que passa a ter a seguinte redação:

“4.17.1.4 A garantia deverá abranger todo o período de execução contratual, iniciando-se no prazo máximo do subitem 5.18 e com seu término no prazo previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 9 (nove) meses consoante subitem 4.2”.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 17/2025**

CLÁUSULA 6ª – DO VALOR

O valor global desta contratação fica mantido em **R\$ 465.871,38 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um real e trinta e oito centavos)**

CLÁUSULA 7ª – DA PUBLICAÇÃO

Para fins de publicidade e eficácia o CONTRATANTE providenciará a divulgação desta contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

CLÁUSULA 8ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande – MS, 26 de maio de 2025.

(documento assinado digitalmente)
ALENCAR MINORU IZUMI
CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)
ERSON GOMES DE AZEVEDO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)
AMON MICAEL FERNANDES FLORES
Chefe da Divisão de Manutenção e Projetos de
Engenharia

(documento assinado digitalmente)
FLÁVIA CORRÊA MARTINS
Analista Judiciário

ANEXO – Cronograma físico-financeiro (doc. 188)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²										CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
GOMES AZEVEDO		BDI (%) para serviços BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		27,71% 20,23%		SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024												
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 1		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 2		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.			R\$ TOTAIS	M.O			MAT.		
1																		
		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA																
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 262,54	R\$ 262,54	R\$ 0,00	R\$ 335,29	R\$ 335,29	100,00%	R\$0,00	R\$335,29	R\$335,29				
1.2	C93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MES	R\$ 3.194,31	R\$ 391,65	R\$ 3.585,96	R\$ 16.317,81	R\$ 2.000,70	R\$ 18.318,51	25,00%	R\$4.079,45	R\$500,17	R\$4.579,62	25,00%	R\$4.079,45	R\$500,17	R\$4.579,62
									R\$ 16.317,81	R\$ 2.335,99	R\$ 18.653,80							
2																		
		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES																
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana	180,00	H	R\$ 99,49	R\$ 1,62	R\$ 101,11	R\$ 22.870,56	R\$ 372,40	R\$ 23.242,96	25,00%	R\$5.717,64	R\$93,10	R\$5.810,74	25,00%	R\$5.717,64	R\$93,10	R\$5.810,74
2.2	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 2.939,37	R\$ 60,14	R\$ 2.999,51	R\$ 3.753,87	R\$ 76,80	R\$ 3.830,67	100,00%	R\$3.753,87	R\$76,80	R\$3.830,67				
2.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 2.939,37	R\$ 60,14	R\$ 2.999,51	R\$ 3.753,87	R\$ 76,80	R\$ 3.830,67	100,00%	R\$3.753,87	R\$76,80	R\$3.830,67				
2.4	C103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 22,80	R\$ 215,62	R\$ 238,42	R\$ 174,71	R\$ 1.652,21	R\$ 1.826,92	100,00%	R\$174,71	R\$1.652,21	R\$1.826,92				
2.5	I10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIOS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,00	MES	R\$ 0,00	R\$ 400,06	R\$ 400,06	R\$ 0,00	R\$ 2.043,67	R\$ 2.043,67	25,00%	R\$0,00	R\$510,91	R\$510,91	25,00%	R\$0,00	R\$510,91	R\$510,91
2.6	01_PROPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 22,86	R\$ 22,86	R\$ 0,00	R\$ 58,39	R\$ 58,39	50,00%	R\$0,00	R\$29,19	R\$29,19				
									R\$ 30.553,01	R\$ 4.280,27	R\$ 34.833,28							
3																		
		SERVIÇOS PRELIMINARES																
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	21,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 3.486,48	R\$ 3.486,48	25,00%	R\$0,00	R\$871,62	R\$871,62	25,00%	R\$0,00	R\$871,62	R\$871,62
3.2	SEINFRA C0702 (adaptada SINAPI)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária	84,00	M3	R\$ 8,57	R\$ 4,60	R\$ 13,17	R\$ 919,36	R\$ 493,47	R\$ 1.412,83	25,00%	R\$229,84	R\$123,36	R\$353,20	25,00%	R\$229,84	R\$123,36	R\$353,20
3.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 620,00	R\$ 1.198,16	R\$ 1.818,16	R\$ 1.583,60	R\$ 3.060,34	R\$ 4.643,94	50,00%	R\$791,80	R\$1.530,17	R\$2.321,97				
3.4	I10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E ... (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	64,00	MXMES	R\$ 0,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 3.105,91	R\$ 3.105,91	25,00%	R\$0,00	R\$776,47	R\$776,47	25,00%	R\$0,00	R\$776,47	R\$776,47
									R\$ 2.502,96	R\$ 10.146,20	R\$ 12.649,16							
4																		
		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS																
4.1	C97622U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,43	M2	R\$ 31,80	R\$ 12,45	R\$ 44,25	R\$ 58,07	R\$ 22,73	R\$ 80,80	100,00%	R\$58,07	R\$22,73	R\$80,80				
4.2	C96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	266,70	KG	R\$ 6,18	R\$ 9,32	R\$ 15,50	R\$ 2.104,93	R\$ 3.174,41	R\$ 5.279,34	5,00%	R\$105,24	R\$158,72	R\$263,96	95,00%	R\$1.999,69	R\$3.015,69	R\$5.015,38
4.3	C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	622,29	KG	R\$ 3,34	R\$ 9,37	R\$ 12,71	R\$ 2.654,39	R\$ 7.446,59	R\$ 10.100,98	5,00%	R\$132,71	R\$372,32	R\$505,03	95,00%	R\$2.521,68	R\$7.074,27	R\$9.595,95
4.4	C96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	6,36	M3	R\$ 124,37	R\$ 427,03	R\$ 551,40	R\$ 1.010,17	R\$ 3.468,49	R\$ 4.478,66	15,00%	R\$151,52	R\$520,27	R\$671,79	85,00%	R\$858,65	R\$2.948,22	R\$3.806,87
4.5	C92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,42	KG	R\$ 1,27	R\$ 8,69	R\$ 9,96	R\$ 70,42	R\$ 481,88	R\$ 552,30	100,00%	R\$70,42	R\$481,88	R\$552,30				
4.6	C92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,61	KG	R\$ 2,91	R\$ 8,22	R\$ 11,13	R\$ 69,17	R\$ 195,36	R\$ 264,53	100,00%	R\$69,17	R\$195,36	R\$264,53				
4.7	C103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,29	M3	R\$ 166,00	R\$ 622,63	R\$ 788,63	R\$ 61,48	R\$ 230,59	R\$ 292,07	100,00%	R\$61,48	R\$230,59	R\$292,07				
4.8	C103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	24,02	M2	R\$ 49,04	R\$ 43,80	R\$ 92,84	R\$ 1.504,35	R\$ 1.343,61	R\$ 2.847,96					100,00%	R\$1.504,35	R\$1.343,61	R\$2.847,96
4.9	C103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,34	M3	R\$ 175,98	R\$ 626,42	R\$ 802,40	R\$ 76,41	R\$ 272,00	R\$ 348,41					100,00%	R\$76,41	R\$272,00	R\$348,41
4.10	17-60-96/SIURB-EDIF	RETRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA	94,78	M	R\$ 8,43	R\$ 3,37	R\$ 11,80	R\$ 1.020,40	R\$ 407,92	R\$ 1.428,32								
4.11	C101193U (ADAPTADO)	GRADIL GALVANIZADO FIO 4,00MM MALHA 50X20CM - GRADIL 2,03 X 2,50 M FIO 4,00MM	43,00	UN	R\$ 15,18	R\$ 434,05	R\$ 449,23	R\$ 833,61	R\$ 23.835,99	R\$ 24.669,60								
4.12	C101174U	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE/COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	24,00	M	R\$ 27,59	R\$ 38,09	R\$ 65,68	R\$ 845,64	R\$ 1.167,47	R\$ 2.013,11	35,00%	R\$295,97	R\$408,61	R\$704,58				
									R\$ 10.309,04	R\$ 42.047,04	R\$ 52.356,08							
5																		
		REVESTIMENTOS DE PAREDES																
5.1	C104611U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	4,34	M2	R\$ 15,62	R\$ 44,42	R\$ 60,04	R\$ 86,57	R\$ 246,20	R\$ 332,77								
5.2	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_06/2014	51,54	M2	R\$ 37,78	R\$ 23,98	R\$ 61,76	R\$ 2.486,74	R\$ 1.578,41	R\$ 4.065,15					100,00%	R\$2.486,74	R\$1.578,41	R\$4.065,15
5.3	C98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	6,67	M2	R\$ 19,94	R\$ 17,67	R\$ 37,61	R\$ 169,85	R\$ 150,52	R\$ 320,37					100,00%	R\$169,85	R\$150,52	R\$320,37
5.4	C90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	M	R\$ 4,54	R\$ 1,34	R\$ 5,88	R\$ 57,98	R\$ 17,11	R\$ 75,09					100,00%	R\$57,98	R\$17,11	R\$75,09

100,00%	R\$2.486,74	R\$1.578,41	R\$4.065,15
100,00%	R\$169,85	R\$150,52	R\$320,37
100,00%	R\$57,98	R\$17,11	R\$75,09



PROAD 2946/2024. DOC 244. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RLTW.ZTFX: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²											CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
GOMES AZEVEDO		BDI (%) para serviços		27,71%		SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024													
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		20,23%															
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1				MÊS 2			
					M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
5.5	C90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	10,00	M	R\$ 7,35	R\$ 4,07	R\$ 11,42	R\$ 93,87	R\$ 51,98	R\$ 145,85									
5.6	C87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	51,54	M2	R\$ 3,69	R\$ 2,42	R\$ 6,11	R\$ 242,88	R\$ 159,29	R\$ 402,17									
								R\$ 3.137,89	R\$ 2.203,51	R\$ 5.341,40									
6																			
COBERTURAS E FECHAMENTOS																			
6.1	C101979U	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_ 11/2020	94,84	M	R\$ 3,91	R\$ 27,52	R\$ 31,43	R\$ 473,57	R\$ 3.333,23	R\$ 3.806,80									
6.2	C92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	18,92	M2	R\$ 5,58	R\$ 33,67	R\$ 39,25	R\$ 134,82	R\$ 813,56	R\$ 948,38									
6.3	C94216U	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019	6,29	M2	R\$ 1,63	R\$ 135,63	R\$ 137,26	R\$ 13,09	R\$ 1.089,16	R\$ 1.102,25									
6.4	TCPO 3R 08 11 00 00 00 27 05 (ADAPTADA)	Impermeabilização com massa asfáltica modificada com polímeros aluminizada	349,92	M2	R\$ 11,04	R\$ 105,67	R\$ 116,71	R\$ 4.933,59	R\$ 47.222,11	R\$ 52.155,70	30,00%	R\$1.480,07	R\$14.166,63	R\$15.646,70					
6.5	C100327U	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019	6,89	M	R\$ 5,64	R\$ 37,03	R\$ 42,67	R\$ 49,63	R\$ 325,84	R\$ 375,47									
6.6	09.30.06/EMBASA (ADAPTADO)	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PRIMER ANTI-CORROSIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	444,48	KG	R\$ 12,82	R\$ 21,96	R\$ 34,78	R\$ 7.277,21	R\$ 12.465,49	R\$ 19.742,70									
6.7	C94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019 (sombreador)	33,66	M2	R\$ 2,58	R\$ 45,80	R\$ 48,38	R\$ 110,90	R\$ 1.968,82	R\$ 2.079,72									
								R\$ 12.992,81	R\$ 67.218,21	R\$ 80.211,02									
7																			
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS																			
7.1	SEINFRA C2210 (adaptada)	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTE	24,57	M2	R\$ 10,79	R\$ 5,64	R\$ 16,43	R\$ 338,57	R\$ 176,97	R\$ 515,54	100,00%	R\$338,57	R\$176,97	R\$515,54					
7.2	C90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	13,00	UN	R\$ 19,38	R\$ 948,16	R\$ 967,54	R\$ 321,75	R\$ 15.741,64	R\$ 16.063,39									
								R\$ 660,32	R\$ 15.918,61	R\$ 16.578,93									
8																			
ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS																			
8.1	C91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	1,68	M2	R\$ 8,37	R\$ 550,85	R\$ 559,22	R\$ 17,96	R\$ 1.181,87	R\$ 1.199,83									
8.2	061498/SEDOP (ADAPTADO)	Panel em alumínio composto ACM - Estruturado (fachadas)	38,27	M2	R\$ 22,03	R\$ 629,79	R\$ 651,82	R\$ 1.076,71	R\$ 30.780,74	R\$ 31.857,45									
8.3	C97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	26,89	M2	R\$ 5,14	R\$ 1,75	R\$ 6,89	R\$ 176,51	R\$ 60,10	R\$ 236,61	25,00%	R\$44,12	R\$15,02	R\$59,14	75,00%	R\$132,39	R\$45,08	R\$177,47	
								R\$ 1.271,18	R\$ 32.022,71	R\$ 33.293,89									
9																			
INSTALAÇÕES DE ESGOTO																			
9.1	C104679U	CONJUNTO DE PORTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA AREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES.	1,00	UN	R\$ 53,70	R\$ 70,91	R\$ 124,61	R\$ 68,58	R\$ 90,56	R\$ 159,14	100,00%	R\$68,58	R\$90,56	R\$159,14					
9.2	C98110U	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_ 12/2020	1,00	UN	R\$ 8,15	R\$ 281,75	R\$ 289,90	R\$ 10,41	R\$ 359,82	R\$ 370,23	100,00%	R\$10,41	R\$359,82	R\$370,23					
9.3	C98110U (adaptado)	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO GORDURA PEQUENA DE DN 100	2,00	UN	R\$ 8,15	R\$ 281,75	R\$ 289,90	R\$ 20,82	R\$ 719,65	R\$ 740,47	50,00%	R\$10,41	R\$359,82	R\$370,23	50,00%	R\$10,41	R\$359,83	R\$370,24	
9.4	C99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	1,00	UN	R\$ 96,14	R\$ 124,79	R\$ 220,93	R\$ 122,78	R\$ 159,37	R\$ 282,15	100,00%	R\$122,78			R\$159,37			R\$282,15	
								R\$ 222,59	R\$ 1.329,40	R\$ 1.551,99									
10																			
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - DRENAGEM																			
10.1	C89987U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	1,00	UN	R\$ 6,23	R\$ 59,29	R\$ 65,52	R\$ 7,96	R\$ 75,72	R\$ 83,68					100,00%	R\$7,96	R\$75,72	R\$83,68	
10.2	C91786U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓS. AF_ 10/2015)	13,00	M	R\$ 8,41	R\$ 18,34	R\$ 26,75	R\$ 139,63	R\$ 304,49	R\$ 444,12	50,00%	R\$69,81	R\$152,24	R\$222,05	50,00%	R\$69,82	R\$152,25	R\$222,07	
10.3	C89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	32,00	M	R\$ 2,12	R\$ 22,98	R\$ 25,10	R\$ 86,64	R\$ 939,13	R\$ 1.025,77									
10.4	C89957U	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	1,00	UN	R\$ 62,46	R\$ 45,98	R\$ 108,44	R\$ 79,77	R\$ 58,72	R\$ 138,49	50,00%	R\$39,88	R\$29,36	R\$69,24	50,00%	R\$39,89	R\$29,36	R\$69,25	
								R\$ 314,00	R\$ 1.378,06	R\$ 1.692,06									
11																			
LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS																			
11.1	C100853U ADAPTADO	TORNEIRA ALAVANCA, METÁLICA 1/4 DE VOLTA PNE	7,00	UN	R\$ 9,09	R\$ 354,68	R\$ 363,77	R\$ 81,26	R\$ 3.170,73	R\$ 3.251,99									
11.2	ORÇAMENTO PRÓPRIO	TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.070,77	R\$ 1.070,77	R\$ 0,00	R\$ 2.734,96	R\$ 2.734,96									
11.3	C101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	1,00	UN	R\$ 23,53	R\$ 57,85	R\$ 81,38	R\$ 30,05	R\$ 73,88	R\$ 103,93									
11.4	C101965U	Peltoni/Soleira granito cinza mauá c/ pingadeira 15cm	3,30	M	R\$ 17,61	R\$ 128,17	R\$ 145,78	R\$ 74,21	R\$ 540,16	R\$ 614,37									



PROAD 2946/2024. DOC 244. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RLTW.ZTFX: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²										SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
GOMES AZEVEDO		BDI (%) para serviços		27,71%		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		20,23%											
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 1			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 2			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.			R\$ TOTAIS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO		M.O.	MAT.	R\$ TOTAIS	
11.5	C86889U (ADAPTADO)	GRANITO PARA PRATELEIRA, POLIDO, TIPO COLUMBA OU EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM LARGURA 60CM, COMP 225CM 3 UNIDADES	4,05	M2	R\$ 10,10	R\$ 394,09	R\$ 404,19	R\$ 52,25	R\$ 2.038,33	R\$ 2.090,58									
11.6	ED-48449/SETOP (ADAPTADO)	REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	94,78	M	R\$ 1,64	R\$ 0,88	R\$ 2,52	R\$ 198,51	R\$ 106,52	R\$ 305,03									
11.7	C86919U	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 44,62	R\$ 671,47	R\$ 716,09	R\$ 56,98	R\$ 857,53	R\$ 914,51									
11.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	3,30	M2	R\$ 27,54	R\$ 579,32	R\$ 606,86	R\$ 116,06	R\$ 2.441,51	R\$ 2.557,57									
11.9	Orçamento próprio	Motor de corrente 1/2 HP, para portão basculante, fornecimento e instalação	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.210,75	R\$ 1.210,75	R\$ 0,00	R\$ 1.546,25	R\$ 1.546,25									
								R\$ 609,32		R\$ 13.509,87									
12		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																	
12.1	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a direita (S11)	1,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 4,20	R\$ 48,63	R\$ 52,83									
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a esquerda (S11)	1,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 4,20	R\$ 48,63	R\$ 52,83									
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a frente (S3)	8,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 33,61	R\$ 389,06	R\$ 422,67									
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência final (S12)	4,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 16,81	R\$ 194,53	R\$ 211,34									
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de proibido fumar (P1);	1,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 4,20	R\$ 48,63	R\$ 52,83									
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de extintor (E5);	4,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 16,81	R\$ 194,53	R\$ 211,34									
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de risco de choque (A6);	2,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 8,40	R\$ 97,26	R\$ 105,66									
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	4,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 71,15	R\$ 85,86	R\$ 75,14	R\$ 363,46	R\$ 438,60									
12.9	C97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	4,00	UN	R\$ 3,85	R\$ 12,75	R\$ 16,60	R\$ 19,67	R\$ 65,13	R\$ 84,80									
								R\$ 183,04		R\$ 1.449,86									
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
13.1	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO); 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	42,00	UN	R\$ 10,66	R\$ 13,13	R\$ 23,79	R\$ 571,78	R\$ 704,27	R\$ 1.276,05									
13.2	C91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	1292,94	M	R\$ 0,83	R\$ 2,34	R\$ 3,17	R\$ 1.370,51	R\$ 3.863,84	R\$ 5.234,35									
13.3	C91929U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	272,03	M	R\$ 1,11	R\$ 4,12	R\$ 5,23	R\$ 385,62	R\$ 1.431,32	R\$ 1.816,94									
13.4	C91864U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	189,98	M	R\$ 4,00	R\$ 10,12	R\$ 14,12	R\$ 970,49	R\$ 2.455,35	R\$ 3.425,84									
13.5	C91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	800,00	M	R\$ 4,29	R\$ 8,05	R\$ 12,34	R\$ 4.383,01	R\$ 8.224,52	R\$ 12.607,53									
13.6	C91837u	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	74,97	M	R\$ 6,97	R\$ 13,31	R\$ 20,28	R\$ 667,34	R\$ 1.274,35	R\$ 1.941,69									
13.7	C98297	CABO ELETROÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	543,30	M	R\$ 0,12	R\$ 7,33	R\$ 7,45	R\$ 83,27	R\$ 5.085,91	R\$ 5.169,18									
13.8	SEINFRA C4532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	30,00	UN	R\$ 4,06	R\$ 30,45	R\$ 34,51	R\$ 155,55	R\$ 1.166,63	R\$ 1.322,18									
13.9	CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	48,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 35,76	R\$ 35,76	R\$ 0,00	R\$ 2.192,12	R\$ 2.192,12									
13.10	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	4,00	UN	R\$ 0,99	R\$ 8,03	R\$ 9,02	R\$ 5,06	R\$ 41,02	R\$ 46,08									
13.11	C93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	9,00	UN	R\$ 1,36	R\$ 8,15	R\$ 9,51	R\$ 15,63	R\$ 93,68	R\$ 109,31									
13.12	C93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,90	R\$ 8,57	R\$ 10,47	R\$ 4,85	R\$ 21,89	R\$ 26,74									
13.13	C93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,72	R\$ 41,92	R\$ 44,64	R\$ 6,95	R\$ 107,07	R\$ 114,02									
13.14	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 3,80	R\$ 42,77	R\$ 46,57	R\$ 9,71	R\$ 109,24	R\$ 118,95									

GOMES AZEVEDO		BDI (%) para serviços	27,71%
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	20,23%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 1 R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 2 R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.			M.O.	MAT.			M.O.	MAT.	
13.15	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	1,00	UN	R\$ 5,25	R\$ 43,65	R\$ 48,90	R\$ 6,70	R\$ 55,75	R\$ 62,45								
13.16	C93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,79	R\$ 42,78	R\$ 46,57	R\$ 19,36	R\$ 218,54	R\$ 237,90								
13.17	C98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	2,00	UN	R\$ 178,88	R\$ 610,83	R\$ 789,71	R\$ 456,90	R\$ 1.560,18	R\$ 2.017,08								
13.18	C98307 (adaptada)	TOMADA DE REDE RJ45, categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	30,00	UN	R\$ 5,93	R\$ 53,64	R\$ 59,57	R\$ 227,20	R\$ 2.055,11	R\$ 2.282,31								
13.19	104473U ADAPTADO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO COM LUMINÁRIA DE LEDS EMBUTIR RETANGULAR	5,00	UN	R\$ 60,97	R\$ 83,19	R\$ 144,16	R\$ 389,32	R\$ 531,21	R\$ 920,53								
13.20	C100903U	LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020 PS	74,00	UN	R\$ 5,32	R\$ 15,59	R\$ 20,91	R\$ 502,77	R\$ 1.473,34	R\$ 1.976,11								
13.21	C98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	20,00	M	R\$ 2,15	R\$ 2,48	R\$ 4,63	R\$ 54,92	R\$ 63,34	R\$ 118,26								
13.22	C91991 (adaptada)	TOMADA ALTA DE EMBUTIR COM CABO COAXIAL	1,00	UN	R\$ 14,75	R\$ 20,06	R\$ 34,81	R\$ 18,84	R\$ 25,62	R\$ 44,46								
13.23	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	25,00	UN	R\$ 10,37	R\$ 10,98	R\$ 21,35	R\$ 331,09	R\$ 350,56	R\$ 681,65								
								R\$ 10.636,87	R\$ 33.104,86	R\$ 43.741,73								
14		FÓRROS																
14.1	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 05/2017	11,60	M	R\$ 1,11	R\$ 1,33	R\$ 2,44	R\$ 16,45	R\$ 19,71	R\$ 36,16								
14.2	TCPO 3R 10 52 00 00 00 05 10 (adaptada)	RETRADA DE Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis metálicos suspensos 1250 x 625 mm	187,50	M2	R\$ 16,84	R\$ 7,64	R\$ 24,48	R\$ 4.032,44	R\$ 1.829,45	R\$ 5.861,89								
14.3	I3275	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LAJE DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE 1250 X 625 MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCAÇÃO)	187,50	M2	R\$ 0,00	R\$ 102,34	R\$ 102,34	R\$ 0,00	R\$ 24.505,95	R\$ 24.505,95								
								R\$ 4.048,89	R\$ 26.355,11	R\$ 30.404,00								
15		PISOS																
15.1	C97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	84,50	M2	R\$ 6,44	R\$ 2,46	R\$ 8,90	R\$ 694,97	R\$ 265,47	R\$ 960,44	100,00%	R\$894,97	R\$265,47	R\$960,44				
15.2	C87262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_ 06/2014	5,22	M2	R\$ 15,18	R\$ 103,07	R\$ 118,25	R\$ 101,20	R\$ 687,12	R\$ 788,32								
15.3	C98689U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020	2,00	M	R\$ 11,91	R\$ 64,41	R\$ 88,32	R\$ 30,42	R\$ 195,17	R\$ 225,59								
15.4	C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	8,31	M3	R\$ 47,11	R\$ 19,27	R\$ 66,38	R\$ 499,96	R\$ 204,50	R\$ 704,46	100,00%	R\$499,96	R\$204,50	R\$704,46				
15.5	C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	8,31	M3	R\$ 13,22	R\$ 7,02	R\$ 20,24	R\$ 140,30	R\$ 74,51	R\$ 214,81	100,00%	R\$140,30	R\$74,51	R\$214,81				
15.6	C94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	376,62	M2	R\$ 6,02	R\$ 67,79	R\$ 73,81	R\$ 2.895,50	R\$ 32.605,73	R\$ 35.501,23	100,00%	R\$2.895,50	R\$32.605,73	R\$35.501,23				
15.7	C94991U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 8,00CM ESPESSURA	3,93	M3	R\$ 49,39	R\$ 566,60	R\$ 615,99	R\$ 247,76	R\$ 2.842,31	R\$ 3.090,07	50,00%	R\$123,88	R\$1.421,15	R\$1.545,03				
15.8	C96624U	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM	39,13	M3	R\$ 32,78	R\$ 95,65	R\$ 128,43	R\$ 1.638,11	R\$ 4.779,90	R\$ 6.418,01								
15.9	C88650U	RODAPE DE 7CM DE ALTURA TIPO PORCELANATO E DIMENSÕES 60X60CM	7,94	M	R\$ 1,74	R\$ 10,05	R\$ 11,79	R\$ 17,65	R\$ 101,91	R\$ 119,56								
15.10	C97083U	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO, PISO DE CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	787,80	M2	R\$ 1,76	R\$ 0,80	R\$ 2,56	R\$ 1.770,74	R\$ 804,88	R\$ 2.575,62	50,00%	R\$885,37	R\$402,44	R\$1.287,81				
								R\$ 8.036,61	R\$ 42.561,50	R\$ 50.598,11								
16		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS																
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
17		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS																
17.1	SETOP ED-48516/SETOP (adaptada SINAPI)	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	5,46	M2	R\$ 7,49	R\$ 3,78	R\$ 11,27	R\$ 52,23	R\$ 26,36	R\$ 78,59								
17.2	C102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_ 01/2021 P	2,52	M2	R\$ 35,78	R\$ 315,57	R\$ 351,35	R\$ 115,16	R\$ 1.015,60	R\$ 1.130,76								
17.3	C102185U ADAPTADO	PORTA DE VIDRO DUPLA 10MM COM BARRA ANTIPÂNICO	1,00	UN	R\$ 170,63	R\$ 4.943,94	R\$ 5.114,57	R\$ 217,91	R\$ 6.313,91	R\$ 6.531,82								
17.4	SEINFRA C1873 (adaptada SINAPI)	PELÍCULA DE INSULFILM	10,75	M2	R\$ 3,41	R\$ 29,42	R\$ 32,83	R\$ 46,82	R\$ 403,91	R\$ 450,73								
17.5	C102179U	Janela de correr em vidro temperado	0,72	M2	R\$ 40,03	R\$ 230,20	R\$ 270,23	R\$ 36,81	R\$ 211,67	R\$ 248,48								
								R\$ 468,93	R\$ 7.971,45	R\$ 8.440,38								
18		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS																
18.1	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	106,04	M2	R\$ 1,31	R\$ 1,67	R\$ 2,98	R\$ 177,40	R\$ 226,16	R\$ 403,56								
18.2	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	106,04	M2	R\$ 7,15	R\$ 6,99	R\$ 14,14	R\$ 968,28	R\$ 946,61	R\$ 1.914,89								
18.3	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	424,17	M2	R\$ 3,22	R\$ 6,13	R\$ 9,35	R\$ 1.744,30	R\$ 3.320,66	R\$ 5.064,96								
18.4	C96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_ 05/2017	124,57	M2	R\$ 6,82	R\$ 7,01	R\$ 13,83	R\$ 1.084,99	R\$ 1.115,21	R\$ 2.200,20								



PROAD 2946/2024. DOC 244. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RLTW.ZTFX: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²											CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
GOMES AZEVEDO			BDI (%) para serviços		27,71%		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados				20,23%		SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024										
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 1			MÊS 2			% PREVISTO	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS			
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.				R\$ TOTAIS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	M.O	MAT.							
18.5	C100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 4,73	R\$ 2,78	R\$ 7,51	R\$ 115,99	R\$ 68,17	R\$ 184,16													
18.6	C100720	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 3,40	R\$ 4,48	R\$ 7,88	R\$ 83,37	R\$ 109,86	R\$ 193,23													
18.7	C100736	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 7,21	R\$ 3,94	R\$ 11,15	R\$ 176,79	R\$ 96,61	R\$ 273,40													
18.8	13476/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	498,27	M2	R\$ 16,22	R\$ 34,82	R\$ 51,04	R\$ 10.321,45	R\$ 22.157,38	R\$ 32.478,83													
18.9	C102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	100,18	M2	R\$ 1,72	R\$ 1,68	R\$ 3,40	R\$ 220,06	R\$ 214,94	R\$ 435,00													



PROAD 2946/2024. DOC 244. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RLTW.ZTFX: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²										SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024									
GOMES AZEVEDO			BDI (%) para serviços		27,71%		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados			20,23%									
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 3			% PREVISTO	MÊS 4			
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.			R\$ TOTAIS	M.O	MAT.		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ TOTAIS	M.O	MAT.
1DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA																			
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 262,54	R\$ 262,54	R\$ 0,00	R\$ 335,29	R\$ 335,29									
1.2	C93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MES	R\$ 3.194,31	R\$ 391,65	R\$ 3.585,96	R\$ 16.317,81	R\$ 2.000,70	R\$ 18.318,51	25,00%	R\$4.079,45	R\$500,17	R\$4.579,62	25,00%	R\$4.079,46	R\$500,19	R\$4.579,65	
								R\$ 16.317,81	R\$ 2.335,99	R\$ 18.653,80									
2SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES																			
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana	180,00	H	R\$ 99,49	R\$ 1,62	R\$ 101,11	R\$ 22.870,56	R\$ 372,40	R\$ 23.242,96	25,00%	R\$5.717,64	R\$93,10	R\$5.810,74	25,00%	R\$5.717,64	R\$93,10	R\$5.810,74	
2.2	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 2.939,37	R\$ 60,14	R\$ 2.999,51	R\$ 3.753,87	R\$ 76,80	R\$ 3.830,67									
2.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 2.939,37	R\$ 60,14	R\$ 2.999,51	R\$ 3.753,87	R\$ 76,80	R\$ 3.830,67									
2.4	C103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 22,80	R\$ 215,62	R\$ 238,42	R\$ 174,71	R\$ 1.652,21	R\$ 1.826,92									
2.5	I10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,00	MES	R\$ 0,00	R\$ 400,06	R\$ 400,06	R\$ 0,00	R\$ 2.043,67	R\$ 2.043,67	25,00%	R\$0,00	R\$510,91	R\$510,91	25,00%	R\$0,00	R\$510,94	R\$510,94	
2.6	01_PROPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 22,86	R\$ 22,86	R\$ 0,00	R\$ 58,39	R\$ 58,39					50,00%	R\$0,00	R\$29,20	R\$29,20	
								R\$ 30.553,01	R\$ 4.280,27	R\$ 34.833,28									
3SERVIÇOS PRELIMINARES																			
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	21,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 3.486,48	R\$ 3.486,48	25,00%	R\$0,00	R\$871,62	R\$871,62	25,00%	R\$0,00	R\$871,62	R\$871,62	
3.2	SEINFRA C0702 (adaptada SINAPI)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária	84,00	M3	R\$ 8,57	R\$ 4,60	R\$ 13,17	R\$ 919,36	R\$ 493,47	R\$ 1.412,83	25,00%	R\$229,84	R\$123,36	R\$353,20	25,00%	R\$229,84	R\$123,39	R\$353,23	
3.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 620,00	R\$ 1.198,16	R\$ 1.818,16	R\$ 1.583,60	R\$ 3.060,34	R\$ 4.643,94					50,00%	R\$791,80	R\$1.530,17	R\$2.321,97	
3.4	I10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E ... (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	64,00	MMES	R\$ 0,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 3.105,91	R\$ 3.105,91	25,00%	R\$0,00	R\$776,47	R\$776,47	25,00%	R\$0,00	R\$776,50	R\$776,50	
								R\$ 2.502,96	R\$ 10.146,20	R\$ 12.649,16									
4ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS																			
4.1	C97822U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,43	M2	R\$ 31,80	R\$ 12,45	R\$ 44,25	R\$ 58,07	R\$ 22,73	R\$ 80,80									
4.2	C96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	266,70	KG	R\$ 6,18	R\$ 9,32	R\$ 15,50	R\$ 2.104,93	R\$ 3.174,41	R\$ 5.279,34									
4.3	C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	622,29	KG	R\$ 3,34	R\$ 9,37	R\$ 12,71	R\$ 2.654,39	R\$ 7.446,59	R\$ 10.100,98									
4.4	C96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	6,36	M3	R\$ 124,37	R\$ 427,03	R\$ 551,40	R\$ 1.010,17	R\$ 3.468,49	R\$ 4.478,66									
4.5	C92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,42	KG	R\$ 1,27	R\$ 6,69	R\$ 9,96	R\$ 70,42	R\$ 481,88	R\$ 552,30									
4.6	C92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,61	KG	R\$ 2,91	R\$ 8,22	R\$ 11,13	R\$ 69,17	R\$ 195,36	R\$ 264,53									
4.7	C103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,29	M3	R\$ 166,00	R\$ 622,63	R\$ 788,63	R\$ 61,48	R\$ 230,59	R\$ 292,07									
4.8	C103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	24,02	M2	R\$ 49,04	R\$ 43,80	R\$ 92,84	R\$ 1.504,35	R\$ 1.343,61	R\$ 2.847,96									
4.9	C103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,34	M3	R\$ 175,98	R\$ 626,42	R\$ 802,40	R\$ 76,41	R\$ 272,00	R\$ 348,41									
4.10	17-60-96/SIURB-EDIF	RETIrada DE CERCA DE TELA GALVANIZADA	94,78	M	R\$ 8,43	R\$ 3,37	R\$ 11,80	R\$ 1.020,40	R\$ 407,92	R\$ 1.428,32					100,00%	R\$1.020,40	R\$407,92	R\$1.428,32	
4.11	C101193U (ADAPTADO)	GRADIL GALVANIZADO FIO 4,00MM MALHA 50X30CM - GRADIL 2,03 X 2,50 M FIO 4,00MM	43,00	UN	R\$ 15,18	R\$ 434,05	R\$ 449,23	R\$ 833,61	R\$ 23.835,99	R\$ 24.669,60	50,00%	R\$416,80	R\$11.917,99	R\$12.334,79	50,00%	R\$416,81	R\$11.918,00	R\$12.334,81	
4.12	C101174U	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE/COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	24,00	M	R\$ 27,59	R\$ 38,09	R\$ 65,68	R\$ 845,64	R\$ 1.167,47	R\$ 2.013,11	65,00%	R\$549,67	R\$758,86	R\$1.308,53					
								R\$ 10.309,04	R\$ 42.047,04	R\$ 52.356,08									
5REVESTIMENTOS DE PAREDES																			
5.1	C104611U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	4,34	M2	R\$ 15,62	R\$ 44,42	R\$ 60,04	R\$ 86,57	R\$ 246,20	R\$ 332,77	100,00%	R\$86,57	R\$246,20	R\$332,77					
5.2	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_06/2014	51,54	M2	R\$ 37,78	R\$ 23,98	R\$ 61,76	R\$ 2.486,74	R\$ 1.578,41	R\$ 4.065,15									
5.3	C98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	6,67	M2	R\$ 19,94	R\$ 17,67	R\$ 37,61	R\$ 169,85	R\$ 150,52	R\$ 320,37									
5.4	C90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	M	R\$ 4,54	R\$ 1,34	R\$ 5,88	R\$ 57,98	R\$ 17,11	R\$ 75,09									

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²											SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024							
GOMES AZEVEDO			BDI (%) para serviços		27,71%		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		20,23%									
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 3			% PREVISTO	MÊS 4		
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.			R\$ TOTAIS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS				
5.5	C90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	10,00	M	R\$ 7,35	R\$ 4,07	R\$ 11,42	R\$ 93,87	R\$ 51,98	R\$ 145,85	100,00%	R\$93,87	R\$51,98	R\$145,85				
5.6	C87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	51,54	M2	R\$ 3,69	R\$ 2,42	R\$ 6,11	R\$ 242,88	R\$ 159,29	R\$ 402,17	100,00%	R\$242,88	R\$159,29	R\$402,17				
								R\$ 3.137,89	R\$ 2.203,51	R\$ 5.341,40								
6																		
COBERTURAS E FECHAMENTOS																		
6.1	C101979U	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	94,84	M	R\$ 3,91	R\$ 27,52	R\$ 31,43	R\$ 473,57	R\$ 3.333,23	R\$ 3.806,80	100,00%	R\$473,57	R\$3.333,23	R\$3.806,80				
6.2	C92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	18,92	M2	R\$ 5,58	R\$ 33,67	R\$ 39,25	R\$ 134,82	R\$ 813,56	R\$ 948,38	100,00%	R\$134,82	R\$813,56	R\$948,38				
6.3	C94216U	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	6,29	M2	R\$ 1,63	R\$ 135,63	R\$ 137,26	R\$ 13,09	R\$ 1.089,16	R\$ 1.102,25	100,00%	R\$13,09	R\$1.089,16	R\$1.102,25				
6.4	TCPO 3R 08 11 00 00 00 27 05 (ADAPTADA)	Impermeabilização com massa asfáltica modificada com polímeros aluminizada	349,92	M2	R\$ 11,04	R\$ 105,67	R\$ 116,71	R\$ 4.933,59	R\$ 47.222,11	R\$ 52.155,70	70,00%	R\$3.453,52	R\$33.055,48	R\$36.509,00				
6.5	C100327U	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	6,89	M	R\$ 5,64	R\$ 37,03	R\$ 42,67	R\$ 49,63	R\$ 325,84	R\$ 375,47	100,00%	R\$49,63	R\$325,84	R\$375,47				
6.6	09.30.06/EMBASA (ADAPTADO)	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PRIMER ANTI-CORROSIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	444,48	KG	R\$ 12,82	R\$ 21,96	R\$ 34,78	R\$ 7.277,21	R\$ 12.465,49	R\$ 19.742,70	100,00%	R\$7.277,21	R\$12.465,49	R\$19.742,70				
6.7	C94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019 (sombreador)	33,66	M2	R\$ 2,58	R\$ 45,80	R\$ 48,38	R\$ 110,90	R\$ 1.968,82	R\$ 2.079,72	100,00%	R\$110,90	R\$1.968,82	R\$2.079,72				
								R\$ 12.992,81	R\$ 67.218,21	R\$ 80.211,02								
7																		
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS																		
7.1	SEINFRA C2210 (adaptada)	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTE	24,57	M2	R\$ 10,79	R\$ 5,64	R\$ 16,43	R\$ 338,57	R\$ 176,97	R\$ 515,54								
7.2	C90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	13,00	UN	R\$ 19,38	R\$ 948,16	R\$ 967,54	R\$ 321,75	R\$ 15.741,64	R\$ 16.063,39	100,00%	R\$321,75	R\$15.741,64	R\$16.063,39				
								R\$ 660,32	R\$ 15.918,61	R\$ 16.578,93								
8																		
ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS																		
8.1	C91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	1,68	M2	R\$ 8,37	R\$ 550,85	R\$ 559,22	R\$ 17,96	R\$ 1.181,87	R\$ 1.199,83	100,00%	R\$17,96	R\$1.181,87	R\$1.199,83				
8.2	061458/SEDOP (ADAPTADO)	Panel em alumínio composto ACM - Estruturado (fachada)	38,27	M2	R\$ 22,03	R\$ 629,79	R\$ 651,82	R\$ 1.076,71	R\$ 30.780,74	R\$ 31.857,45	100,00%				100,00%	R\$1.076,71	R\$30.780,74	R\$31.857,45
8.3	C97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	26,89	M2	R\$ 5,14	R\$ 1,75	R\$ 6,89	R\$ 176,51	R\$ 60,10	R\$ 236,61								
								R\$ 1.271,18	R\$ 32.022,71	R\$ 33.293,89								
9																		
INSTALAÇÕES DE ESGOTO																		
9.1	C104679U	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES.	1,00	UN	R\$ 53,70	R\$ 70,91	R\$ 124,61	R\$ 68,58	R\$ 90,56	R\$ 159,14								
9.2	C98110U	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_ 12/2020	1,00	UN	R\$ 8,15	R\$ 281,75	R\$ 289,90	R\$ 10,41	R\$ 359,82	R\$ 370,23								
9.3	C98110U (adaptado)	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO GORDURA PEQUENA DE DN 100	2,00	UN	R\$ 8,15	R\$ 281,75	R\$ 289,90	R\$ 20,82	R\$ 719,65	R\$ 740,47								
9.4	C99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	1,00	UN	R\$ 96,14	R\$ 124,79	R\$ 220,93	R\$ 122,78	R\$ 159,37	R\$ 282,15								
								R\$ 222,59	R\$ 1.329,40	R\$ 1.551,99								
10																		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - DRENAGEM																		
10.1	C89987U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2021	1,00	UN	R\$ 6,23	R\$ 59,29	R\$ 65,52	R\$ 7,96	R\$ 75,72	R\$ 83,68								
10.2	C91786U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓS. AF_ 10/2015	13,00	M	R\$ 8,41	R\$ 18,34	R\$ 26,75	R\$ 139,63	R\$ 304,49	R\$ 444,12								
10.3	C89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	32,00	M	R\$ 2,12	R\$ 22,98	R\$ 25,10	R\$ 86,64	R\$ 939,13	R\$ 1.025,77	100,00%	R\$86,64	R\$939,13	R\$1.025,77				
10.4	C89957U	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	1,00	UN	R\$ 62,46	R\$ 45,98	R\$ 108,44	R\$ 79,77	R\$ 58,72	R\$ 138,49								
								R\$ 314,00	R\$ 1.378,06	R\$ 1.692,06								
11																		
LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS																		
11.1	C10083U ADAPTADO	TORNEIRA ALAVANCA, METÁLICA 1/4 DE VOLTA PNE	7,00	UN	R\$ 9,09	R\$ 354,68	R\$ 363,77	R\$ 81,26	R\$ 3.170,73	R\$ 3.251,99	100,00%	R\$81,26	R\$3.170,73	R\$3.251,99				
11.2	ORÇAMENTO PRÓPRIO	TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.070,77	R\$ 1.070,77	R\$ 0,00	R\$ 2.734,96	R\$ 2.734,96	100,00%	R\$0,00	R\$2.734,96	R\$2.734,96				
11.3	C101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	1,00	UN	R\$ 23,53	R\$ 57,85	R\$ 81,38	R\$ 30,05	R\$ 73,88	R\$ 103,93	100,00%	R\$30,05	R\$73,88	R\$103,93				
11.4	C101965U	Pelotini/Soleira granito cinza mauá c/ pingadeira 15cm	3,30	M	R\$ 17,61	R\$ 128,17	R\$ 145,78	R\$ 74,21	R\$ 540,16	R\$ 614,37	100,00%	R\$74,21	R\$540,16	R\$614,37				

EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²										SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024								
GOMES AZEVEDO			BDI (%) para serviços		27,71%		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		20,23%									
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
11.5	C86889U (ADAPTADO)	GRANITO PARA PRATELEIRA, POLIDO, TIPO COLUMBA OU EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 12,5" CM LARGURA 60CM, COMP 225CM 3 UNIDADES	4,05	M2	R\$ 10,10	R\$ 394,09	R\$ 404,19	R\$ 52,25	R\$ 2.038,33	R\$ 2.090,58	100,00%	R\$52,25	R\$2.038,33	R\$2.090,58				
11.6	ED-48449/SETOP (ADAPTADO)	REMOÇÃO MANUAL DE CONCERTRIA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	94,78	M	R\$ 1,64	R\$ 0,88	R\$ 2,52	R\$ 198,51	R\$ 106,52	R\$ 305,03	100,00%				100,00%	R\$198,51	R\$106,52	R\$305,03
11.7	C86919U	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 44,62	R\$ 671,47	R\$ 716,09	R\$ 56,98	R\$ 857,53	R\$ 914,51	100,00%	R\$56,98	R\$857,53	R\$914,51				
11.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PNTURA ESMALTE SINTETICO	3,30	M2	R\$ 27,54	R\$ 579,32	R\$ 606,86	R\$ 116,06	R\$ 2.441,51	R\$ 2.557,57	100,00%	R\$116,06	R\$2.441,51	R\$2.557,57				
11.9	Orçamento próprio	Motor de corrente 1/2 HP, para portão basculante, fornecimento e instalação	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.210,75	R\$ 1.210,75	R\$ 0,00	R\$ 1.546,25	R\$ 1.546,25					100,00%	R\$0,00	R\$1.546,25	R\$1.546,25
										R\$ 609,32	R\$ 13.509,87	R\$ 14.119,19						
12		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																
12.1	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a direita (S1)	1,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 4,20	R\$ 48,63	R\$ 52,83					100,00%	R\$4,20	R\$48,63	R\$52,83
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a esquerda (S2)	1,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 4,20	R\$ 48,63	R\$ 52,83					100,00%	R\$4,20	R\$48,63	R\$52,83
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a frente (S3)	8,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 33,61	R\$ 389,06	R\$ 422,67					100,00%	R\$33,61	R\$389,06	R\$422,67
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência final (S12)	4,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 16,81	R\$ 194,53	R\$ 211,34					100,00%	R\$16,81	R\$194,53	R\$211,34
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de proibido fumar (P1);	1,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 4,20	R\$ 48,63	R\$ 52,83					100,00%	R\$4,20	R\$48,63	R\$52,83
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de extintor (E5);	4,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 16,81	R\$ 194,53	R\$ 211,34					100,00%	R\$16,81	R\$194,53	R\$211,34
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de risco de choque (A6);	2,00	UN	R\$ 3,29	R\$ 38,08	R\$ 41,37	R\$ 8,40	R\$ 97,26	R\$ 105,66					100,00%	R\$8,40	R\$97,26	R\$105,66
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	4,00	UN	R\$ 14,71	R\$ 71,15	R\$ 85,86	R\$ 75,14	R\$ 363,46	R\$ 438,60					100,00%	R\$75,14	R\$363,46	R\$438,60
12.9	C97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	4,00	UN	R\$ 3,85	R\$ 12,75	R\$ 16,60	R\$ 19,67	R\$ 65,13	R\$ 84,80					100,00%	R\$19,67	R\$65,13	R\$84,80
										R\$ 183,04	R\$ 1.449,86	R\$ 1.632,90						
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
13.1	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO); 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	42,00	UN	R\$ 10,66	R\$ 13,13	R\$ 23,79	R\$ 571,78	R\$ 704,27	R\$ 1.276,05	100,00%	R\$571,78	R\$704,27	R\$1.276,05				
13.2	C91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	1292,94	M	R\$ 0,83	R\$ 2,34	R\$ 3,17	R\$ 1.370,51	R\$ 3.863,84	R\$ 5.234,35	100,00%	R\$1.370,51	R\$3.863,84	R\$5.234,35				
13.3	C91929U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	272,03	M	R\$ 1,11	R\$ 4,12	R\$ 5,23	R\$ 385,62	R\$ 1.431,32	R\$ 1.816,94	100,00%	R\$385,62	R\$1.431,32	R\$1.816,94				
13.4	C91864U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	189,98	M	R\$ 4,00	R\$ 10,12	R\$ 14,12	R\$ 970,49	R\$ 2.455,35	R\$ 3.425,84	100,00%	R\$970,49	R\$2.455,35	R\$3.425,84				
13.5	C91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	800,00	M	R\$ 4,29	R\$ 8,05	R\$ 12,34	R\$ 4.383,01	R\$ 8.224,52	R\$ 12.607,53	100,00%	R\$4.383,01	R\$8.224,52	R\$12.607,53				
13.6	C91837u	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	74,97	M	R\$ 6,97	R\$ 13,31	R\$ 20,28	R\$ 667,34	R\$ 1.274,35	R\$ 1.941,69	100,00%	R\$667,34	R\$1.274,35	R\$1.941,69				
13.7	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	543,30	M	R\$ 0,12	R\$ 7,33	R\$ 7,45	R\$ 83,27	R\$ 5.085,91	R\$ 5.169,18					100,00%	R\$83,27	R\$5.085,91	R\$5.169,18
13.8	SEINFRA C4532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 1,50 M	30,00	UN	R\$ 4,06	R\$ 30,45	R\$ 34,51	R\$ 155,55	R\$ 1.166,63	R\$ 1.322,18					100,00%	R\$155,55	R\$1.166,63	R\$1.322,18
13.9	CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	48,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 35,76	R\$ 35,76	R\$ 0,00	R\$ 2.192,12	R\$ 2.192,12					100,00%	R\$0,00	R\$2.192,12	R\$2.192,12
13.10	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	4,00	UN	R\$ 0,99	R\$ 8,03	R\$ 9,02	R\$ 5,06	R\$ 41,02	R\$ 46,08	100,00%	R\$5,06	R\$41,02	R\$46,08				
13.11	C93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	9,00	UN	R\$ 1,36	R\$ 8,15	R\$ 9,51	R\$ 15,63	R\$ 93,68	R\$ 109,31	100,00%	R\$15,63	R\$93,68	R\$109,31				
13.12	C93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 1,90	R\$ 8,57	R\$ 10,47	R\$ 4,85	R\$ 21,89	R\$ 26,74	100,00%	R\$4,85	R\$21,89	R\$26,74				
13.13	C93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 2,72	R\$ 41,92	R\$ 44,64	R\$ 6,95	R\$ 107,07	R\$ 114,02	100,00%	R\$6,95	R\$107,07	R\$114,02				
13.14	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 3,80	R\$ 42,77	R\$ 46,57	R\$ 9,71	R\$ 109,24	R\$ 118,95	100,00%	R\$9,71	R\$109,24	R\$118,95				



PROAD 2946/2024. DOC 244. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RLTW.ZTFX: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²										SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024								
GOMES AZEVEDO			BDI (%) para serviços		27,71%													
			BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		20,23%													
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 3				MÊS 4			
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
13.15	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	R\$ 5,25	R\$ 43,65	R\$ 48,90	R\$ 6,70	R\$ 55,75	R\$ 62,45	100,00%	R\$6,70	R\$55,75	R\$62,45				
13.16	C93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	4,00	UN	R\$ 3,79	R\$ 42,78	R\$ 46,57	R\$ 19,36	R\$ 218,54	R\$ 237,90	100,00%	R\$19,36	R\$218,54	R\$237,90				
13.17	C98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	2,00	UN	R\$ 178,88	R\$ 610,83	R\$ 789,71	R\$ 456,90	R\$ 1.560,18	R\$ 2.017,08					100,00%	R\$456,90	R\$1.560,18	R\$2.017,08
13.18	C98307 (adaptada)	TOMADA DE REDE RJ45, categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	30,00	UN	R\$ 5,93	R\$ 53,64	R\$ 59,57	R\$ 227,20	R\$ 2.055,11	R\$ 2.282,31	100,00%	R\$227,20	R\$2.055,11	R\$2.282,31				
13.19	104473U ADAPTADO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASCOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO COM LUMINÁRIA DE LEDS EMBUTIR RETANGULAR	5,00	UN	R\$ 60,97	R\$ 83,19	R\$ 144,16	R\$ 389,32	R\$ 531,21	R\$ 920,53	100,00%	R\$389,32	R\$531,21	R\$920,53				
13.20	C100903U	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 PS	74,00	UN	R\$ 5,32	R\$ 15,59	R\$ 20,91	R\$ 502,77	R\$ 1.473,34	R\$ 1.976,11	100,00%	R\$502,77	R\$1.473,34	R\$1.976,11				
13.21	C98300	CABO COAXIAL RG 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	20,00	M	R\$ 2,15	R\$ 2,48	R\$ 4,63	R\$ 54,92	R\$ 63,34	R\$ 118,26	100,00%	R\$54,92	R\$63,34	R\$118,26				
13.22	C91991 (adaptada)	TOMADA ALTA DE EMBUTIR COM CABO COAXIAL	1,00	UN	R\$ 14,75	R\$ 20,06	R\$ 34,81	R\$ 18,84	R\$ 25,62	R\$ 44,46	100,00%	R\$18,84	R\$25,62	R\$44,46				
13.23	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	25,00	UN	R\$ 10,37	R\$ 10,98	R\$ 21,35	R\$ 331,09	R\$ 350,56	R\$ 681,65	100,00%	R\$331,09	R\$350,56	R\$681,65				
										R\$ 10.636,87	R\$ 33.104,86	R\$ 43.741,73						
14	FÓRROS																	
14.1	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 05/2017	11,60	M	R\$ 1,11	R\$ 1,33	R\$ 2,44	R\$ 16,45	R\$ 19,71	R\$ 36,16	100,00%	R\$16,45	R\$19,71	R\$36,16				
14.2	TCPO 3R 10 52 00 00 00 05 10 (adaptada)	RETRIRADA DE Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis metálicos suspensos 1250 x 625 mm	187,50	M2	R\$ 16,84	R\$ 7,64	R\$ 24,48	R\$ 4.032,44	R\$ 1.829,45	R\$ 5.861,89	50,00%	R\$2.016,22	R\$914,73	R\$2.930,95				
14.3	I3275	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LAJE DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE "1250 X 625" MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCAÇÃO)	187,50	M2	R\$ 0,00	R\$ 102,34	R\$ 102,34	R\$ 0,00	R\$ 24.505,95	R\$ 24.505,95					100,00%	R\$0,00	R\$24.505,95	R\$24.505,95
										R\$ 4.048,89	R\$ 26.355,11	R\$ 30.404,00						
15	PISOS																	
15.1	C97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	84,50	M2	R\$ 6,44	R\$ 2,46	R\$ 8,90	R\$ 694,97	R\$ 265,47	R\$ 960,44								
15.2	C87262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	5,22	M2	R\$ 15,18	R\$ 103,07	R\$ 118,25	R\$ 101,20	R\$ 687,12	R\$ 788,32	100,00%	R\$101,20	R\$687,12	R\$788,32				
15.3	C98689U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	2,00	M	R\$ 11,91	R\$ 76,41	R\$ 88,32	R\$ 30,42	R\$ 195,17	R\$ 225,59	100,00%	R\$30,42	R\$195,17	R\$225,59				
15.4	C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	8,31	M3	R\$ 47,11	R\$ 19,27	R\$ 66,38	R\$ 499,96	R\$ 204,50	R\$ 704,46								
15.5	C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	8,31	M3	R\$ 13,22	R\$ 7,02	R\$ 20,24	R\$ 140,30	R\$ 74,51	R\$ 214,81								
15.6	C94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	376,62	M2	R\$ 6,02	R\$ 67,79	R\$ 73,81	R\$ 2.895,50	R\$ 32.605,73	R\$ 35.501,23								
15.7	C94991U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 8,00CM ESPESSURA	3,93	M3	R\$ 49,39	R\$ 566,60	R\$ 615,99	R\$ 247,76	R\$ 2.842,31	R\$ 3.090,07	50,00%	R\$123,88	R\$1.421,16	R\$1.545,04				
15.8	C96624U	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM	39,13	M3	R\$ 32,78	R\$ 95,65	R\$ 128,43	R\$ 1.638,11	R\$ 4.779,90	R\$ 6.418,01					100,00%	R\$1.638,11	R\$4.779,90	R\$6.418,01
15.9	C88650U	RODAPE DE 7CM DE ALTURA TIPO PORCELANATO E DIMENSÕES 60X60CM	7,94	M	R\$ 1,74	R\$ 10,05	R\$ 11,79	R\$ 17,65	R\$ 101,91	R\$ 119,56	100,00%	R\$17,65	R\$101,91	R\$119,56				
15.10	C97083U	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO, PISO DE CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	787,80	M2	R\$ 1,76	R\$ 0,80	R\$ 2,56	R\$ 1.770,74	R\$ 804,88	R\$ 2.575,62					50,00%	R\$885,37	R\$402,44	R\$1.287,81
										R\$ 8.036,61	R\$ 42.561,50	R\$ 50.598,11						
16	ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS																	
										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
17	VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS																	
17.1	SETOP ED-48516/SETOP (adaptada SINAPI)	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	5,46	M2	R\$ 7,49	R\$ 3,78	R\$ 11,27	R\$ 52,23	R\$ 26,36	R\$ 78,59	100,00%	R\$52,23	R\$26,36	R\$78,59				
17.2	C102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P	2,52	M2	R\$ 35,78	R\$ 315,57	R\$ 351,35	R\$ 115,16	R\$ 1.015,60	R\$ 1.130,76	100,00%	R\$115,16	R\$1.015,60	R\$1.130,76				
17.3	C102185U ADAPTADO	PORTA DE VIDRO DUPLA 10MM COM BARRA ANTIPÂNICO	1,00	UN	R\$ 170,63	R\$ 4.943,94	R\$ 5.114,57	R\$ 217,91	R\$ 6.313,91	R\$ 6.531,82	100,00%	R\$217,91	R\$6.313,91	R\$6.531,82				
17.4	SEINFRA C1873 (adaptada SINAPI)	PELÍCULA DE INSULFILM	10,75	M2	R\$ 3,41	R\$ 29,42	R\$ 32,83	R\$ 46,82	R\$ 403,91	R\$ 450,73	100,00%	R\$46,82	R\$403,91	R\$450,73				
17.5	C102179U	Janela de correr em vidro temperado	0,72	M2	R\$ 40,03	R\$ 230,20	R\$ 270,23	R\$ 36,81	R\$ 211,67	R\$ 248,48	100,00%		R\$36,81		R\$211,67		R\$248,48	
										R\$ 468,93	R\$ 7.971,45	R\$ 8.440,38						
18	PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS																	
18.1	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	106,04	M2	R\$ 1,31	R\$ 1,67	R\$ 2,98	R\$ 177,40	R\$ 226,16	R\$ 403,56	50,00%	R\$88,70	R\$113,08	R\$201,78	50,00%	R\$88,70	R\$113,08	R\$201,78
18.2	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	106,04	M2	R\$ 7,15	R\$ 6,99	R\$ 14,14	R\$ 968,28	R\$ 946,61	R\$ 1.914,89	50,00%	R\$484,14	R\$473,30	R\$957,44	50,00%	R\$484,14	R\$473,31	R\$957,45
18.3	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	424,17	M2	R\$ 3,22	R\$ 6,13	R\$ 9,35	R\$ 1.744,30	R\$ 3.320,66	R\$ 5.064,96	70,00%	R\$1.221,01	R\$2.324,46	R\$3.545,47	30,00%	R\$523,29	R\$996,20	R\$1.519,49
18.4	C96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	124,57	M2	R\$ 6,82	R\$ 7,01	R\$ 13,83	R\$ 1.084,99	R\$ 1.115,21	R\$ 2.200,20	70,00%	R\$759,49	R\$780,64	R\$1.540,13	30,00%	R\$325,50	R\$334,57	R\$660,07



PROAD 2946/2024. DOC 244. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RLTW.ZFTX:
<https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²										SINAPI - MAIO/2024 - Desonerado Data do orçamento estimado: MAIO/2024																
GOMES AZEVEDO			BDI (%) para serviços		27,71%		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		20,23%																	
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 3				MÊS 4											
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS								
18.5	C100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 4,73	R\$ 2,78	R\$ 7,51	R\$ 115,99	R\$ 68,17	R\$ 184,16	100,00%	R\$115,99	R\$68,17	R\$184,16												
18.6	C100720	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 3,40	R\$ 4,48	R\$ 7,88	R\$ 83,37	R\$ 109,86	R\$ 193,23	100,00%	R\$83,37	R\$109,86	R\$193,23												
18.7	C100736	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 7,21	R\$ 3,94	R\$ 11,15	R\$ 176,79	R\$ 96,61	R\$ 273,40	100,00%	R\$176,79	R\$96,61	R\$273,40												
18.8	13476/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	498,27	M2	R\$ 16,22	R\$ 34,82	R\$ 51,04	R\$ 10.321,45	R\$ 22.157,38	R\$ 32.478,83	50,00%	R\$5.160,72	R\$11.078,69	R\$16.239,41	50,00%	R\$5.160,73	R\$11.078,69	R\$16.239,42								
18.9	C102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	100,18	M2	R\$ 1,72	R\$ 1,68	R\$ 3,40	R\$ 220,06	R\$ 214,94	R\$ 435,00					100,00%	R\$220,06	R\$214,94	R\$435,00								
								R\$ 14.892,63	R\$ 28.255,60		R\$ 43.146,23															
19		PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
19.1	C99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	498,27	M2	R\$ 1,05	R\$ 0,46	R\$ 1,51	R\$ 668,15	R\$ 292,71	R\$ 960,86	30,00%	R\$200,44	R\$87,81	R\$288,25	70,00%	R\$467,71	R\$204,90	R\$672,61								
19.2	C99807U	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	4,34	M2	R\$ 0,86	R\$ 0,40	R\$ 1,26	R\$ 4,76	R\$ 2,22	R\$ 6,98					100,00%	R\$4,76	R\$2,22	R\$6,98								
19.3	C99804U	LIMPEZA DE PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	5,22	M2	R\$ 2,95	R\$ 1,25	R\$ 4,20	R\$ 19,67	R\$ 8,34	R\$ 28,01					100,00%	R\$19,67	R\$8,34	R\$28,01								
19.4	C98524U	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	225,97	M2	R\$ 2,53	R\$ 1,04	R\$ 3,57	R\$ 730,12	R\$ 300,13	R\$ 1.030,25																
19.5	1060242/CAERN	CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIO E PLACAS DE ATENÇÃO (eletrificada)	92,24	M	R\$ 0,00	R\$ 26,67	R\$ 26,67	R\$ 0,00	R\$ 3.141,72	R\$ 3.141,72	100,00%	R\$0,00	R\$3.141,72	R\$3.141,72												
19.6	C103307 (ADAPTADA)	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021 (CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS SELETIVAS EM AÇO INOX)	1,00	UN	R\$ 51,30	R\$ 2.335,39	R\$ 2.386,69	R\$ 65,52	R\$ 2.982,53	R\$ 3.048,05					100,00%	R\$65,52	R\$2.982,53	R\$3.048,05								
19.7	C98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	527,26	M2	R\$ 0,14	R\$ 0,36	R\$ 0,50	R\$ 94,28	R\$ 242,41	R\$ 336,69																
19.8	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022 (proteção de bens e pisos)	466,80	M2	R\$ 0,13	R\$ 1,40	R\$ 1,53	R\$ 77,49	R\$ 834,61	R\$ 912,10																
19.9	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019 (limpeza total a cada mês)	1244,80	M2	R\$ 0,29	R\$ 0,12	R\$ 0,41	R\$ 461,02	R\$ 190,77	R\$ 651,79	25,00%	R\$115,25	R\$47,69	R\$162,94	25,00%	R\$115,27	R\$47,70	R\$162,97								
19.10	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_ 04/2019 (limpeza final de entrega)	311,20	M2	R\$ 1,15	R\$ 0,47	R\$ 1,62	R\$ 457,05	R\$ 186,79	R\$ 643,84					100,00%	R\$457,05	R\$186,79	R\$643,84								
19.11	C99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019 (limpeza final de áreas externas e calçadas)	400,00	M2	R\$ 1,96	R\$ 0,80	R\$ 2,76	R\$ 1.001,25	R\$ 408,67	R\$ 1.409,92					100,00%	R\$1.001,25	R\$408,67	R\$1.409,92								
								R\$ 3.579,31	R\$ 8.590,90	R\$ 12.170,21																
20		ACESSIBILIDADE																								
20.1	C101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	5,00	M	R\$ 9,56	R\$ 132,34	R\$ 141,90	R\$ 61,05	R\$ 845,06	R\$ 906,11					100,00%	R\$61,05	R\$845,06	R\$906,11								
20.2	TCPO 3R 10 63 51 00 00 05 25 (ADAPTADA)	Placa podotátil de alerta, de borracha # 7 mm assentada com cola	5,00	M2	R\$ 18,67	R\$ 287,29	R\$ 305,96	R\$ 119,22	R\$ 1.834,49	R\$ 1.953,71					100,00%	R\$119,22	R\$1.834,49	R\$1.953,71								
								R\$ 180,27	R\$ 2.679,55	R\$ 2.859,82																
21		AR CONDICIONADO																								
21.1	ORSE 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	7,00	UN	R\$ 120,51	R\$ 57,93	R\$ 178,44	R\$ 1.077,32	R\$ 517,88	R\$ 1.595,20					85,00%	R\$915,73	R\$440,20	R\$1.355,93								
								R\$ 1.077,32	R\$ 517,88	R\$ 1.595,20																
R\$ 121.994,80										40,80%									R\$44.740,30	R\$145.323,33	R\$190.063,63	30,87%	R\$27.111,18	R\$116.700,46	R\$143.811,64	
R\$ 343.876,58																										
										R\$ 465.871,38									69,13%	R\$94.883,62	R\$227.176,12	R\$322.059,74	100,00%	R\$121.994,80	R\$343.876,58	R\$465.871,38



PROAD 2946/2024. DOC 244. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RLTW.ZTFX: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Contrato 000010/2024

Última atualização 25/06/2025

Local: Campo Grande

Unidade executora:

Tipo: Contrato (termo aditivo)

Categoria do processo:

Data de divulgação:

Vigência: de 08/10/2024

Id contrato PNCP:

Id contratação PNCP:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PRE

VALOR CONTRATADO:

R\$ 465.871,38

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica - CNPJ: 03.066.040/0001-24

Nome/Razão social: GOMES & AZEVEDO LTDA

Termo Aditivo nº 00017/2025

Última atualização 25/06/2025

Data assinatura: 09/06/2025 **Início da Vigência:** 09/06/2025

Final da Vigência: 08/08/2025

Objeto: I - ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, MANTIDOS OS VALORES UNITÁRIOS E O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO; II - PRORROGAR O PRAZO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO NA CLÁUSULA 2ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO; III - ALTERAR A REDAÇÃO REFERENTE AO PRAZO DE GARANTIA NA CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO ORIGINÁRIO, ITEM 3.1.4 DETALHADO NO ITEM 4.17.1.4 DO PROJETO BÁSICO - ANEXO DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

Número de parcelas: 1 **Valor da parcela:** R\$ 465.871,38

Valor global: R\$ 465.871,38

Observação/Informativo: I - ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, MANTIDOS OS VALORES UNITÁRIOS E O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO; II - PRORROGAR O PRAZO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO NA CLÁUSULA 2ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO; III - ALTERAR A REDAÇÃO REFERENTE AO PRAZO DE GARANTIA NA CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO ORIGINÁRIO, ITEM 3.1.4 DETALHADO NO ITEM 4.17.1.4 DO PROJETO BÁSICO - ANEXO DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

PARA EXECUÇÃO

[Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

[Termos](#)

[Histórico](#)

Número 

Tipo 

00017/2025

Termo Aditivo

Exibir:

1-1 de 1 itens

Página:

 

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº