



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo TRT nº 23.350/2022
Contrato nº 01/2023
Termo Aditivo nº 24/2023**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
10/07/2023 10:05

JARBAS RENÉ GONÇALVES
10/07/2023 11:53

FLÁVIA CORRÊA MARTINS
10/07/2023 11:54

ERSON GOMES DE AZEVEDO
10/07/2023 15:22

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande - MS, CEP 79.090-000, telefones (67) 3056-9400 e (67) 3056-9422; e-mail: eng.gomesazevedo@gmail.com, gomesazevedo@gmail.com, gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sócio Proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

- I - diminuir a quantidade de m² dos itens 6.2, 6.4 e 6.9 da Planilha de Custos;
- II - acrescentar os itens 4.7, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24 na Planilha de Custos;
- III - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário;
- IV - reordenar o cronograma físico-financeiro da obra;
- V - alterar o prazo de vigência da contratação

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal nos artigos 57, § 1º, inciso II e artigo 65, inciso I, “a” e “b” e inciso II, “c”, todos da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 3ª, 5ª e 31, do contrato originário.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo TRT nº 23.350/2022
Contrato nº 01/2023
Termo Aditivo nº 24/2023**

CLÁUSULA 3ª – DA DIMINUIÇÃO NA QUANTIDADE EM RELAÇÃO AOS ITENS

6.2, 6.4 E 6.9 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Em decorrência de infiltrações na laje da Biblioteca, não previstas no contrato originário, procede-se à diminuição da quantidade de m² relativamente aos itens 6.2, 6.4 e 6.9 da Planilha de Custos, o que representa um decréscimo no valor de R\$ 14.001,48 (quatorze mil, um real e quarenta e oito centavos), correspondente ao percentual de aproximadamente 1,13% (um vírgula treze por cento) sobre o valor global originário do contrato, conforme discriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE NO CONTRATO ORIGINÁRIO	NOVA QUANTIDADE	TOTAL DA QUANTIDADE REDUZIDA	VALOR DO m²	VALOR SUPRIMIDO
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, INCLUSO TELA PARA REFORÇO DE RALO E RODAPÉ. AF_06/2018	1.445,90 m²	1.414,18 m²	31,72 m²	R\$ 196,3483	R\$ 6.228,17
6.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	1.331,87 m²	1.300,15 m²	31,72 m²	R\$ 61,1800	R\$ 1.940,63
6.9	REVESTIMENTO CERÂMICO (CORREDOR ENTRE TERRAÇOS 1º ANDAR) PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	94,66 m²	62,94 m²	31,72 m²	R\$ 183,8802	R\$ 5.832,68
VALOR TOTAL SUPRIMIDO						R\$ 14.001,48





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo TRT nº 23.350/2022
Contrato nº 01/2023
Termo Aditivo nº 24/2023**

CLÁUSULA 4ª – DO ACRÉSCIMO DE ITENS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Em razão de infiltrações na laje da Biblioteca, não previstas em contrato originário, procede-se ao acréscimo dos itens 4.7, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24 na Planilha de Custos, o que representa um acréscimo no valor de R\$ 25.832,42 (vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao percentual de aproximadamente 2,09% (dois vírgula nove por cento) sobre o valor global originário do contrato, conforme detalhado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
4.7	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	R\$ 2.977,96
6.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 5,03
6.14	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 203,64
6.15	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - somente mão de obra	R\$ 6.537,37
6.16	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	R\$ 3.761,40
6.17	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 870,40
6.18	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 640,86
6.19	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - cor preto São Gabriel	R\$ 3.845,55
6.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - somente mão de obra	R\$ 54,71
6.21	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	R\$ 395,59
6.22	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	R\$ 27,39
6.23	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	R\$ 5.733,36
6.24	Percentual de administração local (EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (Engenheiro Civil Junior, Mestre de Obras, Auxiliar de Escritório)/TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 779,16
VALOR TOTAL ACRESCIDO		R\$ 25.832,42





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo TRT nº 23.350/2022
Contrato nº 01/2023
Termo Aditivo nº 24/2023**

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas inerentes ao presente termo aditivo correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no PTRES 168295 e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), conforme Nota de Empenho nº 2023NE000363 emitida em 04.07.2023.

CLÁUSULA 6ª – DO VALOR

O valor global desta contratação, com as supressões e acréscimos dos itens detalhados acima, passa a ser de **R\$ 1.246.896,43 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos)**.

CLÁUSULA 7ª – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Altera-se a redação do § 6º da cláusula 5ª do contrato originário para a seguinte redação:

§ 6º O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º desta cláusula.

CLÁUSULA 8ª – DA REORDENAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Em razão do elastecimento do prazo de conclusão dos serviços de que trata a cláusula anterior, procede-se ao reordenamento do cronograma físico-financeiro da obra para postergar, para que possam ser pagos na totalidade ao final da execução dos serviços, os seguintes itens descritos a seguir:

2.1.1	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (Engenheiro Civil Junior, Mestre de Obras, Auxiliar de Escritório)
2.1.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.2.2	RECOLOCAÇÃO GRADIL AÇO EXISTENTE
2.2.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA
3.2.1	EQUIPE DE OBRA - TURMA SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E TRANSPORTES OBRA (Servente de Obra)
3.2.2	FORNECIMENTO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO (tempo de locação de 7 dias por caçamba)
3.2.3	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA (Servente de Obra)
7.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA (limpeza com vassoura a seco)
7.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo TRT nº 23.350/2022
Contrato nº 01/2023
Termo Aditivo nº 24/2023**

CLÁUSULA 9ª – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Tendo em vista a alteração do prazo de execução, altera-se a redação do caput da cláusula 3ª que passa a ter a seguinte redação:

A vigência desta contratação terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 11 (onze) meses.

CLÁUSULA 10 – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 10 de julho de 2023.

(documento assinado digitalmente)
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)
ERSON GOMES DE AZEVEDO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)
Flávia Corrêa Martins
Analista Judiciário

(documento assinado digitalmente)
Jarbas Renê Gonçalves
Analista Judiciário



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[illegible][illegible]

25.0%	R\$0.00	R\$201.79	R\$201.79	25.0%	R\$0.00	R\$203.71	R\$203.71	25.0%	R\$0.00	R\$205.71	R\$205.71	25.0%	R\$0.00	R\$207.72	R\$207.72
25.0%	R\$0.00	R\$251.19	R\$251.19	25.0%	R\$0.00	R\$251.19	R\$251.19	25.0%	R\$0.00	R\$251.19	R\$251.19	25.0%	R\$0.00	R\$251.22	R\$251.22
25.0%	R\$218.89	R\$759.15	R\$759.04	25.0%	R\$218.89	R\$759.15	R\$759.04	25.0%	R\$218.89	R\$759.15	R\$759.04	25.0%	R\$218.89	R\$759.16	R\$759.05
100.0%	R\$321.64	R\$4.85	R\$1.669.29												
25.0%	R\$137.39	R\$1.621.27	R\$1.758.66	25.0%	R\$137.39	R\$1.621.27	R\$1.758.66	25.0%	R\$137.39	R\$1.621.27	R\$1.758.66	25.0%	R\$137.42	R\$1.621.29	R\$1.758.71

[illegible]

100.00%	FS1.182.32	FS259.71	FS0.823.31	
100.00%	FS100.71	FS238.45	FS143.16	
100.00%	FS128.14	FS284.30	FS612.03	
50.00%	FS431.71	FS188.87	FS818.38	
50.00%	FS431.71	FS188.88	FS618.59	

10.0%	R\$0.00	R\$823,276.00	R\$823,276.00	90.00%	R\$0.00	R\$209,484.00	R\$209,484.00								
25.00%	R\$200.21	R\$79.99	R\$310.20	25.00%	R\$200.21	R\$79.99	R\$310.20	25.00%	R\$200.21	R\$79.99	R\$310.20	25.00%	R\$200.23	R\$80.01	R\$310.24

50.00%	P05.286,17	P02.123,97	P07.410,14	50.00%	P05.286,17	P02.123,98	P07.410,15
50.00%	P04.376,50	P01.810,97	P06.187,47	50.00%	P04.376,51	P01.810,97	P06.187,48
				100.00%	P050,15	P029,82	P097,98
				100.00%	P0453,45	P0189,42	P0442,88

[illegible][illegible]

50,00%	R\$1.162,82	R\$1.839,69	R\$3.002,51	50,00%	R\$1.162,82	R\$1.839,70	R\$3.002,52		
30,00%	R\$611,89	R\$989,40	R\$1.609,38	30,00%	R\$611,89	R\$989,41	R\$1.609,40		
							100,00%	R\$3.802,12	R\$5.574,39

5,00%	R\$738,28	R\$333,25	R\$1.071,53
5,00%	R\$0,00	R\$1.381,29	R\$1.381,29
5,00%	R\$563,04	R\$529,71	R\$1.092,75



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUIDA DE 16.928,86 M²

COMPO
ADJETIVO

BSI (% pag. m²/mês) 29,33%
BSI (% diferenciado para material, mão-de-obra e serviços
especializados) 16,98%

ITEM	OPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O.	MAT.	
6		REDESAFIAÇÃO E REFORMAÇÃO DE PAVIMENTO, TERRAPLO E COBERTURA					
6.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACCO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARADO MECÂNICO COM REFORÇAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE SOBRE REFORMAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO, REFORÇADO, ESPESURA 10CM, AF. 07/2007	1443,90	M2	R\$ 31.467,84	R\$ 51.051,52	R\$ 82.519,46
6.2 (TAO2)	88546, ADAPT. SINALI	REFORMAÇÃO DE PAVIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL, LAMA CANAL, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, ELAM, INCLUSIVE TELA PARA REFORÇO DE LAMA, 10CM, AF. 06/2016	1414,16	M2	R\$ 33.541,11	R\$ 244.186,19	R\$ 277.727,30
6.3	98589	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	174,03	M2	R\$ 2.707,20	R\$ 6.103,38	R\$ 8.810,58
6.4 (TAO2)	98589	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	1395,13	M2	R\$ 36.028,77	R\$ 49.825,91	R\$ 79.354,68
6.5	98575	TRATAMENTO DE ZONE SUPORTE COM PRIMER DE POLIURETANO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	390,73	M	R\$ 17.613,85	R\$ 27.699,59	R\$ 45.403,44
6.6	98589	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	15,74	M	R\$ 222,85	R\$ 1.729,32	R\$ 1.949,07
6.7	87251	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	635,72	M2	R\$ 5.103,38	R\$ 33.890,07	R\$ 38.993,45
6.8	88546	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	334,88	M	R\$ 427,89	R\$ 1.429,01	R\$ 2.056,90
6.9 (TAO2)	87883	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	50,84	M	R\$ 801,03	R\$ 10.774,59	R\$ 11.575,62
6.10	88520, ADAPT. ACIA	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	40,14	M	R\$ 925,64	R\$ 1.113,80	R\$ 1.207,44
6.11	91780	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	100,00	M	R\$ 1.348,32	R\$ 9.432,10	R\$ 10.780,42
6.12	ADAPT. AF. 06/2016	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	1,00	UN	R\$ 126,06	R\$ 10,04	R\$ 136,10
TAO2 - 6.13	C-01981	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	4,00	UN	R\$ 3,71	R\$ 1,32	R\$ 5,03
TAO2 - 6.14	C-01981	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	41,56	M2	R\$ 146,76	R\$ 50,86	R\$ 197,62
TAO2 - 6.15	C-1341100, ADAPT. ACIA	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	130,08	M2	R\$ 4.521,28	R\$ 2.016,02	R\$ 6.537,30
TAO2 - 6.16	C-06114	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	41,56	M2	R\$ 502,05	R\$ 3.238,85	R\$ 3.740,90
TAO2 - 6.17	C-06984	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	41,56	M2	R\$ 496,14	R\$ 374,26	R\$ 870,40
TAO2 - 6.18	C-06984	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	41,56	M2	R\$ 207,91	R\$ 415,97	R\$ 623,88
TAO2 - 6.19	C-06989, ADAPT. ACIA	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	27,56	M	R\$ 388,44	R\$ 3.456,11	R\$ 3.844,55
TAO2 - 6.20	C-07087, ADAPT. ACIA	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	4,00	UN	R\$ 40,84	R\$ 13,87	R\$ 54,71
TAO2 - 6.21	C-09801	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	130,08	M2	R\$ 189,38	R\$ 225,81	R\$ 385,19
TAO2 - 6.22	C-09801	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	2,00	M2	R\$ 16,94	R\$ 8,46	R\$ 25,40
TAO2 - 6.23	C-1341100, ADAPT. ACIA	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	5,00	M2	R\$ 274,74	R\$ 5.459,62	R\$ 5.734,36
TAO2 - 6.24	percentual planilha	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	0,0705	%	R\$ 358,85	R\$ 420,51	R\$ 779,36
					R\$ 13.749,44	R\$ 53.139,48	R\$ 66.888,92
7		LIMPEZA FINAL					
7.1	98589	LIMPEZA FINAL DO PAVIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	1395,13	M2	R\$ 2.220,38	R\$ 955,47	R\$ 3.175,85
7.2	98589	LIMPEZA FINAL DO PAVIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	390,73	M	R\$ 1.747,88	R\$ 1.747,88	R\$ 3.495,76
7.3	98589, ADAPT. SINALI	LIMPEZA FINAL DO PAVIMENTO DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACCO 1:3, ELACOM AF. 06/2016	1414,16	M2	R\$ 33.541,11	R\$ 244.186,19	R\$ 277.727,30
					R\$ 1.179,05	R\$ 1.747,88	R\$ 2.926,93
					R\$ 338.361,40	R\$ 1.747,88	R\$ 340.109,28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS				
	M.O.	MAT.	M.O.		MAT.	M.O.	MAT.		M.O.	MAT.	M.O.		MAT.	M.O.	MAT.		M.O.	MAT.	M.O.		MAT.	M.O.	MAT.				
50,00%	R\$15.733,87	R\$25.525,76	R\$41.259,73	50,00%	R\$15.733,87	R\$25.525,76	R\$41.259,73																				
25,00%	R\$8.371,93	R\$12.762,88	R\$20.629,86	51,12%	R\$17.146,07	R\$27.134.821,05	R\$43.411.967,73	16,32%	R\$6.144,05	R\$9.478,29	R\$15.070,35					5,00%	R\$1.677,05	R\$2.2.209,31	R\$3.585,36								
								100,00%	R\$2.707,20	R\$4.105,36	R\$6.672,59																
				51,22%	R\$15.379,62	R\$23.967,03	R\$38.746,65	43,78%	R\$13.145,80	R\$20.682,58	R\$33.628,38					5,00%	R\$1.521,35	R\$2.476,30	R\$3.977,65								
				30,00%	R\$9.696,82	R\$15.033,28	R\$24.245,11	50,00%	R\$8.696,63	R\$13.053,30	R\$21.245,13																
								888,00%	R\$222,85	R\$1.736,28	R\$1.948,07																
50,00%	R\$674,16	R\$4.716,05	R\$6.396,21	50,00%	R\$674,16	R\$4.716,05	R\$6.396,21																				

PROAD 23350/2022

CERTIDÃO DE ASSINATURA

O seguinte documentos foi assinado em 10/07/2023 por ERSON GOMES DE AZEVEDO (CPF:
86876163172)

264 - DOCUMENTO - Termo Aditivo n° 24/2023

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.



COORDENADORIA DE CONTRATOS

SEÇÃO DE ANÁLISE CONTRATUAL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PROAD nº 211/2023. Acordo de Cooperação Técnica nº 23/2023. Partes: TRT e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE Itirapina. CNPJ: 46.313.714/0001-50. Objeto: integração do processo de troca de informações entre as partes, através do intercâmbio de dados em meio eletrônico. Vigência: 60 meses, a partir da data da assinatura, prorrogáveis automaticamente por iguais períodos. Assinam: pelo TRT, Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson, e, pelo Município, Maria da Graça Zucchi Moraes. Data: 22/06/2023.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO Nº 14/2023

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 28/06/2023, .Entrega das Propostas: a partir de 29/06/2023, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/07/2023, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reformulação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e de detecção e alarme de emergência do prédio Sede, Blocos B e C (incluindo estacionamento) do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, conforme condições e quantidades constantes no anexo I (Termo de Referência), parte integrante do Edital.

RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FILHO
Pregoeiro

(SIDEC - 11/07/2023) 080018-00001-2023NE000462

RESULTADOS DE HABILITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, torna público, para fins de prazo recursal na forma do Edital, o resultado da habilitação do Chamamento Público nº 01/2023, que tem por objeto o procedimento para desfazimento de bens móveis antieconômicos por meio de doação/cessão, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (PA TRT16 n. 1069/2017). Inabilitadas: UNIDIOMAS - Universidade Livre para Idiomas e Desenvolvimento Sustentável, Centro Esportivo Cultural de Planaltina - DF, Sociedade de São Vicente de Paulo, Associação Comunitária Itaquí Bacanga - ACIB, Associação dos Moradores e Pescadores do Povoado Estiva - AMOPPE. Habilitadas: Prefeitura Municipal de Sebastião Barros - PI, Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Sabrina Minhomens, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís - MA - APAE, Centro Educacional e Social São José Operário. Maiores informações na Av. Senador Vitorino Freire, 2001, Bairro Areinha, na Coordenadoria de Material e Logística, pelos telefones (98) 2109-9363 e (98) 2109-9632 das 8:00 às 17:00 h.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2023

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, torna público, para fins de prazo recursal na forma do Edital, o resultado da habilitação do Chamamento Público nº 02/2023, que tem por objeto o procedimento para desfazimento de bens móveis (automóveis e utilitários) antieconômicos por meio de doação/cessão, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (PA TRT16 n. 3881/2021). Inabilitadas: Associação Assistencial Exército de Cristo, Prefeitura Municipal de Jardim de Piranha - RN, Corpo de Bombeiros Militar - MA Batalhão de Busca e Salvamento - BBS "ÁGUAS", Prefeitura Municipal de Sebastião Barros - PI, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Sabrina Milhomens, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, Centro Esportivo Cultural de Planaltina - DF, Sociedade São Vicente de Paulo, Corpo de Bombeiros Militar - MA 2ª Batalhão de Bombeiros Militar, Movimento Popular do Arapoanga pela Cidadania - MPA, Instituto Amigo Solidário - IAS, Organização Vida Viva, Creche Criança Cidadã, Corpo de Bombeiros Militar - MA Batalhão de Bombeiros de Emergências Médicas, Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e Social - IDEAR, Corpo de Bombeiros Militar - MA 16ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública - MA. Maiores informações na Av. Senador Vitorino Freire, 2001, Bairro Areinha, na Coordenadoria de Material e Logística, pelos telefones (98) 2109-9363 e (98) 2109-9632 das 8:00 às 17:00 h.

São Luís - MA, 11 de julho de 2023.
FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES
Diretora Geral

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023 - UASG 80020

Nº Processo: 9415/2022. Objeto: Aquisição e montagem de mobiliários destinados à sala dos Senhores Desembargadores do Plenário Ipê, localizado no 1º subsolo do novo prédio do Complexo Trabalhista, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 12/07/2023 das 08h00 às 16h00. Endereço: Rua 51 C/ T-1 Nº 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno, - Goiânia/GO ou <https://www.gov.br/compras/edital/80020-5-00046-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 12/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/07/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

THAIS ARTIAGA ESTEVES NUNES
Pregoeira

(SIASGnet - 11/07/2023) 80020-00001-2023NE000001

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

PROCESSO: TRT/18ª nº 5623/2023. TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2023. CONVENIENTE: DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA & GESTÃO S/S LTDA - FACUNICAMPS GOIÂNIA. CNPJ: 17.063.352/0001-99. OBJETO: Cessão de Uso de espaço físico, a título não oneroso, para ocupação conjunta com outras instituições de ensino superior, nas dependências do Complexo Trabalhista de Goiânia. VIGÊNCIA: 60 meses a contar de 01/08/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e nº 13.709/2018; Res. CSJT nº 356/2023. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: TRT/18ª nº 207/2023. CONTRATO Nº: 31/2023. CONTRATADA: ALFA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA. CNPJ: 12.037.299/0001-38. OBJETO: Prestação de serviços de operação, instalação, monitoramento de som analógico e digital, gravações das sessões ordinárias, dentre outros, em qualquer dos auditórios e dependências da Justiça do Trabalho em Goiânia, bem como a manutenção preventiva em Goiânia e a manutenção corretiva dos sistemas e equipamentos/aparelhos de som e vídeo. VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 196.749,92. VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: PE 42/2023; Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 13.709/2018; Decreto nº 10.024/2019 e LC nº 123/2006. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa de Trabalho: 02.122.0033.4256.0052. ureza da Despesa: 3390.30 e 3390.39. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PROAD 23350/2022. DOC 266. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.FKFB.LNYT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

EXTRATO DE CONVÊNIO

PROCESSO: TRT/18ª nº 4912/2023. CONVÊNIO Nº 04/2023. CONVENIENTE: DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA & GESTÃO S/S LTDA - FACUNICAMPS GOIÂNIA. CNPJ: 17.063.352/0001-99. OBJETO: Desenvolvimento de estágio profissional de Advocacia, na área trabalhista, na modalidade de prestação de assistência judiciária gratuita a pessoas carentes. VIGÊNCIA: 60 meses a contar de 01/08/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666/93, Leis nº 13.709/2018, nº 8.906/1994, nº 11.788/2008; Res. CNJ nº 62/2009 e Port. TRT 18ª GP/DG/SCJ nº 012/2009. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2023.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Proad: 2533/2023; Espécie: Contrato TRT 19ª SJA 11/2023; Contratante: TRT da 19ª Região; CNPJ: 35.734.318/0001-80; Contratada: HOME OFFICE CADEIRAS LTDA; CNPJ n. 26.242.393/0001-33; Objeto: Aquisição do mobiliário; Valor Estimado: R\$ 35.705,00; Vigência: terá vigência inicia a partir da data da última assinatura deste termo e finda em 31 /12/2023.; Assinatura : 26/06/2023; Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho n. 02.122.0033.4256.0027 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Estado de Alagoas) - PTRES 168234 - Natureza da Despesa 449052, conforme a Nota de Empenho 2023NE000276, emitida em 22.6.2023; Base Legal: processo Administrativo nº 4004.002471/2022-19 do Arsenal de Guerra do rio (AGR), bem como do Proad TRT19 n. 2.533/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Signatários: Des. José Marcelo Vieira de Araújo, Presidente do TRT 19ª Região e o Sr. Fabio de Oliveira Salamente, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

UASG: 080024. Contrato TRT22 nº 08/2023, firmado em 10/07/2023, com a empresa Helen Paula Caitana Dias Ltda - EPP, CNPJ: 27.448.432/0001-16. Objeto: Aquisição de material bibliográfico. PE TRT22 nº 13/2023. PROAD TRT22 1244/2023. Vigência: 10/07/2023 a 31/12/2023. Valor Total Estimado: R\$ 60.000,00. Cobertura Orçamentária: ND 33903046, PTRES 168264. Nota de Empenho 309/2023. Signatários: Adilson José de Oliveira Freire (p/contratante) e Heberth Gonçalves Dias (p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO

PROAD 1107/2023. 1º Termo de Prorrogação ao Concurso Cadeiral 01/2023 - PROMOÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DOS "30 ANOS DE INSTALAÇÃO DO TRT DA 23ª REGIÃO. Objeto: Prorrogação do período de inscrições até 31/07/2023. Data da assinatura 11/07/2023.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 23.350/2022. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda, CNPJ nº 03.688.640/0001-24. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2023. Objeto: I - diminuir a quantidade de m² dos itens 6.2, 6.4 e 6.9 da Planilha de Custos; II - acrescentar os itens 4.7, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24 na Planilha de Custos; III - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário; IV - reordenar o cronograma físico-financeiro da obra; V - alterar o prazo de vigência da contratação. Fundamento legal: artigos 57 §1º, inciso II e artigo 65, inciso I, "a" e "b" e inciso II, "c", todos da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 3ª, 5ª e 31, do contrato originário. Valor global (com supressões e acréscimos): R\$ 1.246.896,43. PTRES 168295. ND 3.3.90.39. 2023NE00363. Data da assinatura: 10.07.2023.

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 82/2023

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de kit rádio transceptor comunicador tipo walk talkie para Subseção Judiciária de Feira de Santana. PROC ADM SEI N. 00011473-56.2023.4.01.8004. Fundamento legal: Lei 8.666/1993, art. 24, inciso II. Empresa Contratada: 4 NINJAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ: 46.988.889/0001-68, valor: R\$ 192,60. Assinatura: 10.07.2023. Assina: Durval Carneiro Neto, Juiz Federal Diretor do Foro.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2023

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de régulas elétricas tipo filtro de linha universal para Subseção Judiciária de Feira de Santana. PROC ADM SEI N. 00012702-51.2023.4.01.8004. Fundamento legal: Lei 8.666/1993, art. 24, inciso II. Empresa Contratada: MERCADO PIRES LTDA, CNPJ: 34.833.938/0001-04, valor: R\$ 273,00. Assinatura: 10.07.2023. Assina: Durval Carneiro Neto, Juiz Federal Diretor do Foro.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023 - UASG 90012

Nº Processo: 79149120234018004. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos da área de pintura para a Seção Judiciária do Estado da Bahia, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 22. Edital: 12/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 12h01 às 17h00. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 - Cab Centro Administrativo, - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/edital/90012-5-00028-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 12/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/07/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARISTELA LIMA DE AMORIM
Pregoeira

(SIASGnet - 11/07/2023) 90012-00001-2023NE010000

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 - UASG 90012

Nº Processo: 10498342023401800. Objeto: Aquisição de softwares (Pacote AEC Collection e AutoCAD LT) e treinamento para implantação da metodologia BIM, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 12h01 às 17h00. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2799 - Cab Centro

