



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 19.603/2023
Contrato nº 26/2023
Termo Aditivo nº 08/2024**

GERSON
MARTINS
DE
OLIVEIRA
03/04/2024 18:39

BONIFÁCIO
TSUNETAME
HIGA JUNIOR
03/04/2024 18:39

JARBAS RENÉ
GONÇALVES
03/04/2024 18:40

ERSON
GOMES
DE
AZEVEDO
04/04/2024 17:25

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES &
AZEVEDO LTDA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo sócio proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro da obra, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 6ª, item 6.5.4.1, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Altera-se o cronograma físico-financeiro para antecipar para a etapa 3 do cronograma a execução da prumada 11 (item 3.1.11), a seguir descrito:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68 m²





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

Processo nº 19.603/2023

Contrato nº 26/2023

Termo Aditivo nº 08/2024

§ 1º Remaneja-se para a etapa 4 do cronograma a execução da prumada 5 (item 3.1.5)

a seguir descrita:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68 m ²

§ 2º Remaneja-se para a etapa 5, do cronograma a execução da prumada 6 (item 3.1.6),

da prumada 7 (item 3.1.7) e da prumada 8 (item 3.1.8), conforme descrito abaixo:

Item	CPU	Descrição	Quantidade
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61 m ²
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68 m ²

§ 3º Remaneja-se para a etapa 6, do cronograma a execução da prumada 9 (item 3.1.9)

e da prumada 10 (item 3.1.10), conforme descrito abaixo:

3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89 m ²
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO.	34 m ²

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR

O valor global desta contratação fica mantido em **R\$ 4.683.237,34 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos)**.

Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 19.603/2023
Contrato nº 26/2023
Termo Aditivo nº 08/2024**

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com o cronograma físico-financeiro que acompanha este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande – MS, 03 de abril de 2024.

(documento assinado digitalmente)
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)
ERSON GOMES DE AZEVEDO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)
Bonifácio Tsunetame Higa Junior
Analista Judiciário

(documento assinado digitalmente)
Jarbas Renê Gonçalves
Analista Judiciário

ANEXO – Cronograma físico-financeiro alterado (doc. 235)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada

GOMES

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

SEGUNDO TERMO ADITIVO

etapa adiantada

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1			MÊS 2				
					M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
										M.O	MAT.			M.O	MAT.	
1 SERVIÇOS INICIAIS																
1.1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS																
1.1.1	74209 ADAPT SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21	100,00%	R\$328,21	R\$2.625,00	R\$2.953,21	100,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	69,12	M2	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71	100,00%	R\$1.124,78	R\$8.979,93	R\$10.104,71	100,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
1.1.3	10507 ADAPT SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948 SINAPI) - 1,0M PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 276,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89	100,00%	R\$276,45	R\$2.655,44	R\$2.933,89	100,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
1.1.4	91849	ELETROTUDO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	36,60	M	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22	100,00%	R\$175,14	R\$198,08	R\$373,22	100,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	
1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	330,00	M	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13	100,00%	R\$123,31	R\$3.798,82	R\$3.922,13	100,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
					R\$ 2.029,89	R\$ 18.257,27	R\$ 20.287,16									
1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
1.2.1	I41805 SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	
1.2.2	I10775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
1.2.3	I10775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
1.2.4	I10776 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	
1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78	50,00%	R\$0,00	R\$867,89	R\$867,89	50,00%	R\$0,00	R\$867,89	R\$867,89	
1.2.6	101878 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	3,00	UN	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29	100,00%	R\$685,99	R\$4.420,30	R\$5.106,29	100,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	
1.2.7	I20193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	952,02	M2XMES	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	
1.2.8	73618 ADAPT SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	M2	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	
					R\$ 14.364,97	R\$ 44.824,05	R\$ 59.189,02									
1.3 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI																
1.3.1	I36148 SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54	50,00%	R\$0,00	R\$399,77	R\$399,77	50,00%	R\$0,00	R\$399,77	R\$399,77	
1.3.2	14400 ADAPT INF-SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	
1.3.3	12639 ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	146,01	M	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	
1.3.4	04554 ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75	50,00%	R\$162,12	R\$658,75	R\$820,87	50,00%	R\$162,12	R\$658,75	R\$820,87	
1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF 11/2017	476,00	M2	R\$ 1.131,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	
					R\$ 2.531,88	R\$ 5.888,29	R\$ 8.420,17									
2 SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS																
2.1.1	11022 ADAPT_INF-SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	MES	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	
2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	
2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48	100,00%	R\$3.885,49	R\$85,99	R\$3.971,48	100,00%	R\$0,00	R\$228.503,57	R\$228.503,57	
2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48	100,00%	R\$3.885,49	R\$85,99	R\$3.971,48	100,00%	R\$0,00	R\$228.503,57	R\$228.503,57	
2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88	100,00%	R\$0,00	R\$306,88	R\$306,88	100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74	
					R\$ 117.195,46	R\$ 8.118,45	R\$ 125.313,91									
3 FACHADA																
3.1 SUBSTITUIÇÃO - ACM																
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 01	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20	100,00%	R\$0,00	R\$231.988,01	R\$231.988,01	100,00%	R\$0,00	R\$231.988,01	R\$231.988,01	
3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 02	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01	100,00%	R\$0,00	R\$228.503,57	R\$228.503,57	100,00%	R\$0,00	R\$228.503,57	R\$228.503,57	
3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 03	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57	100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74	100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74	
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 04	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74	100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74	100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74	

100,00%	R\$0,00	R\$231.988,01	R\$231.988,01
100,00%	R\$0,00	R\$228.503,57	R\$228.503,57
100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada

SEGUNDO TERMO ADITIVO

etapa adiantada

GOMES	BDI (%) para serviços	20,54%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1			MÊS 2				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57								
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00								
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26								
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24								
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retrada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21								
					R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67								

30,00%	R\$0,00	R\$217.725,96	R\$217.725,96
--------	---------	---------------	---------------

3.2		VEDAÇÃO - ESQUADRIAS						
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PR1) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19	
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PR1) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59	
					R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78	

30,00%	R\$0,00	R\$155.926,55	R\$155.926,55
--------	---------	---------------	---------------

30,00%	R\$0,00	R\$154.213,07	R\$154.213,07
--------	---------	---------------	---------------

3.3		TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA						
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55	
					R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55	

50,00%	R\$3.726,93	R\$1.020,96	R\$4.747,89
--------	-------------	-------------	-------------

4		SUBSTITUIÇÃO - RUFOS						
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	M	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78	
4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25	
					R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03	

50,00%	R\$788,48	R\$237,96	R\$1.026,44
--------	-----------	-----------	-------------

5		READEQUAÇÃO - SPDA						
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACM DE 18MM²)	294,65	M	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89	
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE GORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54	
					R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43	

6		TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS						
6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63	
6.2	160114_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	APLICAÇÃO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	M	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23	
6.3	C1245_3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRATIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59	
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47	



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			etapa atrasada					
GOMES								SEGUNDO TERMO ADITIVO			etapa adiantada					
		BDI (%) para serviços		20,54%												
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%												
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 1		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 2		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.		
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF. 06/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64									
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56									
7		RETIRADA DE ENTULHOS														
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69	
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06	50,00%	R\$201,54	R\$81,48	R\$283,02	50,00%	R\$201,55	R\$81,49	R\$283,04	
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08					50,00%	R\$550,75	R\$221,28	R\$772,03	
7.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48	
					R\$ 6.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09									
8		LIMPEZA FINAL														
8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28									
8.2	ADAPT-INF.SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69	50,00%	R\$934,23	R\$1.364,61	R\$2.298,84					
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97									
					R\$ 187.422,27	R\$ 4.495.815,07	R\$ 4.683.237,34	1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	25,89%	R\$28.096,18	R\$1.184.336,07	R\$1.212.432,25	
								1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	27,43%	R\$62.199,73	R\$1.222.467,96	R\$1.284.667,69	



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada

GOMES

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

SEGUNDO TERMO ADITIVO

etapa adiantada

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 3				MÊS 4			
					M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		%PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	%PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
										M.O	MAT.			M.O	MAT.	
1 SERVIÇOS INICIAIS																
1.1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS																
1.1.1	74209_ADAPT_SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21									
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	69,12	M2	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71									
1.1.3	10507_ADAPT_SUIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 278,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89									
1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	36,60	M	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22									
1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	330,00	M	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13									
					R\$ 2.029,89	R\$ 18.257,27	R\$ 20.287,16									
1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
1.2.1	I41805_SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	
1.2.2	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
1.2.3	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	
1.2.4	I10776_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	
1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78									
1.2.6	101878_ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	3,00	UN	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29									
1.2.7	I20193_SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	952,02	M2XMES	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	
1.2.8	73618_ADAPT_SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	M2	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	
					R\$ 14.364,97	R\$ 44.824,05	R\$ 59.189,02									
1.3 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI																
1.3.1	I36148_SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54									
1.3.2	I4400_ADAPT_INF_SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	
1.3.3	I2639_ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	146,01	M	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	
1.3.4	04554_ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75									
1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF 11/2017	476,00	M2	R\$ 1.331,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	
					R\$ 2.531,88	R\$ 5.888,29	R\$ 8.420,17									
2 SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS																
2.1.1	I1022_ADAPT_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	MES	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	
2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	
2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48									
2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48									
2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88									
					R\$ 117.195,46	R\$ 8.118,45	R\$ 125.313,91									
3 FACHADA																
3.1 SUBSTITUIÇÃO - ACM																
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20	100,00%	R\$0,00	R\$304.889,20	R\$304.889,20					
3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01									
3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57									
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74									



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada			
								SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada			
GOMES		BDI (%) para serviços		20,54%											
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%											
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 3				MÊS 4			
					M.O	MAT.		% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 05	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29					100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 06	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57								
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00								
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26								
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRIMADA 11	311,88	M2	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24	100,00%	R\$0,00	R\$339.385,24	R\$339.385,24				
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retrada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21	30,00%	R\$0,00	R\$217.725,96	R\$217.725,96	20,00%	R\$0,00	R\$145.150,64	R\$145.150,64
					R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67								
3.2 VEDAÇÃO - ESQUADRIAS															
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PR1) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19	30,00%	R\$0,00	R\$155.926,55	R\$155.926,55	20,00%	R\$0,00	R\$103.951,03	R\$103.951,03
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PR1) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59	30,00%	R\$0,00	R\$154.213,07	R\$154.213,07	20,00%	R\$0,00	R\$102.808,71	R\$102.808,71
					R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78								
3.3 TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA															
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TÁRUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55	50,00%	R\$1.164,34	R\$1.855,43	R\$3.019,77	50,00%	R\$1.164,35	R\$1.855,43	R\$3.019,78
					R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
4 SUBSTITUIÇÃO - RUFOS															
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	M	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78	50,00%	R\$3.726,93	R\$1.020,96	R\$4.747,89				
4.2	101979	CHAPIM (RUFOS CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25	50,00%	R\$3.668,82	R\$31.276,30	R\$34.945,12	50,00%	R\$3.668,82	R\$31.276,31	R\$34.945,13
					R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03								
5 READEQUAÇÃO - SPDA															
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 18MM²)	294,65	M	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89	50,00%	R\$788,48	R\$237,97	R\$1.026,45				
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE GORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54	50,00%	R\$2.709,95	R\$8.280,81	R\$10.990,76	50,00%	R\$2.709,96	R\$8.280,82	R\$10.990,78
					R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43								
6 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS															
6.1	97631	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63					100,00%	R\$65,16	R\$23,47	R\$88,63
6.2	160114_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	M	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23					50,00%	R\$3.578,75	R\$23.287,86	R\$26.866,61
6.3	C1245_3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRATIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59					50,00%	R\$563,60	R\$304,19	R\$867,79
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47								



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada				
GOMES								SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada				
		BDI (%) para serviços		20,54%												
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%												
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 3		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 4		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.		
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF. 06/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64									
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56									
7		RETIRADA DE ENTULHOS														
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69	
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06									
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08	50,00%	R\$550,76	R\$221,29	R\$772,05					
7.4	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48	
					R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09									
8		LIMPEZA FINAL														
8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28									
8.2	ADAPT-INF.SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69									
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97									
					R\$ 187.422,27	R\$ 4.495.815,07	R\$ 4.683.237,34	26,96%	R\$35.275,62	R\$1.227.243,74	R\$1.262.519,36	15,87%	R\$34.416,98	R\$708.645,71	R\$743.062,69	
							R\$ 4.683.237,34	54,39%	R\$97.475,35	R\$2.449.711,70	R\$2.547.187,05	70,26%	R\$131.892,33	R\$3.158.357,41	R\$3.290.249,74	



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²						CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada						
GOMES						SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada						
BDI (%) para serviços						20,54%										
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados						14,62%										
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 5			MÊS 6					
					M.O	MAT.		% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
1													SERVIÇOS INICIAIS			
1.1													INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1	74209	ADAPT SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21								
1.1.2	98459		TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	69,12	M2	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71								
1.1.3	10507	ADAPT SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948 SINAPI) - 1,0M PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 278,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89								
1.1.4	91849		ELETROTUDO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	36,60	M	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22								
1.1.5	92980		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	330,00	M	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13								
						R\$ 2.029,89	R\$ 18.257,27	R\$ 20.287,16								
1.2													LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
1.2.1	I41805	SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,51	R\$1.851,51				
1.2.2	I10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,61	R\$1.200,61				
1.2.3	I10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,61	R\$1.200,61				
1.2.4	I10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	20,00%	R\$0,00	R\$937,95	R\$937,95				
1.2.5	01	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78					50,00%	R\$0,00	R\$867,89	R\$867,89
1.2.6	101878	ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	3,00	UN	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29								
1.2.7	I20193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	952,02	M2XMES	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,84	R\$1.833,84				
1.2.8	73618	ADAPT SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	M2	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	20,00%	R\$2.735,82	R\$709,21	R\$3.445,03				
						R\$ 14.364,97	R\$ 44.824,05	R\$ 59.189,02								
1.3													EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI			
1.3.1	I36148	SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54								
1.3.2	14400	ADAPT INF_SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	10,00%	R\$0,00	R\$59,40	R\$59,40	10,00%	R\$0,00	R\$59,42	R\$59,42
1.3.3	12639	ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	146,01	M	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96								
1.3.4	04554	ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75								
1.3.5	97062		COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017	476,00	M2	R\$ 1.331,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18				
						R\$ 2.531,88	R\$ 5.888,29	R\$ 8.420,17								
2													SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1													SERVIÇOS TÉCNICOS			
2.1.1	11022	ADAPT_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	MES	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	17,50%	R\$13.230,41	R\$857,69	R\$14.088,10
2.1.2	100321		TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	17,50%	R\$5.918,92	R\$479,25	R\$6.398,17
2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)		IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48								
2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)		IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48								
2.1.5	2001004053		ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88								
						R\$ 117.195,46	R\$ 8.118,45	R\$ 125.313,91								
3													FACHADA			
3.1													SUBSTITUIÇÃO - ACM			
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22		SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20								
3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22		SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01								
3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22		SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57								
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22		SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74								



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada			
								SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada			
GOMES		BDI (%) para serviços		20,54%											
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%											
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 5		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 6		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29				
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57	100,00%	R\$0,00	R\$234.775,57	R\$234.775,57				
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29				
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00					100,00%	R\$0,00	R\$110.947,00	R\$110.947,00
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26					100,00%	R\$0,00	R\$37.022,26	R\$37.022,26
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,88	M2	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24								
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retrada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21	20,00%	R\$0,00	R\$145.150,65	R\$145.150,65				
					R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67								
3.2 VEDAÇÃO - ESQUADRIAS															
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PR1) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19	20,00%	R\$0,00	R\$103.951,06	R\$103.951,06				
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PR1) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59	20,00%	R\$0,00	R\$102.808,74	R\$102.808,74				
					R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78								
3.3 TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA															
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
					R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
4 SUBSTITUIÇÃO - RUFOS															
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	M	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78								
4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25								
					R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03								
5 READEQUAÇÃO - SPDA															
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 18MM²)	294,65	M	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89								
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE GORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54								
					R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43								
6 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS															
6.1	97631	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63								
6.2	160114_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	M	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23	50,00%	R\$3.578,75	R\$23.287,87	R\$26.866,62				
6.3	C1245_3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRATIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59	50,00%	R\$563,61	R\$304,19	R\$867,80				
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47	100,00%	R\$1.256,91	R\$845,56	R\$2.102,47				



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				etapa atrasada				
GOMES								SEGUNDO TERMO ADITIVO				etapa adiantada				
		BDI (%) para serviços		20,54%												
		BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		14,62%												
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 5				MÊS 6				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
					M.O	MAT.		M.O	MAT.		M.O	MAT.				
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_06/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64	100,00%	R\$204,75	R\$454,89	R\$659,64					
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56									
7		RETIRADA DE ENTULHOS														
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	10,00%	R\$586,94	R\$504,96	R\$1.091,90	
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06									
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08									
7.4	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	10,00%	R\$108,21	R\$711,07	R\$819,28	
					R\$ 6.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09									
8		LIMPEZA FINAL														
8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28	50,00%	R\$3.523,74	R\$1.340,89	R\$4.864,63	50,00%	R\$3.523,75	R\$1.340,90	R\$4.864,65	
8.2	ADAPT-INF.SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69					50,00%	R\$934,24	R\$1.364,61	R\$2.298,85	
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97									
					R\$ 187.422,27	R\$ 4.495.815,07	R\$ 4.683.237,34	25,93%	R\$31.227,47	R\$1.183.302,61	R\$1.214.530,08	3,81%	R\$24.302,47	R\$154.155,05	R\$178.457,52	
								96,19%	R\$163.119,80	R\$4.341.660,02	R\$4.504.779,82	100,00%	R\$187.422,27	R\$4.495.815,07	R\$4.683.237,34	



PROAD 19603/2023. DOC 253. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.TBBL.HFZT: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

UASG: 080024. 7º termo aditivo ao contrato TRT22 nº 02/2020 - Prestação de serviço telefônico móvel pessoal - SMP, nas modalidades local e longa distância nacional - firmado com a empresa Telefônica Brasil S/A. CNPJ: 02.558.157/0001-62. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por (12) doze meses, a contar de 28/06/2024. Fundamento legal: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93. Cobertura Orçamentária: PTRES 168264, ND 33903958, Nota de empenho: 79/2024, emitida em 30/01/2024. Assinam: Adilson José de Oliveira Freire (p/contratante); Carlota Braga de Assis Lima e Patrícia Ferreira Teixeira Netto Grande(p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Proad 3717/2023. 2º Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso 01/2023, entre o TRT 23ª Região e a Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Mato Grosso. CNPJ: 03.539.731/0001-06. OBJETO: Suprimir, a partir de 09/04/2024, a cessão de espaço físico situada na Vara do Trabalho de Alto Araguaia. ASSINATURA: 03/04/2024. ASSINAM: pelo TRT 23ª Região, Adenir Alves da Silva Carruesco/Desa. Presidente; pela OAB-MT, Gisela Alves Cardoso/Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. nº 19.603/2023. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.688.640/0001-24. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2023. Objeto: Alterar o cronograma físico-financeiro da obra, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais. Fundamento legal: art. 65, inc. II, alínea "c" da Lei nº 8.666/1993 e cláusula 6ª do contrato originário. Data da assinatura: 04.04.2024.

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

Nº Processo: 0000454-28.2024.4.01.8001. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio administrativo no regime de dedicação exclusiva de mão de obra - recepcionistas, oficial de serviços gerais (artífice), copeiras, jardineiro, almoxarife, auxiliar de depósito e auxiliar de serviços diversos - a serem executados nas dependências da Seção Judiciária do Acre, em Rio Branco/AC, e na Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/04/2024 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante S/n, Portal da Amazônia, - Rio Branco/AC ou <https://pncp.gov.br/app/editais/00508903000188/2024/497>. Entrega das Propostas: a partir de 04/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/04/2024 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais:

EDILSON CHAVES DOS SANTOS
Supervisor da SELIC, em exercício

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAPÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 8/2024. Processo: 0000006-49.2024.4.01.8003. OBJETO: contratação da empresa U RELVAS DOLIVEIRA LTDA - INETPROTEGE, CNPJ 29.200.238/0001-42. Fundamento Legal: art. 75, II da Lei n. 14.133/2021. Justificativa: a contratação tem como objetivo a manutenção adequada e melhoria substancial dos aparatos tecnológicos de vital importância para a segurança institucional da SJAP, garantindo sua ininterruptabilidade e, em consequência, um ambiente seguro a magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados, assim como atender a políticas de segurança orgânica e de diversos normativos correlacionados à área. Declaração de Dispensa: 3/4/2024. Edgleuma da Silva Braga Ayres, Diretora da Secretaria Administrativa em exercício. Ratificação em 3/4/2024. Anselmo Gonçalves da Silva, Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 48.000,00 CONTRATADOS: U RELVAS DOLIVEIRA LTDA - INETPROTEGE, CNPJ 29.200.238/0001-42.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n. 10/2023 celebrado entre a União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária no Estado do Amapá e a empresa Astrolar Technologie Ltda. OBJETO: prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias do prazo de vigência do contrato n. 10/2023, nos termos do artigo 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº5, de 25 de maio de 2017 e § 1º do art.57 da Lei nº 8.666, de 1993, a contar de 01-04-2024 e encerramento em 01-10-2024. Processo: 0001480-89.2023.4.01.8003. DATA DE ASSINATURA: 26-03-2024. ASSINAM O INSTRUMENTO: pela Contratante, Anselmo Gonçalves da Silva, Juiz Federal Diretor do Foro em Exercício na SJAP, pela Contratada, Jonas Borges, representante legal.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 03/2021. Contratante: Justiça Federal/SJ-Amazonas. Contratada: Italux Lubrificantes e Acumuladores Ltda. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, conforme Cláusula Sétima do Contrato original, bem como a alteração da Cláusula Oitava - Da Dotação Orçamentária. Base Legal: Art. 57, II, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. P. A. n. 0001245-33.2020.4.01.8002. Vigência: 07/04/2024 a 06/04/2025. Data de Assinatura: 03/04/2024. Assinado por: Dr. Daniel Rodrigues de Oliveira, Diretor da Secretaria Administrativa, pela contratante e, Sr. Thiago Lustosa Silotti, pela contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÁS

DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato 10/2022. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, tendo seu término previsto para 01/08/2025. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás. CONTRATADA: Directa Comércio Serviços e Soluções. VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 189.812,28. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 0000183-09.2021.4.01.8006-JFGO, Lei n. 8.666/1993 e suas alterações. DATA DE ASSINATURA : 04/04/2024. Assinado por: Warney Paulo Nery Araujo, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratante e Daniella Rodrigues Carvalho, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MARANHÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90008/2024

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 22/02/2024 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de empresa especializada para a prestação dos serviços de vigilância armada e portaria, a serem executados de forma continuada e com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com carga horária de 44 horas semanais e escala 12X36 horas, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, nos termos da tabela 1.1 do termo de referência, conforme condições e exigências estabelecidas Total de Itens Licitados: 00004 Novo Edital: 08/04/2024 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av.senador Vitorino Freire, N. 300, Areinha Areinha - SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: a partir de 08/04/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/04/2024, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RUBEM SILVA CRUZ
Pregoeiro

(SIDE - 05/04/2024) 090004-00001-2024NE000001

3ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO

DIRETORIA DO FORO

EDITAL

ELIMINAÇÃO DE AUTOS FINDOS Nº 25/2024 PREVIDENCIÁRIO/SP - Seção Judiciária de São Paulo

O Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal Presidente da Comissão Permanente de Avaliação e Gestão Documental da Justiça Federal de Primeiro Grau Da Seção Judiciária de São Paulo, TORNA PÚBLICO às partes, a seus procuradores e a quem possa interessar que, a partir do 45.º dia subsequente à data de publicação deste edital, no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região e no Diário Oficial da União, procederá à eliminação do Edital nº 25/2024 PREVIDENCIÁRIO/SP, de acordo com a Resolução n.º 714/2021 do Conselho da Justiça Federal e Resolução nº 324/2020 Conselho Nacional de Justiça.

A listagem dos autos de processos judiciais a serem eliminados ficará disponível na página eletrônica da Justiça Federal de São Paulo (www.jfsp.jus.br/servicos-administrativos/gestao-documental/previdenciario).

As partes interessadas poderão solicitar a guarda particular dos autos findos a serem eliminados (à exceção dos documentos de guarda permanente, que serão fornecidos por meio de cópias) encaminhando o pedido, via e-mail, para o endereço eletrônico adm-sp-suaa@trf3.jus.br e, nas demais Subseções, ao endereço do Núcleo ou da Divisão de Apoio Administrativo (NUAR ou DUAR) à qual a sua eliminação estiver sendo tramitada, disponível no Portal da Seção Judiciária de SP em www.jfsp.jus.br > telefones e endereços > Interior ou Grande São Paulo. Os e-mails deverão ser encaminhados sob o título "REQUERIMENTO DE GUARDA PARTICULAR".

Os requerimentos serão atendidos pela ordem de solicitação, cabendo ao primeiro requerente a via original que será entregue somente após decorrido o prazo de 45 dias da publicação deste Edital. Os requerimentos deverão conter:

- os dados do requerente (Nome, RG e telefones);
- identificação precisa dos autos pretendidos, vedados requerimentos genéricos.

São Paulo, 8 de abril de 2024.
DÊNIO SILVA THÉ CARDOSO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 0002900-20.2019.4.03.8002. Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul. Contratada: SEGUROS SURTA S.A. (CNPJ: 33.065.699/0001-27). Espécie: Termo Aditivo nº 13/2024 ao Contrato nº 7/2020 - DFORMS/SADM-MS/NULF/CPGR-SUCT. Pregão Eletrônico nº 4/2020. Objeto: Reajuste e a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 19/04/2024. Valor Global: R\$ 612,00. Assinatura: 03/04/2024. Signatários: Pelo Contratante: Monique Marchioli Leite, Juíza Federal Diretora do Foro. Pela Contratada: Fernanda Rodrigues dos Santos Lima - procuradora.

4ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90002/2024

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 02/04/2024 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de operação, manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica e serviços e fornecimentos periódicos e por demanda dos sistemas de automação predial e climatização do prédio-sede da Justiça Federal de Santa Catarina Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 08/04/2024 das 13h00 às 17h59. Endereço: Rua Paschoal Apostolo Pitsica n 4810 Agronomica FLORIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a partir de 08/04/2024 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/04/2024, às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br.

PAULO TARCISIO BONELLI
Pregoeiro Oficial

(SIDE - 05/04/2024) 090019-00001-2024NE999999

5ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2020; Processo: 1141-72.2020.4.05.7600; Contratante: Justiça Federal no Ceará; Contratada: North Segurança Ltda; Objeto: Repactuação do valor contratual no ano de 2024, em razão da nova CCT de 2024, reequilíbrio econômico-financeiro, através da alteração do percentual do Rat ajustado, passando o valor contratual mensal de R\$ 21.762,98 para R\$ 22.786,96, a partir do dia 01/01/2024, e prorrogação da vigência contratual pelo período de 13/06/2024 a 09/06/2024; Fundamentação Legal: art. 12º, do Decreto nº 9.5078/2018, dos arts. 53/61 da Instrução Normativa nº 05, de 25/05/2017, do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, e arts. 57, inciso II e 65, § 5º, da Lei 8.666/93; Data Assinatura: 05/04/2024; Signatários: Pela Contratante, Sra. Raquel Rolim Pereira Galvão de Melo, Diretora da Secretaria Administrativa, e pela Contratada, Sr. Urubatan Estevam Romero, Sócio.

