



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 26/2025**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL
NA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ/MS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo ALENCAR MINORU IZUMI, portador do Registro Geral CPF nº 366.038.721-53, nomeado pela Portaria TRT/GP/DG nº 269/2024, a quem foi conferido poderes de representação consoante Portaria TRT/DG nº 202/2023, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, situada na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande – MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sócio Proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SEJUSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 14.133/2021, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

I - alterar a incidência dos encargos sociais (horistas e mensalistas) para que haja a correspondência ao regime efetivamente optado pela **CONTRATADA** (regime não desonerado), mantendo-se o valor total contratado original (R\$ 465.871,38);

II - alterar o cálculo da taxa de BDI (supressão da alíquota do regime de desoneração e ajustes nos valores percentuais incidentes de ISS, Riscos e Administração Central) de modo que o valor total contratado original (R\$ 465.871,38) se mantenha idêntico ao inicialmente estabelecido;

III - alterar o cronograma físico financeiro, para inclusão e exclusão de itens, bem como o acréscimo da 5ª etapa (1 mês);

IV - prorrogar o prazo de acompanhamento técnico da execução na Cláusula 2ª – Do Regime de Execução, da Vigência e da Contratação;





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 26/2025**

V - alterar a redação referente ao prazo de garantia na cláusula 3ª do contrato originário, item 3.1.4 detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico - Anexo do contrato originário.

VI - acrescentar itens contratuais e novos itens (extracontratuais) no percentual de aproximadamente 18,44%;

VII - suprimir itens no percentual de aproximadamente 1,54%.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 124, inciso II, alínea “d” da Lei nº 14.133/2021 e na Cláusula 3ª, itens 3.1.6 e 3.1.13 do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Altera-se o cronograma físico-financeiro, conforme o Anexo deste termo aditivo e por consequência alterar os textos dos itens 5.19, 5.20, 5.21 e 7.11 do Projeto Básico, a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo, consoante as seguintes redações:

“5.19 O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os subitens 5.16 e 5.17”.

“5.20 O cronograma físico-financeiro da execução é formado por 5 (cinco) etapas, sendo que cada etapa corresponde a 1 (um) mês, assim entendido o período de 30 (trinta) dias consecutivos”.

“ 5.21 Para efeito de contagem do prazo, considerar-se-á como data da finalização do objeto contratual, a data da comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços, que deverá ocorrer no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos a que se refere o subitem 5.19”.

“7.11 Em caso de aditamento com prorrogação de prazo e sem acréscimo de serviços, por motivação da CONTRATANTE, a apuração dos novos custos da Administração Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários) será realizada proporcional ao prazo dilatado, observada a redistribuição do cronograma quanto aos itens efetivamente necessários. Os novos custos da Administração Local estarão limitados, em cada etapa redistribuída ou acrescida, ao percentual de serviços (subitens) relativos à Administração Local da proposta inicial calculado





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 26/2025**

como a razão entre o valor total da Administração Local e o valor global do Contrato, dividido pelo número de etapas previsto inicialmente (neste caso, 5 [cinco] meses)”.

CLÁUSULA 4ª – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado por 01 (um) mês o prazo de acompanhamento técnico da execução por consequência de acréscimo de 5ª etapa (1 mês) e do cronograma físico-financeiro, previstos na Cláusula 2ª, do Contrato originário, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, cujo item 2.1 passa a ter a seguinte redação:

“2.1. Este contrato observará o regime de execução de empreitada por preço global e a vigência do contrato terá início na data de sua assinatura e seu término com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 10 (dez) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 5 (cinco) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

Parágrafo único. O item 4.2 do Projeto Básico passa a ter a seguinte redação:

“4.2. A vigência da contratação terá início na data da assinatura do Contrato e seu término com o com o adimplemento total das obrigações da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas para serem concluídas no prazo de 10 (dez) meses, sendo o período inicial de emissão da ordem de início de serviços e mobilização de 2 (dois) meses, acrescido do prazo de execução de 5 (cinco) meses, e do período de 3 (três) meses para emissão do termo de recebimento definitivo final”.

CLÁUSULA 5ª – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Acrescer 01 (um) mês no prazo de garantia, na cláusula 3ª do contrato originário item 3.1.4, detalhado no item 4.17.1.4 do Projeto Básico, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, constante como Anexo do contrato originário que passa a ter a seguinte redação:

“4.17.1.4 A garantia deverá abranger todo o período de execução contratual, iniciando-se no prazo máximo do subitem 5.18 e com seu término no prazo previsto para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo Final previsto para ocorrer no prazo de 10 (dez) meses consoante subitem 4.2”.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 26/2025**

CLÁUSULA 6ª – DOS ITENS ACRESCIDOS

Os seguintes itens e respectivos valores, ficam acrescidos aos itens já existentes e acrescem-se aos itens novos, conforme tabela abaixo:

ITEM	OBJETO	VALOR
13.7	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	R\$ 3.026,89
13.8	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	R\$ 431,36
13.9	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	R\$ 439,10
13.17	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	R\$ 1.003,26
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS ALUMINIZADA	R\$ 7.836,14
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 1.640,15
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 801,27
4.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 1.874,07
4.12	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	R\$ 6.523,08
4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 3.198,14
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	R\$ 4.305,20
5.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	R\$ 425,24
18.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	R\$ 202,74
18.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 627,32
13.24 (NOVO)	CABO FLEXÍVEL DE COBRE, ISOLAÇÃO PARA 1800V EM CORRENTE CONTÍNUA HEPR 90° SEÇÃO 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 23.330,66
13.25 (NOVO)	RACK EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (RACK DE PISO FECHADO 44u x 800 x 1200mm)	R\$ 6.181,36
13.46 (NOVO)	RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS	R\$ 2.362,47
13.47 (NOVO)	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	R\$ 2.779,96
19.12 (NOVO)	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	R\$ 2.548,15
19.13 (NOVO)	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	R\$ 853,36
18.10 (NOVO)	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 164,77





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 26/2025**

18.11 (NOVO)	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	R\$ 12.530,85
4.13 (NOVO)	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	R\$ 2.811,42
VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO		R\$ 85.896,96

CLÁUSULA 7ª – DOS ITENS SUPRIMIDOS

Os seguintes itens e respectivos valores, ficam suprimidos, conforme tabela abaixo:

ITEM	OBJETO	VALOR
11.4	PEITORIL/SOLEIRA GRANITO CINZA MAUÁ C/ PINGADEIRA 15CM	R\$ 601,61
17.5	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 244,31
17.3	PORTA DE VIDRO DUPLA 10MM COM BARRA ANTIPÂNICO	R\$ 6.312,19
VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO		R\$ 7.158,11

CLÁUSULA 8ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão por conta do PTRES 251076 e na Natureza da Despesa 339039, conforme Nota de Empenho 2025NE000276, reforçada em 05.08.2025.

CLÁUSULA 9ª – DO VALOR

Com a alteração do cronograma-financeiro para acréscimos e supressões de itens o valor global desta contratação passa a ser de **R\$ 544.610,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos)**.

Parágrafo único. Alterar o valor global orçado constante do item 1.2 do Projeto Básico, a partir da assinatura deste Termo Aditivo, constante como Anexo do contrato originário que passa a ter a seguinte redação:

“1.2 O valor global orçado pelo TRT da 24ª Região para a realização dos serviços é de R\$ 544.610,23 (quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos)”.

CLÁUSULA 10ª – DA PUBLICAÇÃO

Para fins de publicidade e eficácia deste aditivo, o CONTRATANTE providenciará a divulgação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 2.946/2024
Contrato nº 19/2024
Termo Aditivo nº 26/2025**

CLÁUSULA 11ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande – MS, 05 de agosto de 2025.

(documento assinado digitalmente)

ALENCAR MINORU IZUMI

CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)

ERSON GOMES DE AZEVEDO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)

AMON MICAEL FERNANDES FLORES

Chefe da Divisão de Manutenção e Projetos de Engenharia

(documento assinado digitalmente)

AARÃO PEDRO PIRES DE MEDEIROS JUNIOR

Técnico Judiciário

ANEXO – Cronograma físico-financeiro (doc. 259)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOMES AZEVEDO	BDI (%) para serviços	22,7897118%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
					M.O	MAT.			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO
1																	
DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA																	
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN		R\$ 0,00	R\$ 322,37	R\$ 322,37	100,00%	R\$0,00	R\$322,37	R\$322,37					
1.2	C93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MES		R\$ 18.105,54	R\$ 1.923,62	R\$ 20.029,16	25,00%	R\$4.526,38	R\$480,90	R\$5.007,28	25,00%	R\$4.526,38	R\$480,90	R\$5.007,28	25,00%
						R\$ 18.105,54	R\$ 2.245,99	R\$ 20.351,53									
2																	
SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES																	
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana	180,00	H		R\$ 25.351,18	R\$ 358,05	R\$ 25.709,21	25,00%	R\$6.337,79	R\$89,51	R\$6.427,30	25,00%	R\$6.337,79	R\$89,51	R\$6.427,30	25,00%
2.2	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN		R\$ 4.160,84	R\$ 73,85	R\$ 4.234,69	100,00%	R\$4.160,84	R\$73,85	R\$4.234,69					
2.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN		R\$ 4.160,84	R\$ 73,85	R\$ 4.234,69	100,00%	R\$4.160,84	R\$73,85	R\$4.234,69					
2.4	C103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2		R\$ 193,61	R\$ 1.588,56	R\$ 1.782,17	100,00%	R\$193,61	R\$1.588,56	R\$1.782,17					
2.5	I10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,00	MES		R\$ 0,00	R\$ 1.964,93	R\$ 1.964,93	25,00%	R\$0,00	R\$491,23	R\$491,23	25,00%	R\$0,00	R\$491,23	R\$491,23	25,00%
2.6	01_PROPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	2,00	UN		R\$ 0,00	R\$ 56,14	R\$ 56,14	50,00%	R\$0,00	R\$28,07	R\$28,07					
						R\$ 33.866,45	R\$ 4.115,38	R\$ 37.981,83									
3																	
SERVIÇOS PRELIMINARES																	
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 SEMANA	21,00	UN		R\$ 0,00	R\$ 3.352,16	R\$ 3.352,16	25,00%	R\$0,00	R\$838,04	R\$838,04	25,00%	R\$0,00	R\$838,04	R\$838,04	25,00%
3.2	SEINFRA C0702 (adaptada SINAPI)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária	84,00	M3		R\$ 1.019,06	R\$ 474,46	R\$ 1.493,52	25,00%	R\$254,76	R\$118,61	R\$373,37	25,00%	R\$254,76	R\$118,61	R\$373,37	25,00%
3.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN		R\$ 1.755,28	R\$ 2.942,43	R\$ 4.697,71	50,00%	R\$877,64	R\$1.471,21	R\$2.348,85					
3.4	I10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODÍZIOS E ... (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	64,00	MXMES		R\$ 0,00	R\$ 2.986,25	R\$ 2.986,25	25,00%	R\$0,00	R\$746,56	R\$746,56	25,00%	R\$0,00	R\$746,56	R\$746,56	25,00%
						R\$ 2.774,34	R\$ 9.755,30	R\$ 12.529,64									
4																	
ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS																	
4.1	C97622U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,43	M2		R\$ 64,37	R\$ 21,86	R\$ 86,23	100,00%	R\$64,37	R\$21,86	R\$86,23					
4.2	C96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	266,70	KG		R\$ 2.331,65	R\$ 3.052,11	R\$ 5.383,76	5,00%	R\$116,58	R\$152,60	R\$269,18	95,00%	R\$2.215,07	R\$2.899,51	R\$5.114,58	
4.3	C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	622,29	KG		R\$ 2.941,82	R\$ 7.159,70	R\$ 10.101,52	5,00%	R\$147,09	R\$357,98	R\$505,07	95,00%	R\$2.794,73	R\$6.801,72	R\$9.596,45	
4.4	C96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	6,36	M3		R\$ 1.119,72	R\$ 3.334,86	R\$ 4.454,58	15,00%	R\$167,95	R\$500,22	R\$668,17	85,00%	R\$951,77	R\$2.834,64	R\$3.786,41	
4.5	C92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,42	KG		R\$ 77,84	R\$ 463,31	R\$ 541,15	100,00%	R\$77,84	R\$463,31	R\$541,15					
4.6	C92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,61	KG		R\$ 76,55	R\$ 187,83	R\$ 264,38	100,00%	R\$76,55	R\$187,83	R\$264,38					
4.7	C103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,29	M3		R\$ 68,15	R\$ 221,71	R\$ 289,86	100,00%	R\$68,15	R\$221,71	R\$289,86					
4.8	C103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	24,02	M2		R\$ 1.667,30	R\$ 1.291,85	R\$ 2.959,15					100,00%	R\$1.667,30	R\$1.291,85	R\$2.959,15	
4.9	C103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,34	M3		R\$ 84,70	R\$ 261,52	R\$ 346,22					100,00%	R\$84,70	R\$261,52	R\$346,22	
4.10	17-60-96/SIURB-EDIF	RETRAIÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA	94,78	M		R\$ 1.131,21	R\$ 392,20	R\$ 1.523,41									
4.11	C101193U (ADAPTADO)	GRADIL GALVANIZADO FIO 4,00MM MALHA 3X20CM - GRADIL 2,03 X 2,50 M FIO 4,00MM	43,00	UN		R\$ 923,99	R\$ 22.917,66	R\$ 23.841,65									50,00%
4.12	C101174U	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE/COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	24,00	M		R\$ 937,43	R\$ 1.122,49	R\$ 2.059,92	35,00%	R\$328,10	R\$392,67	R\$720,77					65,00%
						R\$ 11.424,73	R\$ 40.427,10	R\$ 51.851,83									
5																	
REVESTIMENTOS DE PAREDES																	
5.1	C104611U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	4,34	M2		R\$ 95,97	R\$ 236,71	R\$ 332,68									100,00%
5.2	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2014	51,54	M2		R\$ 2.756,10	R\$ 1.517,59	R\$ 4.273,69					100,00%	R\$2.756,10	R\$1.517,59	R\$4.273,69	
5.3	C98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	6,67	M2		R\$ 188,29	R\$ 144,72	R\$ 333,01					100,00%	R\$188,29	R\$144,72	R\$333,01	
5.4	C90443	RASSO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	M		R\$ 64,22	R\$ 16,45	R\$ 80,67					100,00%	R\$64,22	R\$16,45	R\$80,67	



PROAD 2946/2024. DOC 279. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RCCK.NHDK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOMES AZEVEDO	BDI (%) para serviços	22,7897118%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3					
					M.O.	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS				
									R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS				
11.5	C86889U (ADAPTADO)	GRANITO PARA PRATELEIRA, POLÍDIO, TIPO CORUMBA OU EQUIVALENTES DA REGIÃO - E= 2,51 CM CARGURA 60CM, COMP. 225CM 3 UNIDADES	4,05	M2	R\$ 57,88	R\$ 1.959,80	R\$ 2.017,68												
11.6	ED-48449/SETOP (ADAPTADO)	REMOÇÃO MANUAL DE CONCRETINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	94,78	M	R\$ 219,95	R\$ 102,42	R\$ 322,37												
11.7	C86919U	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 63,16	R\$ 824,50	R\$ 887,66												
11.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	3,30	M2	R\$ 128,66	R\$ 2.347,44	R\$ 2.476,10												
11.9	Orçamento próprio	Motor de corrente 1/2 HP, para portão basculante, fornecimento e instalação	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.486,68	R\$ 1.486,68												
					R\$ 593,04	R\$ 12.470,03	R\$ 13.063,07												

12 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																		
12.1	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a direita (S1)	1,00	UN	R\$ 4,65	R\$ 46,76	R\$ 51,41											
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a esquerda (S2)	1,00	UN	R\$ 4,65	R\$ 46,76	R\$ 51,41											
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência à frente (S3)	8,00	UN	R\$ 37,23	R\$ 374,07	R\$ 411,30											
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência final (S12)	4,00	UN	R\$ 18,61	R\$ 187,03	R\$ 205,64											
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de proibido fumar (P1)	1,00	UN	R\$ 4,65	R\$ 46,76	R\$ 51,41											
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de extintor (E5)	4,00	UN	R\$ 18,61	R\$ 187,03	R\$ 205,64											
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de risco de choque (A5)	2,00	UN	R\$ 9,31	R\$ 93,52	R\$ 102,83											
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	4,00	UN	R\$ 83,30	R\$ 349,46	R\$ 432,76											
12.9	C97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	4,00	UN	R\$ 21,81	R\$ 62,62	R\$ 84,43											
					R\$ 202,82	R\$ 1.394,01	R\$ 1.596,83											

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
13.1	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	42,00	UN	R\$ 633,82	R\$ 677,14	R\$ 1.310,96												
13.2	C91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	1292,94	M	R\$ 1.524,09	R\$ 3.714,98	R\$ 5.239,07												
13.3	C91929U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	272,03	M	R\$ 427,55	R\$ 1.376,18	R\$ 1.803,73												
13.4	C91864U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	189,98	M	R\$ 1.075,40	R\$ 2.380,75	R\$ 3.456,15												
13.5	C91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	800,00	M	R\$ 4.862,47	R\$ 7.907,66	R\$ 12.770,13												
13.6	C91837u	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	74,97	M	R\$ 740,13	R\$ 1.225,26	R\$ 1.965,39												
13.7	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	543,30	M	R\$ 93,39	R\$ 4.889,97	R\$ 4.983,36												
13.8	SEINFRA C4532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	30,00	UN	R\$ 172,40	R\$ 1.121,68	R\$ 1.294,08												
13.9	CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	48,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.107,66	R\$ 2.107,66												
13.10	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	4,00	UN	R\$ 5,60	R\$ 39,44	R\$ 45,04												
13.11	C93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	9,00	UN	R\$ 17,35	R\$ 90,07	R\$ 107,42												
13.12	C93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,38	R\$ 21,05	R\$ 26,43												
13.13	C93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,71	R\$ 102,95	R\$ 110,66												
13.14	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,76	R\$ 105,03	R\$ 115,79												



PROAD 2946/2024. DOC 279. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RCCK.NHDK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOMES AZEVEDO	BDI (%) para serviços	22,7897115%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			
					M.O.	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO
									R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		
5.2	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	51,92	M2	R\$ 2.776,42	R\$ 1.528,78	R\$ 4.305,20										
5.6	C87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	51,92	M2	R\$ 270,95	R\$ 154,29	R\$ 425,24										
18.1	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	51,92	M2	R\$ 96,27	R\$ 106,47	R\$ 202,74										
18.3	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	51,92	M2	R\$ 236,52	R\$ 390,80	R\$ 627,32										
					R\$ 10.269,09	R\$ 22.064,87	R\$ 32.333,06										
ACRÉSCIMOS DE ITENS NOVOS																	
13.24 (NOVO)	C91933 (ADAPTADA)	Cabo flexível de cobre, isolamento para 1800V em corrente contínua HEPR 90ª seção 10,0mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1325,00	M	R\$ 4.083,68	R\$ 19.246,98	R\$ 23.330,66										
13.25 (NOVO)	C100555 (adaptado)	RACK EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (RACK DE PISO FECHADO 44u x 800 x 1200mm)	1,00	UN	R\$ 41,87	R\$ 6.139,49	R\$ 6.181,36										
13.46 (NOVO)	02.90.63/EMBASA (ADAPTADA)	RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS	3700,00	M	R\$ 1.680,99	R\$ 681,48	R\$ 2.362,47										
13.47 (NOVO)	09-060-012/SIURB-EDIF (ADAPTADA)	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	200,00	M	R\$ 1.989,19	R\$ 790,77	R\$ 2.779,96										
19.12 (NOVO)	C103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	162,00	M2	R\$ 558,96	R\$ 1.989,19	R\$ 2.548,15										
19.19 (NOVO)	C98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	162,00	M2	R\$ 584,82	R\$ 268,54	R\$ 853,36										
18.10 (NOVO)	C102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	94,50	M	R\$ 106,75	R\$ 58,02	R\$ 164,77										
18.11 (NOVO)	C102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	573,00	M2	R\$ 4.650,70	R\$ 7.880,15	R\$ 12.530,85										
4.13 (NOVO)	C96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	23,93	M2	R\$ 460,73	R\$ 2.350,69	R\$ 2.811,42										
					R\$ 14.157,69	R\$ 39.405,31	R\$ 53.563,00										

					R\$ 159.305,46														
						R\$ 385.304,77													
							R\$ 544.610,23	6,91%	R\$25.926,87	R\$11.713,16	R\$37.640,03	17,75%	R\$29.657,12	R\$66.986,10	R\$96.643,22	33,49%	R\$49.279,00	R\$133.134,50	R\$182.413,50
								6,91%	R\$25.926,87	R\$11.713,16	R\$37.640,03	24,66%	R\$55.583,99	R\$78.699,26	R\$134.283,25	58,15%	R\$104.862,99	R\$211.833,76	R\$316.696,75



PROAD 2946/2024. DOC 279. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RCCK.NHDK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOMES AZEVEDO	BDI (%) para serviços	22,7897118%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 4				MÊS 5			
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
									M.O	MAT.		M.O	MAT.		
1															
DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA															
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 322,37	R\$ 322,37								
1.2	C93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	MES	R\$ 18.105,54	R\$ 1.923,62	R\$ 20.029,16	25,00%	R\$4.526,40	R\$480,92	R\$5.007,32				
					R\$ 18.105,54	R\$ 2.245,99	R\$ 20.351,53								
2															
SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES															
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana	180,00	H	R\$ 25.351,18	R\$ 358,05	R\$ 25.709,21	25,00%	R\$6.337,79	R\$89,52	R\$6.427,31				
2.2	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 4.160,84	R\$ 73,85	R\$ 4.234,69								
2.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 4.160,84	R\$ 73,85	R\$ 4.234,69								
2.4	C103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 193,61	R\$ 1.588,56	R\$ 1.782,17								
2.5	I10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	4,00	MES	R\$ 0,00	R\$ 1.964,93	R\$ 1.964,93	25,00%	R\$0,00	R\$491,24	R\$491,24				
2.6	01_PROPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 56,14	R\$ 56,14	50,00%	R\$0,00	R\$28,07	R\$28,07				
					R\$ 33.866,45	R\$ 4.115,38	R\$ 37.981,83								
3															
SERVIÇOS PRELIMINARES															
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	21,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 3.352,16	R\$ 3.352,16	25,00%	R\$0,00	R\$838,04	R\$838,04				
3.2	SEINFRA C0702 (adaptada SINAPI)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária	84,00	M3	R\$ 1.019,06	R\$ 474,46	R\$ 1.493,52	25,00%	R\$254,78	R\$118,63	R\$373,41				
3.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 1.755,28	R\$ 2.942,43	R\$ 4.697,71	50,00%	R\$877,64	R\$1.471,22	R\$2.348,86				
3.4	I10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODÍZIOS E ... (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	64,00	MXMES	R\$ 0,00	R\$ 2.986,25	R\$ 2.986,25	25,00%	R\$0,00	R\$746,57	R\$746,57				
					R\$ 2.774,34	R\$ 9.755,30	R\$ 12.529,64								
4															
ALVENARIAS e ELEMENTOS DIVISÓRIOS															
4.1	C97622U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,43	M2	R\$ 64,37	R\$ 21,86	R\$ 86,23								
4.2	C96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	266,70	KG	R\$ 2.331,65	R\$ 3.052,11	R\$ 5.383,76								
4.3	C96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	622,29	KG	R\$ 2.941,82	R\$ 7.159,70	R\$ 10.101,52								
4.4	C96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	6,36	M3	R\$ 1.119,72	R\$ 3.334,86	R\$ 4.454,58								
4.5	C92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	43,42	KG	R\$ 77,84	R\$ 463,31	R\$ 541,15								
4.6	C92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,61	KG	R\$ 76,55	R\$ 187,83	R\$ 264,38								
4.7	C103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,29	M3	R\$ 68,15	R\$ 221,71	R\$ 289,86								
4.8	C103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	24,02	M2	R\$ 1.667,30	R\$ 1.291,85	R\$ 2.959,15								
4.9	C103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	0,34	M3	R\$ 84,70	R\$ 261,52	R\$ 346,22								
4.10	17-60-96/SIURB-EDIF	RETRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA	94,78	M	R\$ 1.131,21	R\$ 392,20	R\$ 1.523,41	100,00%	R\$1.131,21	R\$392,20	R\$1.523,41				
4.11	C101193U (ADAPTADO)	GRADIL GALVANIZADO FIO 4,00MM MALHA 3X20CM - GRADIL 2,03 X 2,50 M FIO 4,00MM	43,00	UN	R\$ 923,99	R\$ 22.917,66	R\$ 23.841,65	50,00%	R\$462,00	R\$11.458,83	R\$11.920,83				
4.12	C101174U	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE/COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	24,00	M	R\$ 937,43	R\$ 1.122,49	R\$ 2.059,92								
					R\$ 11.424,73	R\$ 40.427,10	R\$ 51.851,83								
5															
REVESTIMENTOS DE PAREDES															
5.1	C104611U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	4,34	M2	R\$ 95,97	R\$ 236,71	R\$ 332,68								
5.2	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2014	51,54	M2	R\$ 2.756,10	R\$ 1.517,59	R\$ 4.273,69								
5.3	C98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	6,67	M2	R\$ 188,29	R\$ 144,72	R\$ 333,01								
5.4	C90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	M	R\$ 64,22	R\$ 16,45	R\$ 80,67								

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--




PROAD 2946/2024. DOC 279. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RCCK.NHDK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOMES AZEVEDO	BDI (%) para serviços	22,7897118%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 4				MÊS 5				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
									M.O	MAT.			M.O	MAT.		
11.5	C86889U (ADAPTADO)	GRANITO PARA PRATELEIRA, POLÍDIO, TIPO CORUMBA OU EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= 2,5" CM LARGURA 60CM, COMP. 225CM 3 UNIDADES	4,05	M2	R\$ 57,88	R\$ 1.959,80	R\$ 2.017,68									
11.6	ED-48449/SETOP (ADAPTADO)	REMOÇÃO MANUAL DE CONCRETINA, COM DIÂMETRO DE ATÉ 730MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	94,78	M	R\$ 219,95	R\$ 102,42	R\$ 322,37	100,00%	R\$219,95	R\$102,42	R\$322,37					
11.7	C86919U	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 63,16	R\$ 824,50	R\$ 887,66									
11.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	3,30	M2	R\$ 128,66	R\$ 2.347,44	R\$ 2.476,10									
11.9	Orçamento próprio	Motor de corrente 1/2 HP, para portão basculante, fornecimento e instalação	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.486,68	R\$ 1.486,68	100,00%	R\$0,00	R\$1.486,68	R\$1.486,68					
					R\$ 593,04	R\$ 12.470,03	R\$ 13.063,07									
12																
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																
12.1	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a direita (S1)	1,00	UN	R\$ 4,65	R\$ 46,76	R\$ 51,41	100,00%	R\$4,65	R\$46,76	R\$51,41					
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência a esquerda (S2)	1,00	UN	R\$ 4,65	R\$ 46,76	R\$ 51,41	100,00%	R\$4,65	R\$46,76	R\$51,41					
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência à frente (S3)	8,00	UN	R\$ 37,23	R\$ 374,07	R\$ 411,30	100,00%	R\$37,23	R\$374,07	R\$411,30					
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de saída de emergência final (S12)	4,00	UN	R\$ 18,61	R\$ 187,03	R\$ 205,64	100,00%	R\$18,61	R\$187,03	R\$205,64					
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de proibido fumar (P1);	1,00	UN	R\$ 4,65	R\$ 46,76	R\$ 51,41	100,00%	R\$4,65	R\$46,76	R\$51,41					
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de extintor (E5);	4,00	UN	R\$ 18,61	R\$ 187,03	R\$ 205,64	100,00%	R\$18,61	R\$187,03	R\$205,64					
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de risco de choque (A5);	2,00	UN	R\$ 9,31	R\$ 93,52	R\$ 102,83	100,00%	R\$9,31	R\$93,52	R\$102,83					
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)	4,00	UN	R\$ 83,30	R\$ 349,46	R\$ 432,76	100,00%	R\$83,30	R\$349,46	R\$432,76					
12.9	C97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	4,00	UN	R\$ 21,81	R\$ 62,62	R\$ 84,43	100,00%	R\$21,81	R\$62,62	R\$84,43					
					R\$ 202,82	R\$ 1.394,01	R\$ 1.596,83									
13																
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
13.1	C92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	42,00	UN	R\$ 633,82	R\$ 677,14	R\$ 1.310,96									
13.2	C91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	1292,94	M	R\$ 1.524,09	R\$ 3.714,98	R\$ 5.239,07									
13.3	C91929U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	272,03	M	R\$ 427,55	R\$ 1.376,18	R\$ 1.803,73									
13.4	C91864U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	189,98	M	R\$ 1.075,40	R\$ 2.380,75	R\$ 3.456,15									
13.5	C91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	800,00	M	R\$ 4.862,47	R\$ 7.907,66	R\$ 12.770,13									
13.6	C91837u	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	74,97	M	R\$ 740,13	R\$ 1.225,26	R\$ 1.965,39									
13.7	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	543,30	M	R\$ 93,39	R\$ 4.889,97	R\$ 4.983,36	100,00%	R\$93,39	R\$4.889,97	R\$4.983,36					
13.8	SEINFRA C4532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSO DE 1,50 M	30,00	UN	R\$ 172,40	R\$ 1.121,68	R\$ 1.294,08	100,00%	R\$172,40	R\$1.121,68	R\$1.294,08					
13.9	CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	48,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.107,66	R\$ 2.107,66	100,00%	R\$0,00	R\$2.107,66	R\$2.107,66					
13.10	C93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	4,00	UN	R\$ 5,60	R\$ 39,44	R\$ 45,04									
13.11	C93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	9,00	UN	R\$ 17,35	R\$ 90,07	R\$ 107,42									
13.12	C93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 5,38	R\$ 21,05	R\$ 26,43									
13.13	C93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 7,71	R\$ 102,95	R\$ 110,66									
13.14	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	2,00	UN	R\$ 10,76	R\$ 105,03	R\$ 115,79									



PROAD 2946/2024. DOC 279. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RCCK.NHDK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOMES AZEVEDO	BDI (%) para serviços	22,7897118%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÉS 4				MÉS 5			
					M.O.	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
									M.O.	MAT.		M.O.	MAT.		
13.15	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	R\$ 7,43	R\$ 53,60	R\$ 61,03								
13.16	C93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	4,00	UN	R\$ 21,46	R\$ 210,12	R\$ 231,58								
13.17	C98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	2,00	UN	R\$ 506,43	R\$ 1.500,07	R\$ 2.006,50	100,00%	R\$506,43	R\$1.500,07	R\$2.006,50				
13.18	C98307 (adaptada)	TOMADA DE REDE RJ45, categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	30,00	UN	R\$ 251,96	R\$ 1.975,93	R\$ 2.227,89								
13.19	104473U ADAPTADO	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO COM LUMINÁRIA DE LEDS EMBUTIR RETANGULAR	5,00	UN	R\$ 431,54	R\$ 510,74	R\$ 942,28								
13.20	C100903U	LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020_P5	74,00	UN	R\$ 557,00	R\$ 1.416,58	R\$ 1.973,58								
13.21	C98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	20,00	M	R\$ 60,90	R\$ 60,90	R\$ 121,80								
13.22	C91991 (adaptada)	TOMADA ALTA DE EMBUTIR COM CABO COAXIAL	1,00	UN	R\$ 20,87	R\$ 24,63	R\$ 45,50								
13.23	C91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	25,00	UN	R\$ 366,83	R\$ 337,06	R\$ 703,89								
					R\$ 11.800,47	R\$ 31.829,45	R\$ 43.629,92								
14 FÓRROS															
14.1	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF. 05/2017	11,60	M	R\$ 18,23	R\$ 18,95	R\$ 37,18								
14.2	TCPO 3R 10 52 00 00 00 05 10 (adaptada)	RETIRADA DE Forro removível acústico de fibra mineral apoiados em perfis metálicos suspensos 1250 x 625 mm	187,50	M2	R\$ 4.468,78	R\$ 1.758,96	R\$ 6.227,74								
14.3	I3275	FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE 1250 X 625 MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCAÇÃO)	187,50	M2	R\$ 0,00	R\$ 23.561,81	R\$ 23.561,81	100,00%	R\$0,00	R\$23.561,81	R\$23.561,81				
					R\$ 4.487,01	R\$ 25.339,72	R\$ 29.826,73								
15 PISOS															
15.1	C97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	84,50	M2	R\$ 769,88	R\$ 255,24	R\$ 1.025,12								
15.2	C87262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF. 06/2014	5,22	M2	R\$ 112,17	R\$ 660,65	R\$ 772,82								
15.3	C98689U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	2,00	M	R\$ 33,72	R\$ 187,65	R\$ 221,37								
15.4	C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	8,31	M3	R\$ 554,17	R\$ 196,62	R\$ 750,79								
15.5	C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	8,31	M3	R\$ 155,50	R\$ 71,64	R\$ 227,14								
15.6	C94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	376,62	M2	R\$ 3.209,40	R\$ 31.349,53	R\$ 34.558,93								
15.7	C94991U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 8,00CM ESPESSURA	3,93	M3	R\$ 274,63	R\$ 2.732,81	R\$ 3.007,44								
15.8	C96244U	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM	39,13	M3	R\$ 1.815,72	R\$ 4.595,75	R\$ 6.411,47	100,00%	R\$1.815,72	R\$4.595,75	R\$6.411,47				
15.9	C88650U	RODAPÉ DE 7CM DE ALTURA, TIPO PORCELANATO E DIMENSÕES 60X60CM	7,94	M	R\$ 19,60	R\$ 97,99	R\$ 117,59								
15.10	C97083U	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO, PISO DE CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	787,80	M2	R\$ 1.963,69	R\$ 773,87	R\$ 2.737,56	50,00%	R\$981,85	R\$386,94	R\$1.368,79				
					R\$ 8.908,48	R\$ 40.921,75	R\$ 49.830,23								
16 ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS															
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
17 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS															
17.1	SETOP ED-48516/SETOP (adaptada SINAPI)	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	5,46	M2	R\$ 57,86	R\$ 25,34	R\$ 83,20								
17.2	C102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_P	2,52	M2	R\$ 127,64	R\$ 976,47	R\$ 1.104,11								
17.3	C102185U ADAPTADO	PORTA DE VIDRO DUPLA 10MM COM BARRA ANTIPÂNICO	0,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
17.4	SEINFRA C1873 (adaptada SINAPI)	PELICULA DE INSULFILM	10,75	M2	R\$ 51,88	R\$ 388,35	R\$ 440,23								
17.5	C102179U	Janela de correr em vidro temperado	0,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00				
					R\$ 237,38	R\$ 1.390,16	R\$ 1.627,54								
18 PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS															
18.1	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	106,04	M2	R\$ 196,61	R\$ 217,45	R\$ 414,06	50,00%	R\$98,31	R\$108,73	R\$207,04				
18.2	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	106,04	M2	R\$ 1.072,90	R\$ 910,14	R\$ 1.983,04	50,00%	R\$536,45	R\$455,07	R\$991,52				
18.3	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	424,17	M2	R\$ 1.932,30	R\$ 3.193,73	R\$ 5.125,03	30,00%	R\$579,69	R\$957,82	R\$1.537,51				
18.4	C96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 06/2017	124,57	M2	R\$ 1.202,26	R\$ 1.072,25	R\$ 2.274,51	30,00%	R\$360,68	R\$321,68	R\$682,36				



PROAD 2946/2024. DOC 279. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RCCK.NHDK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE NAVIRAÍ - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 311,20 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOMES AZEVEDO	BDI (%) para serviços	22,7897118%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 4				MÊS 5			
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	
									M.O	MAT.		M.O	MAT.		
18.5	C100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 128,49	R\$ 65,55	R\$ 194,04								
18.6	C100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 92,41	R\$ 105,62	R\$ 198,03								
18.7	C100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	19,20	M2	R\$ 195,91	R\$ 92,89	R\$ 288,80								
18.8	13476/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Pinura para exteriores, sobre paredes, com acabamento, aplicação de 01 demão de líquido saturado acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	498,27	M2	R\$ 11.441,12	R\$ 21.303,72	R\$ 32.744,84	50,00%	R\$5.720,56	R\$10.651,86	R\$16.372,42				
18.9	C102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	100,18	M2	R\$ 243,57	R\$ 206,66	R\$ 450,23	100,00%	R\$243,57	R\$206,66	R\$450,23				
					R\$ 16.505,57	R\$ 27.167,01	R\$ 43.672,58								
19 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
19.1	C99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	498,27	M2	R\$ 740,31	R\$ 281,43	R\$ 1.021,74	70,00%	R\$518,22	R\$197,01	R\$715,23				
19.2	C99807U	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	4,34	M2	R\$ 5,28	R\$ 2,14	R\$ 7,42	100,00%	R\$5,28	R\$2,14	R\$7,42				
19.3	C99804U	LIMPEZA DE PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL	5,22	M2	R\$ 21,80	R\$ 8,02	R\$ 29,82	100,00%	R\$21,80	R\$8,02	R\$29,82				
19.4	C98524U	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	225,97	M2	R\$ 810,20	R\$ 288,57	R\$ 1.098,77								
19.5	1060242/CAERN	CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIO E PLACAS DE ATENÇÃO (retificada)	92,24	M	R\$ 0,00	R\$ 3.020,68	R\$ 3.020,68								
19.6	C103307 (ADAPTADA)	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021 (CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS SELETIVAS EM AÇO INOX)	1,00	UN	R\$ 72,62	R\$ 2.867,62	R\$ 2.940,24	100,00%	R\$72,62	R\$2.867,62	R\$2.940,24				
19.7	C98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	527,26	M2	R\$ 103,59	R\$ 233,07	R\$ 336,66								
19.8	C97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022 (proteção de bens e pisos)	466,80	M2	R\$ 85,98	R\$ 802,46	R\$ 888,44								
19.9	C99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019 (limpeza total a cada mês)	1244,80	M2	R\$ 504,40	R\$ 183,42	R\$ 687,82	25,00%	R\$126,10	R\$45,88	R\$171,98				
19.10	C99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMÍDO. AF_ 04/2019 (limpeza final de entrega)	311,20	M2	R\$ 508,23	R\$ 179,59	R\$ 687,82	100,00%	R\$508,23	R\$179,59	R\$687,82				
19.11	C99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019 (limpeza final de áreas externas e calçadas)	400,00	M2	R\$ 1.110,02	R\$ 392,93	R\$ 1.502,95	100,00%	R\$1.110,02	R\$392,93	R\$1.502,95				
					R\$ 3.962,43	R\$ 8.259,93	R\$ 12.222,36								
20 ACESSIBILIDADE															
20.1	C101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	5,00	M	R\$ 67,66	R\$ 812,50	R\$ 880,16	100,00%	R\$67,66	R\$812,50	R\$880,16				
20.2	TCPO 3R 10 63 51 00 00 00 05 25 (ADAPTADA)	Placa podotátil de alerta, de borracha # 7 mm assentada com cola	5,00	M2	R\$ 132,12	R\$ 1.763,81	R\$ 1.895,93	100,00%	R\$132,12	R\$1.763,81	R\$1.895,93				
					R\$ 199,78	R\$ 2.576,31	R\$ 2.776,09								
21 AR CONDICIONADO															
21.1	ORSE 12375/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	7,00	UN	R\$ 1.194,14	R\$ 497,92	R\$ 1.692,06	85,00%	R\$1.015,02	R\$423,24	R\$1.438,26				
					R\$ 1.194,14	R\$ 497,92	R\$ 1.692,06								
ACRÉSCIMOS DE ITENS DE PLANILHA															
13.7	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	330,00	M	R\$ 56,73	R\$ 2.970,16	R\$ 3.026,89	100,00%	R\$56,73	R\$2.970,16	R\$3.026,89				
13.8	SEINFRA CA532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	10,00	UN	R\$ 57,47	R\$ 373,89	R\$ 431,36	100,00%	R\$57,47	R\$373,89	R\$431,36				
13.9	CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 439,10	R\$ 439,10	100,00%	R\$0,00	R\$439,10	R\$439,10				
13.17	C98302	PATCH PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	1,00	UN	R\$ 253,22	R\$ 750,04	R\$ 1.003,26	100,00%	R\$253,22	R\$750,04	R\$1.003,26				
6.4	TCPO 3R 08 11 00 00 00 07 05 (ADAPTADA)	Impermeabilização com mania asfáltica modificada com polímeros aluminizada	59,90	M2	R\$ 842,52	R\$ 6.993,62	R\$ 7.836,14	100,00%	R\$842,52	R\$6.993,62	R\$7.836,14				
4.5	C92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 08/2022	131,60	KG	R\$ 235,93	R\$ 1.404,22	R\$ 1.640,15	100,00%	R\$235,93	R\$1.404,22	R\$1.640,15				
4.6	C92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 08/2022	56,40	KG	R\$ 232,00	R\$ 569,27	R\$ 801,27	100,00%	R\$232,00	R\$569,27	R\$801,27				
4.7	C103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	1,88	M3	R\$ 440,59	R\$ 1.433,48	R\$ 1.874,07	100,00%	R\$440,59	R\$1.433,48	R\$1.874,07				
4.12	C101174U	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUECOM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	76,00	M	R\$ 2.968,51	R\$ 3.554,57	R\$ 6.523,08	100,00%	R\$2.968,51	R\$3.554,57	R\$6.523,08				
4.8	C103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	25,96	M2	R\$ 1.801,96	R\$ 1.396,18	R\$ 3.198,14	100,00%	R\$1.801,96	R\$1.396,18	R\$3.198,14				

100,00%	R\$56,73	R\$2.970,16	R\$3.026,89
100,00%	R\$57,47	R\$373,89	R\$431,36
100,00%	R\$0,00	R\$439,10	R\$439,10
100,00%	R\$253,22	R\$750,04	R\$1.003,26
100,00%	R\$842,52	R\$6.993,62	R\$7.836,14
100,00%	R\$235,93	R\$1.404,22	R\$1.640,15
100,00%	R\$232,00	R\$569,27	R\$801,27
100,00%	R\$440,59	R\$1.433,48	R\$1.874,07
100,00%	R\$2.968,51	R\$3.554,57	R\$6.523,08
100,00%	R\$1.801,96	R\$1.396,18	R\$3.198,14



PROAD 2946/2024. DOC 279. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.RCCK.NHDK: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PROAD 2946/2024

CERTIDÃO DE ASSINATURA

O seguinte documentos foi assinado em 05/08/2025 por ERSON GOMES DE AZEVEDO (CPF:
86876163172)

279 - DOCUMENTO - 2º Termo Aditivo nº 26/2025

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.



Contrato nº 19/2024

Última atualização 11/11/2024

Local: Campo Grande/MS **Órgão:** TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Unidade executora: 080026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2.946/2024

Categoria do processo: Serviços de Engenharia

Data de divulgação no PNCP: 11/11/2024 **Data de assinatura:** 08/11/2024 **Vigência:** de 08/11/2024 a 08/07/2025

Id contrato PNCP: 00509968000148-2-003846/2024 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00509968000148-1-002922/2024](#)

Objeto:

contratação de empresa especializada de serviços de engenharia ou arquitetura para execução de reforma predial na Vara do Trabalho de Naviraí - MS.

VALOR CONTRATADO

R\$ 465.871,38

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 03.688.640/0001-24 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: GOMES & AZEVEDO LTDA

[Termos](#)[Arquivos](#)[Histórico](#)

Número ↕

Tipo ↕

17/2025

Termo Aditivo

26/2025

Termo Aditivo

Exibir:

1-2 de 2 itens

Página:

[<](#) [>](#)

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.