

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
EJ	Coffee break para treinamentos	Alta	R\$ 88.000,00	10/2023	01/2024	23.952/2023	10/2023	Licitado. Em contratação	Concluído	Concluído	Concluído
EJ	Serviço de Transmissão	Alta	R\$ 12.000,00	10/2023	01/2024	24.204/2023	11/2023	Licitação marcada para 29.2.24 EM ATRASO	Concluído	Concluído	Concluído
DOUVI	Serviço de Telefonia DDG 0800	Alta	R\$ 8.216,10	10/2023	01/2024	24.633/2022	10/2023	Contratado	Concluído	Concluído	Concluído
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Foto e Filmagem 2024	Alta	R\$ 10.000,00	10/2023	01/2024	24.204/2023	11/2023	Licitação marcada para 29.2.24 EM ATRASO	Concluído	Concluído	Concluído
SGGE	Consultoria especializada para transição ao Ambiente de Contratação Livre (ACL)	Baixa	A ser definido	10/2023	02/2024	21.127/2022	06/2024	Em elaboração do ETP EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Para ajustes no TR após parecer EM ATRASO	Dispensa eletrônica em curso
EJ	Serviço terceirizado de operação de som, áudio, vídeo	Alta	R\$ 84.000,00	10/2023	02/2024	-	-	EM ATRASO	EM ATRASO	Cancelado	Cancelado
EJ	Impressos Especiais	Alta	R\$ 4.000,00	10/2023	02/2024	22.546/2023	09/2023	Licitação marcada para 27.2.24	SRP concluída com itens fracassados	Concluído	Concluído
CML	Impressos padronizados/especiais	Alta	R\$ 4.995,00	10/2023	02/2024	22.546/2023	09/2023	Licitação marcada para 27.2.24	SRP concluída com itens fracassados	Concluído	Concluído
NCATT	Seguro da Frota de veículos	Alta	R\$ 65.000,00	10/2023	02/2024	23.245/2023	01/2024	Licitação marcada para 28.2.24	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC	20230314.1 - Adquirir ativos de rede/switches e contratar extensão de garantia	Alta	R\$ 1.300.000,00	10/2023	04/2024	2.866/2024	08/2024	Em praparação na SETIC. EM ATRASO	Em praparação na SETIC. EM ATRASO	Em praparação do TR EM ATRASO	Em praparação do TR EM ATRASO
CML	Foto e filmagem	Alta	A depender da consolidação dos requerimentos da EJ, CCOM, DDM e NSPAS.	10/2023	01/2024	24.204/2023	11/2023	Licitação marcada para 29.2.24 EM ATRASO	Concluído	Concluído	Concluído
CCOM	Filmagem, foto, locação de TV de plasma, sonorização e streaming	Média	R\$ 80.000,00	10/2023	01/2024	24.204/2023	11/2023	Licitação marcada para 29.2.24 EM ATRASO	Concluído	Concluído	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
DDM	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Foto e Filmagem	Alta	R\$ 12.120,00	10/2023	01/2024	24.204/2023	11/2023	Licitação marcada para 29.2.24 EM ATRASO	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Renovação de assinaturas de plataformas digitais para a manutenção do Projeto Biblioteca Digital	Alta	R\$ 224.004,00	10/2023	01/2024	24.487/2023 Zenite 23.059/2023 Fórum Jacoby 23.005/2023 Plataforma Proview e RTO 22.643/2023 - Magister Net 22.915/2023 - Jusbrasil	Momentos distintos	Renovação da contratação da Zenite atualmente em curso	Concluído	Concluído	Concluído
CCOM	Impressos padronizados e especiais	Média	R\$ 11.000,00	10/2023	02/2024	22.546/2023	09/2023	Licitação marcada para 27.2.24	SRP concluída com itens fracassados	Concluído	Concluído
CML	Fornecimento de água mineral	Média	R\$ 26.292,00	10/2023	12/2023	23.312/2023	10/2023	Contratado	Concluído	Concluído	Concluído
SGPE CML	Confecção de crachás - Materiais de expediente	Alta	R\$ 12.000,00	11/2023	01/2024	875/2024	04/2024	EM ATRASO	Item a ser incluído na aquisição de materiais de expedientes	Concluído	Concluído
NSPAS	Prestação de serviço continuado de psicologia, serviço social, fisioterapia e auxiliar de saúde bucal (PROAD 22.355 /2023)	Alta	R\$ 354.000,00	11/2023	01/2024	22.355/2023	02/2024	ETP em conclusão. EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO
NSPAS	Campanha de vacinação contra a gripe	Alta	R\$ 90.000,00	11/2023	02/2024	24.036/2023	12/2023	NSPAS para ajustes após parecer.	Concluído	Concluído	Concluído
SGGE	Chamada Pública Procel	Média	R\$ 0,00	11/2023	03/2024	22.757/2022		Na SA para análise ETP	Em elaboração do TR EM ATRASO	Cancelado	Cancelado

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
SETIC	20210430.7 - Renovar suporte Open Source PJe II (2º aditivo - Teltec) Proc 16.846/2021	Alta	R\$ 47.430,86	11/2023	01/2024	16.846/2021	08/2023	Contrato 05/2022 já foi prorrogado a partir de 27.01.2024.	Concluído	Concluído	Concluído
CCOM	Serviços de Publicidade Institucional	Média	R\$ 100.000,00	11/2023	03/2024	24.194/2023 24.195/2023 24.196/2024 1.795/2024	01/2024 e 04/2024 para PROAD 1.795 /2024	EM ATRASO	Em elaboração do TR (PROAD 1.795/2024). Demais concluídos EM ATRASO	Cancelado Proc. 1.795 /2024 Demais concluídos	Cancelado Proc. 1.795 /2024 Demais concluídos
CCOM	Impressão de lona e adesivos em grandes tamanhos	Média	R\$ 6.000,00	11/2023	03/2024	1.428/2024	04/2024	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Concluído	Concluído
CCOM	Serviço de Cerimonial sob demanda	Média	R\$ 15.000,00	11/2023	04/2024	1.022/2024	07/2024	EM ATRASO	EM ATRASO	Concluído	Concluído
SETIC	20210312.6 - Renovar serviço de videoconferência Zoom (3º aditivo - XP ON) Proc 22.147/2020	Alta	R\$ 83.484,00	11/2023	12/2023	22.147/2020	11/2023	Contrato 02/2021 já prorrogado a partir de 13.01.2024	Concluído	Concluído	Concluído
DG	Taxa de lixo	Alta	R\$ 25.000,00	12/2023	01/2024	25.063/2023	12/2023	Em curso	Em curso	Em curso	Concluído
CML	Publicações de editais de licitações e outras matérias em jornal	Alta	R\$ 4.000,00	12/2023	01/2024	24.023/2023	11/2023	Contratado	Concluído	Concluído	Concluído
SGGE	Contratação de intérpretes de Libras	Alta	R\$ 360.000,00	12/2023	04/2024	1.393/2024	04/2024	Contrato 23/2022 (Proc 18.620/2022 vence em 21.06.2024). Nova licitação. EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Concluído	Concluído
SGGE	Serviço de Audiodescrição	Média	R\$ 2.797,80	12/2023	04/2024	1.393/2024	04/2024	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Concluído	Concluído
NMPE	Recolhimento de ART's dos Engenheiros do Tribunal	Média	R\$ 5.400,00	01/2024	01/2024	352/2024	01/2024	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Material de copa e cozinha, limpeza e higienização	Alta	R\$ 100.000,00	01/2024	03/2024	25.046/2023	01/2024	SA para análise TR	Licitação em andamento	Concluído	Concluído
NSPAS	Transporte médico aéreo (PROAD 5.080 /2018)	Alta	R\$ 104.062,92	01/2024	03/2024	5.080/2018	01/2024	Rescindido	Rescindido	Rescindido	Rescindido

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
DPOL	Manutenção preventiva e corretiva dos scanner de bagagem (raio-x) e portal detector de metais.	Alta	R\$ 54.000,00	01/2024	04/2024			EM ATRASO	EM ATRASO	EM ATRASO	EM ATRASO
DPOL	Sistema de segurança - modernização e unificação do sistema de segurança e CFTV das unidades do Tribunal.	Alta	R\$ 60.000,00	01/2024	04/2024	3.639/2024	09/2024	EM ATRASO	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Licitação agendada para 27/11/2024
DPOL	Licenças de canais de vídeo - software Defense 3.0 (80)	Alta	R\$ 40.000,00	01/2024	04/2024	3.639/2024	09/2024	EM ATRASO	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Licitação agendada para 27/11/2024
DPOL	Equipamentos de controle e alarme de incêndio para conexão/integração com o software Defense 3.0	Alta	R\$ 5.000,00	01/2024	04/2024	3.639/2024	09/2024	EM ATRASO	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Licitação agendada para 27/11/2024
DPOL	Materiais e equipamentos para manutenção de CFTV - equipe de agentes	Alta	R\$ 10.000,00	01/2024	04/2024	3.639/2024	09/2024	EM ATRASO	EM ATRASO	EM ATRASO	Licitação agendada para 27/11/2024
DPOL	Equipamentos de controle de acesso e segurança institucional - prédio sede	Alta	R\$ 140.000,00	01/2024	04/2024	3.639/2024	09/2024	EM ATRASO	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Licitação agendada para 27/11/2024
NMPE	Reforma Predial da Vara do Trabalho de Naviraí	Média	R\$ 500.000,00	01/2024	04/2024	2.946/2024	07/2024	EM ATRASO	EM ATRASO	Licitação marcada para 27/9/2024 EM ATRASO	Concluído
NMPE	Manutenção de condicionadores de ar das diversas unidades do Estado, com fornecimento de peças de reposição	Média	R\$ 124.000,00	01/2024	06/2024	2.503/2024	05/2024	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Em elaboração do edital de licitação EM ATRASO	Licitação aguardando agendamento de data
DDM	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica IPTU Arquivo Geral	Alta	R\$ 16.926,00	01/2024	01/2024	18.645/2022	01/2024	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Serviço de confecção de carimbos e chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras em geral	Média	R\$ 8.400,00	01/2024	02/2024	24.797/2023	01/2024	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Serviços continuados de outsourcing - Almoxarifado Virtual Proc 20.621/2020	Alta	R\$ 204.480,00	01/2024	03/2024	20.621/2020	-	Contrato 16/2021 (Proc 20.621/2020) vence em 14.04.2024. A EMPRESA CONTRATADA NÃO TEVE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO	Encerrado	Encerrado	Encerrado

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
CCOM	Assinatura de Banco de Imagens e Vetores	Média	R\$ 3.000,00	01/2024	06/2024	910/2024	03/2024	EM ATRASO	Concluído	Concluído	Concluído
DGC	Apoio administrativo contábil	Alta	R\$ 222.627,36	02/2024	03/2024	15.940/2021	02/2024	DGC para preparar aditivo de prorrogação	Concluído	Concluído	Concluído
NSPAS	Peças para reposição em equipamentos médicos	Alta	R\$ 6.000,00	02/2024	04/2024	264/2024	02/2024	Elaboração do TR. Alerta! Prazo de envio	Em elaboração do TR EM ATRASO	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Peças para reposição em equipamentos odontológicos	Alta	R\$ 6.000,00	02/2024	04/2024	264/2024	02/2024	Elaboração do TR. Alerta! Prazo de envio	Em elaboração do TR EM ATRASO	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Manutenção em equipamentos médicos - visita técnica	Alta	R\$ 2.000,00	02/2024	04/2024	264/2024	02/2024	Elaboração do TR. Alerta! Prazo de envio	Em elaboração do TR EM ATRASO	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Manutenção em equipamentos odontológicos - visita técnica	Alta	R\$ 2.500,00	02/2024	04/2024	264/2024	02/2024	Elaboração do TR. Alerta! Prazo de envio	Em elaboração do TR EM ATRASO	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos de saúde	Alta	R\$ 1.600,00	02/2024	04/2024	263/2024	02/2024	Elaboração do TR. Alerta! Prazo de envio	Em processo de contratação direta EM ATRASO	Concluído	Concluído
NSPAS	Lavanderia	Alta	R\$ 3.200,00	02/2024	04/2024	641/2024	02/2024	Na SA para análise do TR	Concluído	Concluído	Concluído
SGGE	Consultoria em engenharia para aproveitamento de água de chuva	Baixa	A ser definido	02/2024	06/2024	20.954/2023		Em estudo. Alerta! Prazo de envio	Em estudos iniciais EM ATRASO	Cancelado	Cancelado
SGPE	Emissão de certificados digitais	Alta	R\$ 30.000,00	02/2024	06/2024	25.042/2023	12/2023	IRP - TRT16	Em elaboração do TR EM TRAMITAÇÃO	Concluído	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
NMPE	Assinatura anual base de custos TCPO WEB PINI	Média	R\$ 5.500,00	02/2024	06/2024	2.193/2024	04/2024	Alerta! Prazo de envio	Em análise do ETP EM ATRASO	Concluído	Concluído
SETIC	20230504.1 - Adquirir microcomputadores 2023/2024	Média	R\$ 2.000.000,00	02/2024	04/2024	2.870/2024	09/2024	Alerta! Prazo de envio	EM ATRASO Em elaboração do ETP EM ATRASO	Concluído	Concluído
CCOM	Aquisição de papel para confecção de cartazes, folders, convites, etc.	Média	R\$ 2.000,00	02/2024	05/2024	875/2024	04/2024	Alerta! Prazo de envio	Em elaboração do edital de licitação EM ATRASO	Concluído	Concluído
CCOM	TV por assinatura	Média	R\$ 6.000,00	02/2024	08/2024	906/2024	05/2024	Alerta! Prazo de envio	Em análise do TR EM ATRASO	Concluído	Concluído
CCOM	Comenda Prêmio "Labor et Honoris", Sarau dos Beletristas e Ordem Guaicurus	Média	R\$ 75.000,00	02/2024	08/2024	1.122/2024	04/2024	Alerta! Prazo de envio	Alerta! Em análise do edital de licitação na AIC.	Concluído	Concluído
CML	Locação de equipamentos de iluminação - Abril Verde	Baixa	R\$ 2.195,00	03/2024	03/2024	1.407/2024	03/2024	-	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Gêneros de Alimentação - café, açúcar, chá e outros	Média	R\$ 23.175,00	03/2024	04/2024	2.106/2024	05/2024	-	Em preparação para realização da dispensa eletrônica EM ATRASO	Concluído	Concluído
CML	Materiais de consumo diversos - filtros de purificadores/ aparelho telefônico/bandeiras e outros	Média	R\$ 37.740,00	03/2024	06/2024	875/2024 1.329/2024	05/2024 04/2024	-	Proc 875/2024 em preparação para realização de licitação. Proc 1.329 /2024 para aprovação do ETP	Proc 875/2024 Concluído Proc 1.329 /2024 Licitação em andamento	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
DPOL	Material de Consumo (munição letal e não letal para uso e treinamento, demais itens de consumo de uso não letal)	Alta	R\$ 250.000,00	03/2024	06/2024	18.945/2023		-	Houve aquisição em 12/2023. Processo arquivado	Concluído	Concluído
DPOL	Monitoramento do sistema eletrônico de segurança e prestação de manutenção corretiva	Alta	R\$ 152.676,00	03/2024	06/2024	3.035/2024	08/2024	-	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO
DPOL	Sistema de Segurança Institucional (Manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e treinamento, peças e consultoria técnica) - Fórum Trabalhista de Campo Grande	Alta	R\$ 192.452,04	03/2024	06/2024	3.035/2024	08/2024	-	EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO	Em elaboração do TR EM ATRASO
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Aquisição de Orthomouse	Alta	R\$ 40.000,00	03/2024	06/2024	1.400/2024 875/2024	04/2024	-	Em elaboração do edital de licitação	Concluído	Concluído
DPOL	Equipamentos de defesa pessoal e algemas, tatame de lona (operacional e treinamento)	Alta	R\$ 25.000,00	03/2024	07/2024			-	EM ATRASO	Em elaboração de adesão a ARP TRT 10ª Região EM ATRASO	Em elaboração de adesão a ARP TRT 10ª Região EM ATRASO
DPOL	Colete de proteção balística (III-A)	Alta	R\$ 45.000,00	03/2024	07/2024	3.494/2024		-	EM ATRASO	Em análise, na AIC, referente a adesão a ARP EM ATRASO	Concluído
NCATT	Rastreamento de veículos	Média	R\$ 45.360,00	03/2024	09/2024	1.377/2024	-	-	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO	Cancelado	Cancelado
NCATT	Serviço de telefonia IP	Alta	R\$ 360.000,00	03/2024	09/2024	19.034/2022	08/2024	-	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO	Em elaboração do edital de licitação EM ATRASO	Em revisão do termo de referência EM ATRASO

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
SETIC	20230505.1 - Contratar garantia para equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação	Média	R\$ 500.000,00	03/2024	05/2024	24.239/2023	12/2023	-	EM ATRASO	ARP do TRT 18ª Região. Contratação dependente de disponibilidade orçamentária	Concluído
SETIC	20220334.2 - Renovar suporte para PostGre SQL (1º aditivo - TecniSys) Proc 24.667/2020	Alta	R\$ 183.813,74	03/2024	07/2024	24.667/2020		Contrato 01/2022 (Proc 24.667/2020) vence em 07.07.2024. Passível de renovação.	Aguardando conclusão de pesquisa de preços EM ATRASO	Concluído	Concluído
CCOM	Aquisição de câmeras, tripés, iluminação, microfones, botons e prisma para realização de eventos.	Média	R\$ 50.000,00	03/2024	09/2024	756/2024	06/2024	-	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO	Licitação agendada para 24/9/2024	Concluído
NSPAS	Medicamentos médicos e odontológicos	Alta	R\$ 25.000,00	04/2024	06/2024	1.399/2024	09/2024	-	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO	Em análise do TR EM ATRASO	Concluído
NMPE	Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado (fornecimento de equipamentos e serviços de instalação)	Média	R\$ 225.000,00	04/2024	06/2024			-	Não realização por falta de orçamento.	Cancelado	Cancelado
DPOL	Pistolas 9MM tamanho grande (ostensiva) e compacta (porte velado) - 15 de cada	Média	R\$ 300.000,00	04/2024	07/2024	3.636/2024		-	EM ATRASO	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO
DPOL	Aquisição de arma de fogo - Carabina .40 (2), carabina cal .556 (2), espingarda cal. 12 (2), lançador de munição não letal cal 40mm. (2)	Média	R\$ 80.000,00	04/2024	07/2024	23.116/2023		-	Houve aquisição apenas das carabinas	Concluído	Concluído
DPOL	Ferramentas e insumos para manutenção de armas de fogo	Alta	R\$ 3.000,00	04/2024	07/2024			-	EM ATRASO	EM ATRASO	EM ATRASO
NMPE	Contratação de apoio técnico especializado em Arquitetura (1 posto) e técnico em edificações (1 posto), com mão de obra residente	Média	R\$ 288.000,00	04/2024	07/2024	3.356/2024		-	EM ATRASO	EM ATRASO	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO
DPOL	Scanner de bagagem raio-x	Alta	R\$ 550.000,00	04/2024	08/2024			-	EM ATRASO	EM ATRASO	EM ATRASO
NMPE	Manutenção corretiva e preventiva do sistema fotovoltaico nas cinco localidades de Campo Grande, Rio Brilhante, Navirai, Corumbá e Bataguassu.	Média	R\$ 72.000,00	04/2024	10/2024			-	EM ATRASO	Cancelado	Cancelado

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Aquisição de medalhas para atender o programa de reconhecimento de magistrados e de servidores no âmbito do TRT da 24ª Região, nos termos da Portaria TRT/GP/DG 170/23 (PROAD 24782/2022)	Alta	R\$ 15.000,00	05/2024	07/2024	1.122/2024		-	Alerta! Em análise do edital de licitação na AIC.	Concluído	Concluído
DPOL	Kit APH de combate individual e de treino	Média	R\$ 120.000,00	05/2024	08/2024			-	Alerta! Prazo de envio	EM ATRASO	EM ATRASO
DPOL	Segurança e Vigilância Armada - Sede TRT e F.T. Campo Grande	Alta	R\$ 776.070,96	05/2024	08/2024	1.620/2024		-	Aguardando elaboração de ETP EM ATRASO	Aguardando elaboração de minuta do edital de licitação EM ATRASO	Termo de referência em revisão EM ATRASO
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Projeto tentantes, gestantes e lactantes	Alta	R\$ 10.000,00	05/2024	08/2024			-	Alerta! Prazo de envio	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Transporte médico terrestre (PROAD 15237/2021)	Alta	R\$ 103.734,72	05/2024	08/2024	15.237/2021	11/2023	Renovado	Concluído	Concluído	Concluído
NMPE	Aquisição de livros técnicos de construção civil, engenharia e arquitetura, em papel e versão digital	Média	R\$ 2.200,00	05/2024	08/2024	1.123/2024		-	Alerta! Prazo de envio	Aguardando realização da contratação direta EM ATRASO	Concluído
DPOL	Portal detector de metais	Alta	R\$ 120.000,00	05/2024	09/2024			-	Alerta! Prazo de envio	EM ATRASO	EM ATRASO
DPOL	Aquisição de aeronave remotamente pilotada	Média	R\$ 100.000,00	05/2024	09/2024			-	Alerta! Prazo de envio	EM ATRASO	EM ATRASO
NMPE	Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico on-grid de 75kWp, no Fórum Trabalhista de Dourados/MS	Média	R\$ 800.000,00	05/2024	11/2024		-	-	Não realização por falta de orçamento.	Cancelado	Cancelado
CML	Banco de Preços	Média	R\$ 14.000,00	05/2024	07/2024	-		-	Em estudo	Cancelado	Cancelado
DDM	Aquisição de scanners	Alta	R\$ 50.000,00	05/2024	07/2024	1.156/2024	09/2024	-	Alerta! Prazo de envio	Em análise, na AIC, referente a adesão a ARP EM ATRASO	Concluído
CML	Contratação de seguro patrimonial - Prédios de propriedade do TRT	Alta	R\$ 1.825,00	06/2024	08/2024	2.633/2024	-	-	-	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Passeio Ciclístico - Semana do Servidor	Alta	R\$ 20.000,00	06/2024	08/2024	1.398/2024	09/2024	-	-	Dispensa eletrônica em tramitação EM ATRASO	Concluído
DPOL	Equipamentos de resgate e evacuação:	Média	R\$ 99.000,00	06/2024	09/2024			-	-	EM ATRASO	EM ATRASO

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
DPOL	Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada de Bombeiro Civil para atuar no prédio sede do Tribunal.	Alta	R\$ 153.726,00	06/2024	09/2024	24.063/2023		-	-	Alerta! Prazo de envio	Concluído
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Programa de Preparação para Aposentadoria, em conformidade com a Resolução CSJT nº 132	Alta	R\$ 20.000,00	06/2024	09/2024	24.282/2023 5.263/2024		-	-	EM ATRASO	Concluído
DPOL	Uniforme APJ's (terno, sapatos e uniforme tático completo - cinto de guarnição completo)	Alta	R\$ 80.000,00	06/2024	10/2024	2.880/2024		-	-	EM ATRASO	EM ATRASO
NCATT	Aquisição de veículos	Alta	R\$ 2.372.723,52	06/2024	11/2024	1.378/2024	08/2024	-	-	Em tramitação para ajustes no TR após parecer.	Concluído parcialmente para veículos híbridos e licitação em tramitação para camionetes.
NCATT	Serviço de Recepção Proc 3.058/2019 Proc 18.606/2022	Alta	R\$ 480.000,00	06/2024	12/2024	1.376/2024		Contratos 01/2020 (Proc 3.058/2019) e 19/2023 (Proc 18.606/2022) vencem em 14.01.2025. Será feita nova licitação.	Contratos 01/2020 (Proc 3.058/2019) e 19/2023 (Proc 18.606/2022) vencem em 14.01.2025. Será feita nova licitação. Reunido no Proc 1376/2024	EM ATRASO	Em tramitação. Em análise na AIC
NCATT	Serviço de Copa Proc 3.057/2019	Alta	R\$ 228.212,00	06/2024	12/2024	1.371/2024		Contrato 27/2019 (Proc 3.057/2019) vence em 01.01.2025. Será feita nova licitação.	Contrato 27/2019 (Proc 3.057/2019) vence em 01.01.2025. Será feita nova licitação. Reunido no Proc 1376/2024	EM ATRASO	Em tramitação. Em análise na AIC
CCOM	Assinatura de Álbum de Fotos Digitais - Flickr	Média	R\$ 900,00	06/2024	10/2024	21.988/2023	09/2023	Na DGC para ajustes na minuta de contrato e após a CML para dispensa eletrônica	Concluído	Concluído	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
CML	Aquisição de suprimentos de informática	Alta	R\$ 46.935,00	07/2024	09/2024	875/2024	04/2024	-	Proc 875/2024 em preparação para realização de licitação.	Concluído	Concluído
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida / 2º Simpósio de Qualidade de Vida	Alta	R\$ 35.000,00	07/2024	09/2024	4.980/2024		-	-	EM ATRASO	Concluído
DPOL	Acessórios de identificação de viaturas policiais	Alta	R\$ 60.000,00	07/2024	10/2024			-	-	EM ATRASO	EM ATRASO
DPOL	Exoesqueleto e escudo antitumulto	Média	R\$ 50.000,00	07/2024	10/2024			-	-	EM ATRASO	EM ATRASO
SETIC	20230501.1 - Contratar serviço correlação de monitoramento de logs de segurança - SOC	Alta	R\$ 300.000,00	07/2024	09/2024	22.504/2023	-	-	-	Cancelado	Cancelado
SETIC	20230502.1 - Adquirir equipamentos de storage	Alta	R\$ 2.400.000,00	07/2024	09/2024	-	-	-	-	Cancelado	Cancelado
SETIC	20220501.5 - Renovar solução de segurança e PAM (JAMC) Proc 19.874/2022	Alta	R\$ 3.452.649,66	07/2024	10/2024	19.874/2022	08/2024	-	-	Em procedimentos de renovação	Concluído
DPOL	Aquisição de rádios HT (20) e fones com microfone de lapela (40)	Baixa	R\$ 120.000,00	08/2024	10/2024			-	-	EM ATRASO	EM ATRASO
DPOL	SUV - Diesel - grande (1 unidade)	Alta	R\$ 400.000,00	08/2024	10/2024	24.208/2023		-	Concluído	Concluído	Concluído
DPOL	Veículo sedan - condução de autoridades (2 unidades)	Média	R\$ 350.000,00	08/2024	10/2024	22.617/2023		-	Concluído	Concluído	Concluído
DPOL	Aquisição de viatura de patrulha/condução de preso SUV ou camionete (2 unidades)	Media	R\$ 900.000,00	08/2024	10/2024			-	-	EM ATRASO	EM ATRASO
DPOL	Material de Consumo (munição letal e não letal para uso e treinamento, demais itens de consumo de uso não letal)	Alta	R\$ 250.000,00	08/2024	11/2024	18.945/2023		-	Houve aquisição em 12/2023. Processo arquivado	Concluído	Concluído
NMPE	Manutenção de ar condicionado Forum Trabalhista de Campo Grande (JBL)	Média	R\$ 84.360,00	08/2024	01/2025			-	Em estudos	EM ATRASO	EM ATRASO
CCOM	Contratação de Operador de Mídia Audiovisual	Alta	R\$ 165.710,00	08/2024	03/2025	1.495/2024		-	-	Em análise do edital de licitação na AIC.	Licitação agendada

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
CCOM	Contratação de Editor de Mídia Audiovisual	Alta	R\$ 93.816,00	08/2024	04/2025	1.495/2024		-	-	Em análise do edital de licitação na AIC.	Licitação agendada
SETIC	20230506.1 - Contratar suporte para Blades HP	Média	R\$ 400.000,00	08/2024	10/2024	4.149/2024	08/2024	-	-	Participação em licitação do TRT 13ª Região a ser concluída	Participação em licitação do TRT 13ª Região a ser concluída
DDM	Serviços Gráficos	Média	R\$ 24.000,00	08/2024	10/2024	-	-	DDM afirma não possuir este item para 2024	DDM afirma não possuir este item para 2024	Cancelado	Cancelado
DDM	Manutenção, suporte técnico e atualização do software SIABI, sendo 9 (nove) licenças do Módulo Memorial e 01 uma) licença do Módulo Biblioteca)	Alta	R\$ 105.408,00	08/2024	11/2024	19.290/2022	09/2024	Contrato 09/2022 (Proc 19.290/2022) vence em 01.12.2024. Passível de renovação.	Contrato 09/2022 (Proc 19.290/2022) vence em 01.12.2024. Passível de renovação.	Contrato 09/2022 (Proc 19.290/2022) vence em 01.12.2024. Passível de renovação.	Contrato 09/2022 (Proc 19.290/2022) vence em 01.12.2024. Passível de renovação.
CML	Materiais Permanentes - Mobiliários	Alta	R\$ 100.000,00	09/2024	01/2025	22.549/2023	11/2023	-	Em licitação	Concluído	Concluído
CML	Materiais Permanentes - Eletro-Eletrônicos	Média	R\$ 18.008,00	09/2024	01/2025	1.329/2024	04/2024	-	-	Em licitação	Concluído
CML	Materiais permanentes - diversos	Média	R\$ 180.000,00	09/2024	01/2025	-	-	-	Não realização por falta de orçamento.	Cancelado	Cancelado
NMPE	Manutenção de equipamentos - Grupo Moto-Gerador (JBL)	Média	R\$ 58.320,00	09/2024	03/2025			-	Em estudos	Alerta! Prazo de envio	EM ATRASO
DDM	Locação dos imóveis em que funcionam o Setor de Arquivo Intermediário e o Setor de Arquivo Permanente e Histórico	Alta	R\$ 259.608,00	09/2024	11/2024	18.645/2022	09/2024	Contrato 10/2022 (Proc 18.645/2022) vence em 08.12.2024. Passível de renovação.	Contrato 10/2022 (Proc 18.645/2022) vence em 08.12.2024. Passível de renovação.	Contrato 10/2022 (Proc 18.645/2022) vence em 08.12.2024. Passível de renovação.	Contrato 10/2022 (Proc 18.645/2022) vence em 08.12.2024. Passível de renovação.
NCATT	Serviço de dedetização Proc 21.486/2021	Alta	R\$ 280.000,00	10/2024	12/2024	21.486/2021		Contrato 12/2022 (Proc 21.486/2021) vence em 28.01.2025. Passível de renovação.	Contrato 12/2022 (Proc 21.486/2021) vence em 28.01.2025. Passível de renovação.	No prazo	Contrato 12/2022 (Proc 21.486/2021) vence em 28.01.2025. Passível de renovação.

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
NCATT	Serviços de jardinagem na sede do Tribunal Proc 19.109/2022	Média	R\$ 126.000,00	10/2024	03/2025	19.109/2022		Contrato 19/2022 (Proc 19.109/2022) vence em 05.04.2025 e não cabe renovação.	Contrato 19/2022 (Proc 19.109/2022) vence em 05.04.2025 e não cabe renovação.	No prazo	Contrato 19/2022 (Proc 19.109/2022) vence em 05.04.2025 e não cabe renovação.
NCATT	Serviços de Limpeza (capital e VTs do interior) Proc 18.870/2022	Alta	R\$ 6.570.000,00	11/2024	02/2025	18.870/2022		Contrato 15/2022 (Proc 18.870/2022) vence em 05.03.2025. Passível de renovação	Contrato 15/2022 (Proc 18.870/2022) vence em 05.03.2025. Passível de renovação	Contrato 15/2022 (Proc 18.870/2022) vence em 05.03.2025. Passível de renovação	Contrato 15/2022 (Proc 18.870/2022) vence em 05.03.2025. Passível de renovação
CCOM	Álbuns para o acondicionamento de fotos	Média	R\$ 6.750,00	11/2024	01/2025	24.204/2023	11/2023	Licitação marcada para 29.2.24 EM ATRASO	Concluído	Concluído	Concluído
NMPE	Manutenção de elevadores (Otis DCR)	Média	R\$ 69.600,00	12/2024	06/2025			-	Em estudos	No prazo	No prazo
EJ	Eventos de capacitação	Alta	R\$ 800.000,00	sob demanda	sob demanda	-	-	-	-	-	-
NSPAS	Contratação de médicos especialistas para compor Junta Médica Oficial	Alta	R\$ 6.500,00	sob demanda	sob demanda	-	-	-	-	-	-
NSPAS	Obrigações tributárias - contratação de especialistas para compor Junta Médica Oficial	Alta	R\$ 1.300,00	sob demanda	sob demanda	-	-	-	-	-	-
-	NÃO PREVISTOS ORIGINARIAMENTE NO PAC 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NSPAS	Contratação de serviço de urgência e emergência (ambulância) e área protegida	Alta	R\$ 40.000,00	10/2024	02/2025	1.402/2024		-	Aguardando disponibilidade orçamentária ou inclusão no PAC 2025	Em elaboração do ETP	Em análise do ETP
NSPAS	Serviço de auditoria permanente no plano de saúde	Alta	R\$ 50.000,00	11/2024	02/2025	1.401/2024		-	Aguardando disponibilidade orçamentária	Em elaboração do ETP	Em elaboração do ETP
NMPE	Manutenção predial	Alta	R\$ 5.634.295,89	06/2023	03/2024	21.828/2022	01/2024	-	Em licitação	Concluído	Concluído
CML	Passagens aéreas	Alta	R\$ 2.793.633,18	01/2024	04/2024	337/2024	01/2024	-	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC	Nobreaks	Alta	R\$ 439.433,28	05/2024	07/2024	22.830/2023	05/2024	-	Em tramitação	Em licitação EM ATRASO	Concluído
CML	Corte de árvore em Corumbá	Alta	R\$ 29.460,91	03/2024	05/2024	466/2024	05/2024	-	Concluído	Concluído	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024 - Conforme previsão de encaminhamento à Secretaria Administrativa						O status considera como marco temporal o mês previsto para envio do processo à Sec. Adm.	Status em 29/02/2024	Status em 22/05/2024	Status em 25/09/2024	Status em 19/11/2024
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	PROAD Nº	Mês de efetivo envio a Sec. Adm.	Status	Status	Status	Status
NCATT	Serviços de Limpeza (capital e VTs do interior)	Alta	R\$ 4.176.860,30	06/2024	09/2024	1.379/2024	08/2024	-	Em elaboração do ETP	Alerta! Prazo para contratação	Alerta! Prazo para contratação
NCATT	Serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos para Diretores de Vara, Oficiais de Justiça e CEJUSC. Proc. 31/2024	Alta	R\$ 112.805,28	08/2024	10/2024	31/2024	08/2024	-	Em elaboração do TR	Alerta! Prazo para contratação	Em análise na AIC
CCOM	Confecção de toalhas de mesa para utilização em eventos institucionais do TRT	Alta	R\$ 1.082,00	09/2024	10/2024	2.451/2024		-	-	Em elaboração do TR	Alerta! Em elaboração do TR
SETIC	Help desk	Alta	R\$ 6.043.591,05	09/2024	11/2024	1.757/2024		-	-	Em elaboração do ETP	Alerta! Em elaboração do TR
DPOL	Aquisição de dois cofres	Alta	R\$ 9.675,62	10/2024	11/2024	2.930/2024		-	-	Em elaboração do ETP para adesão a ARP TRF 1	Concluído
SGGE	Aquisição de mobiliário e equipamentos para o Laboratório de Inovação	Alta	R\$ 33.811,13	09/2024	11/2024	3.728/2024	09/2024	-	-	Em análise do TR	Em ajustes do TR após parecer
CML	Aquisição de 4 bicicletas, referente ao Programa Trabalho Seguro	Alta	R\$ 2.043,28	09/2024	10/2024	4.717/2024	09/2024	-	-	Em contratação direta por dispensa eletrônica	Concluído
SOF	Aquisição de certificados digitais e-CPF (A3 em nuvem) do SERPRO	Alta	R\$ 6.778,80	10/2024	11/2024	4.988/2024	10/2024	-	-	Em contratação direta por dispensa eletrônica	Em revisão da contratação
SGGE	Aquisição de kits de uniforme de futebol de campo, relativos ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo a Aprendizagem.	Alta	R\$ 22.000,00	10/2024	11/2024	5.037/2024		-	-	Em elaboração do TR	Alerta! Em análise do ETP