

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa |            |  |   |   |             | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024                                  | Status em<br>22/05/2024                        | Status em<br>25/09/2024                                   | Status em<br>19/11/2024                    | Status em<br>28/1/2025  | Status em<br>10/2025 | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|---|------------|--|---|---|-------------|---|--|--|---|--|---|----------------------|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição   | Prioridade | Valor total<br>estimado  | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº    | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status   | Status   | Status  | Status                                     | Status  | Status               | Status               |
| EJ                      | Coffee break para treinamentos  | Alta       | R\$ 88.000,00  | 10/2023                                   | 01/2024   | 23.952/2023 | 10/2023   | Licitado. Em<br>contratação                              | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| EJ                      | Serviço de Transmissão  | Alta       | R\$ 12.000,00  | 10/2023                                   | 01/2024   | 24.204/2023 | 11/2023   | Licitação<br>marcada para<br>29.2.24<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| DOUVI                   | Serviço de Telefonia DDG 0800   | Alta       | R\$ 8.216,10   | 10/2023                                   | 01/2024   | 24.633/2022 | 10/2023   | Contratado   | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| NSPAS                   | Programa de Saúde e Qualidade de Vida /<br>Foto e Filmagem 2024   | Alta       | R\$ 10.000,00  | 10/2023                                   | 01/2024   | 24.204/2023 | 11/2023   | Licitação<br>marcada para<br>29.2.24<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| SGGE                    | Consultoria especializada para transição ao<br>Ambiente de Contratação Livre (ACL)                          | Baixa      | A ser definido   | 10/2023                                   | 02/2024   | 21.127/2022 | 06/2024   | Em elaboração<br>do ETP<br><b>EM ATRASO</b>              | Em elaboração<br>do TR<br><b>EM ATRASO</b>     | Para ajustes no<br>TR após<br>parecer<br><b>EM ATRASO</b> | Dispensa<br>eletrônica em<br>curso         | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| EJ                      | Serviço terceirizado de operação de som,<br>áudio, vídeo  | Alta       | R\$ 84.000,00  | 10/2023                                   | 02/2024   | -           | -   | <b>EM ATRASO</b>   | <b>EM ATRASO</b>                               | Cancelado   | Cancelado                                  | Cancelado   | Cancelado            | Cancelado            |
| EJ                      | Impressos Especiais   | Alta       | R\$ 4.000,00   | 10/2023                                   | 02/2024   | 22.546/2023 | 09/2023   | Licitação<br>marcada para<br>27.2.24                     | SRP concluída<br>com itens<br>fracassados      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| CML                     | Impressos padronizados/especiais  | Alta       | R\$ 4.995,00   | 10/2023                                   | 02/2024   | 22.546/2023 | 09/2023   | Licitação<br>marcada para<br>27.2.24                     | SRP concluída<br>com itens<br>fracassados      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| DCATT                   | Seguro da Frota de veículos   | Alta       | R\$ 65.000,00  | 10/2023                                   | 02/2024   | 23.245/2023 | 01/2024   | Licitação<br>marcada para<br>28.2.24                     | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| SETIC                   | 20230314.1 - Adquirir ativos de<br>rede/switches e contratar extensão de<br>garantia                        | Alta       | R\$ 1.300.000,00   | 10/2023                                   | 04/2024   | 2.866/2024  | 08/2024   | Em praparação<br>na SETIC.<br><b>EM ATRASO</b>           | Em praparação<br>na SETIC.<br><b>EM ATRASO</b> | Em praparação<br>do TR<br><b>EM ATRASO</b>                | Em praparação<br>do TR<br><b>EM ATRASO</b> | <b>EM ATRASO.</b><br>Aguardando<br>definição<br>quanto ao<br>prosseguimento | Cancelado            | Cancelado            |
| CML                     | Foto e filmagem   | Alta       | A depender da<br>consolidação dos<br>requerimentos da<br>EJ, DCOM, DDM e<br>NSPAS. | 10/2023                                   | 01/2024   | 24.204/2023 | 11/2023   | Licitação<br>marcada para<br>29.2.24<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| DCOM                    | Filmagem, foto, locação de TV de plasma,<br>sonorização e streaming   | Média      | R\$ 80.000,00  | 10/2023                                   | 01/2024   | 24.204/2023 | 11/2023   | Licitação<br>marcada para<br>29.2.24<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |
| DDM                     | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Foto e Filmagem  | Alta       | R\$ 12.120,00  | 10/2023                                   | 01/2024   | 24.204/2023 | 11/2023   | Licitação<br>marcada para<br>29.2.24<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído                                      | Concluído   | Concluído                                  | Concluído   | Concluído            | Concluído            |

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa                         |            |                         |   |   |   | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024  | Status em<br>22/05/2024  | Status em<br>25/09/2024                                   | Status em<br>19/11/2024                                   | Status em<br>28/1/2025  | Status em<br>10/2025  | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição   | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº  | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status   | Status   | Status  | Status  | Status  | Status  | Status               |
| DDM                     | Renovação de assinaturas de plataformas digitais para a manutenção do Projeto Biblioteca Digital                                    | Alta       | R\$ 224.004,00          | 10/2023                                   | 01/2024   | 24.487/2023<br>Zenite<br>23.059/2023<br>Fórum Jacoby<br>23.005/2023<br>Plataforma<br>Proview e RTO<br>22.643/2023 -<br>Magister Net<br>22.915/2023 -<br>Jusbrasil | Momentos<br>distintos   | Renovação da<br>contratação da<br>Zenite<br>atualmente em<br>curso     | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCOM                    | Impressos padronizados e especiais  | Média      | R\$ 11.000,00           | 10/2023                                   | 02/2024   | 22.546/2023   | 09/2023   | Licitação<br>marcada para<br>27.2.24                                   | SRP concluída<br>com itens<br>fracassados  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| CML                     | Fornecimento de água mineral  | Média      | R\$ 26.292,00           | 10/2023                                   | 12/2023   | 23.312/2023   | 10/2023   | Contratado   | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| SGPE<br>CML             | Confecção de crachás - Materiais de<br>expediente   | Alta       | R\$ 12.000,00           | 11/2023                                   | 01/2024   | 875/2024  | 04/2024   | EM ATRASO  | Item a ser<br>incluído na<br>aquisição de<br>materiais de<br>expedientes           | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| NSPAS                   | Prestação de serviço continuado de<br>psicologia, serviço social, fisioterapia e<br>auxiliar de saúde bucal (PROAD 22.355<br>/2023) | Alta       | R\$ 354.000,00          | 11/2023                                   | 01/2024   | 22.355/2023   | 02/2024   | ETP em<br>conclusão.<br>EM ATRASO                                      | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO  | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO                       | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO                       | Cancelado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025<br>(Proc. 5.344<br>/2024) | Cancelado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025<br>(Proc. 5.344<br>/2024) | Cancelado            |
| NSPAS                   | Campanha de vacinação contra a gripe  | Alta       | R\$ 90.000,00           | 11/2023                                   | 02/2024   | 24.036/2023   | 12/2023   | NSPAS para<br>ajustes após<br>parecer.                                 | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| SGGE                    | Chamada Pública Procel  | Média      | R\$ 0,00                | 11/2023                                   | 03/2024   | 22.757/2022   |   | Na SA para<br>análise ETP  | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO  | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado            |
| SETIC                   | 20210430.7 - Renovar suporte Open<br>Source PJe II (2º aditivo - Teltec)<br>Proc 16.846/2021  | Alta       | R\$ 47.430,86           | 11/2023                                   | 01/2024   | 16.846/2021   | 08/2023   | Contrato<br>05/2022 já foi<br>prorrogado a<br>partir de<br>27.01.2024. | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCOM                    | Serviços de Publicidade Institucional   | Média      | R\$ 100.000,00          | 11/2023                                   | 03/2024   | 24.194/2023<br>24.195/2023<br>24.196/2024<br>1.795/2024   | 01/2024<br>e 04/2024 para<br>PROAD 1.795<br>/2024   | EM ATRASO  | Em elaboração<br>do TR (PROAD<br>1.795/2024).<br>Demais<br>concluídos<br>EM ATRASO | Cancelado<br>Proc. 1.795<br>/2024<br>Demais<br>concluídos | Cancelado<br>Proc. 1.795<br>/2024<br>Demais<br>concluídos | Cancelado<br>Proc. 1.795<br>/2024<br>Demais<br>concluídos                 | Cancelado<br>Proc. 1.795<br>/2024<br>Demais<br>concluídos                 | Cancelado            |
| DCOM                    | Impressão de lona e adesivos em grandes<br>tamanhos   | Média      | R\$ 6.000,00            | 11/2023                                   | 03/2024   | 1.428/2024  | 04/2024   | EM ATRASO  | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCOM                    | Serviço de Cerimonial sob demanda   | Média      | R\$ 15.000,00           | 11/2023                                   | 04/2024   | 1.022/2024  | 07/2024   | EM ATRASO  | EM ATRASO  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |

[illegible]

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa |            |                         |   |   |             | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024   | Status em<br>22/05/2024                              | Status em<br>25/09/2024 | Status em<br>19/11/2024 | Status em<br>28/1/2025 | Status em<br>10/2025 | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|---|---|-------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição   | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº    | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status  | Status   | Status                  | Status                  | Status                 | Status               | Status               |
| CML                     | Serviço de confecção de carimbos e<br>chaves, conserto, troca e abertura de<br>fechaduras em geral          | Média      | R\$ 8.400,00            | 01/2024                                   | 02/2024   | 24.797/2023 | 01/2024   | Concluído   | Concluído  | Concluído               | Concluído               | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| CML                     | Serviços continuados de outsourcing -<br>Almoxarifado Virtual<br>Proc 20.621/2020                           | Alta       | R\$ 204.480,00          | 01/2024                                   | 03/2024   | 20.621/2020 | -   | Contrato<br>16/2021 (Proc<br>20.621/2020)<br>vence em<br>14.04.2024. A<br>EMPRESA<br>CONTRATADA<br>NÃO TEVE<br>INTERESSE<br>NA<br>PRORROGAÇÃ<br>O | Encerrado  | Encerrado               | Encerrado               | Encerrado              | Encerrado            | Concluído            |
| DCOM                    | Assinatura de Banco de Imagens e Vetores  | Média      | R\$ 3.000,00            | 01/2024                                   | 06/2024   | 910/2024    | 03/2024   | EM ATRASO   | Concluído  | Concluído               | Concluído               | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| DGC                     | Apoio administrativo contábil   | Alta       | R\$ 222.627,36          | 02/2024                                   | 03/2024   | 15.940/2021 | 02/2024   | DGC para<br>preparar aditivo<br>de prorrogação  | Concluído  | Concluído               | Concluído               | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| NSPAS                   | Peças para reposição em equipamentos<br>médicos   | Alta       | R\$ 6.000,00            | 02/2024                                   | 04/2024   | 264/2024    | 02/2024   | Elaboração do<br>TR.<br>Alerta! Prazo de<br>envio   | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO                  | Cancelado               | Cancelado               | Cancelado              | Cancelado            | Cancelado            |
| NSPAS                   | Peças para reposição em equipamentos<br>odontológicos   | Alta       | R\$ 6.000,00            | 02/2024                                   | 04/2024   | 264/2024    | 02/2024   | Elaboração do<br>TR.<br>Alerta! Prazo de<br>envio   | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO                  | Cancelado               | Cancelado               | Cancelado              | Cancelado            | Cancelado            |
| NSPAS                   | Manutenção em equipamentos médicos -<br>visita técnica  | Alta       | R\$ 2.000,00            | 02/2024                                   | 04/2024   | 264/2024    | 02/2024   | Elaboração do<br>TR.<br>Alerta! Prazo de<br>envio   | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO                  | Cancelado               | Cancelado               | Cancelado              | Cancelado            | Cancelado            |
| NSPAS                   | Manutenção em equipamentos<br>odontológicos - visita técnica  | Alta       | R\$ 2.500,00            | 02/2024                                   | 04/2024   | 264/2024    | 02/2024   | Elaboração do<br>TR.<br>Alerta! Prazo de<br>envio   | Em elaboração<br>do TR<br>EM ATRASO                  | Cancelado               | Cancelado               | Cancelado              | Cancelado            | Cancelado            |
| NSPAS                   | Coleta, transporte, tratamento e destino<br>final dos resíduos de saúde                                     | Alta       | R\$ 1.600,00            | 02/2024                                   | 04/2024   | 263/2024    | 02/2024   | Elaboração do<br>TR.<br>Alerta! Prazo de<br>envio   | Em processo de<br>contratação<br>direta<br>EM ATRASO | Concluído               | Concluído               | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| NSPAS                   | Lavanderia  | Alta       | R\$ 3.200,00            | 02/2024                                   | 04/2024   | 641/2024    | 02/2024   | Na SA para<br>análise do TR   | Concluído  | Concluído               | Concluído               | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| SGGE                    | Consultoria em engenharia para<br>aproveitamento de água de chuva   | Baixa      | A ser definido          | 02/2024                                   | 06/2024   | 20.954/2023 |   | Em estudo.<br>Alerta! Prazo de<br>envio   | Em estudos<br>iniciais<br>EM ATRASO                  | Cancelado               | Cancelado               | Cancelado              | Cancelado            | Cancelado            |
| SGPE                    | Emissão de certificados digitais  | Alta       | R\$ 30.000,00           | 02/2024                                   | 06/2024   | 25.042/2023 | 12/2023   | IRP - TRT16   | Em elaboração<br>do TR<br>EM<br>TRAMITAÇÃO           | Concluído               | Concluído               | Concluído              | Concluído            | Concluído            |

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa  |            |                         |   |   |                        | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024   | Status em<br>22/05/2024   | Status em<br>25/09/2024  | Status em<br>19/11/2024                    | Status em<br>28/1/2025 | Status em<br>10/2025 | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|---|---|------------------------|---|---------------------------|---|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição  | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº               | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status                    | Status  | Status   | Status                                     | Status                 | Status               | Status               |
| DMPE                    | Assinatura anual base de custos TCPO<br>WEB PINI   | Média      | R\$ 5.500,00            | 02/2024                                   | 06/2024   | 2.193/2024             | 04/2024   | Alerta! Prazo de<br>envio | Em análise do<br>ETP<br><b>EM ATRASO</b>  | Concluído  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| SETIC                   | 20230504.1 - Adquirir microcomputadores<br>2023/2024   | Média      | R\$ 2.000.000,00        | 02/2024                                   | 04/2024   | 2.870/2024             | 09/2024   | Alerta! Prazo de<br>envio | <b>EM ATRASO</b>  | Em elaboração<br>do ETP<br><b>EM ATRASO</b>  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| DCOM                    | Aquisição de papel para confecção de<br>cartazes, folders, convites, etc.  | Média      | R\$ 2.000,00            | 02/2024                                   | 05/2024   | 875/2024               | 04/2024   | Alerta! Prazo de<br>envio | Em elaboração<br>do edital de<br>licitação<br><b>EM ATRASO</b>  | Concluído  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| DCOM                    | TV por assinatura  | Média      | R\$ 6.000,00            | 02/2024                                   | 08/2024   | 906/2024               | 05/2024   | Alerta! Prazo de<br>envio | Em análise do<br>TR<br><b>EM ATRASO</b>   | Concluído  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| DCOM                    | Comenda Prêmio "Labor et Honoris", Sarau<br>dos Beletristas e Ordem Guaicurus  | Média      | R\$ 75.000,00           | 02/2024                                   | 08/2024   | 1.122/2024             | 04/2024   | Alerta! Prazo de<br>envio | Alerta! Em<br>análise do edital<br>de licitação na<br>AIC.  | Concluído  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| CML                     | Locação de equipamentos de iluminação -<br>Abril Verde   | Baixa      | R\$ 2.195,00            | 03/2024                                   | 03/2024   | 1.407/2024             | 03/2024   | -                         | Concluído   | Concluído  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| CML                     | Gêneros de Alimentação - café, açúcar, chá<br>e outros   | Média      | R\$ 23.175,00           | 03/2024                                   | 04/2024   | 2.106/2024             | 05/2024   | -                         | Em preparação<br>para realização<br>da dispensa<br>eletrônica<br><b>EM ATRASO</b>                                     | Concluído  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| CML                     | Materiais de consumo diversos - filtros de<br>purificadores/ aparelho telefônico/bandeiras<br>e outros   | Média      | R\$ 37.740,00           | 03/2024                                   | 06/2024   | 875/2024<br>1.329/2024 | 05/2024<br>04/2024  | -                         | Proc 875/2024<br>em preparação<br>para realização<br>de licitação.<br>Proc 1.329<br>/2024 para<br>aprovação do<br>ETP | Proc 875/2024<br>Concluído<br><br>Proc 1.329<br>/2024<br>Licitação em<br>andamento | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| DPOL                    | Material de Consumo (munição letal e não<br>letal para uso e treinamento, demais itens<br>de consumo de uso não letal)   | Alta       | R\$ 250.000,00          | 03/2024                                   | 06/2024   | 18.945/2023            |   | -                         | Houve<br>aquisição em<br>12/2023.<br>Processo<br>arquivado  | Concluído  | Concluído                                  | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| DPOL                    | Monitoramento do sistema eletrônico de<br>segurança e prestação de manutenção<br>corretiva   | Alta       | R\$ 152.676,00          | 03/2024                                   | 06/2024   | 3.035/2024             | 08/2024   | -                         | <b>EM ATRASO</b>  | Em elaboração<br>do TR<br><b>EM ATRASO</b>   | Em elaboração<br>do TR<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído              | Concluído            | Concluído            |
| DPOL                    | Sistema de Segurança Institucional<br>(Manutenção preventiva e corretiva, suporte<br>técnico e treinamento, peças e consultoria<br>técnica) - Fórum Trabalhista de Campo<br>Grande | Alta       | R\$ 192.452,04          | 03/2024                                   | 06/2024   | 3.035/2024             | 08/2024   | -                         | <b>EM ATRASO</b>  | Em elaboração<br>do TR<br><b>EM ATRASO</b>   | Em elaboração<br>do TR<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído              | Concluído            | Concluído            |

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa                |            |                         |   |   |                        | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024   | Status em<br>22/05/2024  | Status em<br>25/09/2024  | Status em<br>19/11/2024  | Status em<br>28/1/2025                              | Status em<br>10/2025                                | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|---|---|------------------------|---|---|--|--|--|---|---|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição  | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº               | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status  | Status   | Status   | Status   | Status  | Status  | Status               |
| NSPAS                   | Programa de Saúde e Qualidade de Vida /<br>Aquisição de Orthomouse   | Alta       | R\$ 40.000,00           | 03/2024                                   | 06/2024   | 1.400/2024<br>875/2024 | 04/2024   | -   | Em elaboração<br>do edital de<br>licitação                       | Concluído  | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DPOL                    | Equipamentos de defesa pessoal e<br>algemas, tatame de lona (operacional e<br>treinamento)                                 | Alta       | R\$ 25.000,00           | 03/2024                                   | 07/2024   |                        |   | -   | EM ATRASO  | Em elaboração<br>de adesão a<br>ARP TRT 10ª<br>Região<br>EM ATRASO                           | Em elaboração<br>de adesão a<br>ARP TRT 10ª<br>Região<br>EM ATRASO | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Cancelado            |
| DPOL                    | Colete de proteção balística (III-A)   | Alta       | R\$ 45.000,00           | 03/2024                                   | 07/2024   | 3.494/2024             |   | -   | EM ATRASO  | Em análise, na<br>AIC, referente a<br>adesão a ARP<br>EM ATRASO                              | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCATT                   | Rastreamento de veículos   | Média      | R\$ 45.360,00           | 03/2024                                   | 09/2024   | 1.377/2024             | -   | -   | Aguardando<br>elaboração de<br>ETP<br>EM ATRASO                  | Cancelado  | Cancelado  | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado            |
| DCATT                   | Serviço de telefonia IP  | Alta       | R\$ 360.000,00          | 03/2024                                   | 09/2024   | 19.034/2022            | 08/2024   | -   | Aguardando<br>elaboração de<br>ETP<br>EM ATRASO                  | Em elaboração<br>do edital de<br>licitação<br>EM ATRASO                                      | Em revisão do<br>termo de<br>referência<br>EM ATRASO               | Sessão de<br>licitação em<br>andamento.             | Concluído   | Concluído            |
| SETIC                   | 20230505.1 - Contratar garantia para<br>equipamentos de infraestrutura de<br>tecnologia da informação                      | Média      | R\$ 500.000,00          | 03/2024                                   | 05/2024   | 24.239/2023            | 12/2023   | -   | EM ATRASO  | ARP do TRT<br>18ª Região.<br>Contratação<br>dependente de<br>disponibilidade<br>orçamentária | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| SETIC                   | 20220334.2 - Renovar suporte para<br>PostGre SQL (1º aditivo - TecniSys)<br>Proc 24.667/2020                               | Alta       | R\$ 183.813,74          | 03/2024                                   | 07/2024   | 24.667/2020            |   | Contrato<br>01/2022 (Proc<br>24.667/2020)<br>vence em<br>07.07.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Aguardando<br>conclusão de<br>pesquisa de<br>preços<br>EM ATRASO | Concluído  | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCOM                    | Aquisição de câmeras, tripés, iluminação,<br>microfones, botons e prisma para realização<br>de eventos.                    | Média      | R\$ 50.000,00           | 03/2024                                   | 09/2024   | 756/2024               | 06/2024   | -   | Aguardando<br>elaboração de<br>ETP<br>EM ATRASO                  | Licitação<br>agendada para<br>24/9/2024  | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| NSPAS                   | Medicamentos médicos e odontológicos   | Alta       | R\$ 25.000,00           | 04/2024                                   | 06/2024   | 1.399/2024             | 09/2024   | -   | Aguardando<br>elaboração de<br>ETP<br>EM ATRASO                  | Em análise do<br>TR<br>EM ATRASO   | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DMPE                    | Fornecimento e instalação de equipamentos<br>de ar condicionado (fornecimento de<br>equipamentos e serviços de instalação) | Média      | R\$ 225.000,00          | 04/2024                                   | 06/2024   |                        |   | -   | Não realização<br>por falta de<br>orçamento.                     | Cancelado  | Cancelado  | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado            |
| DPOL                    | Pistolas 9MM tamanho grande (ostensiva) e<br>compacta (porte velado) - 15 de cada  | Média      | R\$ 300.000,00          | 04/2024                                   | 07/2024   | 3.636/2024             |   | -   | EM ATRASO  | Aguardando<br>elaboração de<br>ETP<br>EM ATRASO  | Aguardando<br>elaboração de<br>ETP<br>EM ATRASO                    | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Cancelado            |

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa   |            |                         |   |   |             | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024 | Status em<br>22/05/2024                           | Status em<br>25/09/2024   | Status em<br>19/11/2024                     | Status em<br>28/1/2025                     | Status em<br>10/2025                       | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|---|---|-------------|---|-------------------------|---|---|---|--|--|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição   | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº    | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status                  | Status  | Status  | Status                                      | Status                                     | Status                                     | Status               |
| DPOL                    | Aquisição de arma de fogo - Carabina .40 (2), carabina cal .556 (2), espingarda cal. 12 (2), lançador de munição não letal cal 40mm. (2)  | Média      | R\$ 80.000,00           | 04/2024                                   | 07/2024   | 23.116/2023 |   | -                       | Houve aquisição apenas das carabinas              | Concluído   | Concluído                                   | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DPOL                    | Ferramentas e insumos para manutenção de armas de fogo  | Alta       | R\$ 3.000,00            | 04/2024                                   | 07/2024   |             |   | -                       | EM ATRASO   | EM ATRASO   | EM ATRASO                                   | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DMPE                    | Contratação de apoio técnico especializado em Arquitetura (1 posto) e técnico em edificações (1 posto), com mão de obra residente   | Média      | R\$ 288.000,00          | 04/2024                                   | 07/2024   | 3.356/2024  |   | -                       | EM ATRASO   | EM ATRASO   | Aguardando elaboração de ETP<br>EM ATRASO   | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DPOL                    | Scanner de bagagem raio-x   | Alta       | R\$ 550.000,00          | 04/2024                                   | 08/2024   |             |   | -                       | EM ATRASO   | EM ATRASO   | EM ATRASO                                   | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DMPE                    | Manutenção corretiva e preventiva do sistema fotovoltaico nas cinco localidades de Campo Grande, Rio Brilhante, Navirai, Corumbá e Bataguassu.  | Média      | R\$ 72.000,00           | 04/2024                                   | 10/2024   |             |   | -                       | EM ATRASO   | Cancelado   | Cancelado                                   | Cancelado                                  | Cancelado                                  | Cancelado            |
| NSPAS                   | Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Aquisição de medalhas para atender o programa de reconhecimento de magistrados e de servidores no âmbito do TRT da 24ª Região, nos termos da Portaria TRT/GP/DG 170/23 (PROAD 24782/2022) | Alta       | R\$ 15.000,00           | 05/2024                                   | 07/2024   | 1.122/2024  |   | -                       | Alerta! Em análise do edital de licitação na AIC. | Concluído   | Concluído                                   | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DPOL                    | Kit APH de combate individual e de treino   | Média      | R\$ 120.000,00          | 05/2024                                   | 08/2024   |             |   | -                       | Alerta! Prazo de envio                            | EM ATRASO   | EM ATRASO                                   | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DPOL                    | Segurança e Vigilância Armada - Sede TRT e F.T. Campo Grande  | Alta       | R\$ 776.070,96          | 05/2024                                   | 08/2024   | 1.620/2024  | 08/2024   | -                       | Aguardando elaboração de ETP<br>EM ATRASO         | Aguardando elaboração de minuta do edital de licitação<br>EM ATRASO | Termo de referência em revisão<br>EM ATRASO | Licitação em andamento.                    | Concluído                                  | Concluído            |
| NSPAS                   | Programa de Saúde e Qualidade de Vida / Projeto tentantes, gestantes e lactantes  | Alta       | R\$ 10.000,00           | 05/2024                                   | 08/2024   |             |   | -                       | Alerta! Prazo de envio                            | Cancelado   | Cancelado                                   | Cancelado                                  | Cancelado                                  | Cancelado            |
| NSPAS                   | Transporte médico terrestre (PROAD 15237/2021)  | Alta       | R\$ 103.734,72          | 05/2024                                   | 08/2024   | 15.237/2021 | 11/2023   | Renovado                | Concluído   | Concluído   | Concluído                                   | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DMPE                    | Aquisição de livros técnicos de construção civil, engenharia e arquitetura, em papel e versão digital   | Média      | R\$ 2.200,00            | 05/2024                                   | 08/2024   | 1.123/2024  |   | -                       | Alerta! Prazo de envio                            | Aguardando realização da contratação direta<br>EM ATRASO            | Concluído                                   | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DPOL                    | Portal detector de metais   | Alta       | R\$ 120.000,00          | 05/2024                                   | 09/2024   |             |   | -                       | Alerta! Prazo de envio                            | EM ATRASO   | EM ATRASO                                   | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DPOL                    | Aquisição de aeronave remotamente pilotada  | Média      | R\$ 100.000,00          | 05/2024                                   | 09/2024   |             |   | -                       | Alerta! Prazo de envio                            | EM ATRASO   | EM ATRASO                                   | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DMPE                    | Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico on-grid de 75kWp, no Fórum Trabalhista de Dourados/MS   | Média      | R\$ 800.000,00          | 05/2024                                   | 11/2024   |             | -   | -                       | Não realização por falta de orçamento.            | Cancelado   | Cancelado                                   | Cancelado                                  | Cancelado                                  | Cancelado            |

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa                             |            |                         |   |   |                           | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024   | Status em<br>22/05/2024   | Status em<br>25/09/2024  | Status em<br>19/11/2024  | Status em<br>28/1/2025                              | Status em<br>10/2025                                | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|---|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição   | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº                  | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status  | Status  | Status   | Status   | Status  | Status  | Status               |
| CML                     | Banco de Preços   | Média      | R\$ 14.000,00           | 05/2024                                   | 07/2024   | -                         |   | -   | Em estudo   | Cancelado  | Cancelado  | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado            |
| DDM                     | Aquisição de scanners   | Alta       | R\$ 50.000,00           | 05/2024                                   | 07/2024   | 1.156/2024                | 09/2024   | -   | Alerta! Prazo de<br>envio   | Em análise, na<br>AIC, referente a<br>adesão a ARP<br><b>EM ATRASO</b> | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| CML                     | Contratação de seguro patrimonial -<br>Prédios de propriedade do TRT  | Alta       | R\$ 1.825,00            | 06/2024                                   | 08/2024   | 2.633/2024                | -   | -   | -   | Cancelado  | Cancelado  | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado            |
| NSPAS                   | Programa de Saúde e Qualidade de Vida /<br>Passeio Ciclístico - Semana do Servidor  | Alta       | R\$ 20.000,00           | 06/2024                                   | 08/2024   | 1.398/2024                | 09/2024   | -   | -   | Dispensa<br>eletrônica em<br>tramitação<br><b>EM ATRASO</b>            | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DPOL                    | Equipamentos de resgate e evacuação:  | Média      | R\$ 99.000,00           | 06/2024                                   | 09/2024   |                           |   | -   | -   | <b>EM ATRASO</b>   | <b>EM ATRASO</b>   | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Cancelado            |
| DPOL                    | Contratação de empresa para fornecimento<br>de mão de obra especializada de Bombeiro<br>Civil para atuar no prédio sede do Tribunal.    | Alta       | R\$ 153.726,00          | 06/2024                                   | 09/2024   | 24.063/2023               |   | -   | -   | Alerta! Prazo de<br>envio  | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| NSPAS                   | Programa de Saúde e Qualidade de Vida /<br>Programa de Preparação para<br>Aposentadoria, em conformidade com a<br>Resolução CSJT nº 132 | Alta       | R\$ 20.000,00           | 06/2024                                   | 09/2024   | 24.282/2023<br>5.263/2024 |   | -   | -   | <b>EM ATRASO</b>   | Concluído  | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DPOL                    | Uniforme APJ's (terno, sapatos e uniforme<br>tático completo - cinto de guarnição<br>completo)  | Alta       | R\$ 80.000,00           | 06/2024                                   | 10/2024   | 2.880/2024                |   | -   | -   | <b>EM ATRASO</b>   | <b>EM ATRASO</b>   | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Não realizado.<br>Nova<br>proposição no<br>PAC 2025 | Cancelado            |
| DCATT                   | Aquisição de veículos   | Alta       | R\$ 2.372.723,52        | 06/2024                                   | 11/2024   | 1.378/2024                | 08/2024   | -   | -   | Em tramitação<br>para ajustes no<br>TR após<br>parecer.                | Concluído<br>parcialmente<br>para veículos<br>híbridos e<br>licitação em<br>tramitação para<br>camionetes. | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCATT                   | Serviço de Recepção<br>Proc 3.058/2019<br>Proc 18.606/2022  | Alta       | R\$ 480.000,00          | 06/2024                                   | 12/2024   | 1.376/2024                | 10/2024   | Contratos<br>01/2020 (Proc<br>3.058/2019) e<br>19/2023 (Proc<br>18.606/2022)<br>vencem em<br>14.01.2025.<br>Será feita nova<br>licitação. | Contratos<br>01/2020 (Proc<br>3.058/2019) e<br>19/2023 (Proc<br>18.606/2022)<br>vencem em<br>14.01.2025.<br>Será feita nova<br>licitação.<br>Reunido no<br>Proc 1376/2024 | <b>EM ATRASO</b>   | Em tramitação.<br>Em análise na<br>AIC   | Sessão de<br>licitação em<br>andamento.             | Concluído   | Concluído            |
| DCATT                   | Serviço de Copa<br>Proc 3.057/2019  | Alta       | R\$ 228.212,00          | 06/2024                                   | 12/2024   | 1.371/2024                |   | Contrato<br>27/2019 (Proc<br>3.057/2019)<br>vence em<br>01.01.2025.<br>Será feita nova<br>licitação.                                      | Contrato<br>27/2019 (Proc<br>3.057/2019)<br>vence em<br>01.01.2025.<br>Será feita nova<br>licitação.<br>Reunido no<br>Proc 1376/2024                                      | <b>EM ATRASO</b>   | Em tramitação.<br>Em análise na<br>AIC   | Sessão de<br>licitação em<br>andamento.             | Concluído   | Concluído            |



|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa      |            |                         |   |   |             | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024   | Status em<br>22/05/2024                                   | Status em<br>25/09/2024                   | Status em<br>19/11/2024 | Status em<br>28/1/2025                     | Status em<br>10/2025                       | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------------------|--|--|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição  | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº    | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status  | Status  | Status                                    | Status                  | Status                                     | Status                                     | Status               |
| DCOM                    | Assinatura de Álbum de Fotos Digitais - Flickr   | Média      | R\$ 900,00              | 06/2024                                   | 10/2024   | 21.988/2023 | 09/2023   | Na DGC para ajustes na minuta de contrato e após a CML para dispensa eletrônica | Concluído   | Concluído                                 | Concluído               | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| CML                     | Aquisição de suprimentos de informática  | Alta       | R\$ 46.935,00           | 07/2024                                   | 09/2024   | 875/2024    | 04/2024   | -   | Proc 875/2024 em preparação para realização de licitação. | Concluído                                 | Concluído               | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| NSPAS                   | Programa de Saúde e Qualidade de Vida / 2º Simpósio de Qualidade de Vida   | Alta       | R\$ 35.000,00           | 07/2024                                   | 09/2024   | 4.980/2024  |   | -   | -   | EM ATRASO                                 | Concluído               | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DPOL                    | Acessórios de identificação de viaturas policiais  | Alta       | R\$ 60.000,00           | 07/2024                                   | 10/2024   |             |   | -   | -   | EM ATRASO                                 | EM ATRASO               | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DPOL                    | Exoesqueleto e escudo antitumulto  | Média      | R\$ 50.000,00           | 07/2024                                   | 10/2024   |             |   | -   | -   | EM ATRASO                                 | EM ATRASO               | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| SETIC                   | 20230501.1 - Contratar serviço correlação de monitoramento de logs de segurança - SOC                            | Alta       | R\$ 300.000,00          | 07/2024                                   | 09/2024   | 22.504/2023 | -   | -   | -   | Cancelado                                 | Cancelado               | Cancelado                                  | Cancelado                                  | Cancelado            |
| SETIC                   | 20230502.1 - Adquirir equipamentos de storage  | Alta       | R\$ 2.400.000,00        | 07/2024                                   | 09/2024   | -           | -   | -   | -   | Cancelado                                 | Cancelado               | Cancelado                                  | Cancelado                                  | Cancelado            |
| SETIC                   | 20220501.5 - Renovar solução de segurança e PAM (JAMC) Proc 19.874/2022  | Alta       | R\$ 3.452.649,66        | 07/2024                                   | 10/2024   | 19.874/2022 | 08/2024   | -   | -   | Em procedimentos de renovação             | Concluído               | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DPOL                    | Aquisição de rádios HT (20) e fones com microfone de lapela (40)   | Baixa      | R\$ 120.000,00          | 08/2024                                   | 10/2024   |             |   | -   | -   | EM ATRASO                                 | EM ATRASO               | Não realizado.                             | Não realizado.                             | Cancelado            |
| DPOL                    | SUV - Diesel - grande (1 unidade)  | Alta       | R\$ 400.000,00          | 08/2024                                   | 10/2024   | 24.208/2023 |   | -   | Concluído   | Concluído                                 | Concluído               | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DPOL                    | Veículo sedan - condução de autoridades (2 unidades)   | Média      | R\$ 350.000,00          | 08/2024                                   | 10/2024   | 22.617/2023 |   | -   | Concluído   | Concluído                                 | Concluído               | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DPOL                    | Aquisição de viatura de patrulha/condução de preso SUV ou camionete (2 unidades)                                 | Media      | R\$ 900.000,00          | 08/2024                                   | 10/2024   |             |   | -   | -   | EM ATRASO                                 | EM ATRASO               | Não realizado.                             | Não realizado.                             | Cancelado            |
| DPOL                    | Material de Consumo (munição letal e não letal para uso e treinamento, demais itens de consumo de uso não letal) | Alta       | R\$ 250.000,00          | 08/2024                                   | 11/2024   | 18.945/2023 |   | -   | Houve aquisição em 12/2023. Processo arquivado            | Concluído                                 | Concluído               | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DMPE                    | Manutenção de ar condicionado Forum Trabalhista de Campo Grande (JBL)  | Média      | R\$ 84.360,00           | 08/2024                                   | 01/2025   |             |   | -   | Em estudos  | EM ATRASO                                 | EM ATRASO               | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Não realizado. Nova proposição no PAC 2025 | Cancelado            |
| DCOM                    | Contratação de Operador de Mídia Audiovisual   | Alta       | R\$ 165.710,00          | 08/2024                                   | 03/2025   | 1.495/2024  |   | -   | -   | Em análise do edital de licitação na AIC. | Licitação agendada      | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |
| DCOM                    | Contratação de Editor de Mídia Audiovisual   | Alta       | R\$ 93.816,00           | 08/2024                                   | 04/2025   | 1.495/2024  |   | -   | -   | Em análise do edital de licitação na AIC. | Licitação agendada      | Concluído                                  | Concluído                                  | Concluído            |

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa  |            |                         |   |   |             | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024   | Status em<br>22/05/2024   | Status em<br>25/09/2024   | Status em<br>19/11/2024   | Status em<br>28/1/2025  | Status em<br>10/2025  | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição  | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº    | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status  | Status  | Status  | Status  | Status  | Status  | Status               |
| SETIC                   | 20230506.1 - Contratar suporte para Blades HP  | Média      | R\$ 400.000,00          | 08/2024                                   | 10/2024   | 4.149/2024  | 08/2024   | -   | -   | Participação em<br>licitação do TRT<br>13ª Região a<br>ser concluída                              | Participação em<br>licitação do TRT<br>13ª Região a<br>ser concluída                              | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DDM                     | Serviços Gráficos  | Média      | R\$ 24.000,00           | 08/2024                                   | 10/2024   | -           | -   | DDM afirma<br>não possuir<br>este item para<br>2024   | DDM afirma<br>não possuir<br>este item para<br>2024   | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado            |
| DDM                     | Manutenção, suporte técnico e atualização<br>do software SIABI, sendo 9 (nove) licenças<br>do Módulo Memorial e 01 uma) licença do<br>Módulo Biblioteca) | Alta       | R\$ 105.408,00          | 08/2024                                   | 11/2024   | 19.290/2022 | 09/2024   | Contrato<br>09/2022 (Proc<br>19.290/2022)<br>vence em<br>01.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Contrato<br>09/2022 (Proc<br>19.290/2022)<br>vence em<br>01.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Contrato<br>09/2022 (Proc<br>19.290/2022)<br>vence em<br>01.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Contrato<br>09/2022 (Proc<br>19.290/2022)<br>vence em<br>01.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| CML                     | Materiais Permanentes - Mobiliários  | Alta       | R\$ 100.000,00          | 09/2024                                   | 01/2025   | 22.549/2023 | 11/2023   | -   | Em licitação  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| CML                     | Materiais Permanentes - Eletro-Eletrônicos   | Média      | R\$ 18.008,00           | 09/2024                                   | 01/2025   | 1.329/2024  | 04/2024   | -   | -   | Em licitação  | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| CML                     | Materiais permanentes - diversos   | Média      | R\$ 180.000,00          | 09/2024                                   | 01/2025   | -           | -   | -   | Não realização<br>por falta de<br>orçamento.  | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado   | Cancelado            |
| DMPE                    | Manutenção de equipamentos - Grupo<br>Moto-Gerador (JBL)   | Média      | R\$ 58.320,00           | 09/2024                                   | 03/2025   | 19.362/2022 |   | -   | Em estudos  | Alerta! Prazo de<br>envio   | EM ATRASO   | Em procedimentos<br>de renovação  | Não renovado  | Cancelado            |
| DDM                     | Locação dos imóveis em que funcionam o<br>Setor de Arquivo Intermediário e o Setor de<br>Arquivo Permanente e Histórico                                  | Alta       | R\$ 259.608,00          | 09/2024                                   | 11/2024   | 18.645/2022 | 09/2024   | Contrato<br>10/2022 (Proc<br>18.645/2022)<br>vence em<br>08.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Contrato<br>10/2022 (Proc<br>18.645/2022)<br>vence em<br>08.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Contrato<br>10/2022 (Proc<br>18.645/2022)<br>vence em<br>08.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Contrato<br>10/2022 (Proc<br>18.645/2022)<br>vence em<br>08.12.2024.<br>Passível de<br>renovação. | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCATT                   | Serviço de dedetização<br>Proc 21.486/2021   | Alta       | R\$ 280.000,00          | 10/2024                                   | 12/2024   | 21.486/2021 |   | No prazo  | No prazo  | No prazo  | Contrato<br>12/2022 (Proc<br>21.486/2021)<br>vence em<br>28.01.2025.<br>Passível de<br>renovação. | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DCATT                   | Serviços de jardinagem na sede do Tribunal<br>Proc 19.109/2022   | Média      | R\$ 126.000,00          | 10/2024                                   | 03/2025   | 19.109/2022 |   | No prazo  | No prazo  | No prazo  | Contrato<br>19/2022 (Proc<br>19.109/2022)<br>vence em<br>05.04.2025.<br>Passível de<br>renovação. | Contrato<br>19/2022 (Proc<br>19.109/2022)<br>vence em<br>05.04.2025.<br>Passível de<br>renovação. | Concluído   | Concluído            |
| DCATT                   | Serviços de Limpeza (capital e VTs do<br>interior)<br>Proc 18.870/2022   | Alta       | R\$ 6.570.000,00        | 11/2024                                   | 02/2025   | 18.870/2022 |   | Contrato<br>15/2022 (Proc<br>18.870/2022)<br>vence em<br>05.03.2025.<br>Passível de<br>renovação  | Contrato<br>15/2022 (Proc<br>18.870/2022)<br>vence em<br>05.03.2025.<br>Passível de<br>renovação  | Contrato<br>15/2022 (Proc<br>18.870/2022)<br>vence em<br>05.03.2025.<br>Passível de<br>renovação  | Contrato<br>15/2022 (Proc<br>18.870/2022)<br>vence em<br>05.03.2025.<br>Passível de<br>renovação  | Não será<br>renovado. Nova<br>licitação em<br>andamento<br>Proc. 1.379<br>/2024                   | Não será<br>renovado. Nova<br>licitação em<br>andamento<br>Proc. 1.379<br>/2024 | Cancelado            |
| DCOM                    | Álbuns para o acondicionamento de fotos  | Média      | R\$ 6.750,00            | 11/2024                                   | 01/2025   | 24.204/2023 | 11/2023   | Licitação<br>marcada para<br>29.2.24<br>EM ATRASO   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído   | Concluído            |
| DMPE                    | Manutenção de elevadores (Otis DCR)  | Média      | R\$ 69.600,00           | 12/2024                                   | 06/2025   | 18.821/2020 |   | -   | Em estudos  | No prazo  | No prazo  | EM ATRASO   | EM ATRASO   | Concluído            |

|                         | PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES<br>2024 - Conforme previsão de<br>encaminhamento à Secretaria<br>Administrativa                                     |            |                         |   |   |             | O status<br>considera<br>como marco<br>temporal o<br>mês previsto<br>para envio do<br>processo à<br>Sec. Adm. | Status em<br>29/02/2024 | Status em<br>22/05/2024   | Status em<br>25/09/2024                                | Status em<br>19/11/2024              | Status em<br>28/1/2025                  | Status em<br>10/2025   | Status em<br>12/2025 |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|---|---|-------------|---|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| Unidade<br>Requisitante | Descrição   | Prioridade | Valor total<br>estimado | Mês previsto<br>para envio à<br>Sec. Adm. | Mês previsto<br>para compra /<br>contratação /<br>renovação | PROAD Nº    | Mês de efetivo<br>envio a Sec.<br>Adm.  | Status                  | Status  | Status   | Status                               | Status                                  | Status   | Status               |
| EJ                      | Eventos de capacitação  | Alta       | R\$ 800.000,00          | sob demanda                               | sob demanda   | -           | -   | -                       | -   | -  | -                                    | -                                       | -  | -                    |
| NSPAS                   | Contratação de médicos especialistas para<br>compor Junta Médica Oficial  | Alta       | R\$ 6.500,00            | sob demanda                               | sob demanda   | -           | -   | -                       | -   | -  | -                                    | -                                       | -  | -                    |
| NSPAS                   | Obrigações tributárias - contratação de<br>especialistas para compor Junta Médica<br>Oficial  | Alta       | R\$ 1.300,00            | sob demanda                               | sob demanda   | -           | -   | -                       | -   | -  | -                                    | -                                       | -  | -                    |
| -                       | NÃO PREVISTOS ORIGINARIAMENTE<br>NO PAC 2024  | -          | -                       | -   | -   | -           | -   | -                       | -   | -  | -                                    | -                                       | -  | -                    |
| NSPAS                   | Contratação de serviço de urgência e<br>emergência (ambulância) e área protegida  | Alta       | R\$ 40.000,00           | 10/2024                                   | 02/2025   | 1.402/2024  |   | -                       | Aguardando<br>disponibilidade<br>orçamentária ou<br>inclusão no<br>PAC 2025 | Em elaboração<br>do ETP                                | Em análise do<br>ETP                 | Em<br>processamento                     | Cancelado  | Cancelado            |
| NSPAS                   | Serviço de auditoria permanente no plano<br>de saúde  | Alta       | R\$ 50.000,00           | 11/2024                                   | 02/2025   | 1.401/2024  |   | -                       | Aguardando<br>disponibilidade<br>orçamentária                               | Em elaboração<br>do ETP                                | Em elaboração<br>do ETP              | Cancelado                               | Cancelado  | Cancelado            |
| DMPE                    | Manutenção predial  | Alta       | R\$ 5.634.295,89        | 06/2023                                   | 03/2024   | 21.828/2022 | 01/2024   | -                       | Em licitação  | Concluído  | Concluído                            | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |
| CML                     | Passagens aéreas  | Alta       | R\$ 2.793.633,18        | 01/2024                                   | 04/2024   | 337/2024    | 01/2024   | -                       | Concluído   | Concluído  | Concluído                            | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |
| SETIC                   | Nobreaks  | Alta       | R\$ 439.433,28          | 05/2024                                   | 07/2024   | 22.830/2023 | 05/2024   | -                       | Em tramitação   | Em licitação<br>EM ATRASO                              | Concluído                            | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |
| CML                     | Corte de árvore em Corumbá  | Alta       | R\$ 29.460,91           | 03/2024                                   | 05/2024   | 466/2024    | 05/2024   | -                       | Concluído   | Concluído  | Concluído                            | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |
| DCATT                   | Serviços de Limpeza (capital e VTs do<br>interior)  | Alta       | R\$ 4.176.860,30        | 06/2024                                   | 09/2024   | 1.379/2024  | 08/2024   | -                       | Em elaboração<br>do ETP   | Alerta! Prazo<br>para<br>contratação                   | Alerta! Prazo<br>para<br>contratação | Sessão de<br>licitação em<br>andamento. | Concluído  | Concluído            |
| DCATT                   | Serviço de telefonia móvel com<br>fornecimento de aparelhos para Diretores<br>de Vara, Oficiais de Justiça e CEJUSC.<br>Proc. 31/2024           | Alta       | R\$ 112.805,28          | 08/2024                                   | 10/2024   | 31/2024     | 08/2024   | -                       | Em elaboração<br>do TR  | Alerta! Prazo<br>para<br>contratação                   | Em análise na<br>AIC                 | EM ATRASO.<br>Em revisão no<br>TR       | Reunido com o<br>proc.<br>1946/2024 e<br>tramitando no<br>PCA 2025 | Cancelado            |
| DCOM                    | Confeção de toalhas de mesa para<br>utilização em eventos institucionais do TRT   | Alta       | R\$ 1.082,00            | 09/2024                                   | 10/2024   | 2.451/2024  |   | -                       | -   | Em elaboração<br>do TR                                 | Alerta! Em<br>elaboração do<br>TR    | EM ATRASO.<br>Em elaboração<br>do TR    | EM ATRASO.<br>Em elaboração<br>do TR                               | Cancelado            |
| SETIC                   | Help desk   | Alta       | R\$ 6.043.591,05        | 09/2024                                   | 11/2024   | 1.757/2024  |   | -                       | -   | Em elaboração<br>do ETP                                | Alerta! Em<br>elaboração do<br>TR    | Em análise na<br>AIC                    | Sessão de<br>licitação<br>21/10/2025                               | Concluído            |
| DPOL                    | Aquisição de dois cofres  | Alta       | R\$ 9.675,62            | 10/2024                                   | 11/2024   | 2.930/2024  |   | -                       | -   | Em elaboração<br>do ETP para<br>adesão a ARP<br>TRF 1  | Concluído                            | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |
| SGGE                    | Aquisição de mobiliário e equipamentos<br>para o Laboratório de Inovação  | Alta       | R\$ 33.811,13           | 09/2024                                   | 11/2024   | 3.728/2024  | 09/2024   | -                       | -   | Em análise do<br>TR                                    | Em ajustes do<br>TR após<br>parecer  | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |
| CML                     | Aquisição de 4 bicicletas, referente ao<br>Programa Trabalho Seguro   | Alta       | R\$ 2.043,28            | 09/2024                                   | 10/2024   | 4.717/2024  | 09/2024   | -                       | -   | Em contratação<br>direta por<br>dispensa<br>eletrônica | Concluído                            | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |
| SOF                     | Aquisição de certificados digitais e-CPF (A3<br>em nuvem) do SERPRO   | Alta       | R\$ 6.778,80            | 10/2024                                   | 11/2024   | 4.988/2024  | 10/2024   | -                       | -   | Em contratação<br>direta por<br>dispensa<br>eletrônica | Em revisão da<br>contratação         | Em revisão da<br>contratação            | Concluído  | Concluído            |
| SGGE                    | Aquisição de kits de uniforme de futebol de<br>campo, relativos ao Programa de Combate<br>ao Trabalho Infantil e de Estimulo a<br>Aprendizagem. | Alta       | R\$ 22.000,00           | 10/2024                                   | 11/2024   | 5.037/2024  |   | -                       | -   | Em elaboração<br>do TR                                 | Alerta! Em<br>análise do ETP         | Concluído                               | Concluído  | Concluído            |