

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 (Conforme previsão de mês de encaminhamento à Secretaria Administrativa)																
Sigla da unidade requisitante	Descrição sucinta do produto/serviço	Classificar como: alta, média ou baixa	Produto: multiplicar pela quantidade. Serviço: multiplicar pelo tempo (meses) total do contrato	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar o nº do processo administrativo	Monitoramento a cargo da SA/DGC	Obs DGC	Modalidade							
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	Mês previsto de início da execução	PROAD Nº	Mês de efetivo envio à Sec. Adm.			Monitoramento 02/2025	Monitoramento 06/2025	Monitoramento 09/2025	Monitoramento 10/2025	Monitoramento 1/2026	Monitoramento 5/2026	Monitoramento 9/2026
DDM	Aquisição de scanner	Alta	R\$ 10.000,00	04/2024	07/2025		1.156/2024	09/2024		Nova contratação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCATT	Serviço de Limpeza	Alta	R\$ 2.736.000,00	05/2024	01/2025	03/2025	1.379/2024	08/2024		Nova contratação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DPOL	Segurança e Vigilância Armada - Capital e 10 cidades do interior	Alta	R\$ 1.728.000,00	07/2024	01/2025		1.620/2024	06/2024		Nova contratação	Licitação em andamento	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCATT	Serviço de Dedetização	Alta	R\$ 40.000,00	07/2024	01/2025	01/2025	21.486/2021	12/2024		Aditivo	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCOM	Contratação de Profissional Multimídia (3 postos de trabalho) (PROAD 1.495/2024)	Alta	R\$ 270.000,00 R\$ 90.000,00 R\$ 360.000,00	08/2024	01/2025		1.495/2024	07/2024		Nova contratação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC	20210430 - Manter suporte - Tecnologias OpenSource (Suporte Infraestrutura de Softwares Open Source)	Alta	R\$ 48.729,49	09/2024	01/2025	01/2025	16.846/2021	10/2024	Proc. 16.846/2021 - Contrato 05/2022 vence em 27/01/2025, passível de prorrogação	Aditivo de prorrogação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC	20210312.6 - Manter contrato - serviço de videoconferência Zoom	Alta	R\$ 87.627,00	09/2024	01/2025	01/2025	22.147/2020	10/2024	Proc. 22.147/2020 - Contrato 02/2021 vence em 13/01/2025, passível de prorrogação	Aditivo de prorrogação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCOM (em conjunto com DDM)	Foto & filmagem 2025, com locação e álbuns para acondicionamento de fotos (para DCOM) e foto & filmagem 2025 (para DDM)	Alta	R\$ 65.000,00 R\$ 4.500,00 R\$ 7.340,00 R\$ 76.840,00	09/2024	02/2025		4.613/2024	12/2024		Nova contratação	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCATT	Seguro da frota de veículos	Alta	R\$ 150.000,00	09/2024	03/2025		1.945/2024	11/2024		Nova contratação	Licitação agendada para 26/02/2025	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DMPE	Manutenção de ar condicionado Forum Trabalhista de Campo Grande (JBL), e peças	Alta	R\$ 45.000,00 R\$ 13.200,00 R\$ 58.200,00	09/2024	03/2025		391/2025	7/2025		Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Sessão de licitação em andamento	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Projeto Biblioteca Digital - contratação da empresa Lex Editora - Magister Net	Alta	R\$ 8.400,00	09/2024	11/2024		4.933/2024	11/2024		Nova contratação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC (Contratação para DCOM)	Contratação de software de produção digital e transmissão de vídeo ao vivo	Alta	R\$ 6.000,00	10/2024	02/2025		4.358/2024	07/2025	VMix. Foi aberto o proc. 1.875/2025	Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
EJ	Coffee break para treinamentos	Alta	R\$ 98.560,00	10/2024	01/2025		4.972/2024	1/2025		Nova contratação	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Manutenção, suporte técnico e atualização de 16 licenças do software Showcase - Museus - (Proad 19.534/2022)	Alta	R\$ 103.488,00	10/2024	03/2025	04/2025	19.534/2022	12/2024	Proc. 19.534/2022 - Contrato 18/2022 vence em 03/04/2025, passível de prorrogação.	Aditivo de proogação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 (Conforme previsão de mês de encaminhamento à Secretaria Administrativa)																
Sigla da unidade requisitante	Descrição sucinta do produto/serviço	Classificar como: alta, média ou baixa	Produto: multiplicar pela quantidade. Serviço: multiplicar pelo tempo (meses) total do contrato	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar o nº do processo administrativo	Monitoramento a cargo da SA/DGC	Obs DGC	Modalidade							
Unidade Requiritante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	Mês previsto de início da execução	PROAD Nº	Mês de efetivo envio à Sec. Adm.			Monitoramento 02/2025	Monitoramento 06/2025	Monitoramento 09/2025	Monitoramento 10/2025	Monitoramento 1/2026	Monitoramento 5/2026	Monitoramento 9/2026
DGC	Apoio administrativo contábil	Alta	R\$ 255.000,00	12/2024	03/2025	04/2025	15.940/2021	01/2025	Proc. 15.940/2021 - Contrato 08/2023 vence em 26/04/2025, passível de prorrogação.	Aditivo de prorrogação	Em tramitação	Contrato encerrado	Contrato encerrado	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
NSPAS	Aquisição de vacinas contra a gripe	Alta	R\$ 75.000,00	12/2024	03/2025		2.227/2024	2/2025		Nova contratação	Em tramitação	Licitação deserta	Licitação deserta	Licitação deserta	Licitação deserta	Licitação deserta	Licitação deserta
NSPAS	Prestação de Serviço Continuado de Fisioterapia e Auxiliar de Saúde Bucal	Alta	R\$ 180.000,00	12/2024	02/2025		5.344/2024	06/2025		Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Licitação agendada	Licitação revogada
DMPE	Manutenção de elevadores, peças e serviços para prédio sede e Fórum Trabalhista de Campo Grande	Alta	R\$ 76.800,00 R\$ 7.200,00 <u>R\$ 19.200,00</u> R\$ 103.200,00	12/2024	06/2025		3.207/2025	07/2025		Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCOM	Serviço de Cerimonial sob demanda	Alta	R\$ 15.000,00	12/2024	04/2025		786/2025	4/2025		Nova contratação	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Projeto Biblioteca Digital - contratação da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A	Alta	R\$ 14.080,00	12/2024	03/2025		6.514/2024	01/2025		Nova contratação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC	20240318 - Adquirir solução para atualizar rede WI-FI	Alta	R\$ 120.000,00	01/2025	05/2025		1.662/2024	12/2025		Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído
DPOL	KitAPH de combate individual e treino; equipamentos de resgate e evacuação; capacetes e escudos balísticos; equipamentos de controle de distúrbios civis.	Alta	R\$ 100.000,00 R\$ 108.000,00 R\$ 76.000,00 <u>R\$ 50.000,00</u> R\$ 334.000,00	01/2025	05/2025		--			Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DPOL	Pistolas 9mm para porte dos novos agentes e treinamento.	Média	R\$ 198.000,00	01/2025	04/2025		3.636/2024			Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado	Cancelado	Cancelado

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 (Conforme previsão de mês de encaminhamento à Secretaria Administrativa)																
Sigla da unidade requisitante	Descrição sucinta do produto/serviço	Classificar como: alta, média ou baixa	Produto: multiplicar pela quantidade. Serviço: multiplicar pelo tempo (meses) total do contrato	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar o nº do processo administrativo	Monitoramento a cargo da SA/DGC	Obs DGC	Modalidade							
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	Mês previsto de início da execução	PROAD Nº	Mês de efetivo envio à Sec. Adm.			Monitoramento 02/2025	Monitoramento 06/2025	Monitoramento 09/2025	Monitoramento 10/2025	Monitoramento 1/2026	Monitoramento 5/2026	Monitoramento 9/2026
DPOL	Aquisição de armas longas - Espingardas e Carabinas	Média	R\$ 150.000,00	01/2025	04/2025					Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DPOL	Ferramentas e insumos para manutenção de armas de fogo	Alta	R\$ 7.000,00	01/2025	04/2025					Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DCATT	Manutenção de Jardins - Sede do TRT	Alta	R\$ 61.800,00	01/2025	03/2025	04/2025	19.109/2022	02/2025	Proc. 19.109/2022 - Contrato 19/2022 vence em 05/04/2025, passível de prorrogação.	Aditivo de prorrogação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DMPE	Aquisição de livros técnicos de construção civil, engenharia e arquitetura, em papel e versão digital	Média	R\$ 2.500,00	01/2025	04/2025		1.440/2025	03/2025	Juntado no proc. 1.882/2005	Nova contratação	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCOM	Assinatura de Banco de Imagens, Vetores e Trilhas - <i>Envato Elements</i> (PROAD 1.492 /2024)	Alta	R\$ 3.000,00	01/2025	06/2025	06/2025	1.492/2024	02/2025		Nova contratação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCOM	Contratação de álbum de fotos digitais - Flickr Pro	Média	R\$ 670,00	01/2025	03/2025	03/2025	21.988/2023	2/2025	Proc. 21.988/2023 - Contrato 5/2024 vence em 05/04/2025, passível de prorrogação. Prorrogação não efetivada em razão da empresa não ter interesse na renovação. Realizada nova contratação Proc. 45/2025.	Aditivo de prorrogação	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Projeto Biblioteca Digital - Contratação das revistas da Lex Editora S.A.	Alta	R\$ 10.655,60	01/2025	04/2025		718/2025	4/2025		Nova contratação	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 (Conforme previsão de mês de encaminhamento à Secretaria Administrativa)																
Sigla da unidade requisitante	Descrição sucinta do produto/serviço	Classificar como: alta, média ou baixa	Produto: multiplicar pela quantidade. Serviço: multiplicar pelo tempo (meses) total do contrato	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar o nº do processo administrativo	Monitoramento a cargo da SA/DGC	Obs DGC	Modalidade							
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	Mês previsto de início da execução	PROAD Nº	Mês de efetivo envio à Sec. Adm.			Monitoramento 02/2025	Monitoramento 06/2025	Monitoramento 09/2025	Monitoramento 10/2025	Monitoramento 1/2026	Monitoramento 5/2026	Monitoramento 9/2026
DDM	Aquisição de livros	Alta	R\$ 2.165,00	01/2025	04/2025		1.882/2025	07/2025	Compra compartilhada a cargo do TRT 4	Nova contratação	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Contratação de empresa especializada para confecção de chaves, fornecimento e instalação de fechaduras e serviços correlatos (PROAD 2.111/2024)	Alta	R\$ 8.000,00	02/2025	03/2025		2.111/2024	01/2025		Nova contratação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e conservação de materiais da Secretaria Geral de Presidência e da Secretaria do Tribunal Pleno	Alta	R\$ 4.000,00	02/2025	03/2025		1.721/2025	04/2025		Nova contratação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC	20211108 - Manter contrato serviço Google Gmail	Alta	R\$ 750.000,00	02/2025	05/2025	05/2025	22.935/2022	4/2025	Proc. 22.935/2022 - Contrato 29/2022 vence em 30/06/2025, passível de prorrogação. Proc. 743/2025 nova contratação Contrato 13/2025	Nova contratação por meio de ata do TST	Em tramitação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DPOL	Manutenção e atualização dos Scanners e Portais (preventiva e corretiva)	Alta	R\$ 40.000,00 R\$ 60.000,00 R\$ 100.000,00	02/2025	05/2025					Nova contratação	Em tramitação	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DCOM	TV por assinatura (PROAD 1.515/2024)	Média	R\$ 5.040,00	02/2025	08/2025		1.515/2024	07/2025		Nova contratação	Em tramitação	Em atraso	Licitação fracassada	Licitação fracassada	Licitação fracassada	Licitação fracassada	Licitação fracassada
DCOM	Equipamentos audiovisuais - Aquisição de câmeras, notebook, workstation e cenário para eventos.	Alta	R\$ 80.000,00	02/2025	07/2025		1.496/2024	06/2025	Realizado no proc. 872/2025	Nova contratação	Em tramitação	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Contratação por meio de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização	Alta	R\$ 210.000,00	03/2025	05/2025		2.005/2025	05/2025		Nova contratação	-	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Aquisição de Café, Açúcar, Chá e outros	Média	R\$ 20.000,00	03/2025	04/2025		1.711/2025	5/2025		Nova contratação	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DPOL	Materiais de identificação de viaturas	Alta	R\$ 135.000,00	03/2025	06/2025					Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DPOL	Scanner de Bagagem (raio-X) e portal detector de metais	Alta	R\$ 600.000,00 R\$ 198.000,00 R\$ 798.000,00	03/2025	06/2025					Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DPOL	Uniforme para os Agentes da Polícia Judicial	Média	R\$ 200.000,00	03/2025	07/2025					Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DPOL	Munições letais e não letais para uso e treinamento.	Alta	R\$ 500.000,00	03/2025	06/2025					Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DCATT	Serviço de Motorista	Alta	R\$ 600.000,00	03/2025	07/2025	07/2025	20.517/2022	2/2025	Proc. 20.517/2022 - Contrato 04/2023 vence em 23/07/2025, passível de prorrogação.	Aditivo de proogação	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCATT	Telefonia fixa - interurbano	Alta	R\$ 85.200,00	03/2025	09/2025	09/2025	A depender do resultado do 19.034/2022	-	Abarcado pelo Contrato nº 09/2025 (Proc. nº 19.034/2025)	Nova contratação	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 (Conforme previsão de mês de encaminhamento à Secretaria Administrativa)																
Sigla da unidade requisitante	Descrição sucinta do produto/serviço	Classificar como: alta, média ou baixa	Produto: multiplicar pela quantidade. Serviço: multiplicar pelo tempo (meses) total do contrato	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar o nº do processo administrativo	Monitoramento a cargo da SA/DGC	Obs DGC	Modalidade							
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	Mês previsto de início da execução	PROAD Nº	Mês de efetivo envio à Sec. Adm.			Monitoramento 02/2025	Monitoramento 06/2025	Monitoramento 09/2025	Monitoramento 10/2025	Monitoramento 1/2026	Monitoramento 5/2026	Monitoramento 9/2026
DCATT	Aquisição de veículos	Alta	R\$ 750.000,00	03/2025	09/2025		1.378/2024	10/2024		Nova contratação	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DMPE	Reforma Predial do Edifício Sede em Campo Grande	Alta	R\$ 450.000,00	06/2025	10/2025		2.973/2026		Prazos de envio e de contratação alterados (Proc. nº 2.208/2019 - doc. 175)	Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso
DMPE	Limpeza de fachada revestida em alumínio composto (ACM), pele de vidro e pastilhas cerâmicas para edifício sede (DCR)	Alta	R\$ 200.000,00	05/2025	10/2025		4.368/2025	09/2025	Prazos de envio e de contratação alterados (Proc. nº 2.208/2019 - doc. 175)	Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído
DCOM	Aquisição de monitores para instalação da TV Corporativa	Média	R\$ 20.000,00	03/2025	08/2025		1.496/2024	06/2025	Realizado no proc. 872/2025	Nova contratação	-	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
SETIC	20230501.1 - Contratar Serviço Correlação de Monitoramento de Logs de Segurança - SOC	Alta	R\$ 805.433,81	04/2025	06/2025		21.436/2023	08/2025		Nova contratação por meio de ata do TRT2	-	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro patrimonial dos prédios de propriedade deste Tribunal como também dos bens móveis existentes em cada localidade PROAD 2.633/2024	Média	R\$ 120.000,00	04/2025	07/2025		2.633/2024	03/2025		Nova contratação	Em tramitação	Em tramitação	Licitação fracassada	Licitação fracassada	Licitação fracassada	Licitação fracassada	Licitação fracassada
DPOL	Bombeiros Cívil - FT Campo Grande	Alta	R\$ 139.800,00	04/2025	07/2025					Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DMPE	Reforma de mobiliário do Gabinete do Desembargador César Palumbo Fernandes e aquisição de vitrines móveis para o Memorial do TRT da 24ª Região	Alta	R\$ 70.000,00	04/2025	10/2025		808/2024 1.157/2024	-	Não haverá reforma de gabinetes (doc. 175 - Proc. 2.208 /2019)	Nova contratação	-	Em atraso	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
SETIC	20240404 - Contratar suporte e manutenção da sala-cofre 2025	Alta	R\$ 479.367,00	05/2025	09/2025	11/2025	1.748/2024	9/2025	Proc. 23.044/2020 - Contrato 13/2020 vence em 11/11/2025. Nova licitação.	Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Sessão de licitação em andamento	Concluído
SETIC	20220501 - Manter contrato - Solução de segurança e PAM	Alta	R\$ 228.060,80	05/2025	10/2025	10/2025	19.874/2022	07/2025	Proc. 19.874/2022 - Contrato 24/2022 vence em 31/10/2025, passível de prorrogação.	Aditivo de prorrogação	-	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCATT	Telefonia Móvel	Alta	R\$ 173.400,00	05/2025	11/2025	11/2025	1.946/2024 31/2024	09/2025	Juntado no Proc. 31/2024	Nova contratação	-	Em atraso	Em tramitação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído
NSPAS	Passeio Ciclístico - Dia do servidor público	Alta	R\$ 30.000,00	05/2025	07/2025		1.820/2024	-		Nova contratação	-	Em atraso	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Aquisição de Laser Odontológico e outros materiais permanentes	Alta	R\$ 15.000,00	05/2025	08/2025		1.042/2025	06/2025	Juntado no proc. 872/2025	Nova contratação	-	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
NSPAS	Medicamentos médicos e odontológicos.	Alta	R\$ 25.000,00	05/2025	08/2025		1.823/2024	08/2025		Nova contratação	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida - Programa de Preparação para Aposentadoria	Alta	R\$ 30.000,00	05/2025	09/2025		1.035/2025	5/2025		Nova contratação	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC	Serviços especializados de computação em nuvem e tecnologia da informação correlatos, sob estrutura de um integrador multinuvm (Cloud Broker).	Alta	R\$ 16.002.862,10	05/2025	07/2025	07/2025	1.638/2024	05/2025	Incluído no PCA 2025 conforme doc. 8 do PROAD nº 1.638/2024	Nova contratação	-	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Aquisição de papéis para impressão	Média	R\$ 2.500,00	05/2025	08/2025			-		Nova contratação	-	-	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
SGGE	Sinalização tátil, sonora e visual	Alta	R\$ 136.033,60	06/2025	10/2025	10/2025	2.532/2024	-		Nova contratação	-	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
DPOL	Equipamentos de defesa pessoal e treinamento	Alta	R\$ 29.700,00	06/2025	10/2025					Nova contratação	-	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 (Conforme previsão de mês de encaminhamento à Secretaria Administrativa)																
Sigla da unidade requisitante	Descrição sucinta do produto/serviço	Classificar como: alta, média ou baixa	Produto: multiplicar pela quantidade. Serviço: multiplicar pelo tempo (meses) total do contrato	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar o nº do processo administrativo	Monitoramento a cargo da SA/DGC	Obs DGC	Modalidade							
Unidade Requisitante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	Mês previsto de início da execução	PROAD Nº	Mês de efetivo envio à Sec. Adm.			Monitoramento 02/2025	Monitoramento 06/2025	Monitoramento 09/2025	Monitoramento 10/2025	Monitoramento 1/2026	Monitoramento 5/2026	Monitoramento 9/2026
DPOL	Aquisição de veículos para transporte de magistrados	Alta	R\$ 400.000,00	06/2025	09/2025					Nova contratação	-	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DPOL	Equipamentos e materiais de CFTV e controle de acesso.	Média	R\$ 1.000.000,00	06/2025	09/2025		3.493/2025			Nova contratação	-	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Concluído
DPOL	Aeronave remotamente pilotada	Média	R\$ 50.000,00	06/2025	09/2025					Nova contratação	-	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Cancelado
DCATT	Serviços de Telefonia Fixa - Local DDR	Alta	R\$ 108.000,00	06/2025	12/2025	03/2026	1.944/2024	-	Abarcado pelo Contrato nº 09/2025 (Proc. nº 19.034/2025)	Nova contratação	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DCATT	Rastreamento de veículos	Alta	R\$ 48.000,00	06/2025	12/2025		1.377/2024	-	DCATT informou que não tem orçamento	Nova contratação	-	-	Em cancelamento	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado
NSPAS	Programa de Saúde e Qualidade de Vida - Simpósio de qualidade de vida	Alta	R\$ 50.000,00	06/2025	09/2025		1.036/2025	10/2025		Nova contratação	-	-	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DMPE	Manutenção de condicionadores de ar do edifício sede (DCR) e peças	Alta	R\$ 268.000,00 R\$ 66.000,00 R\$ 334.800,00	06/2025	12/2025	12/2025	18.130/2023 5.044/2025	9/2025		Aditivo contratual	-	-	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Projeto Biblioteca Digital - contratação da Editora Venturoli de Livros e Revistas Ltda	Alta	R\$ 17.374,99	06/2025	09/2025	09/2025	3.364/2025	07/2025		Nova contratação	-	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Contratação por meio de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de suprimentos de informática	Alta	R\$ 71.000,00	07/2025	09/2025		3.536/2025	09/2025		Nova contratação	-	-	Em tramitação	Em atraso	Licitação em conclusão	Concluído	Concluído
CML	Contratação por meio de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente	Alta	R\$ 225.000,00	07/2025	09/2025		3.593/2025	09/2025		Nova contratação	-	-	Em tramitação	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído
SGGE	Coleta de pilhas e baterias	Média	R\$ 1.588,50	07/2025	10/2025	10/2025	21.329/2023	08/2025		Nova contratação	-	-	Em tramitação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído
SGGE	Aquisição de camisetas, bolas e rede de vôlei para o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo a Aprendizagem.	Alta	R\$ 10.379,20 R\$ 14.258,70	08/2025	10/2025	10/2025 12/2025	4.113/2025 5.161/2025	09/2025	Incluído no PCA 2025 conforme doc. 2 do PROAD nº 4.113/2025. Feito acréscimo do valor conforme determinação do doc. 4 do PROAD nº 5.161/2025.	Nova contratação	-	-	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Contratação por meio de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais permanentes - eletro eletrônicos e outros	Alta	R\$ 50.000,00	08/2025	10/2025		3.894/2025	09/2025		Nova contratação	-	-	Em tramitação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Projeto Biblioteca Digital - RTO e Proview - Editora Revista dos Tribunais	Alta	R\$ 128.640,82	08/2025	11/2025		6.339/2024	1/2025	1/2025	Nova contratação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
DDM	Projeto Biblioteca Digital - Contratação da empresa Goshme Soluções para Internet - JUSBRASIL	Alta	R\$ 63.064,59	08/2025	11/2025		5.332/2025	11/2025		Nova contratação	-	-	Em atraso	Em atraso	Concluído	Concluído	Concluído
CML	Contratação por meio de Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais permanentes - mobiliários	Alta	R\$ 150.000,00	09/2025	11/2025		1.275/2025	06/2025		Nova contratação	-	-	Em tramitação	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído
DPOL	Segurança Eletrônica (Monitoramento)	Alta	R\$ 268.000,00	10/2025	03/2026	04/2026	3.123/2025			Nova contratação	-	-	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso	Em atraso

	PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 (Conforme previsão de mês de encaminhamento à Secretaria Administrativa)																
Sigla da unidade requisitante	Descrição sucinta do produto/serviço	Classificar como: alta, média ou baixa	Produto: multiplicar pela quantidade. Serviço: multiplicar pelo tempo (meses) total do contrato	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar no formato (mês/ano): xx/202x	Indicar o nº do processo administrativo	Monitoramento a cargo da SA/DGC	Obs DGC	Modalidade							
Unidade Requiritante	Descrição	Prioridade	Valor total estimado	Mês previsto para envio à Sec. Adm.	Mês previsto para compra / contratação / renovação	Mês previsto de início da execução	PROAD Nº	Mês de efetivo envio à Sec. Adm.			Monitoramento 02/2025	Monitoramento 06/2025	Monitoramento 09/2025	Monitoramento 10/2025	Monitoramento 1/2026	Monitoramento 5/2026	Monitoramento 9/2026
SOF	Assinatura do Sistema Web de Gestão Tributária	Alta	R\$ 14.388,00	10/2025	11/2025	11/2025	4.983/2025	11/2025	Incluído no PCA 2025 conforme doc. 9 do PROAD nº 4.983/2025.	Nova contratação	-	-	-	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído
SGGE	Aquisição de inversores Fronius para substituição nas usinas solares fotovoltaicas para produção de energia elétrica	Alta	R\$ 100.002,40	10/225	12/2025	12/2025	4.958/2025	12/2025	Incluído no PCA 2025 conforme doc. 12 do PROAD nº 4.958 /2025.	Nova contratação	-	-	-	Em tramitação	Concluído	Concluído	Concluído
SGPE	Fornecimento de carteira de identificação funcional para os magistrados	Alta	R\$ 4.740,00	10/2025	11/2025	12/2025	4.733/2025	1/2026	Incluído no PCA 2025 conforme doc. 13 do PROAD nº 4.733 /2025	Nova contratação	-	-	-	Em tramitação	Em atraso	Concluído	Concluído
DMPE	Manutenção de equipamentos - Grupo Moto-Gerador (DCR) e peças	Alta	R\$ 24.000,00 R\$ 9.000,00 R\$ 33.000,00	12/2025	06/2026	6/2026	20.886/2023			Aditivo de prorrogação	-	-	-	-	-	-	Cancelado
EJ	Eventos de capacitação	Alta	R\$ 1.200.000,00	sob demanda	sob demanda						-	-	-	-	-	-	-