

Plano de Gerenciamento do Projeto

Código - nome do Projeto

Projeto 20220314.1 - Trabalho Integrado

Proads

Número/Ano	Descrição
21354/2022	Projeto Trabalho Integrado (Inovar-TRT24)

Justificativa

Ausência de definição clara do modelo de teletrabalho e trabalho remoto; - Ausência de controle e monitoramento da produtividade dos servidores em teletrabalho; - Ausência de ferramentas para acompanhamento de gestores e servidores; - Ausência de integração de servidores que estão em trabalho remoto ou teletrabalho e a equipe que está trabalhando presencialmente (isolamento ou perda de vínculo com a instituição).

Objetivo

Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável atendido(s): ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico) ODS 10 (Redução das desigualdades) ODS 11 (Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis) ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)

Escopo

Entregar um documento final para ser instuído no âmbito do TRT, bem como as ferramentas a serem utilizadas para gerenciamento do trabalho integrado; - Propor uma iniciativa que integre a política de gestão de pessoas.

Cronograma da Ação/Projeto

Item	Tarefa	Início - Fim
1	Grupo no WhatsApp	14/06/2022 - 14/06/2022
2	Criação do Grupo Trabalho Integrado no WhatsApp	14/06/2022 - 14/06/2022
3	Reunião de alinhamento	14/06/2022 - 14/06/2022
4	Reunião Laboratório INOVAR TRT24 e SGP	14/06/2022 - 14/06/2022
5	Questionário	17/06/2022 - 17/06/2022
6	Questionário com a equipe do projeto	17/06/2022 - 17/06/2022
7	Elaboração do Canvas	01/07/2022 - 05/07/2022
8	Levantamento Inicial	01/07/2022 - 01/07/2022
9	Reunião para elaboração do Canvas	05/07/2022 - 05/07/2022
10	Reunião para definição das Entregas	11/07/2022 - 13/07/2022
11	Organização da reunião	11/07/2022 - 11/07/2022
12	Reunião da definição das entregas do projeto	13/07/2022 - 13/07/2022
13	Definição do Escopo	14/07/2022 - 15/07/2022
14	Esboço inicial	14/07/2022 - 14/07/2022
15	Definição do Escopo	15/07/2022 - 15/07/2022
16	Desenvolvimento inicial do Glossário	14/07/2022 - 30/09/2022
17	Esboço inicial	14/07/2022 - 22/07/2022
18	Glossário provisório para apreciação da equipe	25/07/2022 - 19/08/2022
19	Versão final do glossário provisório	22/08/2022 - 30/09/2022
20	Abertura do Processo Administrativo no PROAD	14/07/2022 - 14/07/2022
21	Abertura processo administrativo do projeto Trabalho Integrado (PROAD)	14/07/2022 - 14/07/2022
22	Juntada do Canvas do Projeto do Trabalho Integrado no PROAD	14/07/2022 - 14/07/2022
23	Avaliação do sistema do STF	01/08/2022 - 16/12/2022
24	Contato com o pessoal do STF para agendamento de reunião.	01/08/2022 - 01/08/2022

25	Reprodução do vídeo disponibilizado pelo STF	22/08/2022 - 22/08/2022
26	Análise do relatório disponibilizado pelo STF	29/08/2022 - 29/08/2022
27	Reunião com o pessoal do STF	24/10/2022 - 18/11/2022
28	Visita ao STF para conhecimento do MGO	21/11/2022 - 30/11/2022
29	Avaliação do sistema do STF pela equipe do projeto	05/12/2022 - 16/12/2022
30	Entrevista/Questionário com os teletrabalhadores	17/08/2022 - 28/10/2022
31	Reunião com o Gabinete de Saúde	17/08/2022 - 17/08/2022
32	Pesquisa de modelo de entrevistas/entrevistas na literatura acadêmica	22/08/2022 - 22/08/2022
33	Versão final da entrevista - questionário	29/08/2022 - 29/08/2022
34	Aplicação do questionário com o Gab de Saúde	03/10/2022 - 14/10/2022
35	Consolidação das informações obtidas nos questionários	17/10/2022 - 28/10/2022
36	Avaliação da ferramenta Smart-VT TRT24	03/10/2022 - 27/10/2022
37	Contato com os desenvolvedores para agendamento de uma reunião	03/10/2022 - 07/10/2022
38	Reunião com os desenvolvedores	10/10/2022 - 14/10/2022
39	Avaliação da ferramenta Smart-VT TRT24 pela equipe do projeto	17/10/2022 - 27/10/2022
40	Definição das ferramentas que serão testadas como piloto	09/01/2023 - 31/01/2023
41	Definição das ferramentas a serem testadas para acompanhamento da produtividade	09/01/2023 - 31/01/2023
42	Definição das ferramentas a serem testadas para comunicação entre gestor e teletrabalhador	09/01/2023 - 31/01/2023
43	Adaptação ou Desenvolvimento de ferramentas	01/02/2023 - 19/05/2023
44	Adaptação ou Desenvolvimento de ferramentas	01/02/2023 - 31/03/2023
45	Instalação em ambiente de teste	24/04/2023 - 12/05/2023
46	Correção de vulnerabilidade (adequação da ferramenta)	15/05/2023 - 19/05/2023
47	Treinamento da ferramenta para os usuários do projeto piloto	22/05/2023 - 02/06/2023
48	Realização de treinamento das ferramentas	22/05/2023 - 02/06/2023
49	Teste do Piloto da ferramenta	05/06/2023 - 30/06/2023
50	Instalação de versão piloto	05/06/2023 - 09/06/2023
51	Testes da ferramenta pelos usuários	12/06/2023 - 23/06/2023
52	Avaliação das ferramentas pelo equipe do projeto	26/06/2023 - 30/06/2023
53	Desenvolvimento final do Glossário	03/07/2023 - 07/07/2023
54	Desenvolvimento final do glossário	03/07/2023 - 07/07/2023
55	Definição final das sugestões de ferramentas a serem utilizadas no Trabalho Integrado pelo TRT24	10/07/2023 - 14/07/2023
56	Definição final das sugestões de ferramentas a serem utilizadas no Trabalho Integrado pelo TRT24	10/07/2023 - 14/07/2023
57	Elaboração da minuta do ato normativo	22/05/2023 - 21/07/2023
58	Elaboração da minuta de ato normativo sobre trabalho integrado	22/05/2023 - 21/06/2023
59	Finalização da minuta	22/06/2023 - 21/07/2023
60	Reunião final	21/07/2023 - 21/07/2023
61	Reunião de finalização do projeto	21/07/2023 - 21/07/2023

Premissas

Não informado

Restrições

Não informado

Custo Estimado e Fonte de Recursos

Custo	R\$0.00
Está previsto no Plano de Contratações	null
Fonte de Recursos	Não cadastrado

Stakeholders

Stakeholder	Papel
Aline De Matos Batista Fernandes	Não cadastrado
Amon Micael Fernandes Flores	Não cadastrado
Claudenir Alves De Souza	Não cadastrado
Eduardo Canutilho	Não cadastrado
Élida Martins De Oliveira Taveira	Não cadastrado
Francisco Das Chagas Brandão Da Costa	cliente
José Carlos De Souza Melo	Não cadastrado
José Silva Barbosa	Não cadastrado
Leão Maldonado	gerente
Márcia Aparecida Franchi De Santi	Não cadastrado
Mateus Cominetti	Não cadastrado
Paulo Augusto Arantes Vilela	Não cadastrado

Plano de Qualidade

Entrega	Descrição	Critério de Qualidade
Ferramentas	Finalização da minuta	Ferramentas
Minuta de normativo	Finalização da minuta	Minuta

Plano de Risco

Risco	Análise do Risco	Controle	Resposta ao risco		
Descrição	Prob/Impacto/Sev	Medida de Controle	Resposta	Ação de contingência	Responsável
Escopo mal definido.	Baixa/Alto/Media	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Reformular o escopo.	Leão Maldonado
Falta de dedicação da equipe de desenvolvimento.	Baixa/Alto/Media	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Convidar outros servidores para compor a equipe.	Leão Maldonado
Dificuldade de implantação das ferramentas.	Média/Médio/Media	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Adptar e readequar a ferramenta.	Leão Maldonado
Necessidade de recursos financeiros.	Baixa/Alto/Media	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Buscar orçamento para suprir a necessidade em uma possível aquisição de ferramenta de empresa privada.	Leão Maldonado
Projeto piloto demonstrar que a solução não é adequada.	Média/Alto/Alta	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Reformular o projeto piloto e realizar novos testes.	Leão Maldonado
Não realizar a entrega dentro do prazo definido.	Média/Médio/Media	Não informado	Aceitar (Aceitar)	Solicitar prorrogação do prazo.	Leão Maldonado

Finalizado por Márcia Aparecida Franchi De Santi.
Em, 14/06/2022.

Conferido por Márcia Aparecida Franchi De Santi.
Em, 01/09/2022.

Documento criado em 06/03/2025 13:40:55.