

Plano de Gerenciamento do Projeto

Código - nome do Projeto

Projeto 20220205.1 - Implantar Codex

Proads

Número/Ano	Descrição
19126/2022	Processo administrativo para acompanhamento do projeto "20220205.1 - Implantar Codex."

Justificativa

O TRT24 não atende aos requisitos do Programa Justiça 4.0 do CNJ relacionados a implantação do CODEX.

Objetivo

Implantar o sistema CODEX.

Escopo

-Instalação do sistema CODEX/CNJ em Produção com instalação prévia em homologação - até a última versão disponível na data de Abertura do Projeto.

Cronograma da Ação/Projeto

Item	Tarefa	Início - Fim
1	Atualização do CODEX Homolog até a versão alvo	03/05/2022 - 06/05/2022
2	Estudo da Documentação de Instalação	03/05/2022 - 04/05/2022
3	Verificar scripts de atualização de banco de dados da versão atual de homologação até a versão alvo	04/05/2022 - 05/05/2022
4	Aplicação de Scripts de banco de dados em Homologação	05/05/2022 - 05/05/2022
5	Instalação do CODEX - Versão alvo no Cluster Kubernetes	05/05/2022 - 06/05/2022
6	Atualização do CODEX Produção até a versão alvo	09/05/2022 - 27/05/2022
7	Verificar alterações da Homologação para Produção na documentação de Instalação	09/05/2022 - 13/05/2022
8	Parada do PJe para aplicação dos script de banco de dados	16/05/2022 - 20/05/2022
9	Instalação do CODEX - Versão alvo no Cluster Kubernetes	23/05/2022 - 27/05/2022
10	Correção de Problemas e verificação de critérios de aceitação	30/05/2022 - 10/06/2022
11	Verificação da Instalação e Resolução de problemas	30/05/2022 - 10/06/2022

Premissas

- A equipe do TRT responsável pela instalação possui tempo disponível para as atividades aqui descritas. - A versão do PJe instalada nos ambientes é compatível com a versão do CODEX. - O ambiente de trabalho (Rede/VPN/Gabinete Virtual/Servidores) deve estar disponível nos momentos da instalação. - As chaves de acesso aos repositórios/APIs do CNJ estão previamente disponíveis. - A versão das imagens de homologação/produção obedecerá ao descrito no escopo; Novas versões devem ser endereçadas em novos projetos/demandas. - O PJe deverá ser parado para a aplicação dos scripts de banco de dados.

Restrições

- A execução dos passos no manual de implantação poderá ser seguida sem percalços. - A execução dos procedimentos em homologação será concluída com sucesso. - A execução dos scripts em produção não afetará a execução normal do PJe. - A execução dos procedimentos em produção será concluída com sucesso. - A equipe do CNJ confirmará o sucesso da instalação em caso positivo.

Custo Estimado e Fonte de Recursos

Custo	R\$0.00
-------	---------

Está previsto no Plano de Contratações	Não
Fonte de Recursos	Recurso do TRT24

Stakeholders

Stakeholder	Papel
Alessander Monteiro Silva	Não cadastrado
Alexandre Rosa Camy	cliente
Mauro Márcio Sakai	Não cadastrado

Plano de Qualidade

Entrega	Descrição	Critério de Qualidade
Codex em Homologação Instalado até a versão-alvo	Instalação do CODEX - Versão alvo no Cluster Kubernetes	Acessar a URL de monitoramento: https://codex.dev.ia.pje.jus.br/
Codex em Produção instalado até a versão-alvo	Instalação do CODEX - Versão alvo no Cluster Kubernetes	Acessar a URL de monitoramento: https://codex.ia.pje.jus.br/

Plano de Risco

Risco	Análise do Risco	Controle	Resposta ao risco		
Descrição	Prob/Impacto/Sev	Medida de Controle	Resposta	Ação de contingência	Responsável
Falta de recursos humanos	Média/Alto/Alta	Não informado	Aceitar (Aceitar)	- Comunicar o demandante do projeto; - Indicar servidor substituto; - Solicitar repactuação do projeto, se for o caso.	null
Perda de prioridade do projeto	Média/Alto/Alta	Não informado	Aceitar (Aceitar)	-Comunicar o demandante do projeto; -Solicitar repactuação do projeto.	null
Dependência de várias Seções/Setores de SETIC	Baixa/Médio/Baixa	Não informado	Mitigar (Reduzir)	- Combinar prazos das tarefas entre as seções/setores - Formalizar as decisões e comunicações.	null
Análise otimista sobre a complexidade do projeto	Média/Médio/Media	Não informado	Aceitar (Aceitar)	- Comunicar o demandante do projeto; - Solicitar repactuação do projeto.	null
Dependência de áreas/Instituições externas à SETIC	Alta/Alto/Alta	Não informado	Mitigar (Reduzir)	- Combinar prazos; - Formalizar as decisões e comunicações	null
Não é possível seguir os passos do Manual de Instalação	Alta/Alto/Alta	Não informado	Mitigar (Reduzir)	- Entrar em contato com a equipe do CNJ - Verificar com outros Regionais como o problema pode ser contornado	null
A infraestrutura necessária está	Alta/Alto/Alta	Não informado	Aceitar (Aceitar)	- Reestabelecer os serviços necessários	null

indisponível (Banco de dados/Clusters k8s/internet)				- Aguardar o restabelecimento de serviços fora da alçada da SETIC - Solicitar repactuação de prazos se necessário	
A instalação do sistema impacta de forma negativa o PJe	Alta/Alto/Alta	Não informado	Mitigar (Reduzir)	- Efetuar Rollback das alterações - Aguardar solução por parte do CNJ/CSJT - Solicitar suspensão de forma indeterminada o projeto	null

Finalizado por null.
Em, 02/05/2022.

Conferido por Márcio Luiz Loureiro Euquério.
Em, 04/05/2022.

Documento criado em 11/02/2025 12:23:24.