



# PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 2021/2026

O portfólio de projetos estratégicos e programas institucionais do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, com indicação de objetivos, situação, unidades responsáveis, alinhamento estratégico entre outras informações são apresentados em formato de tabelas no decorrer do relatório com detalhamento individualizado.

As informações deste relatório refletem a situação consolidada dos projetos, com padronização de status “Em planejamento” para os não iniciados, “Em execução” para iniciativas vigentes e “Concluído” para projetos encerrados.

As informações constantes deste relatório são atualizadas periodicamente, de acordo com a evolução dos projetos e programas institucionais, garantindo a fidedignidade dos dados disponibilizados no Portal da Transparência do TRT24.

O documento está organizado por ordem numérica crescente, acompanhado do ano, esse de forma decrescente. Assim, apresenta-se:

- 1) projetos em planejamento (pág. 03);
- 2) projetos em execução (pág. 11);
- 3) projetos concluídos/suspensos/cancelados (pág. 15).

**Atualização**  
**fevereiro de 2026**



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 24ª REGIÃO

# PLANEJAMENTO

## Projetos estratégicos e programas institucionais 2026

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/execução	Início/Término Previsto
1/2026	<b>Desdobramento da Estratégia</b>	Projeto	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	Digep*	Neurenes	não iniciado	2026
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)				
	sem orçamento previsto	sem orçamento executado	servidores da SGGE**				

\*Digep - Divisão de Gestão Estratégica e Projetos.

\*\*SGGE - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.

Projetos estratégicos e programas institucionais 2026

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto
2/2026	<b>Análise ergonômica remota dos postos de trabalho domiciliares</b>	Projeto	Incrementar modelo de gestão de pessoas	Gab. de Saúde	José Carlos	não iniciado	2026
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)				
	se orçamento previsto	sem orçamento executado	Servidores do Gab. Saúde				

Projetos estratégicos e programas institucionais 2026

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto
3/2026	<b>Choque de gestão no recurso</b>	Projeto	Garantir a duração razoável do processo	SGJ*	Maria Leonor	não iniciado	2026
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)				
	se orçamento previsto	sem orçamento executado	Servidores da SGJ				

\*SGJ - Secretaria Geral Judiciária.

## Projetos estratégicos e programas institucionais 2026

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto
4/2026	<b>Business Intelligence</b>	Projeto	Aprimorar a governança de tecnologia da informação e comunicação - TIC e a proteção de dados	STI*	Geslaine	não iniciado	2026
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)				
	se orçamento previsto	sem orçamento executado	Servidores da STI				

\*STI - Secretaria de Tecnologia da Informação.

Projetos estratégicos e programas institucionais 2026

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto
5/2026	<b>IPC-Jus -TRT24</b>	Projeto	Garantir a duração razoável do processo	SGJ*	Maria Leonor	não iniciado	2026
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)				
	se orçamento previsto	sem orçamento executado	Servidores da SGJ				

\*SGJ - Secretaria Geral Judiciária.

Projetos estratégicos e programas institucionais 2026

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto
6/2026	<b>I-Gest - Desempenho</b>	Projeto	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	SGGE*	José Barbosa	não iniciado	2026
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)				
	se orçamento previsto	sem orçamento executado	Servidores da SGGE				

\*\*SGGE - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.

Projetos estratégicos e programas institucionais 2026

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto
7/2026	<b>IGG - Aprimorado</b>	Projeto	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	SGGE*	José Barbosa	não iniciado	2026
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)				
	se orçamento previsto	sem orçamento executado	Servidores da SGGE				


\*\*SGGE - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 24ª REGIÃO


# EXECUÇÃO

## Projetos estratégicos e programas institucionais 2025

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalhamento do projeto*
1/2025	<b>Programa Qualida de Vida - biênio 2025/2026</b>	Programa	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional	Gab. Saúde	José Carlos	execução	“Reiniciado a cada dois anos” Prazo/Início: 06/01/2025 Prazo/fim previsto: 31/12/2026	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	R\$ 90.000,00 - 2025 R\$ 90.000,00 - 2026	2025 - executado R\$60.000,00 (66,66%) 2026 - executado R\$20.000,00 (22%)	1 servidor conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

## Projetos estratégicos e programas institucionais 2023

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
1/2023	<b>Implantação da Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região</b>	Projeto	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	SGGE**	José Barbosa	Execução	Execução Prazo/Início: 01/06/2023 Prazo/fim previsto: 30/11/2023 "em atraso"	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 4 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.


\*\*SGGE - Secretária de Governança e Gestão Estratégica.



TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 24ª REGIÃO

# CONCLUÍDOS/SUSPENSOS/CANCELADOS


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2024

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
1/2024	<b>Concurso Público 2024</b>	Projeto	Incrementar modelo de gestão de pessoas	SGPe**	Chagas	Concluído 100%	Prazo/início: 31/12/2024 Prazo/fim previsto: 31/12/2024 prorrogado para 31/12/2025	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	R\$1,715,011.00	R\$ 1.715.011,00 100% executado	PORTARIA TRT/GP/DG Nº 036/2024 - Uma equipe com 6 integrantes conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*SGPe - Secretaria de Gestão de Pessoas.

## Projetos estratégicos e programas institucionais 2024


Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
2/2024	<b>Aprimoramento da Gestão de Pessoas e da Gestão Operacional da Divisão de Polícia Judicial (DPOL)</b>	Projeto	Incrementar modelo de gestão de pessoas	SGGE**	José Barbosa	Suspenso*** 50%	Prazo/Início: 01/09/2023 Prazo/fim previsto: 28/03/2024	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 4 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*SGGE - Secretária de Governança e Gestão Estratégica.

\*\*\*Suspensão temporária do presente projeto por falta de servidor para trabalhar na área de gestão de riscos. Impactando diretamente nas atividades descritas no cronograma.


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2024

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalhamento do projeto*
3/2024	<b>Prêmio CNJ de Qualidade 2024</b>	Projeto	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	SGGE**	José Barbosa	Concluído 100%	Prazo/Início: 01/09/2023 Prazo/fim previsto: 28/03/2024	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 3 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*Clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*SGGE - Secretária de Governança e Gestão Estratégica.


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2023

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
2/2023	<b>Prêmio CNJ de Qualidade 2023</b>	Projeto	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	SGGE**	José Barbosa	Concluído 100%	Prazo/Início: 31/03/2023 Prazo/fim: 30/09/2023	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 5 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.


\*\*SGGE - Secretária de Governança e Gestão Estratégica.

Projetos estratégicos e programas institucionais 2022

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
1/2022	<b>Programa Qualida de Vida - biênio 2022/2023</b>	Programa	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional	Gab. Saúde	José Carlos	concluído	“Reiniciado a cada dois anos” Prazo/Início: 07/01/2022 Prazo/fim: 10/01/2023	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	R\$180,000.00	R\$ 180.000,00 100% do biênio 2022/2023	Uma equipe com 2 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clicle no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

## Projetos estratégicos e programas institucionais 2022


Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
3/2022	<b>Trabalho Integrado</b>	Projeto	Incrementar modelo de gestão de pessoas	SGPe**	Chagas	Suspensão*** 90%	Prazo/Início: 01/02/2022 Prazo/fim previsto: 30/06/2023	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 12 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*SGPe - Secretaria de Gestão de Pessoas.

\*\*\* Suspensão em razão de divergência em relação a modalidade “trabalho remoto” e, ainda, notícia de que o CNJ tratará do assunto em resolução própria, optou-se por suspender o projeto.


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2022

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
4/2022	<b>Codex-CNJ (CODEX-Meta 9</b>	Projeto	Aprimorar a governança de tecnologia da informação e comunicação - TIC e a proteção de dados	STI**	Chagas	Concluído 100%	Prazo/Início: 01/03/2022 Prazo/fim: 30/05/2022	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 3 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*STI - Secretaria de Tecnologia da Informação.


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2022

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
5/2022	<b>Mapeamento de ocupações críticas e preparação das sucessões</b>	Projeto	Incrementar modelo de gestão de pessoas	SGPe**	Chagas	Concluído 100%	Prazo/Início: 14/06/2022 Prazo/fim: 30/07/2024	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 4 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*SGPe - Secretaria de Gestão de Pessoas.


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2022

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
6/2022	<b>Inovar-TRT24</b>	Projeto	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	SGGE**	Matheus	Concluído 100%	Prazo/Início: 01/02/2022 Prazo/fim: 29/12/2022	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 3 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clicle no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*SGGE - Secretária de Governança e Gestão Estratégica.


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2022

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
7/2022	<b>Assistente Virtual da Justiça do Trabalho (AVJT) e PJExtension (maisPJe)Codex-CNJ (CODEX-Meta 9)</b>	Projeto	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	STI**	Geslaine	Concluído 100%	Prazo/Início: 01/03/2022 Prazo/fim: 30/05/2022	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe com 3 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clicle no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*STI - Secretária de Tecnologia de Informação.


## Projetos estratégicos e programas institucionais 2021

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
1/2021	<b>Governança dos colegiados temáticos</b>	Projeto	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	SGGE**	José Barbosa	concluído 100%	Prazo/Início: 16/09/2021 Prazo/fim: 30/11/2021	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Servidores da SGGE					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento dos projetos.

\*\*SGGE - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.

## Projetos estratégicos e programas institucionais 2021

Nº	Nome do Projeto/Programa	Tipo (Projeto/Programa)	Objetivo Estratégico Vinculado	Unidade Responsável	Gestor(a)	Situação/ execução	Início/ Término Previsto	pdf com detalha - mento do projeto*
2/2021	<b>Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD</b>	Projeto	Aprimorar a governança de tecnologia da informação e comunicação - TIC e a proteção de dados	STI**	Geslaine	concluído 100%	Prazo/Início: 23/03/2021 Prazo/fim: 03/12/2021	
	Orçamento previsto	Orçamento executado (quando aplicável)	Recursos humanos envolvidos (quantitativos ou equipes)					
	sem orçamento previsto	sem execução de orçamento	Uma equipe de 7 servidores conforme descrito em detalhamento do projeto*					

\*clique no símbolo pdf para abrir o documento do planejamento, cronograma, entregas e detalhamento do projeto.

\*\*STI - Secretaria de Tecnologia da Informação.