CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS

Descrição:

4ª ETAPA **(10 de abril a 10 de maio de 2013)**

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	
Limpeza mecânica do terreno – 100%	Conformidade (x)
Ligações Provisórias – 100%	Conformidade (x)
Placas, tapumes e barracões – 100%	Conformidade (x)
Locação da obra – 100%	Conformidade (x)
Consumos – 11,04%	Conformidade (x)
Total – 45,59%	**R$ 23.542,91**
MOVIMENTO DE TERRA	
Escavação, aquisição de terra e aterro – 100%	Conformidade (x)
Transporte – 19,06%	Conformidade (x)
Total – 93,35%	**R$ 10.997,65**
FUNDAÇÕES	
Mobil. Perfuração e prep. de estaca – 100%	Conformidade (x)
Apiloamento, lastro e formas – 85,18%	Conformidade (x)
Total – 42,20%	**R$ 9.401,23**
ADMINISTRAÇÃO	
Engenheiro ou arquiteto – 12,50%	Conformidade (x)
Mestre de obras 12,50%	Conformidade (x)
Apontarife 12,50%	Conformidade (x)
Total – 12,50%	**R$ 11.262,80**
Total geral da 4ª etapa	**R$ 55.204,59**
Total geral da 4ª etapas c/ BDI (25,45%)	**R$ 69.254,15**