PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 20.044/2022
Contrato nº 14/2022
Termo de Apostilamento nº 31/2024

TERMO DE APOSTILAMENTO

Com fulcro no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, procedemos ao apostilamento ao Contrato nº 14/2022, firmado com a empresa **TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 36.784.171/0001-04, referente ao reajustamento anual dos preços, previsto na Cláusula 16, do Contrato originário, no percentual de 3,17% corresponde ao Índice Nacional de Custos da Construção - INCC, acumulado no período de julho de 2022 a junho/2023 (doc. 235).

Cumpre registrar que o reajuste incide apenas sobre o item 22, permanecendo inalterados os preços dos demais itens do contrato.

A partir de 12 de julho de 2023 o valor estimado do contrato, de acordo com o índice acima referido e reajuste do item 22, passa a ser de **R$ 246.484,72 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos),** conforme quadro abaixo demonstrado:

Grupo 1 – Entrega 1 **Prazo de entrega em 30 dias consecutivos a partir do efetivo início de serviços**					
Item	**Especificação**	**Qtde**	**Unidade**	**Preço Unitário do Item**	**Preço Total do Item**
1	Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas	1	Unid.	R$ 11.840,00	R$ 11.840,00
2	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1	Unid.	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
3	Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos	1	Unid.	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
4	Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas	1	Unid.	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
5	Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições de elementos estruturais em concreto armado (lajes, pilares e vigas) de áreas afetadas por infiltrações e deformações em lajes de concreto armado. Caso aplicável, retirada de testemunhos para avaliação e apresentação de projeto executivo de reforço estrutural.	1	Unid.	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
6	Investigações com emissão de parecer técnico (inclusive ART ou RRT) a respeito das condições estruturais de áreas afetadas por recalques diferenciais de solos/estruturas. Caso aplicável, apresentação de plano de inspeção de acompanhamento.	1	Unid.	R$ 35.040,00	R$ 35.040,00

7	Projeto executivo de impermeabilização em lajes e juntas de dilatação (horizontais e verticais)	1	Unid.	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
8	Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo)	1	Unid.	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
9	Reuniões técnicas, considerando em média, dois responsáveis técnicos da Contratada por reunião, com duração máxima de 2 (duas) horas.	6	Unid.	R$ 720,00	R$ 4.320,00
10	Assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos (até o recebimento provisório da reforma projetada)	1	Unid.	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00
Preço Total Global do Grupo 1					**R$ 117.600,00**

Grupo 2 – Entrega 2 **Prazo de entrega em 90 dias consecutivos a partir do efetivo início de serviços**					
Item	**Especificação**	**Quant.**	**Unidade**	**Preço Unitário do Item**	**Preço Total do Item**
11	Coordenação de equipe e compatibilização técnica de projetos executivos e demais atividades técnicas	1	Unid.	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
12	Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)	1	Unid.	R$ 800,00	R$ 800,00
13	Projeto de Canteiro de Obras, Sinalizações e Proteções para fachadas e circulações de pessoas, materiais e veículos	1	Unid.	R$ 15.200,00	R$ 15.200,00
14	Plano de Trabalho prevendo movimentação vertical e horizontal de materiais, entulhos e pessoas	1	Unid.	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
15	Projeto executivo para tratamento de trincas em estruturas e elementos de fechamento (alvenaria)	1	Unid.	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
16	Projeto executivo para substituição de rufos oxidados conjuntamente com os condutores metálicos do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas- SPDA	1	Unid.	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
17	Projeto executivo de vedação de esquadrias	1	Unid.	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
18	Projeto executivo de substituição do revestimento em alumínio composto das fachadas prediais, inclusive com investigação e avaliação da estrutura metálica de suporte	1	Unid.	R$ 26.400,00	R$ 26.400,00
19	Projeto executivo de substituição de revestimentos de piso deteriorados (lajes e espelho d'água)	1	Unid.	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
20	Elaboração do caderno de encargos (especificação, orçamento) e cronograma (físico-financeiro e descritivo)	1	Unid.	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00

21	Reuniões técnicas, considerando em média, dois responsáveis técnicos da Contratada por reunião, com duração máxima de 2 (duas) horas.	15	Unid.	R$ 720,00	R$ 10.800,00
22	**Assistência técnica e acompanhamento dos projetos executivos (até o recebimento provisório da reforma projetada)**	**1**	**Unid.**	**R$ 22.284,72**	**R$ 22.284,72**
Preço Total Global do Grupo 2					**R$ 128.884,72**

Campo Grande - MS, 15 de outubro de 2024.

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Administrativo