PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 5.733/2017
Contrato nº 07/2018
Termo Aditivo nº 28/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A VARA DO TRABALHO DE JARDIM – MS, QUE ENTRE SI FIRMAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA TREVO ENGENHARIA LTDA. EPP.

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, com sede na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n° 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **TREVO ENGENHARIA LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 05.919.414/0001-32, situada na Rua do Seminário nº 985, Bairro Vila Leda, em Campo Grande - MS, CEP 79.118-051, neste ato representada por NILTON BOSSAY DA COSTA, portador do RG nº 001.853.279 SSP/MS e do CPF nº 070.433.411-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, e demais dispositivos legais pertinentes à espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto **o acréscimo e a supressão de serviços referente ao contrato para a construção do imóvel que abrigará a Vara do Trabalho de Jardim – MS, discriminados no Anexo,** em decorrência de modificação no projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

Parágrafo único. A vigência do presente termo aditivo será a partir de sua publicação.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo tem fundamento legal no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA 3ª – DOS ACRÉSCIMOS

Em razão de melhorias técnicas de projeto apuradas durante a execução da obra, imprescindíveis para a ocupação e utilização dos ambientes, bem assim o reequilíbrio da mudança de regime de desoneração da CONTRATADA, constatou-se a necessidade de acrescer ao contrato

TRT24:DGCA 200/2018-56 28/11/2018 14:42:23r9

originário o valor de R$ 194.624,77, discriminado no Anexo, que corresponde a 15,99% do valor do contrato inicial.

CLÁUSULA 4ª – DAS SUPRESSÕES

Em razão de alterações de projeto e supressões de itens contidos na composição de custos unitários (Encarregado Geral de Obra), constatou-se a necessidade de suprimir do contrato originário o valor de R$ 45.156,05, discriminado no Anexo, que corresponde a 3,71% do valor do contrato inicial.

CLÁUSULA 5ª – DO VALOR DO CONTRATO

Considerando o acréscimo no valor de R$ 194.624,77 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) e a supressão no valor de R$ 45.156,05 (quarenta e cinco mil, cento e cinqüenta e seis reais e cinco centavos), resulta uma diferença de R$ 149.468,72 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), de modo que o valor total do contrato passa a ser de **R$ 1.366.407,61 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e um centavos)**.

CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste Tribunal, no Programa de Trabalho 02.122.0571.150D.5242 e na Natureza de Despesa nº 4.4.90.51, conforme Nota de Empenho nº 2018NE000976, emitida em 20.11.2018.

CLÁUSULA 7ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa do extrato deste aditivo para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 8ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

F.

E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para todos os efeitos legais.

Campo Grande - MS, 28 de novembro de 2018.

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
CONTRATANTE

NILTON BOSSAY DA COSTA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Paula de Souza Rodrigues
29 710 217 SSP/MS
CPF 583 281 731/15

RESUMO

	a ser pago para a empresa	a ser ressarcido pela empresa
saldo de reequilíbrio do regime de desoneração (incluso alteração do encarregado) do CONTRATO a ser ressarcido pela empresa		**-R$ 17.660,51**
saldo - 1º TA (EMPRESA sem desconto global)	**R$ 194.286,77**	
valor de AJUSTE - 1º TA - para desconto global		**-R$ 24.823,07**
valor de AJUSTE (REDUÇÃO) do reequilíbrio - referente a desoneração - do 1º TA		**-R$ 2.672,47**
valor do reequilíbrio - referente a desoneração - AJUSTE para desconto global - do 1º TA	**R$ 338,00**	
SUBTOTAL	**R$ 194.624,77**	**-R$ 45.156,05**
percentual de alteração em relação ao valor inicial do contratual (R$ 1.216.938,89)	15,99%	-3,71%
1.216.938,89		
SALDO FINAL	**R$149.468,72**	

CONTRATO INICIAL	1.216.938,89
SALDO DE ADITIVO E REEQUILIBRIOS	149.468,72
VALOR FINAL DA CONTRATAÇÃO	**1.366.407,61**

			BDI OBRAS DE EDIFICAÇÕES	26,62%	ADITIVO											
			BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	9,98%												
	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT. ORÇADA	QUANTIDADE READEQUADA	SALDO	UNIDADE	R$ UNITÁRIOS			R$ TOTAIS		R$ GLOBAL DO SERVIÇOS READEQUADOS	R$ TOTAIS		R$ GLOBAL DO SERVIÇOS READEQUADOS
								M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		M.O	MAT.	
	5.0		MURO DE ARRIMO													
1ºTA	5.14	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	21,00	68,14	47,14	M2	R$ 35,24	R$ 76,62	R$ 111,86	R$ 3.040,47	R$ 6.610,69	R$ 9.651,15	R$ 2.103,43	R$ 4.573,35	R$ 6.676,77
	VALOR GLOBAL DO ITEM 5										R$ 3.040,47	R$ 6.610,69	R$ 9.651,15	R$ 2.103,43	R$ 4.573,35	R$ 6.676,77
	6.0		MUROS DIVISÓRIOS E LIXEIRA													
1ºTA	6.2	74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	68,00	72,00	9,00	M	R$ 22,62	R$ 16,57	R$ 39,19	R$ 2.062,18	R$ 1.510,63	R$ 3.572,81	R$ 257,77	R$ 188,83	R$ 446,60
1ºTA	6.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	171,40	195,88	24,48	KG	R$ 1,39	R$ 4,58	R$ 5,97	R$ 344,75	R$ 1.135,95	R$ 1.480,70	R$ 43,09	R$ 141,96	R$ 185,05
1ºTA	6.4	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	15,80	17,23	1,43	M2	R$ 20,66	R$ 27,21	R$ 47,87	R$ 450,73	R$ 593,63	R$ 1.044,36	R$ 37,41	R$ 49,27	R$ 86,68
1ºTA	6.6	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	26,70	29,13	2,43	M2	R$ 3,31	R$ 17,66	R$ 20,97	R$ 122,19	R$ 651,42	R$ 773,61	R$ 10,19	R$ 54,34	R$ 64,53
1ºTA	6.8	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	141,10	148,47	8,37	KG	R$ 2,43	R$ 4,79	R$ 7,22	R$ 459,90	R$ 906,55	R$ 1.366,45	R$ 25,75	R$ 50,76	R$ 76,52
1ºTA	6.11	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	112,50	137,27	24,77	KG	R$ 1,39	R$ 4,58	R$ 5,97	R$ 241,60	R$ 796,06	R$ 1.037,65	R$ 43,60	R$ 143,65	R$ 187,24
1ºTA	6.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES/CARRINHO DEMÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015	7,10	7,53	0,43	M3	R$ 93,49	R$ 40,09	R$ 133,58	R$ 891,38	R$ 382,24	R$ 1.273,62	R$ 50,90	R$ 21,83	R$ 72,73
1ºTA	6.14	83741	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO,INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER	91,90	226,80	134,90	M2	R$ 15,45	R$ 48,08	R$ 63,53	R$ 4.436,84	R$ 13.807,33	R$ 18.244,17	R$ 2.639,02	R$ 8.212,56	R$ 10.851,58
1ºTA	6.22	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	153,10	199,90	46,40	M2	R$ 25,79	R$ 29,18	R$ 54,97	R$ 6.514,73	R$ 7.371,07	R$ 13.885,80	R$ 1.515,21	R$ 1.714,37	R$ 3.229,58
1ºTA	6.23	87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	306,20	399,00	92,80	M2	R$ 2,17	R$ 1,66	R$ 3,83	R$ 1.096,31	R$ 838,65	R$ 1.934,97	R$ 254,98	R$ 195,06	R$ 450,04
1ºTA	6.24	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COMEXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	306,20	399,00	92,80	M2	R$ 9,04	R$ 14,02	R$ 23,06	R$ 4.567,13	R$ 7.083,10	R$ 11.650,23	R$ 1.062,23	R$ 1.647,40	R$ 2.709,63
	VALOR GLOBAL DO ITEM 6										R$ 21.187,74	R$ 35.076,63	R$ 56.264,37	R$ 5.940,15	R$ 12.420,03	R$ 18.360,18
	7.0		ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO													
1ºTA	7.2	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	355,00	362,00	7,00	M	R$ 16,99	R$ 19,95	R$ 36,94	R$ 7.787,61	R$ 9.144,37	R$ 16.931,98	R$ 150,59	R$ 176,82	R$ 327,41
1ºTA	7.6	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	401,10	448,46	47,36	KG	R$ 2,43	R$ 4,79	R$ 7,22	R$ 1.379,85	R$ 2.719,95	R$ 4.099,81	R$ 145,72	R$ 287,24	R$ 432,96
1ºTA	7.7	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	34,30	43,92	9,62	KG	R$ 2,16	R$ 4,94	R$ 7,10	R$ 120,12	R$ 274,72	R$ 394,84	R$ 26,31	R$ 60,17	R$ 86,48
1ºTA	7.9	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	461,60	566,33	104,73	KG	R$ 1,39	R$ 4,58	R$ 5,97	R$ 986,75	R$ 3.284,26	R$ 4.281,01	R$ 184,33	R$ 607,35	R$ 791,68
1ºTA	7.10	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	281,10	324,08	42,98	KG	R$ 0,87	R$ 4,21	R$ 5,08	R$ 357,00	R$ 1.727,57	R$ 2.084,58	R$ 47,35	R$ 229,11	R$ 276,46
1ºTA	7.11	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	33,80	40,87	7,07	KG	R$ 0,14	R$ 4,01	R$ 4,15	R$ 7,24	R$ 207,52	R$ 214,76	R$ 1,25	R$ 35,90	R$ 37,15
1ºTA	7.12	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	36,10	40,70	4,60	M2	R$ 3,31	R$ 17,66	R$ 20,97	R$ 170,72	R$ 910,15	R$ 1.080,87	R$ 19,30	R$ 102,87	R$ 122,16
1ºTA	7.13	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	222,00	226,60	4,60	M2	R$ 7,39	R$ 39,21	R$ 46,60	R$ 2.120,35	R$ 11.250,17	R$ 13.370,51	R$ 43,04	R$ 228,36	R$ 271,42
1ºTA	7.14	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	22,70	23,50	0,80	M3	R$ 9,19	R$ 350,67	R$ 359,86	R$ 273,45	R$ 10.434,43	R$ 10.707,89	R$ 9,31	R$ 355,21	R$ 364,52
	VALOR GLOBAL DO ITEM 7										R$ 13.213,09	R$ 39.953,14	R$ 53.166,25	R$ 627,20	R$ 2.083,05	R$ 2.710,24
	8		SUPERESTRUTURA													

	VALOR GLOBAL DO ITEM 7										R$ 13.213,09	R$ 39.953,14	R$ 53.166,25	R$ 677,20	R$ 2.033,05	R$ 2.710,24
	8.		SUPERESTRUTURA													
1ºTA	8.1	97791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	1934,70	2247,50	312,80	KG	R$ 2,43	R$ 4,79	R$ 7,22	R$ 6.915,26	R$ 13.631,31	R$ 20.546,56	R$ 961,44	R$ 1.897,16	R$ 2.859,61
1ºTA	8.10	74141/002A	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAODE OBRA.	366,40	393,38	32,98	M2	R$ 16,07	R$ 55,86	R$ 71,93	R$ 8.126,44	R$ 28.247,84	R$ 36.374,27	R$ 670,99	R$ 2.332,39	R$ 3.003,38
1ºTA	8.11		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,00	58,83	58,83	M³	R$ 35,99	R$ 248,21	R$ 284,20	R$ 2.680,99	R$ 18.489,81	R$ 21.170,80	R$ 2.680,99	R$ 18.489,81	R$ 21.170,80
1ºTA	8.12		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	0,00	58,83	58,83	M³	R$ 92,66	R$ 41,04	R$ 133,70	R$ 6.907,40	R$ 3.057,19	R$ 9.959,59	R$ 6.907,40	R$ 3.057,19	R$ 9.959,59
1ºTA	8.13		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (ADAPTADO)	0,00	65,89	65,89	M²	R$ 22,32	R$ 8,35	R$ 30,67	R$ 1.862,36	R$ 696,62	R$ 2.558,99	R$ 1.862,36	R$ 696,62	R$ 2.558,99
1ºTA	8.14	74141/002A	Escoramento em madeira para lajes de edificação, com pontaletes 7,5 x 7,5cm para altura de 2,7 a 3 m	0,00	52,31	52,31	M2	R$ 0,00	R$ 5,17	R$ 5,17	R$ 0,00	R$ 342,70	R$ 342,70	R$ 0,00	R$ 342,70	R$ 342,70
	VALOR GLOBAL DO ITEM 8										R$ 26.487,45	R$ 64.466,47	R$ 90.952,91	R$ 13.079,18	R$ 26.815,87	R$ 39.895,07
	11.0		COBERTURAS E FECHAMENTOS													
1ºTA	11.1	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	3700,90	6158,00	2449,10	KG	R$ 0,81	R$ 4,29	R$ 5,10	R$ 6.307,58	R$ 33.406,79	R$ 39.714,36	R$ 2.511,85	R$ 13.303,51	R$ 15.815,36
1ºTA	11.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	78,00	119,34	41,34	M2	R$ 3,44	R$ 10,17	R$ 13,61	R$ 519,81	R$ 1.536,77	R$ 2.056,58	R$ 180,07	R$ 532,35	R$ 712,41
1ºTA	11.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	67,50	75,00	7,50	M	R$ 6,33	R$ 50,47	R$ 56,80	R$ 601,13	R$ 4.792,88	R$ 5.394,01	R$ 60,11	R$ 479,29	R$ 539,40
1ºTA	11.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	228,00	300,30	72,30	M	R$ 3,19	R$ 27,61	R$ 30,80	R$ 1.212,97	R$ 10.498,42	R$ 11.711,39	R$ 292,03	R$ 2.527,59	R$ 2.819,62
1ºTA	11.7	RADCOB0240	CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0,85	93,15	92,30	M	R$ 3,19	R$ 37,13	R$ 40,32	R$ 376,25	R$ 4.379,35	R$ 4.755,60	R$ 372,82	R$ 4.339,39	R$ 4.712,21
1ºTA	11.8	RADCOB0241	CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,60	184,60	160,00	M	R$ 3,19	R$ 45,65	R$ 48,84	R$ 745,63	R$ 10.670,25	R$ 11.415,89	R$ 646,27	R$ 9.248,32	R$ 9.894,59
	VALOR GLOBAL DO ITEM 11										R$ 9.763,37	R$ 65.284,46	R$ 75.047,83	R$ 4.063,15	R$ 30.430,45	R$ 34.493,59
	12.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS													
1ºTA	12.2	RADMAD0317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - REVESTIDA MELAMINA BP, COR BRANCO, COM VISOR EM VIDRO MINIBOREAL - FQ	2,00	3,00	1,00	UN	R$ 166,73	R$ 645,34	R$ 812,07	R$ 633,34	R$ 2.451,39	R$ 3.084,73	R$ 211,11	R$ 817,13	R$ 1.028,24
1ºTA	12.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	19,00	20,00	1,00	UN	R$ 16,09	R$ 65,22	R$ 81,31	R$ 407,46	R$ 1.651,63	R$ 2.059,09	R$ 20,37	R$ 82,58	R$ 102,95
	VALOR GLOBAL DO ITEM 12										R$ 1.040,80	R$ 4.103,02	R$ 5.143,82	R$ 231,48	R$ 899,71	R$ 1.131,19
	13.0		ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS													
1ºTA	13.5	RADESQ0319	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -J03	9,00	10,00	1,00	M2	R$ 6,24	R$ 545,96	R$ 552,20	R$ 79,01	R$ 6.912,95	R$ 6.991,96	R$ 7,90	R$ 691,29	R$ 699,20
1ºTA	13.6	74073/002	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS - J04	1,00	3,00	2,00	UN	R$ 18,32	R$ 88,21	R$ 106,53	R$ 69,59	R$ 335,07	R$ 404,66	R$ 46,39	R$ 223,38	R$ 269,78
1ºTA	13.9	SINDUSCON 19.7	GRADIL EM EMTALON 20X30 MM COLUNA 80X80 MM #18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,30	43,70	28,40	M2	R$ 26,67	R$ 248,41	R$ 275,08	R$ 1.475,73	R$ 13.745,26	R$ 15.220,99	R$ 959,06	R$ 8.932,84	R$ 9.891,90
	VALOR GLOBAL DO ITEM 13										R$ 1.624,33	R$ 20.993,28	R$ 22.617,61	R$ 1.013,35	R$ 9.847,51	R$ 10.860,88
	14.0		INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
1ºTA	14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	120,00	150,00	30,00	M	R$ 15,35	R$ 18,43	R$ 33,78	R$ 2.915,43	R$ 3.500,41	R$ 6.415,84	R$ 583,09	R$ 700,08	R$ 1.283,17
1ºTA	14.5	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,00	12,00	8,00	UN	R$ 5,17	R$ 9,55	R$ 14,72	R$ 78,56	R$ 145,11	R$ 223,66	R$ 52,37	R$ 96,74	R$ 149,11
	VALOR GLOBAL DO ITEM 14										R$ 2.993,99	R$ 3.645,52	R$ 6.639,50	R$ 635,46	R$ 796,82	R$ 1.432,28

	15.0		INSTALAÇÕES PLUVIAIS E HIDRÁULICAS DE REUSO													
1ºTA	15.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	270,00	395,00	125,00	M	R$ 9,23	R$ 24,19	R$ 33,42	R$ 4.616,38	R$ 12.098,60	R$ 16.714,98	R$ 1.460,88	R$ 3.828,67	R$ 5.289,55
1ºTA	15.2	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	3,00	13,00	10,00	UN	R$ 2,89	R$ 47,30	R$ 50,19	R$ 47,57	R$ 778,59	R$ 826,16	R$ 36,59	R$ 598,91	R$ 635,51
1ºTA	15.3	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	2,00	6,00	4,00	UN	R$ 2,89	R$ 24,00	R$ 26,89	R$ 21,96	R$ 182,33	R$ 204,29	R$ 14,64	R$ 121,56	R$ 136,19
1ºTA	15.5	89567	LUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	3,00	18,00	15,00	UN	R$ 3,83	R$ 53,02	R$ 56,85	R$ 87,29	R$ 1.208,41	R$ 1.295,70	R$ 72,74	R$ 1.007,01	R$ 1.079,75
1ºTA	15.7	RADESP0002	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS COM REBOCO INTERNO FUNDO DE CONCRETO ARMADO ESGOTO/PLUVIAL/ELÉTRICA 40X40X50 COM TAMPA FOFO COM INSCRIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	16,00	7,00	UN	R$ 69,40	R$ 251,76	R$ 321,16	R$ 1.405,99	R$ 5.100,46	R$ 6.506,44	R$ 615,12	R$ 2.231,45	R$ 2.846,57
1ºTA	15.8	RADHID	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA E COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	9,00	1,00	UN	R$ 63,63	R$ 262,73	R$ 326,36	R$ 725,11	R$ 2.994,02	R$ 3.719,13	R$ 80,57	R$ 332,67	R$ 413,24
1ºTA	15.16	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1,00	3,00	2,00	UN	R$ 159,86	R$ 488,23	R$ 648,09	R$ 607,24	R$ 1.854,59	R$ 2.461,83	R$ 404,83	R$ 1.236,39	R$ 1.641,22
	VALOR GLOBAL DO ITEM 15										R$ 7.511,54	R$ 24.217,00	R$ 31.728,53	R$ 2.685,37	R$ 9.356,66	R$ 12.042,03
	16.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA													
1ºTA	16.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARAPRÉDIOS. AF_10/2015	186,00	215,00	29,00	M	R$ 14,40	R$ 13,20	R$ 27,60	R$ 3.920,16	R$ 3.593,48	R$ 7.513,63	R$ 528,77	R$ 484,70	R$ 1.013,47
1ºTA	16.2	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	6,00	24,00	18,00	M	R$ 5,46	R$ 13,28	R$ 18,74	R$ 165,92	R$ 403,56	R$ 569,49	R$ 124,44	R$ 302,67	R$ 427,11
1ºTA	16.4	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	9,00	15,00	6,00	UN	R$ 3,10	R$ 6,13	R$ 9,23	R$ 58,88	R$ 116,43	R$ 175,31	R$ 23,55	R$ 46,57	R$ 70,12
1ºTA	16.5	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	11,00	16,00	5,00	UN	R$ 3,10	R$ 5,44	R$ 8,54	R$ 62,80	R$ 110,71	R$ 173,01	R$ 19,63	R$ 34,44	R$ 54,07
	VALOR GLOBAL DO ITEM 16										R$ 4.207,76	R$ 4.223,68	R$ 8.431,44	R$ 696,39	R$ 868,38	R$ 1.564,77

	VALOR GLOBAL DO ITEM 18											R$ 8.807,76	R$ 4.223,68	R$ 8.451,44	R$ 668,50	R$ 806,36	R$ 2.304,77
	19.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
1ºTA	19.4	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	760,00	1080,00	320,00	M	R$ 3,57	R$ 3,86	R$ 7,43	R$ 4.881,96	R$ 5.278,53	R$ 10.180,50	R$ 1.446,51	R$ 1.564,01	R$ 3.010,52
1ºTA	19.5	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	48,00	60,00	12,00	M	R$ 4,07	R$ 5,48	R$ 9,55	R$ 309,21	R$ 416,33	R$ 725,53	R$ 61,84	R$ 83,27	R$ 145,11
1ºTA	19.12	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	192,00	208,00	16,00	UN	R$ 10,46	R$ 10,61	R$ 21,07	R$ 2.754,85	R$ 2.794,35	R$ 5.549,20	R$ 211,91	R$ 214,95	R$ 426,86
1ºTA	19.14	RADESP0001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS COM REBOCO INTERNO FUNDO DE CONCRETO ARMADO ESGOTO/PLUVIAL/ELÉTRICA 30X30X40 COM TAMPA FORO COM INSCRIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	16,00	12,00	UN	R$ 62,75	R$ 168,59	R$ 231,34	R$ 1.271,26	R$ 3.415,50	R$ 4.686,76	R$ 953,45	R$ 2.561,62	R$ 3.515,07
1ºTA	19.19	16.113.000284.SER	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22, TIPO "U" SEM TAMPA LARGURA 50 MM X ALTURA 50 MM, INSTALAÇÃO SUPERIOR COM BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,00	135,00	120,00	M	R$ 11,37	R$ 62,23	R$ 73,60	R$ 1.943,55	R$ 10.637,41	R$ 12.580,96	R$ 1.727,60	R$ 9.455,48	R$ 11.183,08
1ºTA	19.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5100,00	8500,00	3400,00	M	R$ 0,63	R$ 1,25	R$ 1,88	R$ 6.780,50	R$ 13.453,38	R$ 20.233,88	R$ 2.712,20	R$ 5.381,35	R$ 8.093,55
1ºTA	19.22	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	500,00	700,00	200,00	M	R$ 0,84	R$ 2,55	R$ 3,39	R$ 744,53	R$ 2.260,17	R$ 3.004,69	R$ 212,72	R$ 645,76	R$ 858,48
1ºTA	19.35	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,00	16,00	6,00	UN	R$ 11,43	R$ 24,23	R$ 35,66	R$ 231,56	R$ 490,88	R$ 722,44	R$ 86,84	R$ 184,08	R$ 270,92
1ºTA	19.40	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12,00	19,00	7,00	UN	R$ 11,69	R$ 20,81	R$ 32,50	R$ 281,24	R$ 500,64	R$ 781,88	R$ 103,61	R$ 184,45	R$ 288,06
1ºTA	19.62	RADELE8001	LUMINÁRIA QUADRADA PADRÃO 625X625 DE EMBUTIR CORPO DE CHAPA GALVANIZADA DE AÇO FOSFATIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA- REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - LÂMPADAS LED 10 W/4000K PADRÃO T8 SOQUETE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R	7,00	17,00	10,00	UN	R$ 26,33	R$ 269,26	R$ 295,59	R$ 566,76	R$ 5.795,93	R$ 6.362,69	R$ 333,39	R$ 3.409,37	R$ 3.742,76
1ºTA	19.64	RADELE8003	PLAFON DE EMBUTIIR CORPO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - VIDRO DE PROTEÇÃO - 02 LÂMPADAS LED 10W-E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF LUMICENTER EF08-E2E27V	25,00	29,00	4,00	UN	R$ 26,33	R$ 250,16	R$ 276,49	R$ 966,83	R$ 9.185,83	R$ 10.152,66	R$ 133,36	R$ 1.267,01	R$ 1.400,37
1ºTA	19.66	RADELE8006	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA LAMPADA, BASE E27 COM LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,00	23,00	8,00	UN	R$ 18,85	R$ 68,13	R$ 84,98	R$ 490,72	R$ 1.984,12	R$ 2.474,84	R$ 170,68	R$ 690,13	R$ 860,81
	VALOR GLOBAL DO ITEM 19										R$ 21.222,97	R$ 56.213,07	R$ 77.436,03	R$ 8.154,11	R$ 25.641,48	R$ 33.795,59
	20.0		CABEAMENTO ESTRUTURADO													
1ºTA	20.17	RADCA80073	CABO UTP - CAT.6 (24AWG) - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2100,00	3650,00	1550,00	M	R$ 0,62	R$ 3,13	R$ 3,75	R$ 2.865,41	R$ 14.465,70	R$ 17.331,11	R$ 1.216,82	R$ 6.142,97	R$ 7.359,79
1ºTA	20.18	73768/010	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	660,00	1360,00	700,00	M	R$ 0,41	R$ 1,01	R$ 1,42	R$ 708,03	R$ 1.739,25	R$ 2.445,29	R$ 363,40	R$ 895,20	R$ 1.258,60
1ºTA	20.19	73690	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	50,00	90,00	40,00	M	R$ 1,78	R$ 7,67	R$ 9,45	R$ 202,85	R$ 874,06	R$ 1.076,90	R$ 90,15	R$ 388,47	R$ 478,62
1ºTA	20.20	RADCAB0074	PATCH CORD CAT. 6 - 1,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	182,00	260,00	78,00	UN	R$ 1,20	R$ 33,49	R$ 34,69	R$ 395,05	R$ 11.025,31	R$ 11.420,36	R$ 118,52	R$ 3.307,59	R$ 3.426,11
1ºTA	20.22	RADELE9500	FIO PARALELO POLARIZADO 2x2,50mm2 - AUDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	55,00	300,00	245,00	M	R$ 0,63	R$ 2,39	R$ 3,02	R$ 239,31	R$ 907,87	R$ 1.147,18	R$ 195,44	R$ 741,42	R$ 936,86
	VALOR GLOBAL DO ITEM 20										R$ 4.408,65	R$ 29.017,19	R$ 33.430,84	R$ 1.984,33	R$ 11.475,65	R$ 13.459,98

	VALOR GLOBAL DO ITEM 20										R$ 4.408,65	R$ 29.012,19	R$ 33.420,84	R$ 1.984,33	R$ 11.475,65	R$ 13.459,98
	21.0		FORROS													
1ºTA	21.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	310,86	365	54,14	M2	R$ 5,82	R$ 37,69	R$ 43,51	R$ 2.689,79	R$ 17.418,92	R$ 20.108,71	R$ 398,97	R$ 2.583,73	R$ 2.982,70
	VALOR GLOBAL DO ITEM 21										R$ 2.689,79	R$ 17.418,92	R$ 20.108,71	R$ 398,97	R$ 2.583,73	R$ 2.982,70
	23.0		PISOS - PAREDES - RODAPÉS - PEITORIS													
1ºTA	23.5	RADREV0422	RODAPÉ CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - H=7,0 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	252,00	399,00	147,00	M	R$ 11,94	R$ 9,47	R$ 21,41	R$ 6.032,25	R$ 4.784,37	R$ 10.816,63	R$ 2.222,41	R$ 1.762,66	R$ 3.985,07
1ºTA	23.13	RADREV0420	SOLEIRA DE GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	6,30	15,60	9,30	M2	R$ 16,87	R$ 381,83	R$ 398,70	R$ 333,23	R$ 7.542,18	R$ 7.875,41	R$ 198,66	R$ 4.496,30	R$ 4.694,96
	VALOR GLOBAL DO ITEM 23										R$ 6.365,48	R$ 12.326,55	R$ 18.692,04	R$ 2.421,07	R$ 6.258,96	R$ 8.680,03
	25.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS							0						
1ºTA	25.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	1220,10	1240,10	20,00	M2	R$ 0,75	R$ 1,49	R$ 2,24	R$ 1.177,66	R$ 2.339,62	R$ 3.517,28	R$ 18,99	R$ 37,73	R$ 56,73
1ºTA	25.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	1220,10	1240,10	20,00	M2	R$ 2,83	R$ 6,96	R$ 9,79	R$ 4.443,71	R$ 10.928,69	R$ 15.372,40	R$ 71,67	R$ 176,26	R$ 247,92
1ºTA	25.3	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	394,97	450,87	55,90	M2	R$ 0,53	R$ 2,56	R$ 3,09	R$ 302,57	R$ 1.461,48	R$ 1.764,06	R$ 37,51	R$ 181,20	R$ 218,71
1ºTA	25.4	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	394,97	450,87	55,90	M2	R$ 10,13	R$ 7,28	R$ 17,41	R$ 5.783,13	R$ 4.156,09	R$ 9.939,22	R$ 717,01	R$ 515,28	R$ 1.232,29
1ºTA	25.5	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	394,97	450,87	55,90	M2	R$ 2,54	R$ 5,71	R$ 8,25	R$ 1.450,06	R$ 3.259,79	R$ 4.709,86	R$ 179,78	R$ 404,16	R$ 583,94
	VALOR GLOBAL DO ITEM 25										R$ 13.157,13	R$ 22.145,67	R$ 35.302,82	R$ 1.024,96	R$ 1.314,63	R$ 2.339,59
	28.0		CONDICIONAMENTO DE AR													
1ºTA	28.7		EXAUSTOR EOLICO	0,00	6,00	6,00	M	R$ 0,00	R$ 508,33	R$ 508,33	R$0,00	R$ 3.861,88	R$ 3.861,88	R$ 0,00	R$ 3.861,88	R$ 3.861,88
	VALOR GLOBAL DO ITEM 28										R$0,00	R$ 3.861,88	R$ 3.861,88	R$ 0,00	R$ 3.861,88	R$ 3.861,88
	VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA															
	VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS															
	VALOR GLOBAL DA OBRA										R$ 141.840,07	R$ 420.498,89	R$ 562.328,96	R$ 45.058,60	R$ 149.228,16	R$ 194.286,77

FONTE 1 : SINAPI DESONERADO 08/2017 - MATO GROSSO DO SUL - DATA DE EMISSÃO 12/09/2018		
FONTE 2 : TCPO WEB 09/2017 - MATO GROSSO DO SUL	R$ 562.328,96	R$ 194.286,77
FONTE 3 : BOLETIM DE CUSTOS - SINDUSCON - MATO GROSSO DO SUL		
FONTE 4 : SBC - SISTEMA BOLETIM DE CUSTOS - MS 09/2017		
FONTE 5 : COTAÇÕES DE MERCADO - INFORMADO EM ANEXO		
ADOTAMOS BDI DE 26,62% . OS ITENS 29.0 SÃO DEFINIDOS COMO EQUIPAMENTOS, E CONFORME NORMATIVA DO TCU, FOI ADOTADO BDI DIFERENCIADO REDUZIDO 9,98%.		
TODO O CÁLCULO DE BDI ESTA INFORMADO EM PLANILHA ANEXA. .		
ALERTAMOS QUE, ESTA PLANILHA É ORIENTATIVA DE PREÇOS, E CADA EMPRESA LICITANTE DEVERÁ FORMULAR SUA PLANILHA PRÓPRIA, TENDO CADA EMPRESA SEU BDI CONFORME SUAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS, E DESDE QUE RESPEITADOS OS LIMITES PRECONIZADOS PELO TCU		

Nilton Bossay da Costa
Engenheiro Civil
CREA- 604-D, Visto 954-MS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº CP0125/2016. Contrato: 33/2016. Espécie: I TA. Partes: TRT e Elevadores Órion Ltda. CNPJ: 05.823.840/0001-78. Objeto: prorrogação da vigência do contrato por 30 meses, de 16/11/2018 a 15/05/2021. Fundamento: Lei 8.666/1993, art. 57, inciso II. Assinam: pelo TRT, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser e, pela empresa, Leandro Ferreira da Silva. Data: 16/10/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº CP0364/2018. Contrato: 150/2018. Espécie: I TA. Partes: TRT e Elevadores Atlas Schindler S.A. CNPJ: 00.028.986/0036-38. Objeto: Acrescer aos serviços de modernização contratados mais 02 elevadores do Edifício-Sede Administrativo do TRT, ao valor de R$ 325.000,01. Classificações: 02.122.0571.4256.3474. 4490.51 92 e 02.122.0571.4256.3474 3390.39 16. Fundamento: Lei 8.666/1993, art. 65, § 1º. LO: 13.587 de 02/01/2018. Notas de Empenho: 2018NE002492 e 2018NE002493, ambas de 09/11/2018. Assinam: pelo TRT, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser e, pela empresa, Maurício Quibão Vincoleto e Matheus Gomes Botelho. Data: 12/11/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº CP0236/2017-A27. Contrato: 149/2017. Espécie: II TA. Partes: TRT e Técnica Construções Serviços e Comércio Eireli-EPP. CNPJ: 19.208.284/0001-34. Objeto: prorrogação do prazo para conclusão dos serviços por mais 30 dias, de 24/11/2018 a 23/12/2018. Fundamento: Lei 8.666/1993, art. 57, § 1º, inciso II. Assinam: pelo TRT, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser e, pela empresa, Everton Martins de Morais. Data: 22/11/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº CP0548/2017-A. Contrato: 108/2018. Espécie: I TA. Partes: TRT e 9Net TI Telecom e Serviços Ltda. CNPJ: 12.247.352/0001-25. Objeto: acrescer 60 dias corridos ao prazo de entrega, indicado no caput da cláusula segunda do termo contratual. Fundamento: Lei 8.666/1993, art. 57, § 1º, incisos II e V. Assinam: pelo TRT, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser e, pela empresa, Diamantino César de Magalhães. Data: 13/11/2018.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região torna público que foi homologado pelo Desembargador-Presidente o processo licitatório objeto do PAe Nº 0001496-64.2016.5.17.0500 - Aquisições eventuais, mediante Sistema de Registro de Preços, de assinaturas (subscrições) de serviços e outros complementos. Foi confirmada a adjudicação à empresa AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ n.º 22.233.581/0001-44, com valor de R$1.714.499,97.

AUGUSTO CÉLIO RODRIGUES DE SOUZA
Secretário de Administração

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: TRT/18ª PA n° 17100/2018. CONTRATO: SLC-SEC 068/2018. CONTRATADA: CR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. CNPJ: 17.796.452/0001-24. OBJETO: Prestação de serviços de lavagem de veículos. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 30.644,66. VIGÊNCIA: De 02/01/2019 até 31/12/19. FUNDAMENTO LEGAL: PE nº 065/2018, Leis 8.666/93 e 10.520/02, Dec. nº 5.450/05 e LC 123/06. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0052. Natureza da Despesa: 3390.39. DATA DE ASSINATURA: 26/11/2018.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT/18ª PA 21629/18. CONTRATADA: INSTITUTO GENTE CURSOS ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. CNPJ: 59.233.049/0001-37, OBJETO: Palestra "Da Oportunidade ao Êxito: Mudar é complicado? Acomodar é perecer!". VALOR: R$ 40.500,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, e 13, VI, da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Dr. Ricardo Lucena, Diretor-Geral, em 27/11/18. RATIFICAÇÃO: Desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho, Presidente do TRT/18ª Região, em 27/11/18.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2018 - UASG 80020

Nº Processo: 15869/2018. Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de de licenças de uso dos seguintes softwares: Adobe Acrobat 2017 PRO, Corel Draw, MS OFFICE 2016, MS PROJECT, Windows Server Standard, Windows Server user Remote Desktop e 02 (duas) licenças de uso do software antivírus "McAfee VirusScan Enterprise for Storage" por 24 meses.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 28/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 51 C/ T-1 Nº 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80020-5-00076-2018. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO DAHER DE MIRANDA
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/11/2018) 80020-00001-2018NE000043

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2018 - UASG 80020

Nº Processo: 21175/2018. Objeto: Aquisição de uma motocicleta para atender as necessidades do Núcleo de Segurança Institucional e Prevenção a Incêndios deste Tribunal, conforme Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 51 C/ T-1 Nº 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80020-5-00077-2018. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO DAHER DE MIRANDA
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/11/2018) 80020-00001-2018NE000043

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2018 - UASG 80020

Nº Processo: 19651/2018. Objeto: Aquisição de materiais para realização de eventos institucionais na capital e eventualmente no interior, e aquisição de blocos de anotações, pastas e canetas.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 28/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 51 C/ T-1 Nº 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80020-5-00078-2018. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2018 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDUARDO FREIRE GONÇALVES
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/11/2018) 80020-00001-2018NE000043

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018 - UASG 80020

Nº Processo: 18106/2018. Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, fotografia e câmera para atender às necessidades do TRT 18ª Região, de acordo com o edital.. Total de Itens Licitados: 24. Edital: 28/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua 51 C/ T-1 Nº 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor Bueno, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80020-5-00079-2018. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2018 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO DAHER DE MIRANDA
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/11/2018) 80020-00001-2018NE000043

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SEÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: PROAD nº 5432/2018. Objeto: Contratação dos Professores PhD Robert Alexy e Dr. Rogério Luiz Nery da Silva. Empresa: Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina - FUNOESC. Fundamentação Legal: art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais).Autorização: Diretor Geral do TRT-21ª Região, Márcio de Medeiros Dantas, em 26/11/2018. Ratificação: Desembargadora Presidente do TRT-21ª Região, Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, em 27/11/2018.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Proad n. 221/18. 5º Termo Aditivo ao Contrato 27/14. Objeto: Ajustar o valor anual do contrato para R$ 4.413,30. Fundamento legal: itens 8.1 e 8.2 da Cláusula Oitava do Contrato n. 27/2014 c/c o art. 65, §1º, e art. 65, §2º, II, ambos da Lei n. 8.666/93. Contratante: TRT 23ª Região. Contratada: Alba Service Lavanderia Ltda-ME-CNPJ 02.030.979/0001-76. Assinatura 23/11/18. Signatários: Maurício de Melo Snowareski/TRT; Gustavo Luis Malheiros Corrêa/Contratada

Proad. 7172/2017. 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/17. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por 8 meses, de 28/11/2018 a 28/07/2019. Fundamento Legal: item 2.2 do Contrato n. 18/2017 c/c o artigo 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Contratante: TRT 23ª Região. Contratada: Pólo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda-EPP. CNPJ 06.021.988/0001-51. Assinatura 23/11/18. Signatários: Maurício de Melo Snowareski/TRT; Vanderlan Vieira Ferreira/Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018 - UASG 80026

Nº Processo: 4491/2018. Objeto: Aquisição de equipamentos para transmissão, via internet, das sessões judiciárias e eventos do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 28/11/2018 das 08h00 às 17h00. Endereço: R.delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira,208 - Jdim Veraneio, - Campo Grande/MS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/80026-5-00046-2018. Entrega das Propostas: a partir de 28/11/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Em caso de divergência entre as especificações dos objeto descritas no sistema Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão as do edital..

BONIFACIO TSUNETAME HIGA JUNIOR
Chefe do Gabinete de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 26/11/2018) 80026-00001-2018NE000039

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 5.733/2017. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Trevo Engenharia Ltda. EPP, CNPJ nº 05.919.414/0001-32. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2018. Objeto: Acréscimo, no valor de R$ 194.624,77 e supressão, no valor de R$ 45.156,05, de serviços referente ao Contrato para a construção do imóvel que abrigará a Vara do Trabalho de Jardim-MS, discriminados no Anexo, em decorrência de modificação no projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Fundamento legal: art. 65, I, alínea "a" e "b" e § 1° da Lei nº 8.666/93. Valor resultante da diferença do acréscimo e da supressão R$ 149.468,72. PT 02.122.0571.15OD.5242, ND 4.4.90.51. 2018NE000976. Data assinatura: 28.11.2018.

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato n. 19/2018. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Estado do Acre. CONTRATADA: VMI Sistema de Segurança Ltda. OBJETO: Oi S.A - Em recuperação judicial. VALOR DO CONTRATO: R$18.562,92. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: natureza da despesa: 339039. Programa de Trabalho 02.061.0569.4257.0001. BASE LEGAL: Processo Administrativo Eletrônico n. 0000844-08.2018.4.01.8001-JFAC. DATA DE ASSINATURA: 26/11/2018. Assinado por: Josoé Alves de Albuquerque, Diretor da Secretaria Administrativa, pela Contratante, e Carlos Alberto da Costa Barbosa e Mário Lúcio da Silveira Bicalho, ambos pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º TA contrato 5663046-18. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia (Dr. Dirley da Cunha Júnior). CONTRATADA: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA. (Sr. Carlos Zaidan Maluf Benitez), CNPJ/MF 09.625.923/0001-03. OBJETO: Alteração das condiçoes de pagamento dos equipamentos. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e PAe 0011848-67.2017.4.01.8004-JFBA. Ass. em 27/11/2018.