REGIME: DESONERADO
MÊS DE REFERÊNCIA: mai/19

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS (PQCU) - RIO BRILHANTE - MS							acumulado total anterior		previsto na etapa 1		medido na etapa 1				acumulado até a etapa		saldo a executar	
							%	R$	%	R$	%	R$	mão-de-obra (R$)	material (R$)	%	R$	%	R$
GERENCIAMENTO DE OBRA - CANTEIRO - RIO BRILHANTE - MS																		
Gerenciamento de Obra																		
LISTA	ITEM	CÓDIGO	MATERIAL/SERVIÇO	QTDE.	UN	PREÇO TOTAL												
CREA	1.1	-	ART EXECUÇÃO	1,00	UNID	279,25	0,00%	-	100,00%	279,25	100,00%	279,25	-	279,25	100,00%	279,25	0,00%	-
SINAPI	1.2	C90777	Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas	20,00	H	1.805,79	0,00%	-	50,00%	902,89	100,00%	1.805,79	1.795,56	10,22	100,00%	1.805,79	0,00%	-
SINAPI	1.3	C90776	Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas	40,00	H	1.124,46	0,00%	-	50,00%	562,23	100,00%	1.124,46	971,64	152,82	100,00%	1.124,46	0,00%	-
						R$ 3.209,50				R$ 1.744,38	100,00%	R$ 3.209,50	R$ 2.767,20	R$ 442,30	100,00%	R$ 3.209,50	0,00%	R$ -
QUANTITATIVO MATERIAL CANTEIRO DE OBRA - RIO BRILHANTE - MS																		
1 - CANTEIRO DE OBRA																		
LISTA	ITEM	CÓDIGO	MATERIAL/SERVIÇO	QTDE.	UN	PREÇO TOTAL												
SINAPI	1.1	C74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	M2	2.317,06	0,00%	-	100,00%	2.317,06	100,00%	2.317,06	235,98	2.081,08	100,00%	2.317,06	0,00%	-
SINAPI	1.2	C73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	2,00	MES	1.008,26	0,00%	-	50,00%	504,13	100,00%	1.008,26	-	1.008,26	100,00%	1.008,26	0,00%	-
SINAPI	1.3	C73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	2,00	MES	1.008,26	0,00%	-	50,00%	504,13	100,00%	1.008,26	-	1.008,26	100,00%	1.008,26	0,00%	-
SINAPI	1.4	C98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	112,00	M2	8.785,74	0,00%	-	100,00%	8.785,74	100,00%	8.785,74	646,87	8.138,87	100,00%	8.785,74	0,00%	-
SINAPI	1.5	C74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	520,41	M2	2.320,78	0,00%	-	100,00%	2.320,78	100,00%	2.320,78	1.482,91	837,87	100,00%	2.320,78	0,00%	-
						R$ 15.440,11				R$ 14.431,84	100,00%	R$ 15.440,11	R$ 2.365,76	R$ 13.074,34	100,00%	R$ 15.440,11	0,00%	R$ -
GERENCIAMENTO DE OBRA - FOTOVOLTAICO - RIO BRILHANTE - MS																		
Gerenciamento de OBRAS CIVIS																		
LISTA	ITEM	CÓDIGO	MATERIAL/SERVIÇO	QTDE.	UN	PREÇO TOTAL												
CREA	1.1	-	ART EXECUÇÃO	1,00	UNID	279,25	0,00%	-	100,00%	279,25	100,00%	279,25	-	279,25	100,00%	279,25	0,00%	-
SINAPI	1.2	C90777	Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas	160,00	H	14.446,30	0,00%	-			100,00%	14.446,30	14.364,52	81,78	100,00%	14.446,30	0,00%	-
SINAPI	1.3	C90776	Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas	320,00	H	8.995,71	0,00%	-			100,00%	8.995,71	7.773,11	1.222,60	100,00%	8.995,71	0,00%	-
						R$ 23.721,26				R$ 279,25	100,00%	R$ 23.721,26	R$ 22.137,63	R$ 1.583,63	100,00%	R$ 23.721,26	0,00%	R$ -
QUANTITATIVO MATERIAL OBRAS CIVIS - RIO BRILHANTE - MS																		
1 - ESTRUTURA E FUNDAÇÃO																		
LISTA	ITEM	CÓDIGO	MATERIAL/SERVIÇO	QTDE.	UN	PREÇO TOTAL												
COTAÇÃO DE MERCADO	1.1	-	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADO, INCLUSIVE PROJETO, NA CIDADE DE RIO BRILHANTE - MS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRÉ-PROJETO APRESENTADO)	1,00	UN	103.644,00	0,00%	-			100,00%	103.644,00	-	103.644,00	100,00%	103.644,00	0,00%	-
SINAPI	2.4	C93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	40,00	H	5.986,75	0,00%	-			100,00%	5.986,75	-	5.986,75	100,00%	5.986,75	0,00%	-
SINAPI	2.5	C88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H	1.103,00	0,00%	-			100,00%	1.103,00	910,82	192,18	100,00%	1.103,00	0,00%	-
						R$ 110.733,75				R$ -	100,00%	R$ 110.733,75	R$ 910,82	R$ 109.822,93	100,00%	R$ 110.733,75	0,00%	R$ -
2 - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS																		
LISTA	ITEM	CÓDIGO	MATERIAL/SERVIÇO	QTDE.	UN	PREÇO TOTAL												
SINAPI	3.1	C73902/001	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	75,00	M3	8.145,98	0,00%	-			100,00%	8.145,98	1.437,53	6.708,45	100,00%	8.145,98	0,00%	-
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	3.2	-	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO	1,00	UN	1.010,94	0,00%	-	50,00%	505,47	100,00%	1.010,94	307,59	703,35	100,00%	1.010,94	0,00%	-
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	3.3	-	RETIRADA DE SOMBREADORES	1,00	UN	1.719,92	0,00%	-	100,00%	1.719,92	100,00%	1.719,92	398,67	1.321,25	100,00%	1.719,92	0,00%	-
						R$ 10.876,84				R$ 2.225,39	100,00%	R$ 10.876,84	R$ 2.143,79	R$ 8.733,05	100,00%	R$ 10.876,84	0,00%	R$ -
GERENCIAMENTO DE OBRA - SPDA - RIO BRILHANTE - MS																		
Gerenciamento de Obra SPDA																		
LISTA	ITEM	CÓDIGO	MATERIAL/SERVIÇO	QTDE.	UN	PREÇO TOTAL												
CREA	1.1	-	ART EXECUÇÃO	1,00	UNID	279,25	0,00%	-	100,00%	279,25	100,00%	279,25	-	279,25	100,00%	279,25	0,00%	-
SINAPI	1.2	C90777	Eng. Civil acompanhamento de obra / Horas por dia = 4h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 20 horas	20,00	H	1.805,79	0,00%	-	100,00%	1.805,79	100,00%	1.805,79	1.795,56	10,22	100,00%	1.805,79	0,00%	-
SINAPI	1.3	C90776	Encarregado Geral - Mestre de Obra / Horas por dia = 8h / Dia do mês = 5 dias / Total de horas = 40 horas	40,00	H	1.124,46	0,00%	-	100,00%	1.124,46	100,00%	1.124,46	971,64	152,82	100,00%	1.124,46	0,00%	-
						R$ 3.209,50				R$ 3.209,50	100,00%	R$ 3.209,50	R$ 2.767,20	R$ 442,30	100,00%	R$ 3.209,50	0,00%	R$ -

Marcelo Falchemback
Responsável Técnico

Cópia digital inserida por MARCELO ANTÔNIO NAKAO (Certificado A1) em 19/06/2019 15:49:08.
Documento disponível em www.trt24.jus.br (Identificador ID:2219157).

QUANTITATIVO MATERIAL SPDA - RIO BRILHANTE - MS																				
1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS																				
LISTA	ITEM	CÓDIGO	MATERIAL/SERVIÇO	QTDE.	UN	PREÇO TOTAL														
SINAPI	1.1	C72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	20,00	UNID	603,89	0,00%	-	100,00%	603,89	100,00%	603,89	115,51	488,38	100,00%	603,89	0,00%	-
SINAPI	1.2	C72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	100,00	UNID	4.060,85	0,00%	-	100,00%	4.060,85	100,00%	4.060,85	638,90	3.421,95	100,00%	4.060,85	0,00%	-
SINAPI	1.3	C72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	11,00	UNID	183,29	0,00%	-	100,00%	183,29	100,00%	183,29	91,36	91,92	100,00%	183,29	0,00%	-
SINAPI	1.4	C72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	22,00	M	337,06	0,00%	-	100,00%	337,06	100,00%	337,06	122,00	215,05	100,00%	337,06	0,00%	-
SINAPI	1.5	I40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	0,20	CENTO	6,30	0,00%	-	100,00%	6,30	100,00%	6,30	-	6,30	100,00%	6,30	0,00%	-
SINAPI	1.6	C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	11,00	M3	738,91	0,00%	-	100,00%	738,91	100,00%	738,91	508,12	230,80	100,00%	738,91	0,00%	-
SINAPI	1.7	C96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	11,00	M3	447,96	0,00%	-	100,00%	447,96	100,00%	447,96	308,38	139,57	100,00%	447,96	0,00%	-
						R$ 6.378,26				R$ 6.378,26	100,00%	R$ 6.378,26	R$ 1.784,28	R$ 4.593,98	100,00%	R$ 6.378,26	0,00%	R$ -
			TOTAL			R$ 173.569,21	0,00%	R$ -	16,29%	R$ 28.268,62	100,00%	R$ 173.569,21	R$ 34.876,69	R$ 138.692,52	100,00%	R$ 173.569,21	0,00%	R$ -

Marcelo Falchemback
Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista
CAU - A497894

Cópia digital inserida por MARCELO ANTÔNIO NAKAO (Certificado A1) em 19/06/2019 15:49:08.
Documento disponível em www.trt24.jus.br (Identificador ID:2219157).