
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 24ª REGIÃO

2ª medição
29 de março de 2023



DADOS DA OBRA

 CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
 RESPONSÁVEL PELA OBRA:EDILENE AFONSO DE AZEVEDO REGISTRO 
 CAU/BR: 00A2277158 Visto RRT Nº 12696375
 VALOR DO CONTRATO: R$ 1.235.065,49
 CONTRATO N° 01/2023
 TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022
 PROAD 23350/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
 ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 06/01/2023
 FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO 
 FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT 
 GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
 VALOR DA PARCELA MEDIDA: R$ 546.126,92 (44,22%)
 SENDO R$ 103.450,39 DE MÃO DE OBRA e R$ 442.676,53 DE MATERIAIS
 VALOR ACUMULADO: R$ 859.155,05 (69,56%)



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Bomba de concreto e lixoduto



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Andaime metálico



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Instalação de duto coletor de entulho por gravidade



REALOCAÇÕES

Desmontagem, transporte no mesmo pavimento e remontagem de 34 condensadoras do sistema vrf



REALOCAÇÕES

Desmontagem, transporte no mesmo pavimento e remontagem de 34 condensadoras do sistema vrf



REALOCAÇÕES



REALOCAÇÕES

Retirada das condensadoras para a impermeabilização do sóculo



REALOCAÇÕES

Retirada das tubulações frigorígenas e proteção das mesmas



DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE

Demolição da regularização de forma mecanizada (martelete pneumático)



DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE

Retirada de impermeabilização flexível



DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE

Demolição de mureta de alvenaria no terraço do 1º andar



DEMOLIÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE

Retirada cuidadosa do granito



RETIRADA DE ENTULHOS

Transporte vertical de entulho 



RETIRADA DE ENTULHOS

Caçamba de entulho e lixoduto Transporte horizontal com carrinho de mão no 
terraço do 1º andar



TRATAMENTO DE JUNTAS

Tratamento de junta



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA

Impermeabilização de superfície com manta asfálticaAplicação de primer no sóculo



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA

Argamassa usinada bombeada Aplicação de contra piso em argamassa 



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA

Taliscamento e barramento para o lançamento da argamassa bombeada no terraço do 5º pavimento



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA

Lançamento da argamassa de proteção mecânica no 
terraço do 5º pavimento e regularização sob a 
fiscalização da engª Rafaela



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA

Detalhe das juntas de dilatação na proteção mecânica 



READEQUAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO - TERRAÇO e COBERTURA

Ampliação do sistema de drenagem através da 
instalação dos novos ralos 
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