PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n° 19.603/2023

Contrato n° 26/2023

Termo Aditivo n° 45/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

EXECUCAO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFICIO SEDE
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 242 REGIAO E A EMPRESA GOMES &
AZEVEDO LTDA.

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242
REGIAO, inscrito no CNPJ sob n° 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto
Bastos de Oliveira n® 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato
representado pelo Secretario Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG n°
611.634 SSP/MS e do CPF n° 600.496.421-20, conforme subdelegacdo de competéncia constante da
Portaria TRT/DG n° 202/2023, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado,
a empresa GOMES & AZEVEDO LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 03.688.640/0001-24, situada na
Avenida Tiradentes n° 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande — MS, CEP 79.090-000, telefone (67)
3056-9400, e-mail: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo sécio proprietario ERSON
GOMES DE AZEVEDO, portador do RG n° 293.734 SEJUSP/MS e do CPF n° 868.761.631-72, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o presente termo aditivo, que se
regera pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as clausulas e condigBes a seguir

estabelecidas:

CLAUSULA 12 — DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma fisico-financeiro da
obra, mantidos os valores unitarios e global da contratacdo, o prazo de execucdo e as demais

condi¢Bes contratuais.

CLAUSULA 22 — DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alinea “c” da Lei n°
8.666/1993 e na Clausula 62, item 6.5.4.1, do contrato originario.

CLAUSULA 32 — DA ALTERAGAO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Altera-se o cronograma fisico-financeiro para antecipar para a etapa 2 do cronograma a

execucao da prumada 4 (item 3.1.4), a seguir descrito:

Item CPU Descricdo Quantidade

3.1.4 | COTACAO | SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE 166,36m?2
02.01_12.22 | NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificacbes
detalhadas) PRUMADA 04
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo n° 19.603/2023
Contrato n° 26/2023
Termo Aditivo n° 45/2023
§ 1° Remaneja-se para a etapa 3 do cronograma a execucdo da prumada 1 (item 3.1.1)

a seguir descrita:

Item CPU Descricdo Quantidade
3.1.1 | COTAGCAO | SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE 280,00m?
02.01_12.22 | NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificacfes
detalhadas) PRUMADA 01

CLAUSULA 32— DO VALOR

O valor global desta contratacdo fica mantido em R$ 4.683.237,34 (quatro milhdes,
seiscentos e oitenta e trés mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Paragrafo Unico. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma fisico-financeiro ficam
condicionados a efetiva comprovacao do fornecimento dos bens e da execugdo dos servicos

correspondentes.

CLAUSULA 42 — DA PUBLICACAO
Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste documento para publicacdo, as suas expensas, no Diario Oficial

da Uniao.

CLAUSULA 52 — DAS DISPOSICOES FINAIS
As partes declaram conhecimento e concordancia com o cronograma fisico-financeiro
gue acompanha este aditivo, ficando mantidas as demais condi¢Bes do contrato ora aditado, permanecendo

integras, firmes e valiosas todas as clausulas anteriores.
E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas)

vias, na presenca de 2 (duas) testemunhas.
Campo Grande - MS, 27 de dezembro de 2023.

(documento assinado digitalmente)

(documento assinado digitalmente)
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA ERSON GOMES DE AZEVEDO
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS
(documento assinado digitalmente) (documento assinado digitalmente)
Bonifacio Tsunetame Higa Junior Flavio Augusto da Silva Cordeiro
Analista Judiciario Analista Judiciario

ANEXO — Cronograma fisico-financeiro alterado
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 1/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24* R

PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO ¢ etapa atrasada
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO etapa adiantada
BDI (%) para servigos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos 14,62%
especializados o = ég&r\}xm%lz
MES 1 MES 2 9 FLORES
% RSEOTAIS R$GLOBALDO| % RAIOIS!S R$ GLOBAL DO ooz
_ PREVISTO SERVICOS PREVISTO SERVICOS
seq ITEM CPU DESCRIGAO QUANT. M.0 MAT. M.0 MAT.
1
2 1 SERVIGCOS INICIAIS
3
4 1.1 INSTALAGOES DO CANTEIRO DE OBRAS
5 1.1.1 74209_ADAP_SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00 100,00% R$328,21 R$2.625,00 R$2.953,21
6 1.1.2 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 69,12 100,00% R$1.124,78 R$8.979,93 R$10.104,71
7 1.1.3 10507_ADAPT_SIURB PORTAO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME 4,40 100,00% R$278,45 R$2.655,44 R$2.933,89
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
8 1.1.4 91849 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 36,60 100,00% R$175,14 R$198,08 R$373,22
E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
9 1.1.5 92980 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E 330,00 100,00% R$123,31 R$3.798,82 R$3.922,13
INSTALAGAO. AF_12/2015
10
11
12 1.2 LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU
BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE ® @
13 1.2.1 141805_SINAPI APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 6,00 20,00% R$0,00 R$1.851,49 R$1.851,49 20,00% R$0,00 R$1.851,49 R$1.851,49
M (C X L), CABO DE 45 M
LOCAGCAO DE CONTAINER PARA REFEITORIO EQUIPADO COM
14 122 110775_SINAPI MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MODULO 02 6,00 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57
LOCACAO DE CONTAINER ESCRITORIO - MODULO 1 - (SEM ® @
15 1.2.3 110775_SINAPI MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) 6,00 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57
LOCAGAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MODULO 03 (SEM o o
16 124 110776_SINAPI MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ) 6,00 20,00% R$0,00 R$937,94 R$937,94 20,00% R$0,00 R$937,94 R$937,94
MOBILIZAGAO JUNTO COM A DESMOBILIZAGAO DE 0
17 1.2.5 01_PROPRIO EQUIPAMENTOS - CONTAINER 3,00 50,00% R$0,00 R$867,89 R$867,89
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
18 1.2.6 101878 ADAPTADA TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO 3,00 100,00% R$685,99 R$4.420,30 R$5.106,29
E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
19 127 120193_SINAPI INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS 952,02 20,00% R$0,00 R$1.833,80 R$1.833,80 20,00% R$0,00 R$1.833,80 R$1.833,80
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
20 1.2.8 73618_ADAPT_SINAPI MONIACERE DESMONI.EBGUEL&RDE ARRATYIE WMIETALED 952,02 20,00% R$2.735,79 R$709,19 R$3.444,98 20,00% R$2.735,79 R$709,19 R$3.444,98
21
22
2 EQUIPAMENTO DE PROTEGAO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC
3 13 EEPI
24 1.3.1 136148 _SINAPI EPI - CINTURAO SEGURANCA TRAVA-QUEDAS 10,00 50,00% R$0,00 R$399,77 R$399,77 50,00% R$0,00 R$399,77 R$399,77
25 1.3.2 14400_ADAPT_INF.SBC EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTECAO INDIVIDUAL 20,00 20,00% R$0,00 R$118,80 R$118,80 20,00% R$0,00 R$118,80 R$118,80
FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA 0 3
26 133 12639_ADAPT_ORSE SINALIZAGAO DE TRANSITO 146,01 25,00% R$219,12 R$153,12 R$372,24 25,00% R$219,12 R$153,12 R$372,24
27 1.34 04554 ADAPT_ORSE TAPUME DE PROTECAO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20 100,00 50,00% R$162,12 R$658,75 R$820,87 50,00% R$162,13 R$658,75 R$820,88
28 1.3.5 97062 COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 476,00 20,00% R$266,23 R$512,95 R$779,18 20,00% R$266,23 R$512,95 R$779,18
29
30
31 2 SERVICOS PRELIMINARES
32
33 2.1 SERVIGOS TECNICOS

PROAD 19603/2023. DOC 202. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse o seguinte endereco eletrénico e informe o codigo 2023.THMV.JRML:
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 2/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° R
PROJETO: REFORMA DO EDIFICIO SEDE DE CAMPO G etapa atrasada
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO etapa adiantada

BDI (%) para servigos 20,54%

BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos o
i 14,62%
especializados

MES 1 MES 2

% RSITOTAIS R$ GLOBAL DO % COLRILES R$ GLOBAL DO
_ PREVISTO SERVIGOS | PREVISTO SERVIGOS
seq ITEM CPU DESCRICAO QUANT. M.0 MAT. M.0 MAT.
EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAGAO TECNICA PARA OBRAS DE
REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, 6,00 16,50% R$12.474,35 R$808,67 R$13.283,02 16,50% R$12.474,35 R$808,67 R$13.283,02
AUXILIAR DE ESCRITORIO)
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
35 212 s COMPLEMENTARES
SIURB-INFRA IMPLEMENTAGAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada RESIDUOS SOLIDOS
SIURB-INFRA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE o
87 2l 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada | RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01 i TR || RS REESIED RERE A
38 215 2001004053 ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 1,00 100,00% R$0,00 R$306,88 R$306,88
39
40
4 3 FACHADA [
42
43 3.1 SUBSTITUIGAO - ACM
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 01
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagbes
detalhadas) PRUMADA 02
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 03
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 04
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 05
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 06
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 07
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGCAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagoes
detalhadas) PRUMADA 08
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagoes
detalhadas) PRUMADA 09
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 10

11022_ADAPT_INF.SBC

34 211 (ADAPTADA SINAPI)

6,00 16,50% R$5.580,68 R$451,86 R$6.032,54 16,50% R$5.580,68 R$451,86 R$6.032,54

36 213 1,00 100,00% R$3.885,49 R$85,99 R$3.971,48

44 311 COTAGAO 02.01_12.22 280,00

45 3.1.2 COTAGAO 02.01_12.22 213,05 100,00% R$0,00 R$231.988,01 R$231.988,01

46 BS1%3] COTAGCAO 02.01_12.22 209,85 100,00% R$0,00 R$228.503,57 R$228.503,57

47 3.1.4 COTAGAO 02.01_12.22 166,36 100,00% R$0,00 R$181.147,74 R$181.147,74

48 315 COTAGAO 02.01_12.22 256,68

49 3.1.6 COTAGAO 02.01_12.22 256,68

50 317 COTAGAO 02.01_12.22 215,61

51 3.1.8 COTAGAO 02.01_12.22 256,68

52 3.1.9 COTAGAO 02.01_12.22 101,89

53 3.1.10 COTAGAO 02.01_12.22 34,00

PROAD 19603/2023. DOC 202. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse o seguinte endereco eletrénico e informe o cédigo 2023. THMV.JRML:
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 3/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24* R

PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO G etapa atrasada
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO etapa adiantada
BDI (%) para servigos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos o
S 14,62%
especializados
MES 1 MES 2
% RSITOTAIS R$ GLOBAL DO % COLRILES R$ GLOBAL DO
_ PREVISTO SERVICOS PREVISTO SERVICOS
seq ITEM CPU DESCRICAO QUANT. M.0 MAT. M.0 MAT.
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
5 NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
54 &hikiR GO ERY_i222 REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagbes il
detalhadas) PRUMADA 11
B Substituicdo de estrutura metalica; retirada de estrutura metélica do
55 3.1.12 COTAGCAO 03_12.22 ACM preparo de parede e instalagdo de nova estrutura para fixagéo 1151,24 30,00% R$0,00 R$217.725,96 R$217.725,96
do ACM.
56
57
58 3.2 VEDAGAO - ESQUADRIAS
RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS -
INTALAGAO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS
X EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAGAO
59 3.21 COTAGCAO 01_12.22 ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE 9402,02 30,00% R$0,00 R$155.926,55 R$155.926,55
OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANCA DOS
OPERARIOS
RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS -
INTALACAO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS
5 EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAGAO
60 3.2.2 COTACAO 01.01_12.22 ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE 9402,02 30,00% R$0,00 R$154.213,07 R$154.213,07
OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANGCA DOS
OPERARIOS
61
62
63 33 TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAGAO - FACHADA
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE
64 3.3.1 98575 POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 50,27
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018
65
66
67 4 SUBSTITUIGAO - RUFOS
10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA
68 4.1 SINAPI) METALICA 1377,22 | 50,00% | R$3.726,93 | R$1.020,96 | R$4.747,89
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGCO GALVANIZADO NUM 26, CORTE
69 4.2 101979 33 CM. AF_11/2020 1377,22
70
71
72 5 READEQUAGAO - SPDA
09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA [ RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE 0
73 5.1 SINAPI) CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2) 294,65 | 50,00% R$788,48 R$237,96 R$1.026,44
RECOLOCAGAO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?
74 5.2 96973 EXISTENTE, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 294,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
75
76
77 6 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
8 & ST REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2
79 6.2 160114_INF.SBC (ADAPTADA TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM 85.40
) SINAPI) APLICACAO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL ’
ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA
80 6.3 C1(2/<‘I§A3FT¢/-\DEIJA/I};T§EL’\I‘)FR P/RETRAGAO OU DILATAGAO TELA LARG.=15cm REF. 85,40
CENT.LARG.=5cm

PROAD 19603/2023. DOC 202. Para verificar a autenticidade desta copia,
acesse o seguinte endereco eletrénico e informe o codigo 2023.THMV.JRML:
https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml




PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 4/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24* R

PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO € etapa atrasada
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.08 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO etapa adiantada
BDI (%) para servicos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos 9
e 14,62%
especializados
MES 1 MES 2
% RYFOIAIS RS GLOBALDO| % EDUAGLE R$ GLOBAL DO
_ PREVISTO SERVIGOS | PREVISTO SERVIGOS
seq ITEM CPU DESCRIGAO QUANT. M.0 MAT. M.O MAT.
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
81 6.4 87809 MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, 25,62
ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METALICA DE
REFORGO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
82 6.5 88420 ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE 25,62
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
83
84
85 7 RETIRADA DE ENTULHOS
22512_ADAPT_INF.SBC TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO - N o
86 7.1 (ADAPTADA SINAPI) AT B O bE GERA 100,00 15,00% R$880,36 R$757,41 R$1.637,77 20,00% R$1.173,81 R$1.009,88 R$2.183,69
87 7.2 111%3;'?%? AT gl':‘iﬁﬁc TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATE 10 M 20,00 50,00% R$201,54 R$81,48 R$283,02 50,00% R$201,55 R$81,49 R$283,04
17402_ADAPT_INF.SBC TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR o
88 7.3 (ADAPTADA SINAPI) PO EEEe 815,90 50,00% R$550,75 R$221,28 R$772,03
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
89 74 100982 BASCULANTE 10 M® - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA 815,90 15,00% R$162,27 R$1.066,59 R$1.228,86 20,00% R$216,36 R$1.422,12 R$1.638,48
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
90
91
92 8 LIMPEZA FINAL
93 8.1 99811 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2586,99
ADAPT-INF. SBC-12689 x X o
94 8.2 (ADAPTADA SINAPI) MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO 2,00 | 50,00% | R$934,23 R$1.364,61 R$2.298,84
95
96
97
98 [ 154% | R$34.103,55 | R$38.131,89 | R$72.23544 | 2589% | R$28.096,18 | R$1.184.336,07 | R$1.212.432,25 |
99
100 [ 154% | R$34.103,55 | R$38.131,89 | R$72.23544 | 27,43% | R$62.199,73 | R$1.222.467,96 | R$1.284.667,69 |
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 5/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° R
PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO ¢
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09

BDI (%) para servigos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos
e 14,62%
especializados
MES 3 MES 4
% R$ITOTAIS R$ GLOBAL DO % RSITOTAIS R$ GLOBAL DO
_ PREVISTO SERVIGOS PREVISTO SERVIGOS
seq ITEM CPU DESCRIGAO QUANT. M.O MAT. M.O MAT.
1
2 1 [ SERVIGOS INICIAIS
3
4 1.1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
5 1.1.1 74209_ADAP_SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00
6 1.1.2 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 69,12
7 1.1.3 10507_ADAPT_SIURB PORTAO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME 4,40
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
8 1.1.4 91849 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO| 36,60
E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
9 115 92980 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E 330,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
10
1
12 1.2 LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU
BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE o o
13 1.2.1 141805_SINAPI APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0.80| 00 20,00% R$0,00 R$1.851,49 R$1.851,49 20,00% R$0,00 R$1.851,49 R$1.851,49
M (C X L), CABO DE 45 M
LOCAGAO DE CONTAINER PARA REFEITORIO EQUIPADO COM
14 1.2.2 110775_SINAPI MESAPARA2 PESSOAS E AR GONDE MODULO02 6,00 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57
15 123 110775_SINAPI LOCACAY Dfﬁgg"N_szAA’é%g ESD(I:ERS’II;IA—gE:SZ_ :"Qc}\%l;"o = @2y 6,00 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57 20,00% R$0,00 R$1.200,57 R$1.200,57
16 1.2.4 110776_SINAPI LG DEﬁggzﬁf‘&%ﬁhﬂ)‘éﬁ%’gﬁg&gULO B E=Y 6,00 20,00% R$0,00 R$937,94 R$937,94 20,00% R$0,00 R$937,94 R$937,94
MOBILIZAGAO JUNTO COM A DESMOBILIZAGAO DE
7 128 01_PROPRIO EQUIPAMENTOS - CONTAINER 9
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
8 120 ke AR TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO| 200
E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
19 127 120193_SINAPI INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS | 952,02 20,00% R$0,00 R$1.833,80 R$1.833,80 20,00% R$0,00 R$1.833,80 R$1.833,80
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
20 1.2.8 73618_ADAPT_SINAPI MORIACEME DESMONTTL’J*BGUE&SE SNRAMEMEICS 952,02 20,00% R$2.735,79 R$709,19 R$3.444,98 20,00% R$2.735,79 R$709,19 R$3.444,98
21
22
2 EQUIPAMENTO DE PROTEGAO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC
3 13 E EPI
24 1.3.1 136148_SINAPI EPI - CINTURAO SEGURANGA TRAVA-QUEDAS 10,00
25 1.3.2 14400_ADAPT_INF.SBC EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTECAO INDIVIDUAL 20,00 20,00% R$0,00 R$118,80 R$118,80 20,00% R$0,00 R$118,80 R$118,80
26 13.3 12639_ADAPT_ORSE IFER ZEBRAngmgg;g%;ﬁgi’fg%co”E AR 146,01 25,00% R$219,12 R$153,12 R$372,24 25,00% R$219,12 R$153,12 R$372,24
27 1.3.4 04554_ADAPT_ORSE TAPUME DE PROTECAO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20 100,00
28 1.3.5 97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | 476,00 20,00% | R$266,23 | R$51295 | R$77918 | 20,00% | R$266,23 | R$512,95 |  R$779,18 |
29
30
31| 2 [ [ SERVICOS PRELIMINARES [
32
33 | 21 | [ SERVIGOS TECNICOS [
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 6/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° R
PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO G
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09

BDI (%) para servigos 20,54%

BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos o
i 14,62%
especializados

MES 3 MES 4

% R$ITOTAIS R$ GLOBAL DO % i R$ GLOBAL DO

_ PREVISTO SERVICOS PREVISTO SERVICOS
seq ITEM CPU DESCRICAO QUANT. M.O MAT. M.0 MAT.

EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAGAO TECNICA PARA OBRAS DE
REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, 6,00 16,50% R$12.474,35 R$808,67 R$13.283,02 16,50% R$12.474,35 R$808,67 R$13.283,02
AUXILIAR DE ESCRITORIO)

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS

35 212 et COMPLEMENTARES
SIURB-INFRA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada RESIDUOS SOLIDOS
37 21.4 SIURB-INFRA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 100
o 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada [ RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01 !
38 215 2001004053 ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 1,00
39
40
” 3 FACHADA [
42
43 3.1 SUBSTITUIGAO - ACM
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 01
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagbes
detalhadas) PRUMADA 02
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 03
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 04
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 05
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 06
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 07
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 08
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagoes
detalhadas) PRUMADA 09
SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes
detalhadas) PRUMADA 10

11022_ADAPT_INF.SBC

34 211 (ADAPTADA SINAPI)

6,00 16,50% R$5.580,68 R$451,86 R$6.032,54 16,50% R$5.580,68 R$451,86 R$6.032,54

36 213 1,00

44 311 COTAGAO 02.01_12.22 280,00 100,00% R$0,00 R$304.889,20 R$304.889,20

45 312 COTAGAO 02.01_12.22 213,05

46 3.1.3 COTAGAO 02.01_12.22 209,85

47 3.1.4 COTAGAO 02.01_12.22 166,36

48 3.1.5 COTAGAO 02.01_12.22 256,68 100,00% R$0,00 R$279.496,29 R$279.496,29

49 3.1.6 COTAGAO 02.01_12.22 256,68 100,00% R$0,00 R$279.496,29 R$279.496,29

50 317 COTAGAO 02.01_12.22 215,61 100,00% R$0,00 R$234.775,57 R$234.775,57

51 3.1.8 COTAGAO 02.01_12.22 256,68 100,00% R$0,00 R$279.496,29 R$279.496,29

52 3.1.9 COTAGAO 02.01_12.22 101,89 100,00% R$0,00 R$110.947,00 R$110.947,00

53 3.1.10 COTAGAO 02.01_12.22 34,00
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 7/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° R
PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO G
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09

BDI (%) para servigos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos o
S 14,62%
especializados
MES 3 MES 4
% BHIOTAIS RS GLOBAL DO % ROUEIAE R$ GLOBAL DO
_ PREVISTO SERVICOS PREVISTO SERVICOS
seq ITEM CPU DESCRICAO QUANT. M.0 MAT. M.0 MAT.
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGCAO DE
5 NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
54 &hikiR SOl OB 222 REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagbes il
detalhadas) PRUMADA 11
- Substituicdo de estrutura metalica; retirada de estrutura metélica do
55 3.1.12 COTAGCAO 03_12.22 ACM preparo de parede e instalagdo de nova estrutura para fixagéo 1151,24 30,00% R$0,00 R$217.725,96 R$217.725,96 20,00% R$0,00 R$145.150,64 R$145.150,64
do ACM.
56
57
58 3.2 VEDAGAO - ESQUADRIAS
RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS -
INTALAGAO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS -
59 321 COTAGAO 01_12.22 EE),(\‘TTER’TENg‘g \?H%SéggAgg&sEgMES$£325§;EQ|EE E’ ;%%ng 9402,02 | 30,00% R$0,00 R$155.926,55 | R$155.926,55 20,00% R$0,00 R$103.951,03 | R$103.951,03
OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANCA DOS
OPERARIOS
RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS -
INTALACAO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS B
60 3.2.2 COTAGAO 01.01_12.22 EEXNTTERF\’EN/O"g \?I%SR8gAFDOR£VSE(CBI?\AAESTUOA§EOB§;EQIEE e/;%gcgg 9402,02 30,00% R$0,00 R$154.213,07 R$154.213,07 20,00% R$0,00 R$102.808,71 R$102.808,71
OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANCA DOS
OPERARIOS
61
62
63 33 TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAGAO - FACHADA
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE
64 3.3.1 98575 POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 50,27 50,00% R$1.164,34 R$1.855,43 R$3.019,77 50,00% R$1.164,35 R$1.855,43 R$3.019,78
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018
65
66
67 4 SUBSTITUIGAO - RUFOS
68 4.1 10-60-32/S|U§?y\-|igl|'): (ADAPTADA RETIRADA DE CALHAS;\AREl'JrZ?FCgU RINCOES EM CHAPA 137722 50,00% R$3.726,93 R$1.020,96 R$4.747,89
69 4.2 101979 GRAA (RUFO CAPA)3E3N3\\ACgFGﬂ_I\£A0g(IJZADO LM2SIECRIE 1377,22 50,00% R$3.668,82 R$31.276,30 R$34.945,12 50,00% R$3.668,82 R$31.276,31 R$34.945,13
70 —
71
72 5 READEQUAGAO - SPDA
09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA [ RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE
73 5.1 SINAPI) CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2) 294,65 50,00% R$788,48 R$237,97 R$1.026,45
RECOLOCAGAO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?
74 5.2 96973 EXISTENTE, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 294,65 50,00% R$2.709,95 R$8.280,81 R$10.990,76 50,00% R$2.709,96 R$8.280,82 R$10.990,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
75
76
77 6 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS
78 6.1 97631 DEMOL'CAORgiﬁgg\fE“fTA:ﬁ’EﬁTgE A NUAL, SEM 25,62 100,00% R$65,16 R$23,47 R$88,63
160114_INF.SBC (ADAPTADA TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM
79 6.2 SINAPI) APLICACAO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL 85,40 50,00% R$3.578,75 R$23.287,86 R$26.866,61
ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA
80 6.3 Cﬁ‘gfﬁﬁzﬁzﬁﬂ,"l‘)m P/IRETRACAO OU DILATAGAO TELA LARG.=15cm REF. 85,40 50,00% R$563,60 R$304,19 R$867,79
CENT.LARG.=5cm
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 8/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° R
PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO G
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09

BDI (%) para servicos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos 14,62%
especializados e
MES 3 MES 4
% BSICIAIS R$ GLOBAL DO % BOULATE R$ GLOBAL DO
B PREVISTO SERVIGOS PREVISTO SERVIGOS
seq ITEM CcPU DESCRIGAO QUANT. M.0 MAT. M.0 MAT.
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
81 6.4 87809 MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, 25,62
ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METALICA DE
REFORGO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
82 6.5 88420 ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE 25,62
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
83
84
85 7 RETIRADA DE ENTULHOS
86 7.1 22(2:32;;‘%‘\; AT g'INNigf;C TRANSPORTFEE'SAR,\'I%&N&AE Eﬂ% gé%?g:o 2EMACK 100,00 20,00% R$1.173,81 R$1.009,88 R$2.183,69 | 20,00% | R$1.173,81 R$1.009,88 R$2.183,69
17403_ADAPT_INF.SBC -
87 7.2 (ADAPTADA SINAPI) TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATE 10 M 20,00
17402_ADAPT_INF.SBC TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR
88 7.3 (ADAPTADA SINAPI) 5 B 815,90 50,00% R$550,76 R$221,29 R$772,05
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
89 7.4 100982 BASCULANTE 10 M* - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA 815,90 20,00% R$216,36 R$1.422,12 R$1.638,48 20,00% R$216,36 R$1.422,12 R$1.638,48
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
90
91
92 8 LIMPEZA FINAL
93 8.1 99811 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2586,99
ADAPT-INF. SBC-12689 - .
94 8.2 (ADAPTADA SINAPI) MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO 2,00
95
9
97
98 [ 31,65% | R$35.27562 | R$1.446.851,08 | R$1.482.126,70 | 2325% | R$34.416,98 | R$1.054.368,28 | R$1.088.785,26 |
99
100 [ 59,08% [ R$97.47535 | R$2.669.319,04 | R$2.766.794,39 | 82,33% | R$131.892,33 | R$3.723.687,32 | R$3.855.579,65 |
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 9/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° R
PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO ¢
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09

BDI (%) para servigos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos o
e 14,62%
especializados
MES 5 MES 6
% R$ TOTAIS R$ GLOBAL DO % R$ TOTAIS RS GLOBAL DO
_ PREVISTO SERVIGOS PREVISTO SERVIGOS
seq ITEM CPU DESCRIGAO QUANT. M.0 MAT. M.0 MAT.
1
2 1 [ SERVIGOS INICIAIS
3
4 1.1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
5 1.1.1 74209_ADAP_SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00
6 1.1.2 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 69,12
7 1.1.3 10507_ADAPT_SIURB PORTAO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M, PARA TAPUME 4,40
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
8 1.1.4 91849 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO| 36,60
E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
9 115 92980 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E 330,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
10
1
12 1.2 LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU
BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE o
13 1.2.1 141805_SINAPI APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0.80| 800 20,00% R$0,00 R$1.851,51 R$1.851,51
M (C X L), CABO DE 45 M
LOCAGAO DE CONTAINER PARA REFEITORIO EQUIPADO COM
14 1.2.2 110775_SINAPI MESAPARA2 PESSOAS E AR GONDE MODULO02 6,00 20,00% R$0,00 R$1.200,61 R$1.200,61
LOCAGAO DE CONTAINER ESCRITORIO - MODULO 1 - (SEM N
15 123 110775_SINAPI MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) 6,00 20,00% R$0,00 R$1.200,61 R$1.200,61
LOCAGAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MODULO 03 (SEM
16 124 110776_SINAPI MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) 6,00 20,00% R$0,00 R$937,95 R$937,95
MOBILIZAGAO JUNTO COM A DESMOBILIZAGAO DE N
17 1.2.5 01_PROPRIO R AN GONTANER 3,00 50,00% R$0,00 R$867,89 R$867,89
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
18 120 Tk AR TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO| 200
E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
19 127 120193_SINAPI INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS | 952,02 20,00% R$0,00 R$1.833,84 R$1.833,84
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
20 1.2.8 73618_ADAPT_SINAPI MONIZCENMIE DESMONTTL’J*BGUE&SE SNRAMEIMERICS) 952,02 20,00% R$2.735,82 R$709,21 R$3.445,03
21
22
2 EQUIPAMENTO DE PROTEGAO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC
3 13 E EPI
24 1.3.1 136148_SINAPI EPI - CINTURAO SEGURANGA TRAVA-QUEDAS 10,00
25 1.3.2 14400_ADAPT_INF.SBC EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTECAO INDIVIDUAL 20,00 10,00% | R$0,00 |  R$59.40 | R$59,40 [ 10,00% | R$0,00 [ R$59,42 ] R$59,42 ]
FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA
26 13.3 12639_ADAPT_ORSE SINALIZAGAO DE TRANSITO 146,01
27 1.3.4 04554 _ADAPT_ORSE TAPUME DE PROTECAO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20 100,00
28 1.3.5 97062 COLOCACAOQ DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | 476,00 | 20,00% | R$26623 | R$51295 | R$779,18 |
29
30
31| 2 [ [ SERVICOS PRELIMINARES [
32
33 | 21 | [ SERVIGOS TECNICOS [
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PROAD 19603/2023. DOC 202.
(Juntado por aflores - AMON MICAEL FERNANDES FLORES em 04/12/2023)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 10/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° RI
PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO G
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09

BDI (%) para servigos

20,54%

BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos
especializados

14,62%

MES 5

MES 6

seq

ITEM

CPU

DESCRIGAO

QUANT.

%
PREVISTO

R$ TOTAIS

M.0O

MAT.

R$ GLOBAL DO
SERVICOS

%
PREVISTO

R$ TOTAIS

M.O

MAT.

R$ GLOBAL DO
SERVICOS

34

35

36

37

38
39
40
41
42
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

2141

11022_ADAPT_INF.SBC
(ADAPTADA SINAPI)

EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAGAO TECNICA PARA OBRAS DE
REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS,
AUXILIAR DE ESCRITORIO)

6,00

16,50%

R$12.474,35

R$808,67

R$13.283,02

17,50%

R$13.230,41

R$857,69

R$14.088,10

212

100321

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

6,00

16,50%

R$5.580,68

R$451,86

R$6.032,54

17,50%

R$5.918,92

R$479,25

R$6.398,17

213

16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada

SIURB-INFRA

IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS

1,00

214

16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada

SIURB-INFRA

IMPLEMENTAGAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01

1,00

2.1.5

2001004053

ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00

1,00

FACHADA

3.1

SUBSTITUIGAO - ACM

311

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagoes

detalhadas) PRUMADA 01

280,00

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagbes

detalhadas) PRUMADA 02

213,05

3.1.3

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes

detalhadas) PRUMADA 03

209,85

3.1.4

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes

detalhadas) PRUMADA 04

166,36

3.1.5

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes

detalhadas) PRUMADA 05

256,68

3.1.6

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes

detalhadas) PRUMADA 06

256,68

317

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes

detalhadas) PRUMADA 07

215,61

3.1.8

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes

detalhadas) PRUMADA 08

256,68

3.1.9

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALACAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORGCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagoes

detalhadas) PRUMADA 09

101,89

3.1.10

COTAGAO 02.01_12.22

SUBSTITUIGAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGAO DE
NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes

detalhadas) PRUMADA 10

34,00

100,00%

R$0,00

R$37.022,26

R$37.022,26
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO REFORMA DO EDIFiCIO SEDE EM CAMPO GRANDE - MS 11/

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° RI
PROJETO: REFORMA DO EDIFiCIO SEDE DE CAMPO €
EDIFICAGAO COM AREA CONSTRUIDA DE 16.09

BDI (%) para servigos 20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e servigos o
S 14,62%
especializados
MES 5 MES 6
% RSITOTAIS R$ GLOBAL DO % SIS R$ GLOBAL DO
_ PREVISTO SERVICOS PREVISTO SERVICOS
seq ITEM CPU DESCRICAO QUANT. M.0O MAT. M.0 MAT.
SUBSTITUICAO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAGCAO DE
5 NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LAMINAS
54 3.1.11 COTAGAO 02.01_12.22 REFORCADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificagdes 311,68 100,00% R$0,00 R$339.385,24 R$339.385,24
detalhadas) PRUMADA 11
B Substituicdo de estrutura metalica; retirada de estrutura metélica do
55 3.1.12 COTAGCAO 03_12.22 ACM preparo de parede e instalagdo de nova estrutura para fixagéo 1151,24 20,00% R$0,00 R$145.150,65 R$145.150,65
do ACM.
56
57
58 3.2 VEDAGAO - ESQUADRIAS
RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS -
INTALAGAO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS
X EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAGAO
59 3.21 COTAGCAO 01_12.22 ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE 9402,02 20,00% R$0,00 R$103.951,06 R$103.951,06
OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANGCA DOS
OPERARIOS
RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS -
INTALACAO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS
X EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAGAO ®
60 3.2.2 COTACAO 01.01_12.22 ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE 9402,02 20,00% R$0,00 R$102.808,74 R$102.808,74
OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANCA DOS
OPERARIOS
61
62
63 33 TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAGAO - FACHADA
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE
64 3.3.1 98575 POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 50,27
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018
65
66
67 4 SUBSTITUIGAO - RUFOS
68 4.1 10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA 137722
) SINAPI) METALICA !
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGCO GALVANIZADO NUM 26, CORTE
69 4.2 101979 33 CM. AF_11/2020 1377,22
70
71
72 5 READEQUAGAO - SPDA
73 5.1 09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA [ RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE 204.65
) SINAPI) CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2) ’
RECOLOCAGAO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?
74 5.2 96973 EXISTENTE, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 294,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
75
76
77 6 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
8 & ST REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2
160114_INF.SBC (ADAPTADA TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM o
79 6.2 SINAPI) APLICACAO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL 85,40 50,00% R$3.578,75 R$23.287,87 R$26.866,62
ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFICIE C/TRINCA
80 6.3 C%fgfﬁﬁfrfgzﬁﬂ"l‘)m P/IRETRACAO OU DILATAGAO TELA LARG.=15cm REF. 85,40 50,00% R$563,61 R$304,19 R$867,80
CENT.LARG.=5cm
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