

maracaju/MS

SINAPI - referência de outubro de 2013

PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO

ITEM	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	C.Unit.	C. Total
ADITIVO					
ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS					
1.3	Encarregado	H	55,00	10,64	585,20
1.4	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA (responsável Técnico)	H	16,00	71,78	1.148,48
3.26	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (calçada cadeirante, piso mastro e piso rasgo no PNE)	m²	22,5	23,88	537,31
3.27	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (entorno da rampa cadeirante) e vala dentro do banheiro PNE (3x0,3x0,1)	M3	2,56	107,39	274,93
5.1	LIMPEZA DE CIMENTADO	M2	45,00	5,65	254,34
5.2	CAÇAMBA	unid	1,00	90,00	90,00
5.3	LIMPEZA GERAL	M2	45,00	1,17	52,55
5.4	TRANSPORTE MAT. GRANEL A 30M DIST. NA HORIZONTAL	M3	2,56	19,57	50,10
					2.992,91
ACRÉSCIMOS EXTRA CONTRATUAIS					
5.5	Piso concreto tátil 40x40x2,5cm	M2	32,00	50,78	1.624,96
5.6	Placa de inauguração/instalação	unid	1,00	1.830,00	1.830,00
					3.454,96
	Total dos aditivos				6.447,87
	Total com BDI (25,00%)				8.059,84

Valor medido R\$ 8.059,84
 sendo: R\$ 4.419,51 de material
 R\$ 3.640,33 de mão de obra

Marcelo Nakao
 CREA 7881-D /MS