

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

---

OBRA: V. T. DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

4ª ETAPA

# 4ª ETAPA: 01/05 – 30/05

---



Execução do muro – alvenaria e pilares

---

# 4ª ETAPA: 01/05 – 30/05

---



Detalhe do reboco em alvenaria

---

# 4ª ETAPA: 01/05 – 30/05

---



Detalhe da estrutura metálica de cobertura

---

# 4ª ETAPA: 01/05 – 30/05

---



Pisos (cerâmico e porcelanato) armazenados



# 4ª ETAPA: 01/05 – 30/05

---



Instalações elétricas - detalhe dos eletrodutos e caixas assentadas no piso

---