

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS

Descrição:

ETAPAS – 1ª a 3ª

SERVIÇOS PRELIMINARES

PCMAT – 100%

Conformidade (x)

Alvará – 100%

Conformidade (x)

Projetos – 100%

Conformidade (x)

Total geral da 1ª a 3ª etapas

R\$ 37.434,84

Total geral da 1ª a 3ª etapas c/ BDI (13,89%)

R\$ 42.634,54