

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

2º TERMO ADITIVO

item	serviços	un	quant	preço unitário			preço total			
				material	mão obra	total	material	mão obra	total	
CONFORMIDADE										
24.09	Cabo flexível 4 pares UTP categoria 6 (complementação)	m	300,00	2,20	1,43	3,63	660,00	429,00	1.089,00	OK
	SUBTOTAL						660,00	429,00	1.089,00	
	BDI		25,60%				168,96	109,82	278,78	
	TOTAL COM BDI						828,96	538,82	1.367,78	
	DESCONTO OFERECIDO		1,304%						17,84	
	TOTAL C/ DESCONTO								1.349,94	

MARCELO ANTÔNIO NAKAO
Chefe da Seção de Projetos