



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo nº 5.364/2018
Contrato nº 51/2018
Termo Aditivo nº 10/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO E DO SÉTIMO PAVIMENTO DO FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE - MS, BEM COMO REGULARIZAÇÃO PREDIAL PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE FRETES E DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO E SENTENÇAS NORMATIVAS, TRIBUTOS E SEGUROS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA EPP.

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida Tiradentes nº 697, Bairro Vila Taveirópolis, em Campo Grande - MS, CEP 79.090-000, telefone (67) 3056-9400, email: gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada por ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente contrato, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação complementar, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma descritivo conforme quadro anexo.

Parágrafo único. A alteração não terá repercussão financeira no contrato.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo nº 5.364/2018
Contrato nº 51/2018
Termo Aditivo nº 10/2019**

O presente termo tem fundamento legal no artigo 57, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 3ª – DA FISCALIZAÇÃO

Altera-se a redação do § 1º da cláusula 22 do contrato, nos seguintes termos:

“§ 1º As atribuições do fiscal estão descritas no Manual de Fiscalização instituído pela Portaria TRT/GP/DG nº 226/2018.”

CLÁUSULA 4ª – DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAÇÃO

Revoga-se o disposto no § 16 da cláusula 23 do contrato.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa do extrato deste aditivo para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para todos os efeitos legais.

Campo Grande - MS, 01 de março de 2019.



GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
CONTRATANTE


ERSON GOMES DE AZEVEDO
CONTRATADA

GOMES & AZEVEDO LTDA
CNPJ: 03.688.640/0001-24
Erson Gomes de Azevedo

TESTEMUNHAS


Rocanda B. L. Lemos


Jéssica Gomes

GOMES & AZEVEDO CONSTRUTORA

GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP

Avenida Tiradentes nº 697 - Bairro: Vila Taveirópolis CEP: 79090-000

CNPJ: 03.688.640/0001-24 Telefone.: (67) 3056-9400 Fax: (67) 3026-5365

e-mail: gomesazevedo@terra.com.br

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA SENADOR RAMEZ TEBET

LOCAL: RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 418, VILA GLÓRIA - CEP 79004-270 - CAMPO GRANDE - MS

BDI OBRAS E EDIFICAÇÕES: 20,58%

SINAPI - 07/2018 - Mato Grosso do Sul

BDI MATERIAIS E EQUIP: 9,98%

SBC - 07/2018 - Mato Grosso do Sul

Item	Descrição	Valor Total com BDI	ETAPA 1 (30 dias)		ETAPA 2 (60 dias)		ETAPA 3 (90 dias)	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES	17.035,94	49,57%	8.444,62	33,62%	5.727,55	16,81%	2.863,77
1.1	ART da - Obra taxa para obras e serviços acima de R\$ 15.000,00	215,04	100,00%	215,042372				
1.2A	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (acompanhamento da reforma)	8.591,33	50,00%	4295,6625	33,00%	2835,13725	17,00%	1460,52525
1.2B	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (regularização perante ao Corpo de Bombeiros Militar do MS)	2.863,78	33,00%	945,04575	33,63%	963,144808	33,37%	955,584442
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3.858,55	38,40%	1481,617605	50,00%	1929,275	11,60%	447,6573954
1.4	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA REFORMA	1.507,25	100,00%	1507,25				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.475,62	77,29%	5.778,18	22,71%	1.697,44		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	823,39	100,00%	823,39				
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1.822,62	100,00%	1822,621202				
2.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	301,71	100,00%	301,71				
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	88,17	100,00%	88,1724384				
2.5	REMOCAO DE VIDRO COMUM	13,91	100,00%	13,91				
2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	80,63	100,00%	80,63430644				
2.7	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO (REF. SINAPI 85387)	844,95	36,10%	305,0581985	63,90%	539,8964415		
2.9	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 4 METROS	78,06	100,00%	78,061434				
2.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	76,88	100,00%	76,881808				
2.10	ALUGUEL DE CAÇAMBA POR 7 DIAS/UN.	1.543,38	25,00%	385,844971	75,00%	1157,534913		
2.11	RETIRADA(S) DE:- REGISTRO (GAVETA OU PRESSAO) ATE 2" /UN	59,54	100,00%	59,542404				
2.12	RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO MEDINDO 200x50 cm	34,10	100,00%	34,100024				
2.13	RETIRADA(S) DE:- INTERRUPTOR, TOMADA, CAMPAINHA, ETC (INCLUSIVE ESPELHO) /UN	10,11	100,00%	10,11				
2.14	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS (REF. SINAPI 85332)	95,26	100,00%	95,25936				
2.15	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	1.602,89	100,00%	1602,89				
3	PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	58.458,27	10,90%	6.371,45	17,25%	10.084,77	71,85%	42.002,05
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM	9.653,41	50,00%	4826,706816	50,00%	4826,706816		
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAL E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	1.544,75	100,00%	1544,748082	0,00%	0		
3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO - ALTURA DE 1,10m e FECHAMENTO SUPERIOR EM VIDRO INCOLOR 8mm	5.258,06			100,00%	5258,063315		
3.4	4UN. DE DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - ORÇADO CONFORME DIMENSÕES E DISPOSIÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	9.043,50					100,00%	9043,5

8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	307,04				100,00%	307,044912		
8.11	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	53,61				100,00%	53,609868		
8.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	120,68				100,00%	120,676464		
8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,62				100,00%	17,616738		
8.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	174,29				100,00%	174,286332		
8.15	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - COM MÃO DE OBRA	1.636,00							
8.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	69,04	71,32%	1166,867394	28,68%		469,1306065		
8.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	148,30				100,00%	69,044108		
8.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	346,19				100,00%	148,301632		
8.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	128,30				100,00%	346,18518		
8.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	947,13				100,00%	128,29741		
8.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.150,22	0,00%	0	100,00%		947,12548		
8.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	186,60				100,00%	2.150,2178		
8.23	PLACA CEGA 4"x4"	17,15				100,00%	186,59784		
8.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	489,74				100,00%	17,150592		
8.25	TOTEM COM 4 TOMADAS, 3 PINOS E 2 TOMADAS USB	1.055,99				100,00%	489,736484		
8.26	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	11.360,83				100,00%	1.055,991408		
8.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	59,09				100,00%	11.360,83082		
9	SOM	12.609,22				50,00%	59,086258	50,00%	6.304,61
9.1	CONECTOR XLR FEMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	353,63				50,00%	12.609,22	50,00%	6.304,61
9.2	CONECTOR XLR MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	474,41				50,00%	353,63	50,00%	176,816599
9.3	CONECTOR P10 MONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19,47				50,00%	474,41	50,00%	237,204976
9.4	AMPLIFICADOR POWER 1600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.757,39				50,00%	19,47	50,00%	9,732864
9.5	MESA DE SOM JW 0803 USB (8 CANAIS COM MP3) - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1.455,31				50,00%	1.757,39	50,00%	878,696605
9.6	CABO PARA MICROFONE X30 BALANCEADO 100M - FORNEC. E INSTALAÇÃO	592,05				50,00%	1.455,31	50,00%	727,653097
9.7	MICROFONE GOOSENECK COM BASE - FORNEC E INSTALAÇÃO	3.462,19				50,00%	592,05	50,00%	296,025958
9.8	CABO PARALELO PT VM 2 X 2,5 MM2 - 100M - FORNEC E INSTALAÇÃO	257,87				50,00%	3.462,19	50,00%	1.731,09677
9.9	CONECTOR FEMEA XLR PAINEL - METAL	180,25				50,00%	257,87	50,00%	128,936194
9.10	ARANDELA DE MOLA 6 POLEGADAS - FORNEC. E INSTALAÇÃO	490,12				50,00%	180,25	50,00%	90,125608
9.11	CAIXA BSA 6,5 FULL RANGE, 40W, RMS, R-2	1.582,54				50,00%	490,12	50,00%	245,057676
9.12	RACK PARA EQUIPAMENTO DE SOM	1.983,99				50,00%	1.582,54	50,00%	791,270076
10	ALARME	2.904,88				50,00%	1.983,99	50,00%	991,994602
10.1	SISTEMA ALARME-BOTAO ALTURA 1,10m	2.130,72				50,00%	2.904,88	50,00%	1.452,44
10.2	CENTRAL ALARME 24 SET.12 ENTR.+2 SET.TECLADO+2 SAIDAS PGM+1 RELE	774,16				50,00%	2.130,72	50,00%	1.065,360474
11	INFRAESTRUTURA E REDES	2.430,95				50,00%	774,16	50,00%	387,079887
						50,00%	2.430,95	50,00%	1.215,48

11.1	CABO UTP CAT. 6	1.385,00			50,00%	692,5	50,00%	692,5
11.2	TOMADA PARA COMPUTADOR COM CONECTOR RJ-45 COMPLETA COM TAMPA	1.045,95			50,00%	522,975	50,00%	522,975
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	2.364,24			100,00%	2.364,24		
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,	213,90			100,00%	213,903036		
12.2	BANCADA DE GRANITO, INCLUSO 1 CUBA E 1 TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	771,64			100,00%	771,64		
12.3	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,20 X 0,55M, INCL. CUBA DE EMBUTIR DE INOX E TORNEIRA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	758,09			100,00%	758,08646		
12.4	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	163,38			100,00%	163,381784		
12.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM	457,23			100,00%	457,227302		
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.278,14			100,00%	1.278,14		
13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE 7,37 M² COM MANTA ASFALTICA E PREPARAÇÃO PARA RECEBER GRAMA SINTETICA E FORRAÇÕES -	1.278,14			100,00%	1278,138		
14	PAISAGISMO	7.336,29					100,00%	7.336,29
14.1	PLANTIO DE SAMAMBAIA EM VASO VIETNAMITA	3.632,79					100,00%	3632,790124
14.2	PLANTIO DE MUDAS DE ESPADA DE SÃO JORGE EM VASO JARDINEIRA - FLOREIRA	667,50					100,00%	667,50088
14.3	PLANTIO DE PLANTA PATA DE ELEFANTE EM VASO CERAMICO	694,42					100,00%	694,42022
14.4	PLANTIO DE GRAMA SINTETICA PARA FORRAÇÃO	182,67					100,00%	182,6687
14.5	PLANTIO DE CASCA DE PINUS SECA PARA FORRAÇÃO	134,54					100,00%	134,5383408
14.6	PLANTIO DE SEIXO BRANCO PARA FORRAÇÃO	844,69					100,00%	844,693045
14.7	PLANTIO DE LIRIO DA PAZ EM VASO CERAMICO	1.118,95					100,00%	1118,950342
14.8	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	60,73					100,00%	60,72647518
15	AR CONDICIONADO	10.121,08			100,00%	10.121,08		
15.1	RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE - CONFORME PROJETO - FORNEC. MATERIAIS E MÃO DE OBRA	5.781,27			100,00%	5781,26839		
15.2	AR CONDICIONADO SPLIT 24000BTU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4.339,81			100,00%	4339,810954		
16	BALCÃO DA RECEPÇÃO - SÉTIMO ANDAR	5.479,75			100,00%	5.479,75		
16.1	BANCADA EM GRANITO PRETO COM FECHAMENTO FRONTAL EM MDF 15MM EM MELAMINICO BRANCO E ALUMINIO COMPOSTO EM AZUL	5.479,75					100,00%	5479,746042
17	LIMPEZA	1.297,74				648,87	100,00%	648,87
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.297,74			50,00%	648,871125	50,00%	648,871125
18	MOBILIÁRIO	6.173,69			100,00%	6.173,68		0,00
18.1	ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER PARA ARMAZENAR CAPACETES - EM MDF AZUL ROYAL - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	6.173,69			100,00%	6173,68	0,00%	0
19	COMUNICAÇÃO VISUAL	230,76					100,00%	230,76
19.1	PLACAS DE ORIENTAÇÃO - COMUNICAÇÃO VISUAL	230,76					100,00%	230,756004
20	MOBILIZAÇÃO / REMOBILIZAÇÃO	1.189,80	100,00%	1.189,80				
20.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	250,24	100,00%	250,240544				
20.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	428,96	100,00%	428,961872				
20.3	TRANSPORTE HORIZONT.MAT.1A.CAT.ENTULHO,DIST.20m C/CARGA A PA	510,60						
			100,00%	510,5963				
21	DESMOBILIZAÇÃO	1.189,80					100,00%	1.189,80
21.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	250,24					100,00%	250,240544
21.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	428,96					100,00%	428,961872
21.3	TRANSPORTE HORIZONT.MAT.1A.CAT.ENTULHO,DIST.20m	510,60					100,00%	510,5963

219.500,00	16,65%	36.542,12	54,54%	119.713,80	28,81%	63.244,07
------------	--------	-----------	--------	------------	--------	-----------

Campo Grande - MS 27 de Fevereiro de 2019

Gomes & Azevedo Ltda - EPP

CNPJ: 03.688.640/0001-24

Robergini de Mello Lomba Azevedo

CPF: 706.081.801-49

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROAD Nº 693/2019. Objeto: contratação direta de empresa, a fim de realizar Curso "PRÁTICO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL LEI Nº 8.112/90 E ATUALIZAÇÕES POSTERIORES", a 1 (uma) turma fechada, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2019, para participação de 30 (trinta) servidores na cidade de Porto Velho - RO. Empresa: ONE CURSOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA. Valor: R\$ 27.000,00. Amparo legal: art. 25, inciso II, c/c art. 13, VI da Lei nº 8.666/93, com suas respectivas alterações - Decisões TCU 535/1996-Plenário e 439/1998-Plenário. Reconhecimento: Desembargador Osmar J. Barneze, Presidente do TRT-14ª Região.

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9/2019

PROCESSO ADM. VIRTUAL - PROAD Nº 1244/2019. Contratante: TRT-14ª REGIÃO. Contratada: XIMENES E MOTA LTDA - ME. CNPJ: 34.725.929/0001-08. Objeto: locação do imóvel situado à rua Marechal Deodoro, 2150 - Centro, destinado ao funcionamento das 6ª, 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Porto Velho/RO. Vigência: 2/3/2019 a 1º/3/2024. Assinado: 27/2/2019. Programa de Trabalho 02.122.0571.4256.6020, Apreciação de Causas Trabalhistas, Natureza da Despesa 3390.39.10 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Locação de Imóveis), Nota de Empenho n. 2019NE000433 de 26/2/2019, correspondendo esta contratação o valor anual de R\$ 300.000,00. Assinaturas: Eder Jorge Machado Santana, Diretor-Geral em Substituição do TRT 14 e, de outro, senhor Francisco das Neves Ximenes, representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo Ao Contrato N.º 28/2017. Processo Adm. Virtual Proad N.º 21234/2017. Contratante: TRT-14ª REGIÃO. Contratada: CLARO S.A. CNPJ-MF N.º 40.432.544/0001-47. Objeto: A supressão do custo do aluguel do roteador Cisco PVO-IP-01707 a partir de 7/2/2019, a dotação orçamentária, alusiva ao Contrato nº 28/2017. Assinado: 27/2/2019. Dotação Orçamentária: programa de trabalho 02.122.0571.4256.6020, natureza da despesa 339039.97, nota de empenho 2017NE001100 de 30/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R\$ 10.235,44 e ao valor anual de R\$ 122.825,28. Assinaturas: Eder Jorge Machado Santana, Diretor Geral em Substituição do TRT 14 e, de outro, Edilson Ramos Pereira Filho, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

SERVIÇO DE CONTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº CP0043/2019. Partes: TRT e Promoção de Pós-Graduação de Qualidade S.A. CNPJ: 15.218.893/0001-13. Objeto: realização de curso, in company, de Capacitação em Gestão e Governança, a ser ministrado a Magistrados e Servidores do TRT. Fundamento: Lei 8.666/93, art. 25, inciso II combinado com o art. 13, inciso VI. LO: 13.808, de 15/01/2019. Valor: R\$ 83.000,00. Reconhecimento: Vera Lúcia de Oliveira Ramires, em 01/03/2019. Ratificação: Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson, em 01/03/2019.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: n.º 0000543-37.2015.5.17.0500. OBJETO: licenciamento de uso gratuito de Sistema de Gestão de Consignação em Folha de Pagamento-eConsig, incluindo suporte técnico, instalação, manutenção e treinamento. VIGÊNCIA: 48 meses. CONTRATADA: ZETRASOFT Ltda. CNPJ nº 03.881.239/0001-06. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE: Em 15/02/2019, por Carlos Tadeu Goulart, Diretor-Geral. RATIFICAÇÃO: Em 28/02/2019, pela Desembargadora Presidente, Ana Paula Tauceda Branco.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: TRT/18ª nº 23914/2018. CONTRATO: SLC-SEC 018/2019. CONTRATADA: MARINEIDE LUIZA DA SILVA DE MORAIS. CNPJ: 36.990.588/0001-15. OBJETO: Serviços de copeiragem e garçonaria. VALOR MENSAL: R\$ 17.039,78. VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: PE nº 085/2018; Leis 8.666/93 e 10.520/02; Dec. nº 5.450/05 e LC 123/06, IN SEGES/MPDG nº 05/2017, Res. nº 169/2013 e 183/2013 do CNJ. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa de Trabalho: 02.122.0571.4256.0052. Natureza da Despesa: 3390.37. Nota de Empenho Global: 2019NE000443. DATA DE ASSINATURA: 28/02/2019.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 2.699/2015. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda., CNPJ nº 85.240.869/0001-66. Espécie: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2015. Objeto: prorrogar o prazo de vigência de 21.2.2019 a 27.10.2020, ajustando o contrato aos termos do Decreto nº 9.507/2018, e repactuar o valor do contrato em razão da CCT 2018/2019. Fundamento legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; cláusula 26 do contrato originário e arts. 8º, 9º e 12 do Decreto nº 9.507/2018. Valor mensal: R\$ 28.283,44. Prog. Trab. 02.122.0571.4256.0554. ND 3.3.90.40.10 2019NE000299. Data assinatura: 27.02.2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 5.364/2018. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: **Gomes & Azevedo Ltda. EPP**, CNPJ nº 03.688.640/0001-24. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018. Objeto: alterar o cronograma descritivo, sem repercussão financeira no contrato. Fundamento legal: art. 57, inc. VI, da Lei nº 8.666/93. Data assinatura: 01.03.2019.

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 4.637/2016. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Aceco TI S.A., CNPJ nº 43.209.436/0001-06. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato originário por 20 (vinte) meses, a contar de 03.03.2019 até 02.11.2020. Fundamento legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula 4ª do Contrato. Valor global estimado: R\$ 579.588,80. PT 02.122.0571.4256.0054. ND 3.3.90.40. 2019NE000366. Data assinatura: 01.03.2019.

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato 7741652. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia (Dr. Fábio Moreira Ramiro). CONTRATADA: MBM SEGURADORA S/A. (Sr. JOÃO LUIS MACEDO ABBOTT). OBJETO: seguro contra morte acidental e invalidez permanente, prestadores de serviço da Seção Judiciária da Bahia. PREÇO ESTIMADO ANUAL: R\$ 2.488,80. VIGÊNCIA: 365 dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 02.061.0569.4257.0001; ND 33.90.39. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/200, Leis nº 12.305/2010, nº12.349/2010, nº12.846/2013, IN nº 02/2010 do MPOG; Resolução CJF nº 208/12; Lei nº 11.788; Resolução nº 32/2008, do CJF e OS nº 178, e P.A. 0002171-42.2019.4.01.8004-JFBA. Ass. em 28/02/19.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 71/11. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia. CONTRATADA: ABIMAEI CARLOS AMORIM CARDOSO E SRA. MARIA PEREIRA CARDOSO. OBJETO: Prorrogação da Locação de um imóvel anexo a Subseção Judiciária de Campo Formoso, para abrigar o Arquivo Judicial e Administrativo. VIGÊNCIA: 15/02/2019 a 28/02/2019 (14 dias). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 02.061.0569.4257.0001; ND 33.90.36; BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.245/91, Código Civil e P.A. nº 5521/11- CFS e SEI 0000818-69.2016.4.01.8004. Assinado em 18/10/18, por: Dr. Dirley da Cunha Júnior, Juiz Federal Diretor do Foro pela contratante; Sr Abimael Carlos Amorim Cardoso e Sra. Maria Pereira Cardoso, pela contratada.

2ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019

PROCESSO JFES-EOF-2019/00010

Foi homologada a licitação em epígrafe e adjudicado seu lote único à empresa BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP, no valor global de R\$ 23.375,00.

Vitória, 1º de março de 2019.

JULIANA SILVA PRADO LUCHI

Supervisora da Seção de Licitações

3ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO

DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

a)Proc. nº 0000025-80.2019.4.03.8001-UMIN; b)Objeto: Fornecimento de energia elétrica para o Fórum de Santos, pelo período de 60 meses; c)Contratada: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ; d)CNPJ: 04.172.213/0001-51; e) Valor total estimado para o serviço de energia elétrica: R\$ 1.474.200,00 e Valor total estimado para CIP/COSIP: R\$ 669,00; f)Fundamento Legal: Art. 24, Inc. XXII da Lei 8.666/93; g)Autorização: Maria Helena de Almeida Santos, Diretora da Secretaria Administrativa; h) Ratificação: Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanon, Juiza Federal Diretora do Foro.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 0004222-12.2018.4.03.8002. OBJETO: Prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação, abrangendo a atualização e a assistência técnica do software Caché - Open M-ISM6.4 Without SQL for IBM -p Series. CONTRATADA: Intersystems do Brasil Ltda (CNPJ nº 00.233.883/0001-80). VALOR TOTAL: R\$ 4.497,10. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput", da Lei 8.666/93. AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: Júlio César da Luz Ferreira, Diretor da Secretaria Administrativa, em exercício.

4ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n. 013/2019. Contratante: Justiça Federal de 1º Grau/RS. Contratada: Limpadora Santo Augusto Ltda., CNPJ 00.976.595/0001-15. Objeto: prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de bens móveis e imóveis (área internas e externas), bem como os serviços de copeiras a serem executados nas dependências internas e externas dos prédios ocupados pela Seção Judiciária do Rio Grande do Sul nas unidades jurisdicionais de Santo Ângelo, Santa Rosa, Cruz Alta, Ijuí, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, que compreenderá, além dos serviços, o fornecimento dos insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços. Valor: R\$ 37.849,00/mês. P.A. 0004900-03.2018.4.04.8001. P.T. 02061056942570001. ND. 339037. Empenho: 2019NE000530 de 21-2-2019. Assinatura: 28-2-2019. Vigência: 12-03-2019 até 12-03-2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2017 (Prestação de serviços de transporte rodoviário de bens móveis). CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau/RS. CONTRATADA: VB Mudanças e Transportes Ltda. (CNPJ n. 15.069.445/0001-03). OBJETO: Prorroga-se o prazo de vigência constante no item 4.1 do contrato original, por 20 (vinte) meses, iniciando em 04-03-2019 até 04-11-2020. PA nº 0000677-70.2019.4.04.8001. Assinatura: 28/2/2019. PT 02061056942570001. ND 339039. 2019NE000255. Fundamento: art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993.

5ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019

CONTRATANTE: A União Federal, por intermédio da Justiça Federal de Primeiro Grau em SE, CNPJ: 05.426.567/0001-48; CONTRATADA: Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S.A.; CNPJ: 09.461.647/0001-95; OBJETO: prestação de serviços de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil; VALOR: R\$ 345,06; P.A. nº 0002658-13.2018.4.05.7300; FUND. LEGAL: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Federais nºs 5.450/2005 e 7.892/2013; DATA DA ASSINATURA: 28/02/2019; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da sua assinatura ou até o recebimento definitivo do objeto, o que ocorrer primeiro; ASSINAM: Marcos Antônio Garapa de Carvalho, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Contratante e Thammy Cristina Vieira da Silva, pela Contratada.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 11/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 533-72.2018, publicada no D.O.U de 02/10/2018. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de unidades modulares (centrais de ar), incluindo instalação. Novo Edital: 06/03/2019 das

