



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.194/2021
Contrato nº 24/2021
Termo Aditivo nº 18/2022**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE AQUIDAUANA – MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefones (67) 3431-1369 e (67) 99846-7742, e-mail: jbataglin@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS e do CPF nº 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

- I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário;
- II – reordenar e acrescentar serviços e materiais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea “a”, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 5ª e 29, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS

Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços conforme cronograma em anexo.

§ 1º Em razão das alterações serão acrescentados os seguintes serviços na 3ª etapa:

- I – substituição de parte do reboco existente dos muros divisórios;
- II - substituição de rufo pingadeira de topo de alvenaria; e
- III – demolição do piso de concreto e refazimento do passeio e acesso para pátio interno.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.194/2021
Contrato nº 24/2021
Termo Aditivo nº 18/2022**

§ 2º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula alteram os valores unitários e global desta contratação, e o prazo de conclusão da execução dos serviços, conforme cronograma apresentado pela CONTRATADA, em anexo.

CLÁUSULA 4ª – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Convalida-se a alteração do prazo previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário, acrescido de 10 (dez dias), o qual teve como nova data final o dia 13.05.2022. Ficando a cláusula originária com a seguinte redação:

“§ 6º O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 100 (cem) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º”.

Fica acordado com a CONTRATADA que o acréscimo temporal da execução dos serviços não importará em acréscimo de dispêndio financeiro referente aos custos adicionais de administração local.

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39 (Serviços Pessoa Jurídica), conforme Nota de Empenho nº 2022NE000273, emitida em 19.05.2022.

CLÁUSULA 6ª – DO VALOR

Em razão dos **acréscimos de 8,26%** dos serviços e materiais constantes neste aditivo, e conforme planilha anexa, o valor acrescido é de **R\$ 23.809,81 (vinte e três mil e oitocentos nove reais e oitenta e um centavos)** e o valor global desta contratação passa a ser de **R\$ 311.963,42 (trezentos e onze mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)**.

§ 1º Para fins de identificação e controle, ficam incluídos os seguintes serviços e materiais neste aditivo:

Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato						
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor R\$		Valor Total R\$
				M.O	Material	
3.1 TA-2	Locação de caçamba estacionária para entulho cap. 4,0 m3 /semana	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 383,40	R\$ 383,40
3.2 TA-2	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	4,85	M3	R\$ 48,04	R\$ 0,00	R\$ 48,04
6.5 TA-2	Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. Af_11/2020	10,08	M	R\$ 43,29	R\$ 719,86	R\$ 763,15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo Eletrônico nº 20.194/2021
Contrato nº 24/2021
Termo Aditivo nº 18/2022

3.1	Locação de caçamba estacionária para entulho cap. 4,0 m3 /semana	4,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 766,80	R\$ 766,80
3.2	Carga manual de entulho em caçamba estacionaria	16,00	M3	R\$ 158,47	R\$ 0,00	R\$ 158,47
15.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	151,50	M2	R\$ 2.923,62	R\$ 1.459,87	R\$ 4.383,49
15.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	9,09	M3	R\$ 1.847,45	R\$ 5.607,53	R\$ 7.454,98
15.4	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2017	151,50	M2	R\$ 69,70	R\$ 27,11	R\$ 96,81
15.5	Lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização	7,58	M3	R\$ 248,02	R\$ 758,40	R\$ 1.006,42
15.9	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	7,58	M3	R\$ 392,75	R\$ 201,55	R\$ 594,30
Valor Adicionado do Termo Aditivo TA2 – Serviços constantes do contrato				R\$ 5.731,34	R\$ 9.924,52	R\$ 15.655,86

Termo Aditivo TA2 - serviços não constantes do contrato

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor R\$		Valor Total R\$
				M.O	Material	
TA2 - 101	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	138,43	M2	R\$ 286,60	R\$ 106,15	R\$ 392,75
TA2 - 102	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	138,43	M2	R\$ 456,44	R\$ 424,59	R\$ 881,03
TA2 - 103	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 35 mm. Af_06/2014	138,43	M2	R\$ 2.457,33	R\$ 4.422,84	R\$ 6.880,17
Valor Adicionado do Termo Aditivo TA2 - Serviços não constantes do contrato				R\$ 3.200,37	R\$ 4.953,58	R\$ 8.153,95
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 8.931,71		
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R\$ 14.878,10	
VALOR GLOBAL DA REFORMA						R\$ 23.809,81

§ 2º Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 7ª – SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Fica a CONTRATADA obrigada a integralizar o valor a fim de manter o previsto § 1º, da cláusula 11ª e dilatar o prazo de vencimento da garantia, se necessário, de acordo com a nova data contratual no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro, tudo de acordo com a Cláusula 11, § 8º e § 9º, do contrato originário.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 20.194/2021
Contrato nº 24/2021
Termo Aditivo nº 18/2022**

CLÁUSULA 8ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 9ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 23 de maio de 2022.

Assinado de forma digital por GERSON MARTINS DE MARTINS DE OLIVEIRA:122800
Dados: 2022.05.23 11:37:11 -04'00'

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
TRT da 24ª Região

JAYME BATTAGLIN DE SOUZA
Cobaso Construção e Comércio Ltda.

TESTEMUNHAS

JARBAS RENE
GONCALVES:2902702

Assinado de forma digital por JARBAS RENE GONCALVES:2902702
Dados: 2022.05.23 11:54:51 -04'00'

FLAVIA CORREA
MARTINS:2858200

Assinado de forma digital por FLAVIA CORREA MARTINS:2858200
Dados: 2022.05.23 12:03:33 -04'00'

ANEXO I – Cronograma atualizado


TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
 PROCESSO Nº 0000000-00/2017
 EMPREGADA COM AREA CONSTRUTIVA DE 381-19-18

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (CFF)

Sinopla COS10/202 - Desonerado
 BD (%) para serviços 27,80%
 BD (%) para materiais, equipamentos e 17,67%
 anotações associadas.

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID. DE	R\$ TOTALS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇO
					M.O.	MAT.	
1.2	CREACAU	DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 298,98	R\$ 298,98
1.1	C9572	ART OU 3RT - FAXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	3,00	MES	R\$ 10.650,24	R\$ 11.177,19	R\$ 11.827,43
1.3	SENTRAK 01937 (adap. para Sinopla)	COMPLEMENTARES	3,00	M2	R\$ 78,60	R\$ 1.159,54	R\$ 1.238,14
1.4	0127.011(C)HU (adap. para Sinopla)	PLACAS PADRÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 2.591,66	R\$ 35,13	R\$ 2.626,79
		Projeto de gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PRGCC)			R\$ 13.326,70	R\$ 2.650,84	R\$ 15.977,54
		VALOR GLOBAL DO ITEM 1					
2.1	C90777	ENCARGOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135,00	H	R\$ 13.802,27	R\$ 201,06	R\$ 13.804,13
2.2	C91677	COMPLEMENTARES (contorno de instalações, indicação de soluções executivas (projeto) de instalações elétricas e hidráulicas, alteração de conformidade de instalações elétricas, contorno N.2a. Técnica Analisa com Empresa com CHAMAS)	25,00	H	R\$ 2.604,88	R\$ 37,38	R\$ 2.642,26
2.3	SETCP ED-3123 (adap. para Sinopla)	AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000M2 - ELÉTRICA CIVIL/OUTO	361,18	M2	R\$ 203,10	R\$ 0,00	R\$ 203,10
2.4	SETCP ED-3123 (adap. para Sinopla)	AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000M2 - ELÉTRICA CIVIL/OUTO	361,19	M2	R\$ 203,10	R\$ 0,00	R\$ 203,10
2.5	SETCP ED-3123 (adap. para Sinopla)	AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000M2 - ELÉTRICA CIVIL/OUTO	361,19	M2	R\$ 203,10	R\$ 0,00	R\$ 203,10
2.7	SETCP ED-3123 (adap. para Sinopla)	AS BUILT DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000M2 - ARQUITETURA	361,19	M2	R\$ 203,10	R\$ 0,00	R\$ 203,10
		VALOR GLOBAL DO ITEM 2			R\$ 17.222,65	R\$ 239,24	R\$ 17.461,89
3.1	ORÇAMENTO PROPRIO	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.300,40	R\$ 2.300,40
3.2	SINDUSCON 5,54 (adap. para Sinopla)	LOGO DE CANTO DE CANTO ESTAGIARIA PARA CANTO MANUAL DE ANILHAO EM ZANBANA ESTACIONARIA	49,00	M3	R\$ 375,42	R\$ 0,00	R\$ 375,42
3.3	Compreção para Obra (adap. para Sinopla)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 1.510,70	R\$ 2.458,02	R\$ 3.968,72
3.4	ORÇAMENTO PROPRIO	LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO (CANTO) TIPO TORRE - CONSUMO DE 10,00 M. MESES	3,00	TORRE MES	R\$ 0,00	R\$ 1.019,84	R\$ 1.019,84
		VALOR GLOBAL DO ITEM 3			R\$ 1.986,12	R\$ 5.778,26	R\$ 7.744,28
4.1	C7639U	ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS (DRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, COM VAZOS AF. 05/2017 - P	8,40	M2	R\$ 117,77	R\$ 782,38	R\$ 900,15
4.2	C7502U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1X0,6X0,6 (ESPESURA 10CM) BLOCO DE 1000X600X200 (ADAPTAÇÃO PARA SINAPL) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014 (PARA AMPAR RETRADA DE JANELA E CONSTRUÇÃO DE BANCADA)	13,91	M2	R\$ 1.032,20	R\$ 1.554,24	R\$ 2.587,44
4.3	C7652U	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	18,06	M2	R\$ 822,26	R\$ 309,75	R\$ 932,01
		VALOR GLOBAL DO ITEM 4			R\$ 1.772,23	R\$ 2.646,37	R\$ 4.418,60
5.1	C00447	REVESTIMENTOS DE PAREDES	142,79	M	R\$ 698,93	R\$ 229,05	R\$ 927,98
5.2	TOPO WEB 3R 05 (adap. para Sinopla)	RASCO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	142,79	M	R\$ 573,00	R\$ 279,20	R\$ 852,20
5.3	C7683U	Encanamento de resgo em concreto com argamassa mált. tipo 1:1, com adição de 150 kg de cimento com Ø 19 mm a	22,74	M2	R\$ 316,48	R\$ 141,09	R\$ 457,57
		VALOR GLOBAL DO ITEM 5					

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID. DE	R\$ TOTALS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇO	% PREVISÃO	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISÃO	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O.	MAT.						
100,00%	R\$ 0,00	R\$ 298,98										
33,33%	R\$ 5.487,72	R\$ 332,35					33,33%	R\$ 3.548,72				R\$ 3.882,49
100,00%	R\$ 78,60	R\$ 1.139,54										R\$ 1.918,14
100,00%	R\$ 2.591,66	R\$ 35,13										R\$ 2.626,79
33,33%	R\$ 4.533,63	R\$ 27,27					33,33%	R\$ 4.533,63				R\$ 4.562,33
33,33%	R\$ 88,20	R\$ 12,45					33,33%	R\$ 88,20				R\$ 80,96
100,00%												R\$ 203,10
100,00%												R\$ 203,10
100,00%												R\$ 203,10
100,00%												R\$ 203,10
33,33%	R\$ 0,00	R\$ 782,38					33,33%	R\$ 0,00				R\$ 786,96
50,00%	R\$ 37,71	R\$ 0,00					30,00%	R\$ 142,62				R\$ 5,26
90,00%	R\$ 75,35	R\$ 1.219,01										R\$ 1.774,38
33,33%	R\$ 0,00	R\$ 339,91					33,33%	R\$ 0,00				R\$ 340,02
100,00%	R\$ 117,77	R\$ 782,38										R\$ 900,15
100,00%	R\$ 1.032,20	R\$ 1.554,24										R\$ 2.587,44
100,00%	R\$ 822,26	R\$ 309,75										R\$ 932,01
100,00%	R\$ 698,93	R\$ 229,05										R\$ 927,98
100,00%	R\$ 573,00	R\$ 279,20										R\$ 852,20
100,00%	R\$ 316,48	R\$ 141,09										R\$ 457,57



Termo Aditivo TAZ - serviços não constantes do contrato							
TAZ - 101	C87831	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	138,43	M2	R\$ 286,60	R\$ 126,15	R\$ 392,75
TAZ - 102	C87894	GRANIZO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	138,43	M2	R\$ 456,44	R\$ 420,89	R\$ 881,03
TAZ - 103	C87797	EMBOCO OSMÍCEA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO), ESPESURA DE 35 MM. AF 08/2014	138,43	M2	R\$ 2.457,33	R\$ 4.422,84	R\$ 8.880,17
VALOR GLOBAL DO Termo Aditivo TAZ - serviços não constantes do contrato					R\$ 3.200,37	R\$ 4.953,58	R\$ 8.153,95

100,00%	R\$286,60	R\$126,15	R\$392,75
100,00%	R\$456,44	R\$424,59	R\$881,03
100,00%	R\$2.457,33	R\$4.422,84	R\$8.880,17

CONTRATO INICIAL

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$ 81.534,71
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 206.118,90
VALOR GLOBAL DA REFORMA	R\$ 288.153,61

TERMO ADITIVO TAZ

26/04/2022

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$ 8.931,71
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 14.876,18
VALOR GLOBAL DA REFORMA	R\$ 23.809,61

CONTRATO INICIAL +

TERMO ADITIVO TAZ

26/04/2022

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$ 90.466,42
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 221.497,00
VALOR GLOBAL DA REFORMA	R\$ 311.963,42

TOTAL	R\$21.982,42	R\$53.534,20	R\$83.516,62	R\$81.319,51	R\$89.983,07	R\$ 120.285,63	R\$29.164,44	R\$78.996,73	R\$108.161,17
			26,77%			38,65%			34,57%
TOTAL ACUMULADO	R\$21.982,42	R\$53.534,20	R\$83.516,62	R\$81.319,51	R\$142.510,27	R\$103.802,25	R\$90.466,42	R\$221.497,00	R\$311.963,42
			26,77%			35,33%			100,00%

(Handwritten signature in blue ink)

COBASO - Construção e Comercio Ltda
CNPJ: 01.099.647/0001-85
INSC. 28.228.624-7

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: TRT/18ª nº 13613/2020. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Espécie: 3º termo aditivo ao contrato nº 033/2020. OBJETO: Prorroga a vigência do contrato pelo período de 12 meses, a contar de 09/09/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2022.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRT da 18ª Região torna públicas as Atas de Registro de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 (PA nº 2.811/2022), onde resolve registrar os preços para eventual aquisição ordinária de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de limpeza e higienização para o exercício de 2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação no Diário Oficial da União. Cujos itens foram adjudicados conforme quadro abaixo:

Empresa Beneficiária	Item	Valor Unitário
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 64.106.552/0001-61)	1	R\$ 14,45
GSI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ: 42.452.561/0001-71)	2	R\$ 3,30
	3	R\$ 40,75
	5	R\$ 4,90
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI (CNPJ: 10.614.788/0001-80)	4	R\$ 2,59
	6	R\$ 134,98

As especificações completas do objeto encontram-se no edital do referido pregão disponibilizado no site <http://www.trt18.jus.br>.

ÁLVARO CELSO BONFIM RESENDE
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROAD nº 1555/2020. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRT/DLC Nº 021/2020, firmado entre o TRT da 21ª Região e a empresa LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA. OBJETO: Inclusão de cláusula relacionada à Lei 13.709/2018 e à Política de Proteção de Dados Pessoais do TRT21. ASSINATURA: 09/05/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Presidente, pelo Contratante, e Geraldo Teixeira Rodrigues Filho e Augusto Rosa Filho, procuradores, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROAD nº 4220/2020. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRT/DLC Nº 041/2020, firmado entre o TRT da 21ª Região e a empresa TORINO INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Inclusão de cláusula relacionada à Lei 13.709/2018 e à Política de Proteção de Dados Pessoais do TRT21. ASSINATURA: 10/05/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Presidente, pelo Contratante, e Rodrigo do Amaral Rissio, Procurador, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

UASG: 080024. Espécie: Contrato TRT22 nº 11/2022, firmado em 20/05/2022, com a empresa Interact Solutions Ltda, CNPJ: 03.339.370/0001-46. Objeto: Contratação de solução informatizada de governança, riscos e compliance, na modalidade software como serviço (SaaS), para atender às necessidades dos Tribunais do Trabalho. Participação na ARP TRT7 nº 05/2022, PROAD TRT22 nº 3186/2021. Vigência: 12 (doze) meses, contados de 20/05/2022 a 20/05/2023. Cobertura Orçamentária: PTRES 168266. ND 33904019. Valor do serviço R\$ 31.960,00. Notas de Empenho 258/2022 e 259/2022, emitidas em 05/05/2022. Signatários: Humberto Magalhães Ayres(p/contratante); Fábio André Frey e João Alex Fritsch(p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. nº 18.988/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Cobaso Construção e Comércio LTDA., CNPJ nº 01.099.647/0001-85. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2021. Objeto: I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário; II - reordenar, acrescentar e suprimir serviços e materiais conforme cronograma em anexo; e III - alterar o cronograma físico-financeiro da execução da 3ª etapa, previsto na Cláusula 5ª, do contrato originário, conforme cronograma em anexo. Fundamento legal: art. 65, Inciso I, alínea "b" § 6º e art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93 e cláusula 5ª e 29 do contrato originário. Valor global: R\$ 470.162,16. Data da assinatura: 23.05.2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. nº 20.194/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Cobaso Construção e Comércio Ltda., CNPJ nº 01.099.647/0001-85. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021. Objeto: I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário; II - reordenar e acrescentar serviços e materiais. Fundamento legal: art. 65, I "a", c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 e cláusulas 5ª e 29, do contrato originário. Valor global: R\$ 311.963,42. Data da assinatura: 23.05.2022.

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio 15703419 celebrado entre a Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia e a CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZAÇÃO. CNPJ 74.333.097/0001-90. OBJETO: Propiciar a alunos de cursos de graduação (autorizados ou reconhecidos) e de cursos de ensino regular de educação profissional da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, regularmente matriculados e com frequência efetiva, a realização de estágio na CONCEDENTE. BASE LEGAL: PAe - SEI 0005496-25.2019.4.01.8004. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, com início em 20/05/2022 e término em 19/05/2027. Dotação Orçamentária: PT nº 02.061.0569.4257.0001 - Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional - ND nº 3.33.90.36.07 - Estagiários, Fonte 0127000000. Ass. em 19/05/2022. Representantes: Dr. Durval Carneiro Neto, pela Justiça Federal da Bahia e Sr.ª. Andréa Brandão de Oliveira Kraus, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2022 - UASG 090012

Nº Processo: 4348712022. Objeto: Contratação de seguro multirrisco para cobertura do imóvel sede da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa, situado na Av Agenor Magalhães, s/n, Mirante da Lapa, Bom Jesus da Lapa-Ba, bem como para os seus respectivos conteúdos, compreendendo todos os equipamentos eletroeletrônicos, móveis e máquinas pertencentes à CONTRATANTE e locados no referido prédio Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razão do valor Declaração de Dispensa em 19/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Dir. Secad. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 1.573,49. CNPJ CONTRATADA : 07.021.544/0001-89 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A..

(SIDECA - 23/05/2022) 090012-00001-2022NE090012

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022 - UASG 090012

Nº Processo: 6049672022. Objeto: Água mineral natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafas retornáveis de 20 litros, fabricados em polipropileno, transparente, com lacre Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razão do valor Declaração de Dispensa em 20/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Dir. Secad. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 4.160,00. CNPJ CONTRATADA : 32.683.167/0001-90 TASSIO DE SOUZA SILVA.

(SIDECA - 23/05/2022) 090012-00001-2022NE090012

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2022 - UASG 090012

Nº Processo: 5944902022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para ministrar a Palestra Interativa sobre saúde mental, prevista para ser realizada dia 25/05/22, com carga horária de 02 (duas) horas, sob regime de execução indireta por preço global. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Justificativa disponível no Termo de Referência do Processo Administrativo Eletrônico PA-SEI 0005944-90.2022.4.01.8004 Declaração de Inexigibilidade em 20/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Dir. Secad. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 3.400,00. CNPJ CONTRATADA : 08.177.819/0001-30 EXCELENCIA CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA.

(SIDECA - 23/05/2022) 090012-00001-2022NE090012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º TA ao contrato 13685533. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia (Dr. Durval Carneiro Neto). CONTRATADA: RF CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Sr. Raimundo Lopes Ferreira Júnior); CNPJ: 16.563.763/0001-80. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, por 12 (doze) meses, com início em 15/08/2022 e término previsto para 14/08/2023. BASE LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. P.A. 0005933-61.2022.4.01.8004-JFBA. Ass: 19/05/2022.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022

Aquisição de café. OBJETO: Aquisição de Aquisição de café para a SJBA/SEDE. PROC ADM SEI N. 0004915-05.2022.4.01.8004. Total de Itens Licitados: 0001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Dispensa em razão do valor. Declaração de Dispensa em 20/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Diretora da SECAD. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Empresa contratada: OSMAN ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 41.073.717/0001-40, valor R\$ 7.920,00.

Salvador-BA, 23 de maio de 2022.
SOLONEY VALOIS
Supervisor da Seção de Compras

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 90023

Nº Processo: 0006158782022. Objeto: Aquisição de materiais de pintura e revestimento (acessórios), para manutenção predial e reformas.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 24/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Saus Quadra 02 Bloco g Lotes 5a/08 - Ed. Sede i - Anexo, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/90023-5-00025-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

CARLA BEZERRA CABRAL SCHUSTER
Pregoeira

(SIASGnet - 20/05/2022) 90023-00001-2022NE011111

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - UASG 90004

Nº Processo: 12137620214018007. Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços continuados de Limpeza, Conservação, Higienização e Copeiragem a serem desempenhados na Subseção Judiciária de Imperatriz -MA e Limpeza, Conservação e Higienização na Subseção Judiciária de Balsas - MA. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 24/05/2022 das 09h00 às 17h59. Endereço: Av. senador Vitorino Freire, N. 300, Areinha, Areinha - São Luís/MA ou <https://www.gov.br/compras/edital/90004-5-00029-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

RICARDO LUIS DA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/05/2022) 90004-00001-2022NE000001

