



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 18.988/2021
Contrato nº 20/2021
Termo Aditivo nº 19/2022**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS – MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefone (67) 3431-1369 e (67) 99846-7742, e-mail: jbataglin@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS e do CPF nº 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

- I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário;
- II – reordenar, acrescentar e suprimir serviços e materiais conforme cronograma em anexo; e
- III – alterar o cronograma físico-financeiro da execução da 3ª etapa, previsto na Cláusula 5ª, do contrato originário, conforme cronograma em anexo.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no inciso I, b, e § 6º do art. 65, § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993, nos artigos 13 e 14, do Decreto 7.983/2013, na Cláusula 5ª e 29 do contrato originário.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 18.988/2021
Contrato nº 20/2021
Termo Aditivo nº 19/2022**

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM ALTERADOS

Com vistas à adequação dos trabalhos e maior eficiência na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços conforme cronograma em anexo.

§ 1º Em razão das alterações serão acrescidas os seguintes serviços na 3ª etapa:

- I - Tubulação de águas pluviais redirecionada;
- II - Plantio de grama;
- III - Administração local em virtude da tentativa de retirada da árvore;
- IV – Cabeamento estruturado e eletrodutos;
- V - Administração local em relação aos serviços atrasados a pedido da Administração;
- VI - Tubulação de esgoto danificada que estava abaixo do calçamento existente; e
- VII - Substituição de poste danificado com queda de galho de árvore na rua lateral.

§ 2º Em razão das alterações serão suprimidas os seguintes serviços:

- I – poda de árvore e motosserra;
- II – Concretagem da área de retirada da árvore;

§ 3º As reordenações das etapas referidas nesta cláusula alteram os valores unitários e global desta contratação, e o prazo de conclusão da execução dos serviços, conforme cronograma apresentado pela CONTRATADA, em anexo.

CLÁUSULA 4ª – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Convalida-se a alteração do prazo previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário acrescido de 68 (sessenta e oito dias), o qual teve como nova data final o dia 10.05.2022. Ficando a cláusula originária com a seguinte redação:

“O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de no máximo de 158 (cento e cinquenta e oito) dias consecutivos contados do início efetivo da execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º”.

CLÁUSULA 5ª – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A medição referente a 3ª etapa ficará subdividida em dois momentos, sendo a 1ª subetapa a medição dos serviços previstos inicialmente no contrato originário e a 2ª subetapa os serviços acrescidos neste Termo Aditivo, tudo conforme demonstrado na planilha anexa, após, inteiramente concluídas.

§ 1º Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalização.

§ 2º A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar a planilha do orçamento e o cronograma físico-financeiro em anexo.

§ 3º O pagamento ocorrerá somente após a conclusão de cada subetapa da obra ou serviço, conforme definido no cronograma físico-financeiro anexo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo Eletrônico nº 18.988/2021
Contrato nº 20/2021
Termo Aditivo nº 19/2022

CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrão à conta do orçamento do CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0033.4256.0054 (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho) e na Natureza de Despesa nº 3.3.90.39 (Serviços Pessoa Jurídica), conforme Notas de Empenho nº 2022NE000274, emitidas em 19.05.2022.

CLÁUSULA 7ª – DO VALOR

Em razão dos **acréscimos de 9,64%** e da **supressão de 1,59%** dos serviços e materiais constantes neste aditivo, e conforme planilha anexa, o valor acrescido é de **R\$ 41.953,19 (quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)** e da supressão o valor é de **R\$ 6.914,47 (seis mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos)**, desta forma, o valor global desta contratação passa a ser de **R\$ 470.162,16 (quatrocentos e setenta mil, cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)**.

§ 1º Para fins de identificação e controle, ficam incluídos os seguintes serviços e materiais neste aditivo:

Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor R\$		Valor Total R\$
				M.O	Material	
2.1 TA2 - 01	Engenheiro civil / arquiteto de obra junior com encargos complementares - razão de 2h/dia	30,00	h	R\$ 2.963,83	R\$ 43,98	R\$ 3.007,81
13.19 TA2 - 02	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	50,00	m	R\$ 216,79	R\$ 1.097,09	R\$ 1.313,88
13.20 TA2 - 03	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019	1600,00	m	R\$ 200,50	R\$ 5.613,89	R\$ 5.814,39
13.21 TA2 - 04	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - rev 01	64,00	un	R\$ 431,47	R\$ 2.235,13	R\$ 2.666,60
13.28 TA2 - 05	Eletroduto pvc flexível corrugado ø 32 mm 1"	65,00	m	R\$ 328,25	R\$ 446,35	R\$ 774,60
13.29 TA2 - 06	Eletroduto pvc flexível corrugado ø 25 mm 3/4"	90,00	m	R\$ 454,50	R\$ 435,33	R\$ 889,83
TA2 - 07	Valor total de administração local de obra - acréscimo de 2,5 meses (75 dias) com proporcionalidade de serviços a executar	---	---	R\$ 12.800,44	R\$ 600,31	R\$ 13.400,75
10.4 TA2 - 08	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	8,00	m3	R\$ 148,57	R\$ 92,83	R\$ 241,40
10.4 TA2 - 09	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	6,25	m3	R\$ 116,07	R\$ 72,53	R\$ 188,60
VALOR GLOBAL DO Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato				R\$ 17.660,42	R\$ 10.637,44	R\$ 28.297,86

Termo Aditivo TA2 - serviços não constantes do contrato

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor R\$		Valor Total R\$
				M.O	Material	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

Processo Eletrônico nº 18.988/2021
Contrato nº 20/2021
Termo Aditivo nº 19/2022

TA2 - 101	Poste padrao subterraneo 100 a, h = 2,5 m	1,00	unid	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
TA2 - 102	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	8,00	m3	R\$ 406,71	R\$ 202,90	R\$ 609,61
TA2 - 103	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	64,00	m	R\$ 1.388,23	R\$ 2.903,18	R\$ 4.291,41
TA2 - 104	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	4,00	unid	R\$ 965,89	R\$ 1.734,39	R\$ 2.700,28
TA2 - 105	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	6,25	m3	R\$ 317,74	R\$ 158,52	R\$ 476,26
TA2 - 106	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	50,00	m	R\$ 1.084,56	R\$ 2.268,11	R\$ 3.352,67
TA2 - 107	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	1,00	unid	R\$ 241,47	R\$ 433,60	R\$ 675,07
TA2 - 108	Plantio de grama em placas. Af_05/2018	51,23	m2	R\$ 135,46	R\$ 314,57	R\$ 450,03
VALOR GLOBAL DO Termo Aditivo TA2 - serviços não constantes do contrato				R\$ 4.540,06	R\$ 9.115,27	R\$ 13.655,33
VALOR TOTAL ADITIVADO DE MÃO DE OBRA				R\$ 22.200,48		
VALOR TOTAL ADITIVADO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R\$ 19.752,71	
VALOR TOTAL ADITIVADO DA REFORMA						R\$ 41.953,19

§ 2º Para fins de identificação e controle, ficam suprimidos os seguintes serviços e materiais neste aditivo:

Termo Aditivo TA2 - serviços constantes do contrato

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor R\$		Valor Total R\$
				M.O	Material	
15.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016	3,07	M3	R\$ 601,99	R\$ 1.854,71	R\$ 2.456,70
15.3	Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. Af_09/2017	51,23	M2	R\$ 77,04	R\$ 1.626,74	R\$ 1.703,78
19.7 TA-2	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	2,00	UN	R\$ 843,41	R\$ 1.320,62	R\$ 2.164,03
19.8 TA-2	Motosserra portatil com motor a gasolina de *60* cc	16,00	H prod	R\$ 380,34	R\$ 209,62	R\$ 589,96
VALOR TOTAL SUPRIMIDO DE MÃO DE OBRA				R\$ 1.902,78		
VALOR TOTAL SUPRIMIDO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R\$ 5.011,69	
VALOR TOTAL SUPRIMIDO DA REFORMA						R\$ 6.914,47

§ 3º Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 18.988/2021
Contrato nº 20/2021
Termo Aditivo nº 19/2022**

CLÁUSULA 8ª – SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA RISCOS

Fica a CONTRATADA obrigada a integralizar o valor a fim de manter o previsto § 1º, da cláusula 11ª e dilatar o prazo de vencimento da garantia, se necessário, de acordo com a nova data contratual no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivo, o que ocorrer primeiro, tudo de acordo com a Cláusula 11, § 8º e § 9º, do contrato originário.

CLÁUSULA 9ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 23 de maio de 2022.

GERSON
MARTINS DE
OLIVEIRA:1228
00

Assinado de forma
digital por GERSON
MARTINS DE
OLIVEIRA:122800
Dados: 2022.05.23
11:50:25 -04'00'

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
TRT da 24ª Região

JAYME BATTAGLIN DE SOUZA
Cobase Construção e Comércio Ltda.

TESTEMUNHAS

JARBAS RENE
GONCALVES:2902702

Assinado de forma digital por
JARBAS RENE GONCALVES:2902702
Dados: 2022.05.23 11:55:39 -04'00'


FLAVIA CORREA
MARTINS:2858200

Assinado de forma digital por
FLAVIA CORREA MARTINS:2858200
Dados: 2022.05.23 12:04:23 -04'00'

ANEXO I – Cronograma atualizado

VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM
110	110	110	110	110
111	111	111	111	111
112	112	112	112	112
113	113	113	113	113
114	114	114	114	114
115	115	115	115	115
116	116	116	116	116
117	117	117	117	117
118	118	118	118	118
119	119	119	119	119
120	120	120	120	120
121	121	121	121	121
122	122	122	122	122
123	123	123	123	123
124	124	124	124	124
125	125	125	125	125

VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM	VALOR GLOBAL DO ITEM
126	126	126	126	126
127	127	127	127	127
128	128	128	128	128
129	129	129	129	129
130	130	130	130	130
131	131	131	131	131
132	132	132	132	132
133	133	133	133	133
134	134	134	134	134
135	135	135	135	135
136	136	136	136	136
137	137	137	137	137
138	138	138	138	138
139	139	139	139	139
140	140	140	140	140
141	141	141	141	141
142	142	142	142	142
143	143	143	143	143
144	144	144	144	144
145	145	145	145	145
146	146	146	146	146
147	147	147	147	147
148	148	148	148	148
149	149	149	149	149
150	150	150	150	150
151	151	151	151	151
152	152	152	152	152
153	153	153	153	153
154	154	154	154	154
155	155	155	155	155
156	156	156	156	156
157	157	157	157	157
158	158	158	158	158
159	159	159	159	159
160	160	160	160	160
161	161	161	161	161
162	162	162	162	162
163	163	163	163	163
164	164	164	164	164
165	165	165	165	165
166	166	166	166	166
167	167	167	167	167
168	168	168	168	168
169	169	169	169	169
170	170	170	170	170
171	171	171	171	171
172	172	172	172	172
173	173	173	173	173
174	174	174	174	174
175	175	175	175	175
176	176	176	176	176
177	177	177	177	177
178	178	178	178	178
179	179	179	179	179
180	180	180	180	180
181	181	181	181	181
182	182	182	182	182
183	183	183	183	183
184	184	184	184	184
185	185	185	185	185
186	186	186	186	186
187	187	187	187	187
188	188	188	188	188
189	189	189	189	189
190	190	190	190	190
191	191	191	191	191
192	192	192	192	192
193	193	193	193	193
194	194	194	194	194
195	195	195	195	195
196	196	196	196	196
197	197	197	197	197
198	198	198	198	198
199	199	199	199	199
200	200	200	200	200



Termo Aditivo T43 - serviços constantes do contrato							
2.1	C0777	ENGENHEIRO CIVIL - ARGUMENTO DE ORÇAMENTO COM ENCAMINHOS COMPLEMENTARES - HAVIA DE ZENFAR	30,00	H	R\$ 2.063,83	R\$ 43,08	R\$ 2.007,81
T43 - 01	C03008	ELETRICISTA RIGIDO HORZONTAL PVC DN 40 MM C/1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 19/2015	50,00	M	R\$ 216,79	R\$ 1.097,08	R\$ 1.313,88
13.23	C08207	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 19/2015	1000,00	M	R\$ 209,59	R\$ 5.613,80	R\$ 5.813,39
T43 - 03							
13.21	ORGE 112300RBSER (releto) - 034476	Fornecimento e instalação de patch cord cat.6 07.50m - Rev. 01	64,00	UBI	R\$ 431,47	R\$ 2.235,13	R\$ 2.666,60
T43 - 04							
13.26	TCPO WER 35 27 21 00 00 00 01 04	Fibraótica PVC flexível coroaçãõ 07 22 mm 17	85,00	M	R\$ 328,25	R\$ 448,37	R\$ 774,80
T43 - 05							
13.29	TCPO WER 37 27 21 00 00 00 01 04	Fibraótica PVC flexível coroaçãõ 07 25 mm 3/4"	99,00	M	R\$ 454,53	R\$ 435,33	R\$ 109,30
T43 - 06							
T43 - 07	ver detalhamento	VALOR TOTAL DE ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - ACRESCIMO DE 2,5 MESES (75 dias) com proporcionalidade de serviços e encargos	---	---	R\$ 12.036,44	R\$ 860,31	R\$ 11.400,75
10.4	C03382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA, AF. 04/2015	8,00	M	R\$ 146,87	R\$ 97,83	R\$ 741,40
T43 - 08							
10.4	C03382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA, AF. 04/2015	6,25	M	R\$ 116,07	R\$ 72,53	R\$ 88,60
T43 - 09							
VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO T43 - serviços constantes do contrato					R\$ 17.695,42	R\$ 10.637,44	R\$ 23.297,60

100,00%	R\$2.053,83	R\$45,88	R\$2.007,81
100,00%	R\$216,79	R\$1.097,08	R\$1.313,88
100,00%	R\$209,59	R\$5.613,80	R\$5.813,39
100,00%	R\$431,47	R\$2.235,13	R\$2.666,60
100,00%	R\$328,25	R\$448,37	R\$774,80
100,00%	R\$454,53	R\$435,33	R\$109,30
100,00%	R\$12.036,44	R\$860,31	R\$11.400,75
100,00%	R\$146,87	R\$97,83	R\$241,40
100,00%	R\$116,07	R\$72,53	R\$88,60

Termo Aditivo T43 - serviços não constantes do contrato							
T43 - 101	C04693	PIVETE PADRAO SUBTERRANEO (00 A, H = 2,5 M	1,00	UNO	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
T43 - 102	C03358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PVC LINDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2011	8,00	M	R\$ 406,71	R\$ 267,80	R\$ 109,81
T43 - 103	C07714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	64,00	M	R\$ 1.388,32	R\$ 3.962,16	R\$ 4.291,41
T43 - 104	C07962	CAMA ENTERRADA REPARALCA P/TAJ 30x40 EM ALVENARIA COM TUIJOS CERAMICOS MAIORES, DIMENSOES INTERNAS: 0,200x0,05x0,5 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 10/2020	4,00	UNO	R\$ 955,89	R\$ 1.734,38	R\$ 2.709,28
T43 - 105	C03358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PVC LINDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2011	6,50	M	R\$ 317,74	R\$ 156,52	R\$ 172,20
T43 - 106	C09714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	50,00	M	R\$ 1.084,56	R\$ 2.268,11	R\$ 3.352,67
T43 - 107	C07962	CAMA ENTERRADA REPARALCA P/TAJ 30x40 EM ALVENARIA COM TUIJOS CERAMICOS MAIORES, DIMENSOES INTERNAS: 0,200x0,05x0,5 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 10/2020	1,00	UNO	R\$ 241,47	R\$ 433,60	R\$ 175,07
T43 - 108	C08504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF. 05/2019	31,30	M	R\$ 135,48	R\$ 314,67	R\$ 109,03
VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO T43 - serviços não constantes do contrato					R\$ 4.540,96	R\$ 9.115,27	R\$ 11.655,33

100,00%	R\$0,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
100,00%	R\$406,71	R\$267,80	R\$109,81
100,00%	R\$1.388,32	R\$3.962,16	R\$4.291,41
100,00%	R\$955,89	R\$1.734,38	R\$2.709,28
100,00%	R\$317,74	R\$156,52	R\$172,20
100,00%	R\$1.084,56	R\$2.268,11	R\$3.352,67
100,00%	R\$241,47	R\$433,60	R\$175,07
100,00%	R\$135,48	R\$314,67	R\$109,03

CONTRATO INICIAL

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$ 132.624,58
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 285.574,39
VALOR GLOBAL DA REFORMA	R\$ 418.269,97

TERMO ADITIVO T43

23/04/2022

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$ 22.000,48
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 19.753,71
VALOR GLOBAL DA REFORMA	R\$ 41.754,19

CONTRATO INICIAL + TERMO

ADITIVO T43

22/04/2022

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA	R\$ 154.625,06
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 315.327,10
VALOR GLOBAL DA REFORMA	R\$ 471.162,16

TOTAL	R\$55.757,2	R\$114.012,66	R\$166.769,85	R\$21.953,68	R\$33.994,87	R\$117.487,06	R\$26.750,29	R\$40.794,45	R\$67.534,74	R\$39.774,39	R\$76.025,12	R\$118.389,51
			36,11%			35,88%			14,36%			24,54%
TOTAL ACUMULADO	R\$56.767,2	R\$114.012,66	R\$166.769,85	R\$80.310,36	R\$197.017,53	R\$287.227,91	R\$110.060,67	R\$238.701,98	R\$354.703,45	R\$194.825,06	R\$315.527,10	R\$479.162,16
			36,11%			61,89%			75,49%			100,00%

COBASO - Construção e Comercio Ltda.
 CNPJ: 01.099.647/0001-85
 INSC. 28.228.624-7

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: TRT/18ª nº 13613/2020. CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Espécie: 3º termo aditivo ao contrato nº 033/2020. OBJETO: Prorroga a vigência do contrato pelo período de 12 meses, a contar de 09/09/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2022.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRT da 18ª Região torna públicas as Atas de Registro de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 023/2022 (PA nº 2.811/2022), onde resolve registrar os preços para eventual aquisição ordinária de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de limpeza e higienização para o exercício de 2022. Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação no Diário Oficial da União. Cujos itens foram adjudicados conforme quadro abaixo:

Empresa Beneficiária	Item	Valor Unitário
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ: 64.106.552/0001-61)	1	R\$ 14,45
GSI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ: 42.452.561/0001-71)	2	R\$ 3,30
	3	R\$ 40,75
	5	R\$ 4,90
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI (CNPJ: 10.614.788/0001-80)	4	R\$ 2,59
	6	R\$ 134,98

As especificações completas do objeto encontram-se no edital do referido pregão disponibilizado no site <http://www.trt18.jus.br>.

ÁLVARO CELSO BONFIM RESENDE
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROAD nº 1555/2020. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRT/DLC Nº 021/2020, firmado entre o TRT da 21ª Região e a empresa LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA. OBJETO: Inclusão de cláusula relacionada à Lei 13.709/2018 e à Política de Proteção de Dados Pessoais do TRT21. ASSINATURA: 09/05/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Presidente, pelo Contratante, e Geraldo Teixeira Rodrigues Filho e Augusto Rosa Filho, procuradores, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROAD nº 4220/2020. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRT/DLC Nº 041/2020, firmado entre o TRT da 21ª Região e a empresa TORINO INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Inclusão de cláusula relacionada à Lei 13.709/2018 e à Política de Proteção de Dados Pessoais do TRT21. ASSINATURA: 10/05/2022. SIGNATÁRIOS: Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Presidente, pelo Contratante, e Rodrigo do Amaral Rissio, Procurador, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

UASG: 080024. Espécie: Contrato TRT22 nº 11/2022, firmado em 20/05/2022, com a empresa Interact Solutions Ltda, CNPJ: 03.339.370/0001-46. Objeto: Contratação de solução informatizada de governança, riscos e compliance, na modalidade software como serviço (SaaS), para atender às necessidades dos Tribunais do Trabalho. Participação na ARP TRT7 nº 05/2022, PROAD TRT22 nº 3186/2021. Vigência: 12 (doze) meses, contados de 20/05/2022 a 20/05/2023. Cobertura Orçamentária: PTRES 168266. ND 33904019. Valor do serviço R\$ 31.960,00. Notas de Empenho 258/2022 e 259/2022, emitidas em 05/05/2022. Signatários: Humberto Magalhães Ayres(p/contratante); Fábio André Frey e João Alex Fritsch(p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. nº 18.988/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Cobaso Construção e Comércio LTDA., CNPJ nº 01.099.647/0001-85. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2021. Objeto: I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, previsto na Cláusula 5ª, § 6º, do contrato originário; II - reordenar, acrescentar e suprimir serviços e materiais conforme cronograma em anexo; e III - alterar o cronograma físico-financeiro da execução da 3ª etapa, previsto na Cláusula 5ª, do contrato originário, conforme cronograma em anexo. Fundamento legal: art. 65, Inciso I, alínea "b" § 6º e art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93 e cláusula 5ª e 29 do contrato originário. Valor global: R\$ 470.162,16. Data da assinatura: 23.05.2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. nº 20.194/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Cobaso Construção e Comércio Ltda., CNPJ nº 01.099.647/0001-85. Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021. Objeto: I - alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços, de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário; II - reordenar e acrescentar serviços e materiais. Fundamento legal: art. 65, I "a", c/c § 1º da Lei nº 8.666/93 e cláusulas 5ª e 29, do contrato originário. Valor global: R\$ 311.963,42. Data da assinatura: 23.05.2022.

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio 15703419 celebrado entre a Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia e a CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZAÇÃO. CNPJ 74.333.097/0001-90. OBJETO: Propiciar a alunos de cursos de graduação (autorizados ou reconhecidos) e de cursos de ensino regular de educação profissional da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, regularmente matriculados e com frequência efetiva, a realização de estágio na CONCEDENTE. BASE LEGAL: PAe - SEI 0005496-25.2019.4.01.8004. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, com início em 20/05/2022 e término em 19/05/2027. Dotação Orçamentária: PT nº 02.061.0569.4257.0001 - Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional - ND nº 3.33.90.36.07 - Estagiários, Fonte 0127000000. Ass. em 19/05/2022. Representantes: Dr. Durval Carneiro Neto, pela Justiça Federal da Bahia e Sr.ª. Andréa Brandão de Oliveira Kraus, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2022 - UASG 090012

Nº Processo: 4348712022. Objeto: Contratação de seguro multirrisco para cobertura do imóvel sede da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa, situado na Av Agenor Magalhães, s/n, Mirante da Lapa, Bom Jesus da Lapa-Ba, bem como para os seus respectivos conteúdos, compreendendo todos os equipamentos eletroeletrônicos, móveis e máquinas pertencentes à CONTRATANTE e locados no referido prédio Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razão do valor Declaração de Dispensa em 19/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Dir. Secad. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 1.573,49. CNPJ CONTRATADA : 07.021.544/0001-89 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A..

(SIDECA - 23/05/2022) 090012-00001-2022NE090012

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2022 - UASG 090012

Nº Processo: 6049672022. Objeto: Água mineral natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafas retornáveis de 20 litros, fabricados em polipropileno, transparente, com lacre Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa em razão do valor Declaração de Dispensa em 20/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Dir. Secad. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 4.160,00. CNPJ CONTRATADA : 32.683.167/0001-90 TASSIO DE SOUZA SILVA.

(SIDECA - 23/05/2022) 090012-00001-2022NE090012

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2022 - UASG 090012

Nº Processo: 5944902022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para ministrar a Palestra Interativa sobre saúde mental, prevista para ser realizada dia 25/05/22, com carga horária de 02 (duas) horas, sob regime de execução indireta por preço global. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Justificativa disponível no Termo de Referência do Processo Administrativo Eletrônico PA-SEI 0005944-90.2022.4.01.8004 Declaração de Inexigibilidade em 20/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Dir. Secad. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Valor Global: R\$ 3.400,00. CNPJ CONTRATADA : 08.177.819/0001-30 EXCELENCIA CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA.

(SIDECA - 23/05/2022) 090012-00001-2022NE090012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º TA ao contrato 13685533. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia (Dr. Durval Carneiro Neto). CONTRATADA: RF CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Sr. Raimundo Lopes Ferreira Júnior); CNPJ: 16.563.763/0001-80. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, por 12 (doze) meses, com início em 15/08/2022 e término previsto para 14/08/2023. BASE LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. P.A. 0005933-61.2022.4.01.8004-JFBA. Ass: 19/05/2022.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022

Aquisição de café. OBJETO: Aquisição de Aquisição de café para a SJBA/SEDE. PROC ADM SEI N. 0004915-05.2022.4.01.8004. Total de Itens Licitados: 0001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Dispensa em razão do valor. Declaração de Dispensa em 20/05/2022. PATRICIA MORAES DE MENEZES. Diretora da SECAD. Ratificação em 23/05/2022. FABIO MOREIRA RAMIRO. Diretor do Foro. Empresa contratada: OSMAN ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 41.073.717/0001-40, valor R\$ 7.920,00.

Salvador-BA, 23 de maio de 2022.
SOLONEY VALOIS
Supervisor da Seção de Compras

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 90023

Nº Processo: 0006158782022. Objeto: Aquisição de materiais de pintura e revestimento (acessórios), para manutenção predial e reformas.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 24/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Saus Quadra 02 Bloco g Lotes 5a/08 - Ed. Sede i - Anexo, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/90023-5-00025-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

CARLA BEZERRA CABRAL SCHUSTER
Pregoeira

(SIASGnet - 20/05/2022) 90023-00001-2022NE011111

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - UASG 90004

Nº Processo: 12137620214018007. Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços continuados de Limpeza, Conservação, Higienização e Copeiragem a serem desempenhados na Subseção Judiciária de Imperatriz -MA e Limpeza, Conservação e Higienização na Subseção Judiciária de Balsas - MA. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 24/05/2022 das 09h00 às 17h59. Endereço: Av. senador Vitorino Freire, N. 300, Areinha, Areinha - São Luís/MA ou <https://www.gov.br/compras/edital/90004-5-00029-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 24/05/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

RICARDO LUIS DA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/05/2022) 90004-00001-2022NE000001

