



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 22.176/2022
Contrato nº 38/2022
Termo Aditivo nº 07/2023**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA PREDIAL NA VARA DO TRABALHO DE
MUNDO NOVO – MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E
A EMPRESA RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do CPF nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **RANIERO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 29.641.512/0001-19, com sede na Rua Elizabeth Robiano nº 707, Bairro Santa Teresinha, em Nova Andradina – MS, CEP 79.750-000, telefone (67) 9 9901-9992, e-mail: ranieroengenharia@gmail.com, neste ato representada pelo seu Administrador JEFFERSON AUGUSTO RANIERO, portador da CNH – MS sob o nº de registro 06014501410, portador do RG nº 127243522 SESP/PR e do CPF nº 049.127.289-85, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o cronograma físico-financeiro, antecipando serviços 4.1, 5.7, 7.1, 7.2, 9.1 ao 9.3, 11.4, 11.6, 11.9 ao 11.11, 12.1 ao 12.8, 13.1 ao 13.14, 14.1, 15.2, 17.1 ao 17.4, 18.3 ao 18.7, 20.1 e 20.2, das segunda e terceira etapas para a primeira etapa; e postergando os itens 15.7, 18.1, 18.2, 18.8, 18.9 e 19.5 para a segunda e terceira etapas, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, alínea “c” da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula 31, § 1º, do contrato originário.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 22.176/2022
Contrato nº 38/2022
Termo Aditivo nº 07/2023**

CLÁUSULA 3ª – DOS SERVIÇOS A SEREM REORDENADOS

Com vistas à adequação dos trabalhos, maior eficiência e menos incômodo na realização das etapas da obra, procede-se às alterações dos serviços, conforme descrito abaixo e constante do cronograma físico-financeiro anexo.

§ 1º Itens antecipados:

- I - 4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS Itens 4.1
- II - 5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES Itens 5.7
- III - 7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS Itens 7.1 e 7.2
- IV - 9.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO Itens 9.1 ao 9.3
- V - 11.0 LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS Itens 11.4, 11.6 e 11.9 ao 11.11
- VI - 12.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Itens 12.1 ao 12.8
- VII - 13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Itens 13.1 ao 13.14
- VIII - 14.0 FORROS Itens 14.1
- IX - 15.0 PISOS Itens 15.2
- X - 17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS Itens 17.1 ao 17.4
- XI - 18.0 PINTURA INTERNA Itens 18.3 ao 18.7
- XII - 20.0 ACESSIBILIDADE Itens 20.1 e 20.2.

§ 2º Item postergado:

- I - 15.0 PISOS EXTERNO Itens 15.7
- II - 18.0 PINTURA EXTERNA - MUROS Itens 18.1, 18.2, 18.8 e 18.9
- III - 19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES Item 19.5.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR

O valor global e unitário desta contratação fica mantido em **R\$ 249.492,59 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos)**.

Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 22.176/2022
Contrato nº 38/2022
Termo Aditivo nº 07/2023**

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 28 de fevereiro de 2023.

(documento assinado digitalmente)
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
CONTRATANTE

(documento assinado digitalmente)
JEFFERSON AUGUSTO RANIERO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)
BONIFÁCIO TSUNETAME HIGA JÚNIOR
ANALISTA JUDICIÁRIO

(documento assinado digitalmente)
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA CORDEIRO
ANALISTA JUDICIÁRIO

ANEXO I – Cronograma físico alterado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE MUNDO NOVO - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

BDI (%) para serviços	30,67%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,09%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O.	MAT.	
1.0		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 305,69	R\$ 305,69
1.2	C93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	MES	R\$ 10.920,46	R\$ 1.511,86	R\$ 12.432,32
					R\$ 10.920,46	R\$ 1.817,55	R\$ 12.738,01

2.0		SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES					
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 10h por semana	140,00	H	R\$ 16.272,34	R\$ 281,72	R\$ 16.554,06
2.2	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.655,44	R\$ 74,72	R\$ 3.730,16
2.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.655,44	R\$ 74,72	R\$ 3.730,16
2.4	ORSE 09471/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Cadastro de lotes (terreno e construção), coleta de documentação, relatório fotográfico com 3 fotos, processamento dos dados, dese rinho e apresentação (regularização de Habite-se na Prefeitura)	426,86	M2	R\$ 61,35	R\$ 1.572,94	R\$ 1.634,29
2.5	SETOP ED-3123/SETOP (adaptada SINAPI)	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (regularização de Habite-se na Prefeitura)	908,00	M2	R\$ 664,43	R\$ 23,73	R\$ 688,16
					R\$ 24.309,00	R\$ 2.027,83	R\$ 26.336,83

3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA	27,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 4.286,63	R\$ 4.286,63
3.2	SEINFRA C0702 (adaptada SNAPI)	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM caçamba estacionária	108,00	M3	R\$ 1.047,14	R\$ 608,24	R\$ 1.655,38
3.3	ORÇAMENTO PRÓPRIO (base SNAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,00	UN	R\$ 1.584,35	R\$ 3.187,41	R\$ 4.771,76
3.4	ORÇAMENTO PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRÊ - 01 CONJUNTO DE 10,00 M/ MESES	2,00	TOR/MES	R\$ 0,00	R\$ 695,16	R\$ 695,16
					R\$ 2.631,49	R\$ 8.777,44	R\$ 11.406,93

4.0		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS					
4.1	C96359U	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	2,22	M2	R\$ 33,19	R\$ 300,93	R\$ 334,12
					R\$ 33,19	R\$ 300,93	R\$ 334,12

5.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES					
5.1	SEINFRA C4913 (adaptada SINAPI)	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	67,70	M2	R\$ 364,46	R\$ 211,42	R\$ 575,88
5.2	C98688U	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	37,20	M	R\$ 94,30	R\$ 2.670,59	R\$ 2.764,89
5.3	C87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	48,42	M2	R\$ 2.582,07	R\$ 1.892,42	R\$ 4.474,49
5.4	C98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	15,65	M2	R\$ 320,04	R\$ 360,74	R\$ 680,78

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MES 1				MES 2				MES 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	

100,00%	R\$0,00	R\$305,69	R\$305,69								
33,33%	R\$3.639,78	R\$503,90	R\$4.143,68	33,33%	R\$3.639,78	R\$503,90	R\$4.143,68	33,34%	R\$3.640,90	R\$504,06	R\$4.144,96

33,33%	R\$5.423,57	R\$93,89	R\$5.517,46	33,33%	R\$5.423,57	R\$93,89	R\$5.517,46	33,34%	R\$5.425,20	R\$93,94	R\$5.519,14
100,00%	R\$3.655,44	R\$74,72	R\$3.730,16								
100,00%	R\$3.655,44	R\$74,72	R\$3.730,16								
33,33%	R\$20,44	R\$524,26	R\$544,70	33,33%	R\$20,44	R\$524,26	R\$544,70	33,34%	R\$20,47	R\$524,42	R\$544,89
33,33%	R\$221,45	R\$7,90	R\$229,35	33,33%	R\$221,45	R\$7,90	R\$229,35	33,34%	R\$221,53	R\$7,93	R\$229,46

33,33%	R\$0,00	R\$1.428,73	R\$1.428,73	33,33%	R\$0,00	R\$1.428,73	R\$1.428,73	33,34%	R\$0,00	R\$1.429,17	R\$1.429,17	
33,33%	R\$349,01	R\$202,72	R\$551,73	33,33%	R\$349,01	R\$202,72	R\$551,73	33,34%	R\$349,12	R\$202,80	R\$551,92	
50,00%	R\$792,17	R\$1.593,70	R\$2.385,87						50,00%	R\$792,18	R\$1.593,71	R\$2.385,89
33,33%	R\$0,00	R\$231,69	R\$231,69	33,33%	R\$0,00	R\$231,69	R\$231,69	33,34%	R\$0,00	R\$231,78	R\$231,78	

100,00%	R\$33,19	R\$300,93	R\$334,12
---------	----------	-----------	-----------

100,00%	R\$364,46	R\$211,42	R\$575,88
---------	-----------	-----------	-----------

				100,00%	R\$94,30	R\$2.670,59	R\$2.764,89
100,00%	R\$2.582,07	R\$1.892,42	R\$4.474,49				
100,00%	R\$320,04	R\$360,74	R\$680,78				





PROAD 22176/2022. DOC 174. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.ZVYP.HMLL: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE MUNDO NOVO - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

itens antecipados	BDI (%) para serviços		30,67%				
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		25,09%				
itens postergados							
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
10.6	C1003007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021	4,00	UN	R\$ 866,24	R\$ 4.031,54	R\$ 4.897,78
					R\$ 1.251,10	R\$ 7.520,23	R\$ 8.771,33

11.0		LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS					
11.1	ORÇAMENTO PRÓPRIO	TOTEM PARA CARREGADOR DE CELULAR	2,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.857,75	R\$ 2.857,75
11.2	ORÇAMENTO PRÓPRIO	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	124,22	M	R\$ 3.246,37	R\$ 0,00	R\$ 3.246,37
11.3	C101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1,00	UN	R\$ 32,80	R\$ 154,87	R\$ 187,67
11.4	C86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 40,09	R\$ 1.006,37	R\$ 1.046,46
11.5	TCPO 3R 11 76 00 00 00 00 09 (adaptada SINAPI)	Mastro para bandeiras com 10 metros de altura	1,00	UN	R\$ 272,38	R\$ 1.669,58	R\$ 1.941,96
11.6	ORÇAMENTO PRÓPRIO	RAMPA DE ACESSIBILIDADE MÓVEL 1,20 X 0,90m	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.053,69	R\$ 2.053,69
11.7	C100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	64,29	M2	R\$ 609,05	R\$ 893,00	R\$ 1.502,05
11.8	C100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DE MÃOS). AF_01/2020_P	64,29	M2	R\$ 1.217,27	R\$ 1.726,36	R\$ 2.943,63
11.9	C86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 2,57	R\$ 127,98	R\$ 130,55
11.10	C86915 (adaptada SINAPI)	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (torneira temporizada pressão fechamento automático)	7,00	UN	R\$ 14,73	R\$ 1.059,49	R\$ 1.074,22
11.11	C100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	3,00	UN	R\$ 30,81	R\$ 1.021,07	R\$ 1.051,88
					R\$ 5.466,07	R\$ 12.570,16	R\$ 18.036,23

12.0		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
12.1	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a direita (S1);	2,00	UN	R\$ 7,42	R\$ 86,32	R\$ 93,74
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência a frente (S3);	9,00	UN	R\$ 33,40	R\$ 388,44	R\$ 421,84
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DE ALERTA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÃO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Placa de saída de emergência final (S12)	1,00	UN	R\$ 3,71	R\$ 43,16	R\$ 46,87

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
100,00%	R\$866,24	R\$4.031,54	R\$4.897,78								

				100,00%	R\$0,00	R\$2.857,75	R\$2.857,75
50,00%	R\$1.623,18	R\$0,00	R\$1.623,18	50,00%	R\$1.623,19	R\$0,00	R\$1.623,19
				100,00%	R\$32,80	R\$154,87	R\$187,67

100,00%	R\$40,09	R\$1.006,37	R\$1.046,46
---------	----------	-------------	-------------

100,00%	R\$272,38	R\$1.669,58	R\$1.941,96
---------	-----------	-------------	-------------

100,00%	R\$0,00	R\$2.053,69	R\$2.053,69
---------	---------	-------------	-------------

100,00%	R\$609,05	R\$893,00	R\$1.502,05
---------	-----------	-----------	-------------

100,00%	R\$1.217,27	R\$1.726,36	R\$2.943,63
---------	-------------	-------------	-------------

100,00%	R\$2,57	R\$127,98	R\$130,55
---------	---------	-----------	-----------

100,00%	R\$14,73	R\$1.059,49	R\$1.074,22
---------	----------	-------------	-------------

100,00%	R\$30,81	R\$1.021,07	R\$1.051,88
---------	----------	-------------	-------------

100,00%	R\$7,42	R\$86,32	R\$93,74
---------	---------	----------	----------

100,00%	R\$33,40	R\$388,44	R\$421,84
---------	----------	-----------	-----------

100,00%	R\$3,71	R\$43,16	R\$46,87
---------	---------	----------	----------



PROAD 22176/2022. DOC 174. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.ZVYP.HMLL: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE MUNDO NOVO - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de proibido fumar (P1);	1,00	UN	R\$ 3,71	R\$ 43,16	R\$ 46,87
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de extintor (E5);	4,00	UN	R\$ 14,84	R\$ 172,64	R\$ 187,48
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO - Placa de risco de choque (A5);	2,00	UN	R\$ 7,42	R\$ 86,32	R\$ 93,74
12.7	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E 17 (100x100cm)	4,00	UN	R\$ 129,89	R\$ 592,51	R\$ 722,40
12.8	EMOP 14.007.0505-0 (adaptada SINAPI)	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	2,00	UN	R\$ 81,90	R\$ 2.695,64	R\$ 2.777,54
					R\$ 282,29	R\$ 4.108,19	R\$ 4.390,48

13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
13.1	C91996U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN	R\$ 15,41	R\$ 22,85	R\$ 38,26
13.2	C91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00	M	R\$ 121,52	R\$ 367,18	R\$ 488,70
13.3	C91929U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	40,00	M	R\$ 64,81	R\$ 296,88	R\$ 361,69
13.4	C91864U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	45,00	M	R\$ 256,96	R\$ 662,69	R\$ 919,65
13.5	C91863U	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,00	M	R\$ 141,91	R\$ 361,43	R\$ 503,34
13.6	C91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	25,00	M	R\$ 167,58	R\$ 398,22	R\$ 565,80
13.7	C91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	25,00	M	R\$ 147,33	R\$ 229,98	R\$ 377,31
13.8	C98305 (adaptada SINAPI)	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X 1000º MM)	1,00	UN	R\$ 41,89	R\$ 6.150,58	R\$ 6.192,47
13.9	C98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	900,00	M	R\$ 152,88	R\$ 10.984,12	R\$ 11.137,00
13.10	SEINFRA C4532 (adaptada SINAPI)	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	96,00	UN	R\$ 541,91	R\$ 3.695,56	R\$ 4.237,47
13.11	SIURB-INFRA 65040/SIURB-INFRA	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (por ponto)	48,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 2.185,85	R\$ 2.185,85

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% PREVISTO	MÊS 1			% PREVISTO	MÊS 2			% PREVISTO	MÊS 3		
	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
100,00%	R\$3,71	R\$43,16	R\$46,87								
100,00%	R\$14,84	R\$172,64	R\$187,48								
100,00%	R\$7,42	R\$86,32	R\$93,74								
100,00%	R\$129,89	R\$592,51	R\$722,40								
100,00%	R\$81,90	R\$2.695,64	R\$2.777,54								

100,00%	R\$15,41	R\$22,85	R\$38,26
100,00%	R\$121,52	R\$367,18	R\$488,70
100,00%	R\$64,81	R\$296,88	R\$361,69
100,00%	R\$256,96	R\$662,70	R\$919,66
100,00%	R\$141,91	R\$361,43	R\$503,34
100,00%	R\$167,58	R\$398,22	R\$565,80
100,00%	R\$147,33	R\$229,98	R\$377,31
100,00%	R\$41,89	R\$6.150,58	R\$6.192,47
100,00%	R\$152,88	R\$10.984,12	R\$11.137,00
100,00%	R\$541,91	R\$3.695,56	R\$4.237,47
100,00%	R\$0,00	R\$2.185,85	R\$2.185,85



PROAD 22176/2022. DOC 174. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.ZVYP.HMLL: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE MUNDO NOVO - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

itens antecipados	BDI (%) para serviços		30,67%
itens postergados	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		25,09%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
13.12	C93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 10,77	R\$ 155,92	R\$ 166,69
13.13	C98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,00	UN	R\$ 759,83	R\$ 3.448,63	R\$ 4.208,46
13.14	C98307 (adaptada)	TOMADA DE REDE RJ45, categoria 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	48,00	UN	R\$ 403,30	R\$ 3.170,58	R\$ 3.573,88
					R\$ 2.826,10	R\$ 32.130,47	R\$ 34.956,57

14.0		FÓRROS					
14.1	C96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	10,00	M	R\$ 12,02	R\$ 23,91	R\$ 35,93
					R\$ 12,02	R\$ 23,91	R\$ 35,93

15.0		PISOS					
15.1	C97634 (adaptada SINAPI)	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto, utilizando marteleiro rompedor e mini escavadeira	455,71	M2	R\$ 3.519,27	R\$ 4.442,26	R\$ 7.961,53
15.2	C87262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	67,75	M2	R\$ 1.097,76	R\$ 10.472,98	R\$ 11.570,74
15.3	C94997 (adaptada)	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	57,31	M2	R\$ 1.004,24	R\$ 12.381,82	R\$ 13.386,06
15.4	C94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	31,65	M3	R\$ 2.500,23	R\$ 23.408,50	R\$ 25.908,73
15.5	C93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	13,90	M3	R\$ 741,24	R\$ 429,92	R\$ 1.171,16
15.6	C93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	13,90	M3	R\$ 294,61	R\$ 197,25	R\$ 491,86
15.7	C95276 (adaptada SINAPI)	Polimento e desempenamento de concreto no passeio (calçada)	45,00	M2	R\$ 288,72	R\$ 259,90	R\$ 548,62
15.8	C94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (aterro das fossas existentes)	31,40	M3	R\$ 660,99	R\$ 2.467,15	R\$ 3.128,14
					R\$ 10.107,06	R\$ 54.059,78	R\$ 64.166,84

16.0		ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS					
16.1	09018/ORSE-SER (adaptada SINAPI)	Mangueira Flexível com Rosca NPT Macho e fêmea 1/2", Cobertura Trançada em Aço/ Cobre - 1m	1,00	UN	R\$ 2,16	R\$ 118,47	R\$ 120,63
					R\$ 2,16	R\$ 118,47	R\$ 120,63

17.0		VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS					
17.1	SETOP ED-48516/SETOP (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE	7,84	M2	R\$ 15,77	R\$ 9,12	R\$ 24,89
17.2	C102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	4,06	M2	R\$ 164,46	R\$ 2.737,75	R\$ 2.902,21
17.3	C102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	1,00	CJ	R\$ 193,23	R\$ 3.978,07	R\$ 4.171,30
17.4	SEINFRA C1873 (adaptada SINAPI)	PELÍCULA DE INSULFILM	1,68	M2	R\$ 6,49	R\$ 98,50	R\$ 104,99
					R\$ 379,95	R\$ 6.823,44	R\$ 7.203,39

18.0		PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS					
------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
100,00%	R\$10,77	R\$155,92	R\$166,69								
100,00%	R\$759,83	R\$3.448,63	R\$4.208,46								
100,00%	R\$403,30	R\$3.170,58	R\$3.573,88								

100,00%	R\$12,02	R\$23,91	R\$35,93
---------	----------	----------	----------

100,00%	R\$3.519,27	R\$4.442,26	R\$7.961,53
---------	-------------	-------------	-------------

100,00%	R\$1.097,76	R\$10.472,98	R\$11.570,74				
50,00%	R\$502,12	R\$6.190,91	R\$6.693,03	50,00%	R\$502,12	R\$6.190,91	R\$6.693,03
50,00%	R\$1.250,11	R\$11.704,25	R\$12.954,36	50,00%	R\$1.250,12	R\$11.704,26	R\$12.954,38

100,00%	R\$741,24	R\$429,92	R\$1.171,16				
50,00%	R\$147,30	R\$98,62	R\$245,92	50,00%	R\$147,31	R\$98,63	R\$245,94
				100,00%	R\$288,72	R\$259,90	R\$548,62

50,00%	R\$330,49	R\$1.233,57	R\$1.564,06	50,00%	R\$330,50	R\$1.233,58	R\$1.564,08
--------	-----------	-------------	-------------	--------	-----------	-------------	-------------

100,00%	R\$2,16	R\$118,47	R\$120,63
---------	---------	-----------	-----------

100,00%	R\$15,77	R\$9,12	R\$24,89
100,00%	R\$164,46	R\$2.737,75	R\$2.902,21
100,00%	R\$193,23	R\$3.978,07	R\$4.171,30
100,00%	R\$6,49	R\$98,50	R\$104,99



PROAD 22176/2022. DOC 174. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.ZVYP.HMLL: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>


BDI (%) para serviços	30,67%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	25,09%

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
				100,00%	R\$101,30	R\$194,54	R\$295,84				
								100,00%	R\$378,71	R\$1.006,05	R\$1.384,76
100,00%	R\$124,91	R\$288,40	R\$413,31								
100,00%	R\$1.002,98	R\$1.476,91	R\$2.479,89								
100,00%	R\$600,69	R\$1.585,30	R\$2.185,99								
100,00%	R\$653,73	R\$660,37	R\$1.314,10								
100,00%	R\$314,33	R\$793,91	R\$1.108,24								
				50,00%	R\$2.295,29	R\$3.407,25	R\$5.702,54	50,00%	R\$2.295,29	R\$3.407,25	R\$5.702,54
				50,00%	R\$143,33	R\$146,95	R\$290,28	50,00%	R\$143,33	R\$146,95	R\$290,28

				100,00%	R\$715,46	R\$441,46	R\$1.156,92				
33,33%	R\$97,04	R\$46,72	R\$143,76	33,33%	R\$97,04	R\$46,72	R\$143,76	33,34%	R\$97,09	R\$46,76	R\$143,85
								100,00%	R\$363,07	R\$204,90	R\$567,97
100,00%	R\$48,77	R\$87,71	R\$136,48								
								100,00%	R\$144,65	R\$682,33	R\$826,98
100,00%	R\$181,34	R\$105,14	R\$286,48								

100,00%	R\$116,14	R\$2.011,82	R\$2.127,96
100,00%	R\$31,66	R\$760,54	R\$792,20

100,00%	R\$74,33	R\$129,36	R\$203,69
100,00%	R\$50,96	R\$39,99	R\$90,95



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE MUNDO NOVO - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 426,86 M²

itens antecipados	BDI (%) para serviços		30,67%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados		25,09%
itens postergados			

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
					M.O	MAT.	
					R\$ 77.507,83		
						R\$ 171.984,76	
							R\$ 249.492,59

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3			
% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
	M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
48,28%	R\$35.606,56	R\$84.851,94	R\$120.458,50	28,32%	R\$22.012,33	R\$48.635,74	R\$70.648,07	23,40%	R\$19.888,94	R\$38.497,09	R\$58.386,03
48,28%	R\$35.606,56	R\$84.851,94	R\$120.458,50	76,60%	R\$57.618,89	R\$133.467,68	R\$191.106,57	100,00%	R\$77.507,83	R\$171.984,77	R\$249.492,60

acu
mul
ado

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil. Jefferson Augusto Raniero
CREA 60928-D/MS

FONTES
Sinapi JULHO/2022
Desonerado
TCPOWEB



PROAD 22176/2022. DOC 174. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.ZVYP.HMLL:
<https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

PROAD 22176/2022

CERTIDÃO DE ASSINATURA

O seguinte documentos foi assinado em 28/02/2023 por JEFFERSON AUGUSTO RANIERO (CPF: 4912728985)

174 - TERMO - 1º Termo Aditivo nº 07/2023

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 - UASG 80024

Nº Processo: 4026/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em imunização para o fornecimento de vacinas contra a herpes zoster, sem gesto vacinal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 15h00. Endereço: Avenida Joao 23,1460, Noivos - Teresina/PI ou <https://www.gov.br/compras/edital/80024-5-00003-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

JOSE LUIZ LUSTOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/02/2023) 80024-00001-2023NE000003

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - UASG 80026

Nº Processo: 15940/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com cessão de mão de obra especializada em dedicação exclusiva, visando a verificação do controle e análise documental referente às contratações em andamento, futuras e encerradas, em cumprimento ao manual de fiscalização dos contratos do TRT 24ª região e demais normas correlatas em apoio às Unidades Administrativas nas dependências do TRT/24 em Campo Grande/MS.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 17h59. Endereço: R.delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira,208 - Jdim Veraneio, Parque Dos Poderes - Campo Grande/MS ou <https://www.gov.br/compras/edital/80026-5-00006-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2023 às 14h30 no site www.gov.br/compras.

CARLOS ALBERTO BARLERA COUTINHO
Chefe da Seção de Licitações

(SIASGnet - 28/02/2023) 80026-00001-2023NE000003

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 22.176/2022. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Raniero Engenharia e Construtora Ltda., CNPJ nº 29.641.512/0001-19. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2022. Objeto: alterar o cronograma físico-financeiro, antecipando serviços das segunda e terceira etapas para a primeira etapa e postergando itens para a segunda e terceira etapas, mantidos os valores unitários e global da contratação, o prazo de execução e as demais condições contratuais. Fundamento legal: artigo 65, inciso II, alínea "c" da Lei nº 8.666/93 e cláusula 31, § 1º do contrato originário. PTRES 168295. ND 3.3.90.39. 2022NE000504. Data da assinatura: 28.02.2023

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato n. 04/2023. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Amapá. CONTRATADA: VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, com registro no C.N.P.J/M.F. sob o n. 05.293.074/0001-87. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de scanner de raios-x para Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá. Valor total da contratação: R\$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento de contrato. DATA DE ASSINATURA: 27/02/2023. Dotação Orçamentária: Natureza da despesa: 339039. Programa de trabalho: 168312. BASE LEGAL: art. 74, I, da Lei 14.133/2021 e suas alterações e demais normas correlatas. Assinado por: Anselmo Gonçalves da Silva, Juiz Federal, Diretor do Foro, pela Contratante, Alan Moraes Viegas, representante legal, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TA ao contrato 17197795. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção Judiciária da Bahia (Dr. Durval Carneiro Neto). CONTRATADA: CLARO S/A. (Sr. Luiz Gonzaga Macedo Carrilho); CNPJ: 40.432.544/0001-47. OBJETO: Prorrogação do prazo de entrega dos serviços, por mais 30 (trinta) dias. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. PAe 0005268-45.2022.4.01.8004-JFBA. Ass: 27/02/2023.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022

OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de 30 coldres ostensivos, 30 coldres dissimulados, 30 porta carregadores duplo ostensivos e 30 porta carregadores duplos velados para armas de fogo tipo CZ-07 e CZ-09, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital. PROC ADM SEI N.0010538-50.2022.4.01.8004. Após recurso julgado procedente, declarada vencedora a empresa: Cordova Schramm Comércio de Coldres e Acessórios Ltda, CNPJ: 39.847.418/0001-74, pelos valores unitários, para os itens 01:R\$280,00; 03:R\$52,95 e 04:R\$51,50.

Salvador, 28 de fevereiro de 2023.
MARISTELA LIMA DE AMORIM
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 - UASG 90012

Nº Processo: 10415522022401800. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema CFTV (Circuito Fechado de TV) da Subseção Judiciária de Jequié/BA com fornecimento de material e ferramentas necessárias, sob o regime de execução global, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 12h00 e das 12h01 às 17h00. Endereço: Av. Ulysses Guimaraes, 2799 - Cab Centro Administrativo, - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/edital/90012-5-00003-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/03/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARISTELA LIMA DE AMORIM
Pregoeira

(SIASGnet - 28/02/2023) 90012-00001-2023NE010000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 90012

Nº Processo: 15867432022401800. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço contínuo de implantação e operação de um sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva preventiva e corretiva em ar condicionado e mecânica geral, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, e transporte em suspenso por guinchamento, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 12h00 e das 12h01 às 17h00. Endereço: Av. Ulysses Guimaraes, 2799 - Cab Centro Administrativo, - Salvador/BA ou <https://www.gov.br/compras/edital/90012-5-00002-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARISTELA LIMA DE AMORIM
Pregoeira

(SIASGnet - 28/02/2023) 90012-00001-2023NE010000

DIRETORIA DO FORO
SETOR DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
SETOR DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2023

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de café e açúcar para Subseção Judiciária de Feira de Santana. PROC ADM SEI N. 00000918-77.2023.4.01.8004. Fundamento legal: Lei 8.666/1993, art. 24, inciso II. Empresas Contratadas: Item 1 (Café) ALTEMAR DE ARAÚJO FREIRE, CNPJ: 49.074.021/0001-40 valor: R\$ 5.296,20 e Item 2 (açúcar) MARIA JULIA BISPO CORREIA, CNPJ: 45.366.818/0001-60, valor: R\$ 1.137,60. Assinatura: 27.02.2023. Assina: Durval Carneiro Neto, Juiz Federal Diretor do Foro.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - UASG 90023

Nº Processo: 0001022-66.2023.4. Objeto: Fornecimento e instalação de persianas verticais, por metro quadrado.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 17h59. Endereço: Saus Quadra 02 Bloco g Lotes 5a/08 - Ed. Sede i - Anexo, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/90023-5-00008-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/03/2023 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

FELIPE BARBOSA DE TOLEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/02/2023) 90023-00001-2023NE011111

DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo eletrônico nº 0001719-87.2023.4.01.8005./Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal./CNPJ: 05.456.457/0001-29./Contratada: ENGTERRA Comércio e Serviços Ltda./CNPJ: 04.909.730/0001-60./Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato SJ/DF nº 24/2022./Objeto: Acréscimo de quantitativo de pessoal do Contrato SJDF n. 24/2022./Fundamentação Legal: Lei 8666/93./Data da Assinatura: 28/02/2023./Assinam: Juíza Federal Edna Márcia Silva Medeiros Ramos, Diretora do Foro, pela Contratante, e Walison Alves de Queiroz, Representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo eletrônico nº 0001652-25.2023.4.01.8005/Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal./ CNPJ: 05.456.457/0001-29./ Contratada: CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA./ CNPJ: 02.604.476/0001-67./Espécie: 9º Termo Aditivo ao Contrato SJ/DF nº 23/2020./ Objeto: Prorrogação, por 04 meses, da vigência do Contrato SJ/DF n. 23/2020./Fundamentação Legal: Lei 8.666/93./Data da assinatura: 28/02/2023./Assinam: Erico Souza dos Santos, Diretor da Secretaria Administrativa, pela Contratante, Wagner Mendes Bastos, Representante Legal, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO PARÁ

DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE JULGAMENTO (*)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/23 - PROC. 0000642-28.2023.4.01.8010

O Pregoeiro da Justiça Federal - Seção Pará, designado pela Portaria nº 415/2021, de 05.10.22, informa que o Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues, homologou o resultado da licitação em epígrafe (contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços terceirizados continuados de manutenção predial, com dedicação exclusiva de mão de obra, de forma continuada, com fornecimento de materiais/peças, na Seção Judiciária do Pará, seus Anexos denominados "Casa Rosada" e Arquivo Judicial, em Belém-PA, para atender as necessidades da Seção Judiciária do Pará) e ratificou a adjudicação realizada pelo pregoeiro à empresa Cata Vento Refrigeração e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ: 03.534.028/0001-05), Itens 1 e 2, no valor global de R\$ 380.000,00.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023
HERON CARDIAS E SILVA

(*) Republicado em decorrência de erro no nome do Pregoeiro, na publicação que consta do DOU de 28.02.23, Seção 3, página 180.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM RONDÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023 - UASG 90025

Nº Processo: 10123520224018012. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em telecomunicação para fornecimento de PABX VIRTUAL, dedicado em host VM ESX disponibilizado pela contratante, baseado em protocolo SIP e tecnologia VoIP, compreendendo os serviços de planejamento, instalação, configuração,customização,manutenção, suporte técnico e transferência de tecnologia, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para atender a Seção Judiciária de Rondônia, nas quantidades e exigências estabelecidas no Edital. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/03/2023 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Presidente Dutra N. 2203, Areal - Porto Velho/RO ou <https://www.gov.br/compras/edital/90025-5-00006-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/03/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

HIUNA RAIANE RAMOS ROSA
Pregoeira

(SIASGnet - 27/02/2023) 90025-00100-2023NE000001



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302023030100162

PROAD 22176/2022. DOC 176. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.FBPZ.YDQP: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

