



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 23.350/2022
Contrato nº 01/2023
Termo Aditivo nº 19/2023**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, LOCALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA GOMES & AZEVEDO LTDA.

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
12/05/2023 10:43

BONIFÁCIO TSUNETAME HIGA JUNIOR
12/05/2023 10:44

FLÁVIA CORRÊA MARTINS
12/05/2023 11:04

ERSON GOMES DE AZEVEDO
16/05/2023 08:01

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.688.640/0001-24, com sede na Avenida Tiradentes nº 697, Vila Bandeirantes, em Campo Grande - MS, CEP 79.090-000, telefones (67) 3056-9400 e (67) 3056-9422; e-mail: eng.gomesazevedo@gmail.com, gomesazevedo@gmail.com, gomesazevedo@terra.com.br, neste ato representada pelo Sócio Proprietário ERSON GOMES DE AZEVEDO, portador do RG nº 293.734 SSP/MS e do CPF nº 868.761.631-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário e, em decorrência, reordenar o cronograma físico-financeiro da obra.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e nas cláusulas 5ª e 31, do contrato originário.

CLÁUSULA 3ª – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Altera-se a redação do § 6º da cláusula 5ª do contrato originário para a seguinte redação:

§ 6º O prazo para a conclusão da execução dos serviços objeto da contratação será de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados do início efetivo da





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

Processo Eletrônico nº 23.350/2022

Contrato nº 01/2023

Termo Aditivo nº 19/2023

execução dos serviços que, por sua vez, observará os prazos a que se referem os §§ 3º e 4º desta cláusula.

CLÁUSULA 4ª – DA REORDENAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Em razão do elastecimento do prazo de conclusão dos serviços de que trata a cláusula anterior, procede-se ao reordenamento do cronograma físico-financeiro da obra para postergar, para a última etapa de execução, os serviços de aplicação de piso, rodapés e demais acabamentos de rejuntamento.

§ 1º Fica acordado com a CONTRATADA que o acréscimo temporal da execução dos serviços não importará em acréscimo de dispêndio financeiro referente aos custos adicionais de administração local.

§ 2º A reordenação de que trata este aditivo não altera os valores unitários ou global desta contratação, conforme cronograma apresentado pela CONTRATADA em anexo.

CLÁUSULA 5ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 6ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.

E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 12 de maio de 2023.

(documento assinado digitalmente)
GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário Administrativo
TRT da 24ª Região

(documento assinado digitalmente)
ERSON GOMES DE AZEVEDO
Representante da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

(documento assinado digitalmente)
Flávia Corrêa Martins
Analista Judiciário


(documento assinado digitalmente)
Bonifácio Tsunetame Higa Júnior
Analista Judiciário



GOMES

3.2	RETIRADA DE ENTOLLOS			
-----	----------------------	--	--	--

1. Name of the project	2. Stage of development	3. Stage of development	4. Stage of development
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAL		R\$ GLOBAL DO SERVIÇO
					M.O	MAT.	
3.2.1	11076 ADAPT_INF-SBC	EQUIPE DE OBRA - TURMA SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E TRANSPORTES OBRA (Servente de Obra)	4,00	M2	R\$ 14.765,52	R\$ 6.663,07	R\$ 21.430,59
3.2.2	405002	FORNECIMENTO DE CORTA-BOCA PARA REALIZAÇÃO DE ESTILOTO (tempo de locação de 7 dias por ocorrência)	73,00	LN	R\$ 0,00	R\$ 27.625,81	R\$ 27.625,81
3.2.3	29512 ADAPT_INF-SBC	TRANSPORTE E FORTIFICAÇÃO COM CORTA-BOCA DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA (Servente de Obra)	19,00	M2	R\$ 11.260,78	R\$ 20.849,09	R\$ 32.109,87
3.2.4	17250 ADAPT_INF-SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	LN	R\$ 252,54	R\$ 131,40	R\$ 383,93
3.2.5	17462 ADAPT_INF-SBC	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	233,60	M2	R\$ 176.137,37	R\$ 26.244,50	R\$ 202.381,87
					R\$ 26.065,19	R\$ 45.144,38	R\$ 71.209,57

5		TREATMENT OF JOINTS					
5.1	98575	TREATMENT OF JOINTS BY DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUIDO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU AF_06/2018	50,37	M	R\$ 2.325,64	R\$ 3.679,39	R\$ 6.005,03
5.2	98576	TREATMENT OF JOINTS BY DILATACAO COM MANTA ASFALTICA ADERIDA COM MACACOAF_06/2018	37,75	M	R\$ 23,97	R\$ 1.392,81	R\$ 1.416,78
5.3	87243	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTilhas DE PORCELANA 3 X 4 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS_AF_06/2014	6,30	M2	R\$ 192,12	R\$ 1.382,27	R\$ 1.574,39
					R\$ 2.541,73	R\$ 4.454,47	R\$ 8.995,20

7		LMPEZA FINAL				
7.1	99803	LMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO	1298.50	M2	R\$ 2.220.38	R\$ 2.876.85
7.2	99811	LMPEZA FINAL DE OBRAS TERCEIROS VASSOURA 8.800	2500.00	M2	R\$ 6.747.68	R\$ 16.878.80
7.3	12119	REMOCAO DE TELA DE NYLON PARA PROTECAO DE FACHADA	384.00	M2	R\$ 319.20	R\$ 499.45
7.4	PROPRIO ADAPTADO	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTIEIRO	2.00	UN	R\$ 1.820.42	R\$ 4.770.20
					R\$ 11.197.68	R\$ 18.955.30

	R\$ 322.811,45	
		R\$ 912.254,04
		R\$ 1.235.065,49

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			
% PREVIO	RS TOTAIS	RS GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVIO	RS TOTAIS	RS GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVIO	RS TOTAIS	RS GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVIO	RS TOTAIS	RS GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVIO	RS TOTAIS	RS GLOBAL DO SERVIÇOS	
	M.O.	MAT.		M.O.	MAT.		M.O.	MAT.		M.O.	MAT.		M.O.	MAT.	
25,00%	R\$3.691,38	R\$1.666,28	R\$3.357,64	25,00%	R\$3.691,38	R\$1.666,28	R\$3.357,64	25,00%	R\$3.691,38	R\$1.666,28	R\$3.357,64	25,00%	R\$3.691,38	R\$1.666,28	R\$3.357,64
25,00%	R\$0,00	R\$6.906,45	R\$6.906,45	25,00%	R\$0,00	R\$6.906,45	R\$6.906,45	25,00%	R\$0,00	R\$6.906,45	R\$6.906,45	25,00%	R\$0,00	R\$6.906,45	R\$6.906,45
25,00%	R\$2.815,19	R\$2.648,52	R\$5.463,71	25,00%	R\$2.815,19	R\$2.648,52	R\$5.463,71	25,00%	R\$2.815,19	R\$2.648,52	R\$5.463,71	25,00%	R\$2.815,19	R\$2.648,52	R\$5.463,71
25,00%	R\$100,63	R\$45,37	R\$146,00	25,00%	R\$100,63	R\$45,37	R\$146,00	25,00%	R\$100,63	R\$45,37	R\$146,00	25,00%	R\$100,63	R\$45,37	R\$146,00
25,00%	R\$44,09	R\$19,48	R\$63,57	25,00%	R\$44,09	R\$19,48	R\$63,57	25,00%	R\$44,09	R\$19,48	R\$63,57	25,00%	R\$44,09	R\$19,48	R\$63,57

[illegible]

50,00%	R\$15.733,97	R\$25.525,76	R\$41.259,73	50,00%	R\$15.733,97	R\$25.525,76	R\$41.259,73							
25,00%	R\$8.573,35	R\$12.482,01	R\$19.417,73	25,00%	R\$8.573,35	R\$12.482,01	R\$19.417,73	25,00%	R\$8.573,35	R\$12.482,01	R\$19.417,73			
								100,00%	R\$2.767,20	R\$6.105,38	R\$8.872,58			
50,00%	R\$15.379,62	R\$25.367,03	R\$40.746,66	50,00%	R\$15.379,63	R\$25.367,03	R\$40.746,66							
50,00%	R\$8.896,82	R\$13.933,29	R\$22.740,11	50,00%	R\$8.896,83	R\$13.933,30	R\$22.740,13							
								100,00%	R\$222,85	R\$1.726,22	R\$1.949,07			
											100,00%	R\$5.100,98	R\$33.890,07	R\$38.991,05
											100,00%	R\$427,89	R\$1.629,01	R\$2.056,90
											100,00%	R\$1.204,64	R\$16.203,66	R\$17.408,30
											100,00%	R\$93,64	R\$1.113,80	R\$1.207,44
50,00%	R\$674,16	R\$4.716,05	R\$5.390,21	50,00%	R\$674,16	R\$4.716,05	R\$5.390,21							

[illegible]

	25,35%	R\$995.406,76	R\$217.621,37	R\$313.028,13	28,20%	R\$103.450,39	R\$244.830,53	R\$348.280,92	20,30%	R\$73.577,21	R\$177.181,78	R\$250.758,99	20,87%	R\$40.419,35	R\$217.352,46	R\$257.771,81	5,28%	R\$9.957,74	R\$55.267,90	R\$65.225,64
acumulado	25,35%	R\$995.406,76	R\$217.621,37	R\$313.028,13	53,54%	R\$198.857,15	R\$462.451,90	R\$661.309,05	73,85%	R\$272.434,36	R\$639.633,68	R\$912.068,04	94,72%	R\$312.853,71	R\$856.986,14	R\$1.169.839,85	100,00%	R\$322.811,45	R\$912.254,04	R\$1.235.065,49



PROAD 23350/2022

CERTIDÃO DE ASSINATURA

O seguinte documentos foi assinado em 16/05/2023 por ERSON GOMES DE AZEVEDO (CPF:
86876163172)

226 - DOCUMENTO - Termo Aditivo n° 19/2023

Certidão gerada automaticamente pelo sistema.



EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: TRT/18ª nº 6937/2022. CONTRATO: 25/2023. CONTRATADA: AUTORAMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 26.770.310/0001-89. OBJETO: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva e manutenção de revisão, mecânica em geral, com fornecimento de peças e acessórios. VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 180.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses a contar de 05/06/2023. FUNDAMENTO LEGAL: PE 27/2023; Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 13.709/2018; Decreto nº 10.024/2019; e LC nº 123/2006. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa de Trabalho: 02.122.0033.4256.0052. Naturezas da Despesa: 3390.30 e 3390.39. DATA DE ASSINATURA: 15/05/2023.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TRT/18ª nº 451/2021. CONTRATADA: IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA. ESPÉCIE: 2º termo aditivo ao contrato nº 27/2022. OBJETO: Atualiza o valor contratado, tendo em vista a revisão do preço dos postos de encanador e eletricitista, bem como a inclusão do adicional de periculosidade para os postos de eletrotécnico e eletricitista, passando o valor total estimado do contrato para R\$ 9.314.916,70. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 16/05/2023.

EXTRATO DE RESCISÃO

PROCESSO: TRT/18ª nº 15290/2017. CONTRATADA: AUTORAMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ESPÉCIE: Rescisão do Contrato nº 007/2018, a contar de 05/06/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Art.79, inciso II, da Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 15/05/2023.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proad. 6905/2022. 1º Termo Aditivo ao Contrato 16/2022. OBJETO: Suprimir, quantitativamente, a partir de 25/05/2023, 1 posto de Técnico Eletrotécnica, totalizando o valor mensal de R\$ 6.086,55, correspondente a 3,49% do valor inicial atualizado do contrato e acrescer, qualitativamente, a partir de 25/05/2023, 1 posto de Técnico Edificações, totalizando o valor mensal de R\$ 6.733,79, correspondente a 3,87% do valor inicial atualizado do contrato. FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula Décima Oitava do Contrato 16/2022, c/c art. 124, inciso I, alínea "a" e art. 125 da Lei 14.133/2021. CONTRATANTE: TRT 23ª Região. CONTRATADA: SOMAVE - Construtora Ltda. CNPJ: 11.161.828/0001-48. ASSINATURA: 08/05/2023. SIGNATÁRIOS: Marlon Carvalho de Sousa Rocha/TRT; Vanderlei Alves da Silva Júnior/Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. 15.047/2018. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: CLARO S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47. Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018. Objeto: A prorrogação, em caráter excepcional, da vigência do contrato de serviço de telecomunicação de dados referentes ao backbone regional da rede corporativa de longa distância (WAN) da Justiça do Trabalho, visando à interligação das unidades prediais do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Fundamento legal: artigo 57, § 4º da Lei nº 8.666/1993. PTRES 168296. Natureza de Despesa 3.3.90.40.13. 2023NE000146. Data da assinatura: 16.05.2023

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Proc. 22.346/2022. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Refripar Comércio e Refrigeração Ltda, CNPJ nº 02.772.299/0001-28. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2023. Objeto: Substituir as marcas e modelos descritos nos itens 09 e 33, da proposta originária da Contratada. Fundamento legal: artigo 58, I da Lei nº 8.666/1993 e cláusula 26, do contrato originário. Data da assinatura: 16.05.2023

Proc. 23.350/2022. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda, CNPJ nº 03.688.640/0001-24. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2023. Objeto: Alterar o prazo final da conclusão da execução dos serviços de que trata o § 6º da Cláusula 5ª do contrato originário e, em decorrência, reordenar o cronograma físico-financeiro da obra. Fundamento legal: artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e cláusulas 5ª e 31, do contrato originário. Data da assinatura: 16.05.2023

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo eletrônico nº 0010709-67.2023.4.01.8005./Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal./CNPJ: 05.456.457/0001-29./Contratada: RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA./CNPJ: 06.997.744/0001-09./Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato SJ/DF nº 17/2018./Objeto: Prorrogação a partir de 21/05/2023, em caráter excepcional, por 12 (doze) meses ou até que seja concluído o novo procedimento licitatório para o mesmo objeto./Fundamentação Legal: Lei 8.666/93./Data da Assinatura: 16/05/2023./Assinam: Erico de Souza Santos, Diretor da Secretaria Administrativa, pela Contratante, e Luciano José Sanches, Representante legal, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2023 - UASG 90004

Nº Processo: 66315820224018007. Objeto: Empresa especializada para prestação de Serviço de Comunicação de Dados para Acesso à Internet e Rede MAN(Metropolitan Area Network).. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 17/05/2023 das 09h00 às 17h59. Endereço: Av.senador Vitorino Freire, N. 300, Areinha, - São Luís/MA ou <https://www.gov.br/compras/edital/90004-5-00008-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/05/2023 às 15h00 no site www.gov.br/compras.

MARIA DO ROSARIO EVERTON ALVARES

Pregoeira

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO PARÁ

DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 1o Termo Aditivo ao Contrato n. 28/2021. CONTRATANTE: Justiça Federal d Primeiro Grau - Seção Judiciária do Pará. CONTRATADA: CORRETORA E LOCADORA NOV TEMPO LTDA. CNPJ: 13.712.083/0001-93. OBJETO: alterar a razão social da Contratada e forma de pagamento da locação. B.LEGAL: P.A.7819-14.2021.4.01.8010, Lei n. 8.666/93, Art. 60. ASSINATURA: 15/05/2023. Assinado por: Edvan Guilherme Souza de Barros, Diretor da SECAD em Exercício, pela Contratante, e Atilio Ferri, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 5o.Termo Aditivo ao Contrato n.22/2019. CONTRATANTE: Justiça Federal de Primeiro Grau-Seção Judiciária do Pará. CONTRATADA: CORESMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ:08.951.049/0001-31. OBJETO: acrescer nova forma de pagamento para os serviços contratados. B.LEGAL: P.A.6174-22.2019.4.01.8010, e Lei n.8.666/93, art. 55, III. Assinatura: 15/05/2023. Assinado por: Edvan Guilherme Souza de Barros, Diretor da SECAD em exercício, pela Contratante, e Alysso Klaus Santos Simões, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO PIAUÍ

DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE CONTRATO

Proc.: 14096320234018011. Contratante: A União - Justiça Federal de 1º Grau no Piauí. Contratada: T de S Juriti (Piauí Água Ltda.) - CNPJ/MF n. 03.934.173/0001-75. Espécie: Contrato n. 20/2023. Objeto: fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros e 500 ml para consumo na sede da Subseção Judiciária de Parnaíba - PI. Fundamento legal: art. 24, II, da Lei n. 8.666/93. Vigência: 28.04 a 31.12.2023. PTRES: 168312. ED: 33903007 - 2023NE000237. Valor total: R\$ 4.350,00. Assinado em 28.04.2023 por: Juiz Federal Bruno Christiano Carvalho Cardoso, Diretor do Foro, pela Contratante, e Thiago de Souza Juriti.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc.: 1379-28.2023.4.01.8011. Contratante: A União - Justiça Federal de 1º Grau - PI. Contratada: Veneza Serviços Administrativos Ltda. - CNPJ/MF n. 11.399.787/0001-22. Espécie: Contrato n. 22/2023. Objeto: contratação emergencial para a prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional na sede da Justiça Federal - Seção Judiciária do Piauí. Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993. Vigência: 90 dias, a partir de 15.05.2023. PTRES: 168312. ED: 33903701 - 2023NE000249. Valor global: R\$ 101.118,99. Assinado em 15.05.2023 por: Juiz Federal Bruno Christiano Carvalho Cardoso, Diretor do Foro, pela Contratante, e Samuel Aragão de Almeida Cavalcante, Administrador, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM RORAIMA

DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contratos n. 05, 06 e 07/2023, PAe Sei n. 64-56.2023.4.01.8013, alusivos ao Pregão Eletrônico n. 05/2023. Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios à Seção Judiciária de Roraima. Fornecedores: ANA PAULA N ALMEIDA LTDA, CNPJ: 25.368.205/0001-55, no montante de R\$ 6.734,80; INDÚSTRIA DE BEBIDAS ÁGUA BOA LTDA - EPP, CNPJ: 08.902.990/0001-65, no montante de R\$ 19.800,00 e JORGE CORREA DA COSTA-ME, CNPJ: 48.754.411/0001-07, no montante de R\$ 29.550,00. Vigência: 12/05/2023 a 11/05/2024. Fundamento Legal: Lei n. 14.133/2021. Data da Assinatura: 12/05/2023. Assinam: Pela Seção Judiciária, o Diretor da Secretaria Administrativa, Nilton Dall'Agnol e pelas Contratadas: Ana Paula Nazaré Almeida, Sulamires Ferreira de Araújo e Jorge Correa da Costa - Representantes Legais.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 07/2020-RR, celebrado entre a União, por ato da Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária de Roraima e a empresa FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LIMITADA, CNPJ: 12.159.225/0001-74. Processo: 565-15.2020.4.01.8013. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro em virtude da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2023, passando o valor mensal de R\$ 26.695,75 para R\$ 29.050,17. Fundamento Legal: Art. 65, II, "d" da Lei n. 8.666/93. Data da assinatura: 15/5/2023. Assinam: Pela Seção Judiciária, Felipe Bouzada Flores Viana - Juiz Federal Diretor do Foro e Pela Contratada, Elias Ferreira da Silva - Sócio-proprietário.

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM TOCANTINS

DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº 03/2023. PAe-Sei 0001417-31.2023.4.01.8014. ACORDANTES: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Tocantins e Tribunal de Justiça do Tocantins; OBJETO: Cooperação recíproca, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas para a realização de Juntas Médicas Oficiais. VIGÊNCIA: 17/05/2023 a 17/05/2028; ASSINATURA: 12/05/2023. SIGNATÁRIOS: José Márcio da Silveira e Silva, Juiz Federal Diretor do Foro e Etelvina Maria Sampaio Felipe, Desembargadora Presidente.

2ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - UASG 90016

Nº Processo: JFRJEOF2023/237. Objeto: Contratação, pelo sistema de Registro de Preços, com vigência de 01 (um) ano, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças, por chamada técnica, de persianas verticais, horizontais e rolô sem bandô, instaladas na SJRJ, conforme Anexo I (Termo de Referência).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/05/2023 das 11h00 às 17h00. Endereço: Av. Almirante Barroso, 78/111 Centro Rio de Janeiro, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/90016-5-00013-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2023 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/06/2023 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

LUIS FERNANDO MOREIRA DAS NEVES BEZERRA DE

MENEZES

Assessor de Governança de Licitações e Contratações

(SIASGnet - 15/05/2023) 90016-00001-2023NE000006

ISGnet - 16/05/2023) 90004-00001-2023NE000001

PROAD-23350/2022-DOC-228 Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.TRJ.SJ.DFN: <https://adm.trt24.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>