



Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA PERFORADA

SINAPI - 03/2020 - Mato Grosso do Sul

21,13%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética										MEDIÇÃO 03- ETAPA 04									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M. O.	MAT.	Valor Unit total	Total	Quantidade Executada			Período Valor						
										Período	%	Saldo	Acumulado	M. O.	MAT.	Total	Acumulado		
1		DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							30.193,93										
1.1	CREA/CAU	Próprio																	
1.2	93572	SINAPI	UN	2	205,67	0,00	249,12	249,12	498,24	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,24
			MES	3	3.625,09	4.100,66	290,41	4.391,07	13.173,21	1,00	33,34%	0,00	3,00	4101,48	290,47	4391,95	13.173,21		
1.3	SINDUSCON MS 4.02	Próprio	UN	1	1.582,47	0,00	1.916,84	1.916,84	1.916,84	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,84
1.4	SINDUSCON MS 4.01	Próprio	UN	1	1.582,47	0,00	1.916,84	1.916,84	1.916,84	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,84
1.5	90777	SINAPI	H	120	87,30	104,67	1,07	105,74	12.688,80	40,01	33,34%	0,00	120,00	4187,64	42,81	4230,45	12.688,79		
2		SERVÇOS PRELIMINARES							10.037,27										
2.1	proprio	Próprio	UN	2	330,18	0,00	399,94	399,94	799,88	1,00	50,00%	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,88
2.2	98459	SINAPI	m²	35,08	55,56	13,11	54,18	67,29	2.360,53	0,00		0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,53
2.3	97637	SINAPI	m²	63,08	1,95	1,77	0,59	2,36	148,86	63,08	100,00%	0,00	63,08	111,65	37,21	148,86	148,86		
2.4	97635	SINAPI	m²	22	11,47	10,70	3,19	13,89	305,58	0,00		0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,58
2.5	97627	SINAPI	m³	4,13	209,69	185,39	68,60	253,99	1.048,97	0,00		0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,97
2.6	SINDUSCON MS 5.55	Próprio	UN	16	193,41	0,00	234,27	234,27	3.748,32	0,00		0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,32
2.7	10527	SINAPI	MXM ES	30	10,55	0,00	12,77	12,77	383,10	15,00	50,00%	0,00	30,00	0,00	191,55	191,55	383,10		
2.8	97064	SINAPI	M	30	14,40	13,50	3,94	17,44	523,20	15,00	50,00%	0,00	30,00	202,50	59,10	261,60	523,20		
2.9	4813	SINAPI	m²	2,25	263,75	0,00	319,48	319,48	718,83	0,00		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,83
3		PÓRTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFORADA							404.662,55										
3.1	101009	SINAPI	T	264	20,66	4,00	21,02	25,02	6.605,28	0,00		0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,28
3.2	COTAÇÃO MERCADO	Próprio	UN	1	202.070,82	0,00	244.768,38	244.768,38	244.768,38	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.768,38
3.3	94213U SINAPI ADAPTADO	Próprio	M²	1092,9	85,01	3,00	99,97	102,97	112.535,91	819,68	75,00%	0,00	1092,90	2459,02	81942,91	84401,93	112.535,91		
3.4	83694	SINAPI	m²	22	13,51	7,59	8,77	16,36	359,92	11,00	50,00%	0,00	22,00	83,49	96,47	179,96	359,92		
3.5	101173	SINAPI	M	264	37,89	19,52	26,37	45,89	12.114,96	0,00		0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	12.114,96		
3.6	96523	SINAPI	m³	13,2	68,13	60,75	21,77	82,52	1.089,26	0,00		0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	1.089,26		
3.7	94994	SINAPI	m²	44	59,88	19,66	52,87	72,53	3.191,32	11,00	25,00%	0,00	44,00	216,26	581,57	797,83	3.191,32		
3.8	TCPO 3R 33 18 27 00 00 00 10 09 ADAPTADA SINAPI	Próprio	UN	16	54,08	15,16	50,34	65,50	1.048,00	16,00	100,00%	0,00	16,00	242,56	805,44	1048,00	1.048,00		
3.9	96528	SINAPI	m²	66	93,23	43,86	69,06	112,92	7.452,72	0,00		0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	7.452,72		
3.10	96545	SINAPI	KG	230	9,62	2,88	8,77	11,65	2.679,50	0,00		0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	2.679,50		
3.11	96555	SINAPI	m³	14,52	391,79	128,33	348,24	474,57	6.890,75	0,00		0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	6.890,75		
3.12	CDHU - 403657 ADAPTADA SINAPI	Próprio	M²	16	42,49	0,00	51,46	51,46	823,36	0,00		0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	823,36		
3.13	99814	SINAPI	m²	3150,1	1,34	1,16	0,46	1,62	5.103,19	3150,12	100,00%	0,00	3150,12	3654,13	1449,06	5103,19	5.103,19		
										R\$		15.258,73	R\$	85.896,52	R\$	101.155,25			
Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO										Total sem BDI			367.302,33						
Abertura da Licitação 27/11/2020 09:00										Total do BDI			77.591,42						
Número do Processo Licitatório 02/2020										Total Geral			444.893,75						