



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

Processo Eletrônico nº 17.876/2021
Contrato nº 14/2021
Termo Aditivo nº 39/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA PREDIAL NO FÓRUM TRABALHISTA DE DOURADOS – MS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO E A EMPRESA COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208, Jardim Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, neste ato representado pelo Secretário Administrativo GERSON MARTINS DE OLIVEIRA, portador do RG nº 611.634 SSP/MS e do nº 600.496.421-20, conforme subdelegação de competência constante da Portaria TRT/DG nº 317/2017, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **COBASO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 01.099.647/0001-85, com sede na Rua Batista de Azevedo nº 518, sala 1, Bairro da Granja, em Ponta Porã – MS, CEP 79.905-360, telefone (67) 3431-1369, e-mail: jbataglin@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário JAYME BATTAGLIN DE SOUZA, portador do RG nº 642.161 SEJUSP/MS e do CPF nº 550.689.607-72, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si ajustado o presente termo aditivo, que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente termo aditivo ter por objeto:

I - correção de erro material no número do CNPJ da **CONTRATADA** constante do contrato originário: **Onde se lê:** inscrita no CNPJ sob o nº 01.009.647/0001-85, **leia-se:** inscrita no CNPJ sob o nº 01.099.647/0001-85;

II - alterar as etapas do cronograma físico financeiro, conforme anexo, sem modificação do valor unitário e global da contratação, conforme proposta apresentada pela contratada.

CLÁUSULA 2ª – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso II, “c” da lei 8.666/93, na Cláusula 20, § 4º, inciso IV, do contrato originário e no Princípio da Autotutela.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**

**Processo Eletrônico nº 17.876/2021
Contrato nº 14/2021
Termo Aditivo nº 39/2021**

CLÁUSULA 3ª – DO VALOR

O valor global e unitário desta contratação, conforme proposta da contratada (em anexo), fica mantido em **R\$ 227.696,16 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos)**.

Parágrafo único. Os pagamentos redefinidos no novo cronograma físico-financeiro ficam condicionados à efetiva comprovação do fornecimento dos bens e da execução dos serviços correspondentes.

CLÁUSULA 4ª – DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE providenciará a remessa de extrato deste documento para publicação, às suas expensas, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA 5ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes declaram conhecimento e concordância com as planilhas de custo e formação de preços que acompanham este aditivo, ficando mantidas as demais condições do contrato ora aditado, permanecendo íntegras, firmes e valiosas todas as cláusulas anteriores.


E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande - MS, 22 de novembro de 2021.

GERSON
MARTINS DE
OLIVEIRA:122800

Assinado de forma digital por
GERSON MARTINS DE
OLIVEIRA:122800
Dados: 2021.11.24
17:50:37 -04'00'

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA
TRT da 24ª Região



JAYME BATTAGLIN DE SOUZA
Cobaso Construção e Comércio Ltda.

TESTEMUNHAS

BONIFACIO TSUNETAME
HIGA JUNIOR:34500

Assinado de forma digital por
BONIFACIO TSUNETAME HIGA
JUNIOR:34500
Dados: 2021.11.24 18:02:37 -04'00'

FLAVIA CORREA
MARTINS:2858200

Assinado de forma digital por
FLAVIA CORREA MARTINS:2858200
Dados: 2021.11.25 09:55:57 -04'00'



COBASO – Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 – Ponta Porã – MS.


Tel.: 67 3431-1369 e-mail: jbataglin@hotmail.com

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	% PREVISTO	MES 1			% PREVISTO	MES 2			% PREVISTO	MES 3		
				R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
				M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
1.0 DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
1.1	CREA/CAU	ART OU RRT - FAXA 3 CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00	100,00%	R\$0,00	R\$596,87	R\$596,87								
1.2	C93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	33,33%	R\$3.206,46	R\$391,65	R\$3.598,11	33,33%	R\$3.206,46	R\$391,65	R\$3.598,11	33,34%	R\$3.207,45	R\$391,77	R\$3.599,22
1.3	SEINFRA C1937 adaptada Sinapi	PLACAS PADRÃO DE OBRA	100,00%	R\$72,49	R\$1.087,32	R\$1.159,81								
VALOR GLOBAL DO ITEM 1														
2.0 SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES														
2.1	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 2H/DIA	33,33%	R\$5.011,72	R\$74,62	R\$5.086,34	33,33%	R\$5.011,72	R\$74,62	R\$5.086,34	33,34%	R\$5.013,24	R\$74,65	R\$5.087,89
2.2	C90777	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - APENAS PARA INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00%	R\$1.609,91	R\$23,88	R\$1.627,79								
2.3	C91677U	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (conferências de instalações, indicação de soluções executivas (projetos) de não-conformidades e emissão de Atestado de Conformidade de Instalações Elétricas com ART, conforme Nota Técnica CBMMMS)	20,00%	R\$1.036,63	R\$14,92	R\$1.051,55	40,00%	R\$2.073,26	R\$29,85	R\$2.103,11	40,00%	R\$2.073,28	R\$29,86	R\$2.103,14
VALOR GLOBAL DO ITEM 2														
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES														
3.1	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO CAP. 4,0 M3 /SEMANA (2 por semana no primeira mês/1 por semana no segundo e terceiro mês)	33,33%	R\$0,00	R\$884,39	R\$884,39	33,33%	R\$0,00	R\$884,39	R\$884,39	33,34%	R\$0,00	R\$884,68	R\$884,68
3.2	SINDUSCON 5.54	Carga manual de entulho em caçamba estacionária	33,33%	R\$191,03	R\$0,00	R\$191,03	33,33%	R\$191,03	R\$0,00	R\$191,03	33,34%	R\$191,09	R\$0,00	R\$191,09
3.3	composição própria (adaptada SINAPI)	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIEIRO DE OBRAS (considerando-se 2 dias de caminhonete e servente)	50,00%	R\$673,98	R\$1.185,53	R\$1.859,51					50,00%	R\$673,98	R\$1.185,54	R\$1.859,52
3.4	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - 01 CONJUNTO DE 10,00 M MESES	33,33%	R\$0,00	R\$339,30	R\$339,30	33,33%	R\$0,00	R\$339,30	R\$339,30	33,34%	R\$0,00	R\$339,41	R\$339,41
3.5	H0776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA	33,33%	R\$0,00	R\$582,97	R\$582,97	33,33%	R\$0,00	R\$582,97	R\$582,97	33,34%	R\$0,00	R\$583,16	R\$583,16
3.6	TCPO 3R 03 42 00 00 00 06 11 adaptada Sinapi	Demolição de piso de tacos de madeira	100,00%	R\$236,59	R\$117,20	R\$353,79								
VALOR GLOBAL DO ITEM 3														
4.0 ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS														
4.1														
VALOR GLOBAL DO ITEM 4														
5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES														
5.1	C90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	100,00%	R\$314,38	R\$118,69	R\$433,07								
5.2	TCPO 3R 05 18 00 00 00 05 08 adaptada SINAPI	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm	100,00%	R\$265,46	R\$136,81	R\$402,27								
5.3	C98689U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	100,00%	R\$26,64	R\$188,70	R\$215,34								
5.4	C86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	100,00%	R\$ 78,63	R\$ 1.449,50	R\$ 1.528,13								
5.5	C88650 adaptada Sinapi	RODAPE DE PISO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 06/2014	100,00%	R\$ 108,42	R\$ 1.079,54	R\$ 1.187,96								
6.0 COBERTURAS E FECHAMENTOS														
6.1	C94228 (adaptada SINAPI)	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_ 06/2016 (PARA TER 60CM)	100,00%	R\$161,07	R\$2.246,11	R\$2.407,18								
6.2	10-60-32/SIURB-EDIF (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	100,00%	R\$66,76	R\$25,50	R\$92,26								
6.3	C100327 (adaptada SINAPI)	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	100,00%	R\$294,27	R\$3.684,64	R\$3.978,91								
6.4	15.004.0204-0 EMOP (adaptada SINAPI)	TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM, INCLUSIVE "T" SANITÁRIO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	100,00%	R\$185,70	R\$382,08	R\$567,78								
6.5	C89513U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	100,00%	R\$8,78	R\$271,06	R\$279,84								
VALOR GLOBAL DO ITEM 6														





COBASO – Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 – Ponta Porã – MS.
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE DOURADOS - MS
 PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	% PREVISTO	MES 1			% PREVISTO	MES 2			% PREVISTO	MES 3		
				R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
				M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS														
7.0														
7.1	C2210 SEINFRA (adaptada SINAPI)	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	100,00%	R\$43,88	R\$23,68	R\$67,56								
7.2	I25931	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADERA 7 "	100,00%	R\$0,00	R\$190,10	R\$190,10								
7.3	C90801U	BATERIA PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF. 12/2010	100,00%	R\$65,56	R\$162,33	R\$227,89								
VALOR GLOBAL DO ITEM 7														
ESQUADRIAS METÁLICAS E FERRAGENS														
8.0														
8.1	C91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AF. 01/2021	100,00%	R\$ 77,89	R\$ 6.737,65	R\$8.815,54								
8.2	C102188U	BARRA ANTIPANICO,CEGA NO LADO OPOSTO E DE ACIONAMENTO RADIAL TIPO PUSH P/PORTA MADEIRA OU METAL DUPLA(2 FOLHAS), CONFECCIONADA LIGA DE METAIS,CERTIFICADA NBR 11785,COMPOSTA 4 SUPORTES TRAVAMENTO HORIZONTAL,2 BARRAS ACIONADORAS 1,80MM,1 HASTE VERTICAL E 2 MECANISMOS TRAVAMENTO VERTICAL(CREMONA),INDIGADA P/PORTAS ATE 220X100CM(AXL),EXCL.FECHADURA EXT.FORN.INST. Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	100,00%	R\$ 109,95	R\$ 1.237,84	R\$ 1.347,79								
VALOR GLOBAL DO ITEM 8														
INSTALAÇÕES DE ESGOTO														
VALOR GLOBAL DO ITEM 9														
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA														
VALOR GLOBAL DO ITEM 10														
LOUÇAS - METAIS - ACESSÓRIOS														
11.0														
11.1	C97663U	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	100,00%	R\$7,11	R\$3,37	R\$10,48								
11.2	TCPO 3R 23 42 17 00 00 00 05 27 adaptado Sinapi	Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto (com torneira lavatório de mesa com alavanca, acionamento com leve pressão para pessoas com necessidades específicas - Item 18.009.0120-0 = R\$217,34)	100,00%	R\$ 121,45	R\$ 1.575,12	R\$ 1.696,57								
11.3	C86889U	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	100,00%	R\$ 23,59	R\$ 434,85	R\$ 458,44								
VALOR GLOBAL DO ITEM 11														
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO														
12.0														
12.1	C97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 Luminária de balizamento (NBR 10898)	100,00%	R\$67,36	R\$12,71	R\$80,07								
12.2	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2,FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a direita (S1);	100,00%	R\$30,54	R\$30,11	R\$60,65								
12.3	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2,FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a esquerda (S2);	100,00%	R\$13,57	R\$13,83	R\$27,40								
12.4	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2,FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência a frente (S3);	100,00%	R\$37,33	R\$79,02	R\$116,35								



COBASO – Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 – Ponta Porá – MS.


TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - PONTA PORÁ - MS. E-MAIL: jbataglin@hotmail.com

PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS

EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	% PREVISTO	MES 1			% PREVISTO	MES 2			% PREVISTO	MES 3		
				R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
				M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
12.5	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de saída de emergência final (S12)								100,00%	R\$10,18	R\$103,37	R\$113,55	
12.6	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de proibido fumar (P1)								100,00%	R\$3,39	R\$34,46	R\$37,85	
12.7	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de extintor (ES)								100,00%	R\$81,44	R\$826,96	R\$908,40	
12.8	EMOP 13.440.0030-0 (adaptada SINAPI)	Adesivo de Piso Solo Demarcação de Extintor E17 (100x100cm)								100,00%	R\$706,33	R\$2.057,14	R\$2.763,47	
12.9	EMOP 05.054.0130-0 (adaptada SINAPI)	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA TRIANGULAR, DIMENSAO APROXIMADA DA BASE DE 20CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2, FORNECIMENTO E COLOCACAO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI - Placa de risco de choque (AS)								100,00%	R\$3,39	R\$34,46	R\$37,85	
12.10	C101908U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P								100,00%	R\$90,01	R\$4.139,28	R\$4.229,29	
12.11	C101905U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P								100,00%	R\$115,73	R\$1.714,04	R\$1.829,77	
12.12	C101908U	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P								100,00%	R\$102,87	R\$1.866,71	R\$1.969,58	
VALOR GLOBAL DO ITEM 12														
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
13.1	C92009U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	80,00%	R\$ 240,24	R\$ 866,86	R\$ 1.107,10	20,00%	R\$50,06	R\$216,72	R\$276,78				
13.2	C97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	100,00%	R\$8,93	R\$2,55	R\$11,48								
13.3	TCPOWob 3R 27 21 00 00 00 00 19 12 (adaptada SINAPI)	Caixa elétrica para canaleta em PVC para instalação aparente, dimensões 110 x 56 x 36,5 mm	100,00%	R\$ 163,42	R\$ 241,30	R\$ 404,72								
13.4	C92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	80,00%	R\$ 50,97	R\$ 106,19	R\$ 157,16	20,00%	R\$12,75	R\$26,55	R\$39,30				
13.5	SEINFRA C0672 (adaptada SINAPI)	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	100,00%	R\$ 52,81	R\$ 80,75	R\$ 133,56								
13.6	C91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	100,00%	R\$ 670,51	R\$ 2.682,03	R\$ 3.352,54								
13.7	C100903U	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020_P	100,00%	R\$ 292,77	R\$ 1.657,13	R\$ 1.949,90								
13.8	adaptada SINAPI	Retirada de quadro elétrico da entrada de energia	100,00%	R\$ 119,51	R\$ 54,63	R\$ 174,14								
13.9	C101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	100,00%	R\$ 22,36	R\$ 2.410,50	R\$ 2.432,86								
13.10	C93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 I 1573 TERMINAL A COMPRESSAO	100,00%	R\$ 14,10	R\$ 72,01	R\$ 86,11								
13.11	C93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	100,00%	R\$ 79,12	R\$ 997,83	R\$ 1.076,95								
13.12	C101886	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO-TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	100,00%	R\$ 41,21	R\$ 740,47	R\$ 781,68								
13.13	C93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	100,00%	R\$ 69,83	R\$ 1.190,39	R\$ 1.260,22								






COBASO - Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 - Ponta Porã - MS.
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO - MS
 PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
 EDIFICAÇÃO COM AREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	% PREVISTO	MES 1			% PREVISTO	MES 2			% PREVISTO	MES 3		
				RS TOTAIS		RS GLOBAL DO SERVIÇOS		RS TOTAIS		RS GLOBAL DO SERVIÇOS		RS TOTAIS		RS GLOBAL DO SERVIÇOS
				M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
13.14	C91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,3 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	R\$ 1.102,20	R\$ 5.384,73	R\$ 6.486,93								
13.15	C91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	R\$203,47	R\$519,21	R\$722,68								
13.16	C91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,3 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	R\$ 293,92	R\$ 1.435,93	R\$ 1.729,85								
13.17	91872U	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	R\$1.086,43	R\$1.361,68	R\$2.450,11								
13.18	91857U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	R\$1.636,98	R\$2.294,22	R\$3.931,20								
13.19	93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 6,17	R\$ 87,12	R\$ 93,29								
13.20	93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 17,02	R\$ 177,83	R\$ 194,85								
13.21	93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 12,63	R\$ 91,21	R\$ 103,84								
13.22	93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 17,67	R\$ 94,55	R\$ 112,22								
13.23	93673U (MODIFICADO)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 17,67	R\$ 151,78	R\$ 169,45								
13.24	93673U (MODIFICADO)	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 35,34	R\$ 483,62	R\$ 528,96								
13.25	93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 8,67	R\$ 273,92	R\$ 282,59								
13.26	93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 8,22	R\$ 140,05	R\$ 148,27								
13.27	93664U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 5,65	R\$ 71,27	R\$ 76,92								
13.28	93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 4,29	R\$ 52,10	R\$ 56,39								
13.29	93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 10,18	R\$ 92,34	R\$ 102,52								
13.30	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	R\$ 2,04	R\$ 13,79	R\$ 15,83								
13.31	92000U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	80,00%	R\$ 905,60	R\$ 1.931,63	R\$ 2.837,23	20,00%	R\$226,41	R\$482,91	R\$709,32				
13.32	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	80,00%	R\$ 84,08	R\$ 186,60	R\$ 270,68	20,00%	R\$21,02	R\$46,65	R\$67,67				
13.33	43.20.130/CDHU (adaptada Sinapi)	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de	100,00%	R\$ 34,29	R\$ 111,55	R\$ 145,84								
13.34	C89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	R\$ 42,76	R\$ 63,27	R\$ 106,03								
13.35	SEINFRA C3764 (adaptada Sinapi)	RACK FECHADO 16 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" de parede (fornecimento e instalação)					100,00%	R\$ 487,32	R\$ 1.070,16	R\$ 1.557,48				
13.36	Cotação de mercado	Barramento elétrico em cobre para Terra com 14 posições	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 158,57	R\$ 158,57								
13.37	Cotação de mercado	Barramento elétrico em cobre, Trifásico corrente de 100A, para 60 Disjuntores	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 951,72	R\$ 951,72								
13.38	Cotação de mercado	Barramento elétrico em cobre, Trifásico corrente de 100A, para 34	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 853,37	R\$ 853,37								
FORROS														
14.0														
14.1	C96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	100,00%	R\$ 694,72	R\$ 3.986,24	R\$ 4.680,96								
14.2	C96121U	ACABAMENTOS PARA FORRO (PODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	100,00%	R\$ 100,13	R\$ 396,76	R\$ 496,89								
14.3	C97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	100,00%	R\$ 211,43	R\$ 92,35	R\$ 303,78								
VALOR GLOBAL DO ITEM 14														
IMPERMEABILIZAÇÕES														
15.0														
15.1	3R 08 11 00 00 00 19 14 (adaptada SINAPI)	Impermeabilização de cobertura plana utilizando manta asfáltica polimérica (à Frio, 4 demãos) (utilizando manta autocolante de alumínio 4mm)	100,00%	R\$ 2.541,17	R\$ 10.086,13	R\$ 12.627,30								
15.2	C98553 (adaptada SINAPI)	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 (utilizando Vedapren branco)	100,00%	R\$ 1.004,47	R\$ 3.332,70	R\$ 4.337,17								
VALOR GLOBAL DO ITEM 15														





COBASO – Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 – Ponta Porá – MS.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO Email: jbataglin@hotmail.com

PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS

EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	% PREVISTO	MES 1			% PREVISTO	MES 2		% PREVISTO	MES 3		
				R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		R\$ TOTAIS			R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	R\$ TOTAIS	
				M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.
16.0 ABRIGO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS													
16.1	EMOP 15.001.0055-A (adaptada SINAPI)	ABRIGO P/4 BOTOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2,00X0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACIOS (7X10X20CM),PAREDE S DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO N°2001/EMOP Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	100,00%	R\$493,39	R\$1.552,53	R\$2.045,92							
16.2	C97345	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	100,00%	R\$189,28	R\$979,71	R\$1.168,99							
16.3	COTAÇÃO	ENGATE RÁPIDO F1/8 ROSCA NPT PARA GÁS	100,00%	R\$0,00	R\$123,74	R\$123,74							
16.4	COTAÇÃO	REGISTRO REGULADOR DE GÁS - GDE	100,00%	R\$0,00	R\$76,41	R\$76,41							
16.5	COTAÇÃO	VALVULA DE GÁS - ANGULAR TIPO BORBOLETA - 1/2"	100,00%	R\$0,00	R\$89,30	R\$89,30							
16.6	COTAÇÃO	ADAPTADOR T - MULTICAMADAS - 16x16x16 mm	100,00%	R\$0,00	R\$35,72	R\$35,72							
16.7	COTAÇÃO	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	100,00%	R\$0,00	R\$127,57	R\$127,57							
16.8	COTAÇÃO	Mangueira Flexível com Rosca NPT Macho e fêmea 1/2", Cobertura Trancada em Aço/ Cobre - 1m	100,00%	R\$0,00	R\$114,81	R\$114,81							
16.9	C88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	R\$65,86	R\$114,81	R\$180,69							
16.10	C88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	100,00%	R\$46,69	R\$114,81	R\$161,50							
VALOR GLOBAL DO ITEM 16													
17.0 VIDROS - VIDROS TEMPERADOS - ESPELHOS													
17.1	C102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 100X210 CM,	100,00%	R\$ 49,01	R\$ 943,00	R\$ 992,01							
17.2	C10235U	DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA, AF_01/2021	100,00%	R\$ 504,30	R\$ 4.148,44	R\$ 4.652,74							
VALOR GLOBAL DO ITEM 17													
18.0 PINTURA EXTERNA E INTERNA - MUROS													
18.1	C88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	100,00%	R\$322,50	R\$606,14	R\$928,64							
18.2	C95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_09/2016	50,00%	R\$594,48	R\$1.484,27	R\$2.078,75	50,00%	R\$594,49	R\$1.484,27	R\$2.078,76			
18.3	C88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	50,00%	R\$2.171,26	R\$4.130,84	R\$6.302,10	50,00%	R\$2.171,27	R\$4.130,84	R\$6.302,11			
18.4	C88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	100,00%	R\$339,18	R\$791,43	R\$1.130,61							
18.5	C88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	100,00%	R\$2.751,16	R\$2.955,75	R\$5.706,91							
18.6	C88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	50,00%	R\$3.294,16	R\$6.729,83	R\$10.013,99	50,00%	R\$3.284,16	R\$6.729,84	R\$10.014,00			
18.7	100739U	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020.					100,00%	R\$84,39	R\$659,29	R\$743,68			
VALOR GLOBAL DO ITEM 18													
19.0 PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
19.1	C99814U	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF_04/2019 (limpeza inicial de parede de gesso e pisos)	100,00%	R\$2.136,54	R\$1.105,11	R\$3.241,65							
19.2	C99802	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO, AF_04/2019 (Limpeza diária de ambientes internos, considerando-se 100m2 por dia)	33,33%	R\$797,23	R\$350,78	R\$1.148,01	33,33%	R\$797,23	R\$350,78	R\$1.148,01	33,34%	R\$797,48	
19.3	C99803	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMDO, AF_04/2019 (limpeza semanal e limpeza final)	20,00%	R\$287,79	R\$146,96	R\$434,75	20,00%	R\$287,79	R\$146,96	R\$434,75	60,00%	R\$663,41	
19.4	C99814U	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF_04/2019 (limpeza inicial da estrutura metálica)					100,00%	R\$91,77	R\$47,47	R\$139,24			
VALOR GLOBAL DO ITEM 19													
20.0 ACESSIBILIDADE													
20.1	24.08.020/CDHU (adaptada SINAPI)	(Guarda - Corpo) Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes de 2" (considerar aumento de 25% na metragem para montante horizontal)	100,00%	R\$767,50	R\$18.495,62	R\$19.263,12							
20.2	TCPO 3R 10 63 51 00 00 05 20 adaptada Sinapi	Placa podotátil de alerta, de borracha espessura 5 mm assentada com cola	100,00%	R\$227,24	R\$2.845,73	R\$3.072,97							



COBASO – Construção e Comercio Ltda.

CNPJ: 01.099.647/0001-85 Rua Batista de Azevedo 518 – Ponta Porã – MS.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - MS. E-mail: jbbattaglin@hotmail.com

PROJETO: REFORMA DO FORUM TRABALHISTA DE DOURADOS - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.371,15 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3					
			% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
				M.O	MAT.			M.O	MAT.			M.O	MAT.	
VALOR GLOBAL DO ITEM 20														
21.0		COMUNICAÇÃO VISUAL												
VALOR GLOBAL DO ITEM 21														
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA			45,47%	R\$27.833,97	R\$75.703,12	R\$103.537,09	32,68%	R\$25.522,38	R\$46.879,67	R\$74.402,05	21,85%	R\$20.308,15	R\$29.448,87	R\$49.757,02
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS														
VALOR GLOBAL DA REFORMA			45,47%	R\$27.833,97	R\$75.703,12	R\$103.537,09	78,15%	R\$53.356,35	R\$124.582,79	R\$177.939,14	100,00%	R\$73.664,50	R\$154.031,66	R\$227.696,16

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 75/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de acesso à solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem. Empresa Vencedora: Brasofware Informática Ltda. Valor adjudicado: R\$1.324.870,00. Brasília, 19 de novembro de 2021.

ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
Chefe do Núcleo de Licitações

(SIDE - 19/11/2021) 080016-00001-2021NE000033

DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 0003308-67.2021.5.10.8000. Espécie: Contrato nº 209/2021. Contratantes: TRT da 10ª Região e R&A Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda. Objeto: prestação de serviços de suporte operacional, garantia de funcionamento e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de sistemas telefônicos PABX TSW de marca AASTRA. Fundamentação: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 12 meses ou até que a solução de telefonia IP seja instalada (o que ocorrer primeiro). Assinatura: 18/11/2021. Valor total estimado: R\$ 26.262,24. Cobertura Orçamentária: 3.3.90.39.17, vinculada ao Programa Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. Notas de Empenho: 2021NE572. Pelo TRT da 10ª Região: Gilvan Silva Pereira Ramos, Secretário de Administração. Pela Contratada: Vanessa Pereira de Freitas, Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 18.0.000009889-9. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº157/2019. Partes: TRT da 10ª Região e VCS Comércio e Serviços de Chaveiros e Carimbos Ltda. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato de 27/05/2022 a 27/11/2024 e o reajuste do contrato, com base na variação do IPCA do período out/2020 a set/2021. Fundamentação: art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cobertura orçamentária: Elemento de Despesa 3.3.90.39.16; Programa de Trabalho: Apreciação de causas na Justiça do Trabalho. Assinatura: 18/11/2021. Pelo TRT da 10ª Região: Gilvan Silva Pereira Ramos - Secretário de Administração. Pela contratada: Crezineide Vieira de Moraes - Representante Legal.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
SETOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Administrativo n.26/2021/TRT11/DLC.SC. CONTRATANTE: TRT 11.ª Região. CONTRATADA: FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.A. PROCESSO: TRT MA-706/2021. OBJETO: Aquisição de armamento tipo pistola calibre 9x19 mm, para atender as demandas da Seção de operações de segurança do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 7.892/2013. VALOR: R\$71.482,42. PROGRAMA DE TRABALHO: PTRES 167936. ELEMENTO DE DESPESA n. 449052. NOTA DE EMPENHO n. 2021NE752, de 11/11/2021. VIGÊNCIA: 18/11/21 a 17/11/22. DATA E ASSINATURAS: 18/11/21 - Ricardo Marques de Lima, Ordenador da Despesa-TRT11 e Piero Ruzzenenti, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.15/2021/TRT11/DLC. CONTRATANTE: TRT 11.ª Região. CONTRATADA: SYRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. PROCESSO: MA-322/2021. OBJETO: Prorrogar por 60 dias o prazo de vigência do contrato. VIGÊNCIA: 02/12/2021 a 01/02/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, §1º, II, da Lei n.8666/93. DATA E ASSINATURAS: 18/11/2021 - Ricardo Marques de Lima, Ordenador de Despesa - TRT11 e Francisco Sírio Litaiff Vasconcelos pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços Nº 21/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controle sanitário de combate a pragas e agentes biológicos englobando desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e serviços de limpeza dos reservatórios de água, conforme especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante do edital. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Contratado: GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (CNPJ: 03.284.595/0001-42). Item 01 - Dedetização, desratização, descupinização e desinsetização; Valor Unitário R\$ 0,07. Item 02 - Limpeza/desinfecção de reservatórios d'água; Valor Unitário R\$ 12,30. Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação no DOU. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 12/2021. Processo: 0512/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 80018

Nº Processo: 4201/2021. Objeto: Constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de TELEVISORES e SUPORTES a serem utilizados nas unidades judiciárias e administrativas deste Tribunal, conforme quantidade, especificações, condições e prazos definidos no Termo de Referência, parte integrante do Edital. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 22/11/2021 das 08h00 às 12h59 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Avenida Vitorino Freire 2001 - Areinha, - São Luis/MA ou https://www.gov.br/compras/edital/80018-5-00026-2021. Entrega das Propostas: a partir de 22/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no compras governamentais e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas..

RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FILHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/11/2021) 80018-00001-2021NE000036

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TRT/18ª PA 6517/2021. CONTRATADA: AQUA TECNOLOGIA S.A., CNPJ: nº 10.913.766/0001-10. OBJETO: Aquisição de plataforma digital de apresentação de conteúdos interativos para integrar o novo Centro de Memória do TRT18. VALOR: R\$ 145.900,00 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos reais). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93. AUTORIZAÇÃO: Álvaro Celso Bonfim Resende, Diretor-Geral, em 18/11/2021. RATIFICAÇÃO: Desembargador Daniel Viana Júnior, Presidente do TRT/18ª Região, em 18/11/2021.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - UASG 80022

Nº Processo: 3148/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio (microfones e caixa de som) para serem utilizados diariamente pela Coordenadoria de Comunicação Social na cobertura de reuniões e eventos internos, sessões de julgamento do Pleno e das Turmas, seminários, congressos, simpósios, palestras, entrega de comenda, corrida trabalho seguro e muitos outros realizados periodicamente pelo TRT/AL, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 22/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av da Paz, Nº 2076 - Centro, - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/80022-5-00028-2021. Entrega das Propostas: a partir de 22/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

VALTER MELO DA SILVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 80022-00001-2021NE000049

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

PROAD TRT 21 nº 4000/2021 e Processo JFRN nº 0002309-23.2021.4.05.7100. Espécie: Termo de Autorização de Uso nº 001/2021 - JFRN, firmado entre o TRT da 21ª Região e a Justiça Federal de 1º Grau do Rio Grande do Norte - JFRN. OBJETO: Autorização de uso de bem público - estacionamento em terreno localizado na JFRN, a título precário e gratuito, para utilização exclusiva pelos servidores da Autorizatória. ASSINATURA: 05/11/2021. SIGNATÁRIOS: Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Presidente, pelo TRT21, e o Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, Diretor do Foro, pela JFRN.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

UASG: 080024. Espécie: 3º termo aditivo ao contrato TRT22 nº 2/2020 - Prestação de Serviço telefônico móvel pessoal - SMP - firmado com a empresa Telefônica Brasil S/A. CNPJ: 02.558.157/0001-62. Objeto: Acréscimo no percentual de 3.66% do valor atual do contrato, com acréscimo de 02 acessos móveis. Cobertura orçamentária: PTRES 168264, ND 33903958, NE 210/2021. Fundamento legal: artigo 65, I, "b" e §1º da Lei 8.666/93. PROAD 195/2020. Assinam: Humberto Magalhães Ayres (p/contratante) e Carlota Braga de Assis Lima, e, Patrícia Ferreira Teixeira Netto Grande (p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Proad 8577/2021. Contrato 37/2021. OBJETO: Aquisição de insumos e materiais de consumo de TI CONTRATADA: Conect Comercial e Serviços Eireli, CNPJ: 17.492.798/0001-39. VALOR TOTAL R\$: 20.718,35. ASSINATURA: 11/11/2021. VIGÊNCIA: 04 meses, contados de 12/11/2021 a 12/03/2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis 8.666/93, 8.078/90 e 13.655/18 e os Decretos 7.892/13 e 10.024/19. PROGRAMA DE TRABALHO: PTRES 168279. SIGNATÁRIOS: Leandro Cesar Pereira Miranda/TRT; Carlos Lucio Sena Silva/Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. nº 17.876/2021. Contratante: TRT da 24ª Região, CNPJ nº 37.115.409/0001-63. Contratada: Cobaso Construção e Comércio Ltda, CNPJ nº 01.099.647/0001-85. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2021. Objeto: I - correção de erro material no número do CNPJ da CONTRATADA constante do contrato originário: Onde se lê: inscrita no CNPJ sob o nº 01.009.647/0001-85, leia-se: inscrita no CNPJ sob o nº 01.099.647/0001-85; II - alterar as etapas do cronograma físico financeiro, conforme anexo, sem modificação do valor unitário e global da contratação, conforme proposta apresentada pela contratada. Fundamento legal: artigo 65, inciso II, "c" da lei 8.666/93, na Cláusula 20, § 4º, inciso IV, do contrato originário e no Princípio da Autotutela. Valor global e unitário fica mantido em R\$ 227.696,16. Data assinatura: 22.11.2021.

JUSTIÇA FEDERAL

1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 90024

Nº Processo: 20886420214018001. Objeto: Aquisição de açúcar cristal.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/11/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante S/n, Portal da Amazonia, - Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/90024-5-00019-2021. Entrega das Propostas: a partir de 22/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ARIVALDO CHAGAS DE MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/11/2021) 90024-00001-2021NE000070

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2ª TA ao contrato 14200378. CONTRATANTE: Justiça Federal de 1º Grau-Seção

Judiciária da Bahia (Dr. Durval Carneiro Neto). CONTRATADA: NOBREAK.NET COMÉRCIO

E SERVIÇOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. (Sr. Danilo Gaspar); CNPJ: 02.776.782/0001-80.

OBJETO: Estabelecer prazo de entrega para a Subseção Judiciária de Itabuna. BASE

LEGAL: Lei nº. 8.666/93. P.A. 0003356-47.2021.4.01.8004-JFBA. Ass: 18/11/2021.

