

GOMES & AZEVEDO LTDA
AV TIRADENTES n° 697 - Bairro: Taveirópolis CEP: 79090-000
CNPJ: 03.688.640/0001-24 Telefone.: (67) 3026-5365 Fax: (67) 3025-3054
e-mail: gomesazevedo@terra.com.br

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	1ª MEDIÇÃO	
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		QUANT	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS										
1.1		INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS										
1.1.1	74209 ADAP SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 45,38	R\$ 362,95	R\$ 408,33	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21	6,00	R\$ 2.953,21
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	69,12	M2	R\$ 13,50	R\$ 107,78	R\$ 121,28	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71	69,12	R\$ 10.104,71
1.1.3	10507 ADAPT SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948 SINAPI) - 1,0M. PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 52,50	R\$ 500,67	R\$ 553,17	R\$ 278,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89	4,40	R\$ 2.933,89
1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	36,60	M	R\$ 3,97	R\$ 4,49	R\$ 8,46	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22	36,60	R\$ 373,22
1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	330,00	M	R\$ 0,31	R\$ 9,55	R\$ 9,86	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13	330,00	R\$ 3.922,13
								R\$ 2.029,89	R\$ 18.257,27	R\$ 20.287,16		R\$ 20.287,16
1.2		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
1.2.1	I41805 SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	MÉS	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	1,20	R\$ 1.851,49
1.2.2	I10775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	MÉS	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	1,20	R\$ 1.200,57
1.2.3	I10775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÉS	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	1,20	R\$ 1.200,57
1.2.4	I10776 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MES	R\$ 0,00	R\$ 648,43	R\$ 648,43	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	1,20	R\$ 937,94
1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78	1,50	R\$ 867,89
1.2.6	101878 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	3,00	UN	R\$ 189,70	R\$ 1.222,36	R\$ 1.412,06	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29	3,00	R\$ 5.106,29
1.2.7	I20193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	952,02	M2XMES	R\$ 0,00	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	190,40	R\$ 1.833,80
1.2.8	73618 ADAPT SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	M2	R\$ 11,92	R\$ 3,09	R\$ 15,01	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	190,40	R\$ 3.444,98
								R\$ 14.364,97	R\$ 44.824,05	R\$ 59.189,02		R\$ 16.443,53
1.3		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI										
1.3.1	I36148 SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 66,33	R\$ 66,33	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54	5,00	R\$ 399,77
1.3.2	14400 ADAPT INF.SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 24,64	R\$ 24,64	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	4,00	R\$ 118,80
1.3.3	12639 ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	146,01	M	R\$ 4,98	R\$ 3,48	R\$ 8,46	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96	36,50	R\$ 372,24
1.3.4	04554 ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 2,69	R\$ 10,93	R\$ 13,62	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75	50,00	R\$ 820,87
1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017	476,00	M2	R\$ 2,32	R\$ 4,47	R\$ 6,79	R\$ 1.331,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	95,20	R\$ 779,18
								R\$ 2.531,88	R\$ 5.888,29	R\$ 8.420,17		R\$ 2.490,86
2		SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1		SERVIÇOS TÉCNICOS										
2.1.1	11022 ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	MES	R\$ 10.453,26	R\$ 677,65	R\$ 11.130,91	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	0,99	R\$ 13.283,02
2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 4.676,50	R\$ 378,65	R\$ 5.055,15	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	0,99	R\$ 6.032,54

GOMES & AZEVEDO LTDA
AV TIRADENTES n° 697 - Bairro: Taveirópolis CEP: 79090-000
CNPJ: 03.688.640/0001-24 Telefone.: (67) 3026-5365 Fax: (67) 3025-3054
e-mail: gomesazevedo@terra.com.br

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	1ª MEDIÇÃO	
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		QUANT	VALOR TOTAL
2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.223,40	R\$ 71,34	R\$ 3.294,74	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48	1,00	R\$ 3.971,48
2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.223,40	R\$ 71,34	R\$ 3.294,74	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48	1,00	R\$ 3.971,48
2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88	1,00	R\$ 306,88
								R\$ 117.195,46	R\$ 8.118,45	R\$ 125.313,91		R\$ 27.565,40
3	FACHADA											
3.1	SUBSTITUIÇÃO - ACM											
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20		R\$ 0,00
3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01		R\$ 0,00
3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57		R\$ 0,00
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74		R\$ 0,00
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29		R\$ 0,00
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29		R\$ 0,00
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57		R\$ 0,00
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29		R\$ 0,00
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00		R\$ 0,00
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26		R\$ 0,00
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24		R\$ 0,00
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21		R\$ 0,00
								R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67		
3.2	VEDAÇÃO - ESQUADRIAS											

GOMES & AZEVEDO LTDA
AV TIRADENTES n° 697 - Bairro: Taveirópolis CEP: 79090-000
CNPJ: 03.688.640/0001-24 Telefone.: (67) 3026-5365 Fax: (67) 3025-3054
e-mail: gomesazevedo@terra.com.br

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITARIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	1ª MEDIÇÃO	
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		QUANT	VALOR TOTAL
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 48,23	R\$ 48,23	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19		R\$ 0,00
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 47,70	R\$ 47,70	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59		R\$ 0,00
								R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78		R\$ 0,00
3.3		TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA										
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 38,43	R\$ 61,24	R\$ 99,67	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55		R\$ 0,00
								R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55		R\$ 0,00
4		SUBSTITUIÇÃO - RUFOS										
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	M	R\$ 4,49	R\$ 1,23	R\$ 5,72	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78		R\$ 0,00
4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 4,42	R\$ 37,68	R\$ 42,10	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25		R\$ 0,00
								R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03		R\$ 0,00
5		READEQUAÇÃO - SPDA										
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2)	294,65	M	R\$ 4,44	R\$ 1,34	R\$ 5,78	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89		R\$ 0,00
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 15,26	R\$ 46,63	R\$ 61,89	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54		R\$ 0,00
								R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43		R\$ 0,00
6		TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS										
6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 2,11	R\$ 0,76	R\$ 2,87	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63		R\$ 0,00
6.2	160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	M	R\$ 69,53	R\$ 452,45	R\$ 521,98	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23		R\$ 0,00
6.3	C1245,3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 10,95	R\$ 5,91	R\$ 16,86	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59		R\$ 0,00
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAS. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 40,70	R\$ 27,38	R\$ 68,08	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47		R\$ 0,00
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	25,62	M2	R\$ 6,63	R\$ 14,73	R\$ 21,36	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64		R\$ 0,00
								R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56		
7		RETIRADA DE ENTULHOS										
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 48,69	R\$ 41,89	R\$ 90,58	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	15,00	R\$ 1.637,77
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 16,72	R\$ 6,76	R\$ 23,48	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06	10,00	R\$ 283,02
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1,12	R\$ 0,45	R\$ 1,57	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08		R\$ 0,00

GOMES & AZEVEDO LTDA
AV TIRADENTES n° 697 - Bairro: Taveirópolis CEP: 79090-000
CNPJ: 03.688.640/0001-24 Telefone.: (67) 3026-5365 Fax: (67) 3025-3054
e-mail: gomesazevedo@terra.com.br

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITARIOS			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	1ª MEDIÇÃO	
					M.O	MAT.	TOTAL	M.O	MAT.		QUANT	VALOR TOTAL
7.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	815,90	M3	R\$ 1,10	R\$ 7,23	R\$ 8,33	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	122,39	R\$ 1.228,86
								R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09		R\$ 3.149,65
8		LIMPEZA FINAL										
8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 2,26	R\$ 0,86	R\$ 3,12	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28		R\$ 0,00
8.2	ADAPT-INF. SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 775,04	R\$ 1.132,08	R\$ 1.907,12	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69	1,00	R\$ 2.298,84
								R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97		R\$ 2.298,84
								R\$ 187.422,27	R\$ 4.495.815,07			
										R\$ 4.683.237,34	1 MED:	R\$ 72.235,44

Campo Grande, MS 27 de novembro de 2023

Gomes & Azevedo LTDA - LTDA
CNPJ: 03.688.640.0001-24

ERSON GOMES DE AZEVEDO:86876163172
63172

Assinado de forma digital
por ERSON GOMES DE
AZEVEDO:86876163172
Dados: 2023.11.27
15:26:24 -03'00'