

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

3ª medição

23 de janeiro de 2024



DADOS DA OBRA:

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: FELIPE AFONSO DE AZEVEDO
- CREA/MS: 64878
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.683.237,34
- CONTRATO N° 26/2023
- CONCORRÊNCIA N° 01/2023
- PROAD 19603/2023
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03.10.2023
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 1.262.519,36
- SENDO R\$ 35.275,62 DE MÃO DE OBRA E R\$ 1.227.243,74 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 2.547.187,05 (54,39%)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Locação de andaime



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL – EPC/EPI



Tela em andaime fachadeiro




EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL – EPC/EPI



Equipamentos de Proteção Individual




Linha de vida (cabo de aço)



Fita zebra

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Substituição e instalação do ACM na fachada

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Usinagem ACM



Detalhe do perfil do ACM

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



ACM instalado

VEDAÇÃO - ESQUADRIAS



Instalação de novas borrachas dos caixilhos



SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS E READEQUAÇÃO SPDA



Novos rufos e SPDA



TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO



Juntas de dilatação refeitas