

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

6ª e 7ª medição

06 de junho de 2024

DADOS DA OBRA

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: FELIPE AFONSO DE AZEVEDO / EDILENE AFONSO DE AZEVEDO
- CREA/MS: 64878 CAU/MS: 00A2277158
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.683.237,34
- CONTRATO N° 26/2023
- CONCORRÊNCIA N° 01/2023
- PROAD 19603/2023
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03.10.2023
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- **VALOR DA PARCELA MEDIDA (6ª medição): R\$ 134.271,76**
- SENDO R\$ 19.844,48 DE MÃO DE OBRA E R\$ 114.427,28 DE MATERIAIS
- **VALOR DA PARCELA MEDIDA (7ª medição): R\$ 74.682,29 (7ª)**
- SENDO R\$ 10.062,01 DE MÃO DE OBRA E R\$ 64.620,28 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 4.683.237,34 (100%)

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Fachada principal – ACM totalmente substituído

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Placas de ACM armazenadas



ACM substituído


SUBSTITUIÇÃO DE ACM



ACM substituído



SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS



LIMPEZA FINAL



Andaimes armazenados para desmobilização e limpeza do canteiro de obras