

Plano de Gerenciamento do Projeto

Código - nome do Projeto

Projeto 20220309.1 - Efetivar o Laboratório de Inovação - Inovar-TRT24

Proads

Número/Ano	Descrição
19075/2021	Propõe a criação do Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Inovar-TRT24).

Justificativa

Meta Regional do portfólio de iniciativas do PE.

Objetivo

O projeto visa a efetivação do Laboratório de Inovação com o objetivo de fomentar atividades de pesquisa e inovação no TRT da 24ª Região. A iniciativa Inovar-TRT24 é um programa que une o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a eficiência institucional, bem como apoiar a Administração do TRT da 24ª Região na busca de soluções para problemas complexos, tomando por base metodologias de inovação e inteligência que considerem a empatia, a colaboração interinstitucional e a experimentação.

Escopo

A efetivação do Laboratório de Inovação com o objetivo de fomentar atividades de pesquisa e inovação no TRT da 24ª Região.

Cronograma da Ação/Projeto

Item	Tarefa	Início - Fim
1	Apreciação da minuta do ato normativo	05/07/2021 - 20/07/2021
2	Reunião com o Comitê Interno de Governança para apresentação da minuta de ato normativo que criará o Laboratório	05/07/2021 - 05/07/2021
3	Encerramento do prazo para manifestação dos membros do Comitê acerca da minuta	20/07/2021 - 20/07/2021
4	Institucionalização do Laboratório	02/08/2021 - 12/08/2021
5	Aberto processo administrativo com proposta de criação do Laboratório (PROAD 19075/2021)	02/08/2021 - 02/08/2021
6	Juntada minuta de portaria para instituição do Laboratório	02/08/2021 - 02/08/2021
7	Publicada a portaria ad referendum 45/2021	12/08/2021 - 12/08/2021
8	Elaboração do projeto de retrofit da sala que abrigará o Laboratório	08/12/2021 - 28/03/2022
9	Proposição ao Diretor-Geral para adequação/reforma do espaço	08/12/2021 - 08/12/2021
10	Encaminhamento à Secretaria Administrativa para executar conforme disponibilidade orçamentária	08/12/2021 - 08/12/2021
11	Conclusão da elaboração do projeto pela unidade técnica responsável	28/03/2022 - 28/03/2022
12	Convite ao corpo funcional para integrar o Laboratório	13/12/2021 - 17/02/2022
13	Encaminhamento de ofício circular do Presidente do Tribunal convidando magistrados e servidores para compor o Inovar-TRT24	13/12/2021 - 13/12/2021
14	Concedido prazo para manifestação dos interessados, por e-mail	17/01/2022 - 17/01/2022
15	Recebido último e-mail com manifestação de interesse	17/02/2022 - 17/02/2022
16	Nomeação dos integrantes	24/03/2022 - 02/05/2022
17	Elaboração de minuta de portaria com a nomeação dos integrantes	24/03/2022 - 24/03/2022
18	Encaminhamento à Presidência para deliberar sobre a aprovação da minuta	30/03/2022 - 30/03/2022
19	Publicação da Portaria TRT/GP 19/2022 com a composição da equipe	02/05/2022 - 02/05/2022
20	Reuniões com os integrantes	31/01/2022 - 25/03/2022

21	Apresentação do Inovar-TRT24, suas competências, metodologia de trabalho, colheita de sugestões	31/01/2022 - 31/01/2022
22	Colheita de sugestões e ideias sobre o logotipo a ser adotado, debate e criação do protótipo "PJe em Áudio"	10/02/2022 - 10/02/2022
23	Apresentação da minuta de portaria de nomeação e debate sobre possíveis projetos	25/03/2022 - 25/03/2022
24	Criação do logotipo	08/02/2022 - 06/04/2022
25	Primeira proposta de ideias de logotipo enviada ao grupo de WhatsApp	08/02/2022 - 08/02/2022
26	Elaboração da arte	04/04/2022 - 04/04/2022
27	Definição e aprovação do logotipo pelos integrantes	06/04/2022 - 06/04/2022

Premissas

Não informado

Restrições

Não informado

Custo Estimado e Fonte de Recursos

Custo	R\$0.00
Está previsto no Plano de Contratações	Sim
Fonte de Recursos	Não cadastrado

Stakeholders

Stakeholder	Papel
José Silva Barbosa	cliente
Márcia Aparecida Franchi De Santi	gerente
Mateus Cominetti	Não cadastrado

Plano de Qualidade

Entrega	Descrição	Critério de Qualidade
espaço físico do laboratório com equipe responsável	Publicação da Portaria TRT/GP 19/2022 com a composição da equipe	bom

Plano de Risco

Risco	Análise do Risco	Controle	Resposta ao risco		
Descrição	Prob/Impacto/Sev	Medida de Controle	Resposta	Ação de contingência	Responsável
Falta de colaboradores	Baixa/Baixo/Baixa	Não informado	Aceitar (Aceitar)	encontrar colaboradores	Mateus Cominetti

Finalizado por Márcia Aparecida Franchi De Santi.
Em, 20/07/2021.

Conferido por Márcia Aparecida Franchi De Santi.
Em, 20/07/2021.

Documento criado em 11/02/2025 12:20:54.