



Tribunal Regional do Trabalho
24ª Região | Mato Grosso do Sul

SECRETARIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO

**DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E
PROJETOS**

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

2021/2026

Atualização
janeiro de 2025



Apresentação

De acordo com a [Portaria CNJ nº 406 de 29/11/2024](#) do [Ranking da Transparência - 2025](#), o órgão deve indicar link(s) público(s) que permita(m) acesso direto as informações sobre a execução dos projetos, ou seja, "Os dados gerais para o acompanhamento de programas, ações e projetos ... Será verificado o acesso direto às informações sobre a execução dos projetos. A apresentação dos dados pode ser em painel, relatório, planilha eletrônica, ou outra forma disponível na web, onde seja possível identificar os programas e projetos desenvolvidos pelo órgão. Tais instrumentos deverão indicar minimamente, de forma clara:"

- a) Identificação do projeto;
- b) Objeto, ou seja, qual o propósito do projeto. É preciso entender para que o projeto está sendo executado;
- c) Entrega(s) esperada(s)/ escopo ou marcos do escopo;
- d) Progresso do projeto;
- e) Informação de início e previsão de término;
- f) Orçamento;
- g) Informações atuais, contendo dados sobre seu andamento no ano de 2024.

OBS.1: Para acesso as informações dos itens "a" ao "e" (acima descritos) de cada projeto estratégico do qual se pretende obter as informações, aperte no botão "**PGP**" localizado no painel da Página de monitoramento de projetos. Especificamente, no quadro demonstrativo dos projetos, na aba "Gráficos e informações" link abaixo:

<https://www.trt24.jus.br/web/transparencia/monitoramento-dos-projetos-estrat%C3%A9gicos>

OBS.2: Informa-se que quando aparecer "0 ou nenhum orçamento para o projeto", significa que o projeto em questão não possui disponibilização orçamentária até o momento, fato esse, que não descarta futuras repactuações para inclusão de valores orçamentários devidamente autorizados. Assim, quando houver repactuação, os valores disponibilizados serão descritos e poderão ser visualizados no botão "**PGP**", **acima descrito**

Índice

Projetos Estratégicos em execução
..... pág. **04**

Projetos Estratégicos concluídos
..... pág. **06**

Projetos Estratégicos não iniciados
..... pág. **14**

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS EM EXECUÇÃO

(Número de projetos em execução: 2)



Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
1 Implantação da Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região	Regional	Implantar a Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região. Objetivos Específicos: 1. Definir uma Metodologia de Gestão de Processos; 2. Instituir Política de Gestão de Riscos; 3. Implantar Metodologia de Gestão de Riscos.	80%	Execução	não possui disponibilização orçamentária até o momento
2 Concurso Público 2024	Regional	Realização de novo Concurso Público, ainda neste ano de 2024, para provimento dos cargos efetivos vagos, bem como cargas que entram posteriormente em vacância, ou que venham a ser criadas no período de vigência do Concurso Público, referentes ao quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região, em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, observando-se as normas pertinentes aos concursos públicos.	90%	Execução	não possui disponibilização orçamentária até o momento

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS CONCLUÍDOS

(Número de projetos concluídos ou suspensos: 14)



Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

PROJETO/INICIATIVA

DIMENSÃO

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO
ALCANÇADO

SITUAÇÃO (PRAZO)

ORÇAMENTO

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
<p>1</p> <p>Trabalho Integrado</p>	Nacional	Apresentar um documento final e definir ferramentas que serão utilizados para monitoramento da produtividade do servidor e acompanhamento das atividades pelo gestor do teletrabalho, trabalho remoto, trabalho híbrido e trabalho por produtividade visando a integração entre as equipes com o intuito de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida.	90%	Minuta da Portaria do trabalho integrado pronta. Porém, em razão de divergência em relação a modalidade “trabalho remoto” e, ainda, notícia de que o CNJ tratará do assunto em resolução própria, optou-se por suspender o projeto.	não possui disponibilização orçamentária até o momento
<p>2</p> <p>Mapeamento de Processos e de Identificação de Riscos do Setor de Qualidade de Vida – SQV</p>	Regional	Definir e mapear os processos e os controles internos para cada posto de trabalho, tratando os riscos existentes e estabelecendo medidas para minimizá-los ou eliminá-los. Referida iniciativa é de fundamental importância para aperfeiçoar os modelos de gestão operacional do Setor de Qualidade de Vida (SQV), estabelecendo controles internos idôneos com o propósito de mitigar eventuais riscos que possam afetar negativamente as atividades institucionais do TRT da 24ª Região.	40%	Suspensão temporária do presente projeto por falta de servidor para trabalhar na área de gestão de riscos. Impactando diretamente nas atividades descritas no cronograma.	não possui disponibilização orçamentária até o momento

PROJETO/INICIATIVA

DIMENSÃO

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO
ALCANÇADO

SITUAÇÃO
(PRAZO)

ORÇAMENTO

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
<p>3 Aprimoramento da Gestão de Pessoas e da Gestão Operacional da Divisão de Polícia Judicial (DPOL)</p>	<p>Regional</p>	<p>Aprimorar os modelos de gestão de pessoas e de gestão operacional da Divisão de Polícia Judicial (DPOL) do TRT da 24ª Região, a partir da definição dos postos de trabalho e dos Procedimentos Operacionais Padrões (POP's), do mapeamento dos processos e dos controles internos, bem como da identificação e da prevenção dos potenciais riscos inerentes às atividades da referida unidade.</p>	<p>50%</p>	<p>Suspensão temporária do presente projeto por falta de servidor para trabalhar na área de gestão de riscos. Impactando diretamente nas atividades descritas no cronograma.</p>	<p>não possui disponibilização orçamentária até o momento</p>
<p>4 Prêmio CNJ de Qualidade 2024</p>	<p>Regional</p>	<p>Desenvolver uma cultura organizacional voltada à adoção de práticas que permitam a busca de resultados de excelência, bem como a promoção da imagem institucional. O objetivo do projeto é a maximização dos resultados do TRT da 24ª Região no Prêmio CNJ de Qualidade (Conselho Nacional de Justiça) durante o Exercício de 2023, com a execução de ações coletivas, coordenadas e ordenadas, além de promover o alinhamento estratégico aos Macrodesafios Nacionais e ao Plano Estratégico Institucional 2021-2026.</p>	<p>100%</p>	<p>concluído</p>	<p>não possui disponibilização orçamentária até o momento</p>

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
5 Governança dos Colegiados Temáticos	Nacional	A iniciativa tem por finalidade disciplinar a organização e o funcionamento dos colegiados temáticos e definir para eles parâmetros conceituais, normativos e de nomenclatura, com vistas a consolidar diretrizes metodológicas, definir responsabilidades e fixar-lhes critérios para criação, alteração ou extinção, com ganhos institucionais relacionados a downsizing, sistematização, produtividade, qualidade e comunicação	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento
6 Codex-CNJ (CODEX-Meta 9)	Nacional	O objetivo é extrair, com suporte do CODEX como ferramenta, informações de processos sobre trabalho infantil e assédio sexual com o desenvolvimento de algoritmos que utilizarão estruturação de pesquisas judiciais com consultas textuais. O projeto faz parte do plano de ação em cumprimento a Meta 9 Nacional.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento
7 Mapeamento de ocupações críticas e preparação das sucessões	Regional	Aprimorar o modelo de gestão de pessoas do TRT da 24ª Região a partir da identificação das ocupações críticas do Tribunal e do desenvolvimento de processos para sucessão das referidas ocupações, com vistas a evitar a descontinuidade de atividades essenciais para o alcance dos objetivos institucionais.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento

PROJETO/INICIATIVA

DIMENSÃO

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO
ALCANÇADO

SITUAÇÃO
(PRAZO)

ORÇAMENTO

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
8 Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	Nacional	Garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD no âmbito do TRT da 24ª Região.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento
9 Remodela Portal	Regional	Melhorar o acesso às informações publicadas no sítio da Internet por meio da reorganização do conteúdo, disponibilização de dados abertos e ferramentas de consulta dinâmica ao banco de dados (Business Intelligence).	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento
10 Gestão de Aquisições	Regional	Promover a eficiência nos processos de planejamento e execução do Plano Anual de Contratações, bem como garantir eficiência nos processos de planejamento e execução orçamentária.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento

PROJETO/INICIATIVA

DIMENSÃO

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO
ALCANÇADO

SITUAÇÃO
(PRAZO)

ORÇAMENTO

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
11 Inovar-TRT24	Regional	O projeto visa a efetivação do Laboratório de Inovação com o objetivo de fomentar atividades de pesquisa e inovação no TRT da 24ª Região. A iniciativa InovarTRT24 é um programa que une o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a eficiência institucional, bem como apoiar a Administração do TRT da 24ª Região na busca de soluções para problemas complexos, tomando por base metodologias de inovação e inteligência que considerem a empatia, a colaboração interinstitucional e a experimentação.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento
12 Programa Qualidade de Vida	Regional	O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - PQVT tem como objetivo o desenvolvimento de atividades voltadas a saúde ocupacional, preparação para Aposentadoria, serviço social e inclusão, saúde emocional e condicionamento físico.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento



PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
13 Assistente Virtual da Justiça do Trabalho (AVJT) e PJExtension (maisPJe)Codex-CNJ (CODEX-Meta 9)	Nacional	São plug-ins de navegador que permitem melhorar a acessibilidade e a usabilidade dos sistemas, além de automatizar tarefas comuns, como juntada de documentos, lançamentos de informações, consultas a convênios, preenchimento de formulários, entre outras funcionalidades.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento
14 Prêmio CNJ de Qualidade 2023	Regional	Desenvolver uma cultura organizacional voltada à adoção de práticas que permitam a busca de resultados de excelência, bem como a promoção da imagem institucional. O objetivo do projeto é a maximização dos resultados do TRT da 24ª Região no Prêmio CNJ de Qualidade (Conselho Nacional de Justiça) durante o Exercício de 2023, com a execução de ações coletivas, coordenadas e ordenadas, além de promover o alinhamento estratégico aos Macrodesafios Nacionais e ao Plano Estratégico Institucional 2021-2026.	100%	concluído	não possui disponibilização orçamentária até o momento

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS NÃO INICIADOS

(Número de projetos não iniciados: 7)



Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
1 Desdobramento da Estratégia	Regional	Garantir a execução da estratégia institucional por meio da transformação dos objetivos estratégicos em ações operacionais, bem como atribuir a competência e o envolvimento direto das unidades com as tarefas programadas.	não iniciado	Previsão de início em 2025	não possui disponibilização orçamentária até o momento
2 Análise ergonômica remota dos postos de trabalho domiciliares	Regional	A iniciativa busca prevenir lesões e dores osteomusculares advindas da má postura ou de inadequações ergonômicas, auxiliando o servidor a montar, em casa, um posto de trabalho ergonomicamente adequado por meio da simplificação de setores, da racionalização administrativa, do planejamento a longo prazo, do investimento na qualificação de servidores e da integração de tecnologias de inteligência artificial.	não iniciado	Previsão de término em 2026	não possui disponibilização orçamentária até o momento
3 Choque de gestão no recurso	Nacional	Reduzir o número de recursos de revista pendentes de análise de admissibilidade, por meio da simplificação de setores, da racionalização administrativa, do planejamento a longo prazo, do investimento na qualificação de servidores e da integração de tecnologias de inteligência artificial.	não iniciado	Sem Previsão	não possui disponibilização orçamentária até o momento

PROJETO/INICIATIVA

DIMENSÃO

RESULTADO ESPERADO

RESULTADO
ALCANÇADO

SITUAÇÃO
(PRAZO)

ORÇAMENTO

PROJETO/INICIATIVA	DIMENSÃO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	SITUAÇÃO (PRAZO)	ORÇAMENTO
4 Business Intelligence	Regional	Melhorar a qualidade e a disponibilidade das informações geradas pelo tribunal por meio da implantação e efetivação de painéis dinâmicos de informações judiciais e administrativas.	não iniciado	Sem Previsão	não possui disponibilização orçamentária até o momento
5 IPC-Jus -TRT24	Regional	Posicionar a classificação do TRT24 no rol dos melhores resultados do IPC-Jus no ramo da justiça trabalhista.	não iniciado	Se Previsão	não possui disponibilização orçamentária até o momento
6 I-Gest - Desempenho	Regional	Melhorar o índice I-Gest das unidades judiciais da 24ª Região, bem como garantir o cumprimento de 100% das metas nacionais.	não iniciado	Previsão de término em 2026	não possui disponibilização orçamentária até o momento
7 IGG - Aprimorado	Regional	Figurar o TRT da 24ª Região entre as instituições de destaque no levantamento de Governança e Gestão Pública do Tribunal de Contas da União.	não iniciado	Previsão de término em 2026	não possui disponibilização orçamentária até o momento

Coordenação

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

Divisão de Gestão Estratégica e Projetos



TRT-24ª REGIÃO
Mato Grosso do Sul