

Quantidade total de processos		SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:				Processo nº 2208/2019	
	0	Selecionar todos os processos e protocolos				Atualização mais recente:	23/07/2021
	0					Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0						
TOTAL	219						

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abraçgência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma do Prédio da VT de Corumbá (vinculado ao Processo 21118/2020)	COR	a definir	sem processo	20/01/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma do Prédio da VT de Aquidauana (vinculado ao Processo 21118/2020)	AQU	a definir	sem processo	20/01/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma predial do Fórum Trabalhista de Três Lagoas/MS	TRE	a definir	18988/2021	22/01/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma predial do Fórum Trabalhista de Dourados/MS	DOU	a definir	17876/2021	22/01/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	(SEM SIGEO) - Reforma elétrica em 10 imóveis (sem processo) - Amambai; Bataguassu; Cassilândia; Coxim; Mundo Novo; Naviraí; Nova Andradina; Paranaíba; Rio Brilhante; São Gabriel do Oeste	AMA / BAT / CAS / COX / MUN / NAV / NOV / PAR / RIO / SAO	a definir	sem processo	23/07/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Contratação de empresa de engenharia elétrica em média tensão para vistoria e emissão de Atestado de Conformidade Elétricas dos imóveis do edifício sede e Forum Trabalhista de Campo Grande	DCR / JBL	a definir	sem processo	23/07/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	REGULARIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DOS PRÉDIOS DESTA REGIONAL (TÓDAS AS UNIDADES) PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS. meios próprios do TRT	Projeto Estratégico	TRT24	20801/2019	09/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Adaptação área do térreo - conciliação (JBL) e aprovação no Corpo de Bombeiros (vinculado ao processo 20801/2019)	JBL	Gomes Azevedo	5364/2018	01/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Adequação dos prédios às exigências do PCIP (Estratégico) (vinculado ao processo 20801/2019)	DCR, DOU, TRE	BHS	6229/2017	01/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	60	ALTA	3.060	Reforma do Gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli (mobiliário sob medida e outros)	DCR	a definir	16857/2021	15/04/2021
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	3.060	Plano de Obras (Estratégico)	Projeto Estratégico	TRT24	2466/2018	06/08/2020
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	3.027	Confecção e instalação de galeria de Presidentes do TRT	DCR	a definir	sem processo	20/01/2021
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	2.048	Manutenção preventiva do sistema fotovoltaico	DCR / BAT / COR / NAV / RIO	a definir	sem processo	20/01/2021
02. PROJETOS - em andamento	36	MÉDIA	2.036	Plano de substituição de equipamentos de ar condicionado (acima de 10 anos) já tem pedidos em Dourados e Chapadão do Sul	Estado	a definir	sem processo	18/02/2021
04. a fazer - PROJETOS	16	BAIXA	2.016	Plano de manutenções (Estratégico)	Projeto Estratégico	TRT24	sem processo	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	2.009	confecção do Plano de Gestão de Obras e de Equipamentos (gestão do ciclo de vida completo com planos de operação, utilização, manutenção, recuperação, reformas, obras, retrofit, substituição, redundância) Auditoria Interna	Projeto Estratégico	TRT24	sem processo	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	100	CRÍTICA	1.100	Pedidos, informações e outros documentos vinculados ao PA 3075/2018 (manutenção predial).	NOV	Engefap	16953/2021	22/04/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	100	CRÍTICA	1.100	Monitoramento - Desobstrução Cerca Elétrica - Fórum trabalhista de Três Lagoas (incluindo Aquidauana e Paranaíba)	TRE / AQU / PAR	Engefap	17136/2021	04/05/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	100	CRÍTICA	1.100	MIGRADO Gestore: Auditoria sobre a gestão do patrimônio imobiliário da União sob a responsabilidade deste Tribunal (item 4.5.2)	GMP	TRT24	1051/2015	06/08/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	1.080	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização Mitsubishi do prédio sede DCR	DCR	a definir	17630/2021	25/05/2021
02. PROJETOS - em andamento	80	ALTA	1.080	Chamamento Público para seleção de empresa especializada em projetos de eficiência energética 2020.	Estado	ZINNG CONSULTORIA	21522/2020	22/10/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Solicita autorização para trabalhar sábado e domingo.	DCR	Engefap	15977/2021	01/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Pagamento mensal novembro/2020 - PA 6676/2017 (PABX SEDE)	DCR	TRT24	25439/2020	18/12/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Pagamento mensal novembro/2020 - PA 6677/2017. (PABX JBL)	JBL	TRT24	25442/2020	07/01/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	75	ALTA	1.075	Reparos nas instalações físicas da VT de São Gabriel do Oeste MS	SAO	TRT24	23066/2020	03/09/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	64	ALTA	1.064	Conserto do portão de elevação VT Aquidauana	AQU	TRT24	1608/2019	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS.	JBL	BRAZOFRIO	19740/2019	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Energia elétrica Sede (DCR)	DCR	Energisa	6808/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR (JBL) (30 meses)	JBL	Sertec	7377/2016	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Energia elétrica Forum Dourados (DOU)	DOU	Energisa	4785/2015	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Cronograma de manutenção preventiva dos imóveis sob responsabilidade do TRT da 24ª Região.	Estado	TRT24	15938/2021	26/02/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	60	ALTA	1.060	Monitoramento Vara Trabalho Nova Andradina - Urgência Jardinagem - Desobstrução da cerca elétrica.	NOV	TRT24	17008/2021	26/04/2021
02. PROJETOS - em andamento	60	ALTA	1.060	Pedidos da Empresa JPK - Contrato TRT n. 41/2018 (anexar ao processo 5109/2018)	GMP	JPK	20781/2020	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção de elevadores - Forum Trabalhista de Campo Grande (JBL)	JBL	EWT BRASIL ELEVADORES	20390/2020	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção de elevadores - Sede do TRT 24ª Região (OTIS)	DCR	ELEVAENGE	18821/2020	24/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	60	ALTA	1.060	Inventário de Imóveis - 2020	Estado	TRT24	23002/2020	03/09/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção PABX Sopho (JBL)	JBL	H3D	6676/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção PABX Avaya (DCR)	DCR	H3D	6677/2017	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações da VT de Coxim-MS	COX	Engefap	16021/2021	02/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações da VT de São Gabriel do Oeste-MS	SAO	Engefap	16022/2021	02/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Pagamento mensal fevereiro/2021 - PA 4988/2017 (MANUTENCAO DA PLATAFORMA ELEVATORIA THYSSSENKRUPP (JBL))	JBL	RMA	16085/2021	05/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Tomada queimada na VT de Bataguassu (processo 21245/2020 juntado)	BAT	TRT24	16169/2021	19/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da VT Nova Andradina	NOV	TRT24	16351/2021	19/03/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	48	ALTA	1.048	Recolhimento da anuidade do registro de pessoa jurídica e de taxas referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS, ano 2021	GMP	CREA-MS	15288/2021	19/01/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	SOMBREADORES JUÍZES FORO CAMPO GRANDE	DCR	a definir	16987/2021	26/04/2021
02. PROJETOS - em andamento	48	ALTA	1.048	Aquisição de persianas para a Vara do Trabalho de Chapadão do Sul e Gabinete Desembargador João Marcelo Balsanelli	CHA	a definir	17213/2021	04/05/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Compra de válvulas e mangueira para filtros (PA 21088/2020)	DCR / JBL	a definir	17275/2021	07/05/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da VT de Paranaíba.	PAR	Engefap	17665/2021	27/05/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da VT de Chapadão de Sul	CHA	Engefap	17666/2021	27/05/2021
02. PROJETOS - em andamento	48	ALTA	1.048	Processo administrativo para acompanhamento do projeto "20210501.1 - Adquirir ferramentas de trabalho para as áreas de Comunicação e Engenharia".	GMP	a definir	17587/2021	25/06/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	48	ALTA	1.048	Pedido de solicitação de alteração do período de recesso remunerado (Anita - 19 a 27 de agosto)	GMP	TRT24	18342/2021	25/06/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da Vara do Trabalho de Amambai	AMA	TRT24	18476/2021	05/07/2021
02. PROJETOS - em andamento	48	ALTA	1.048	Aquisição de organizadores de fila, para acessibilidade a servidor com deficiência visual.	JBL	a definir	18780/2021	19/07/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Vara do Trabalho de Mundo Novo - reparos e formulário de autoinspeção	MUN	TRT24	18756/2021	21/07/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos na VT de :Jardim	JAR	TRT24	24626/2020	16/11/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	48	ALTA	1.048	Reaproveitamento do espaço que era utilizado pela CEF no Fórum de Três Lagoas. (verificar se vai entrar na reforma de combate a incendio)	TRE	a definir	21459/2020	24/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Manutenção Predial e Outros - Chapadão do Sul, Cassilândia e Costa Rica	CHA / CAS / COS	Engefap / TRT24	24665/2020	20/04/2021
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	1.048	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Instalação de Guarda-Corpo de vidro temperado no perímetro do Memorial da Justiça do Trabalho 24° Região ç Prédio Sede	DCR	a definir	2938/2019	01/06/2020

Quantidade total de processos		SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:					Processo nº 2208/2019	
	0	Selecionar todos os processos e protocolos					Atualização mais recente:	23/07/2021
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	219							

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	NOVO Contrato - Manutenção Ar Condicionado (Estado)	Estado	Eletrotecnica Pantanal	1486/2019	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	OUTROS: Priorização de Demandas - Área de Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	2208/2019	06/08/2020
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	1.048	SPU: Adequação dos Prédios (acessibilidade predial, sustentabilidade, segurança, recebimento definitivo, dados SPIUnet)	Estado	TRT24	3714/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	Energia elétrica Fórum Campo Grande (JBL)	JBL	Energisa	5968/2017	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	45	MÉDIA	1.045	OUTROS: Providências quanto aos bens permanentes no Fórum Trab de CG, instalados por ocasião da reforma.	JBL	TRT24	1135/2017	06/08/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	Aquisição do serviço „Assinatura Clube Pini Bases Órgãos Públicos“, mantida pela Editora Pini, na sua versão bienal (48 meses, de julho/2020 a junho/2022)	GMP	PINI	20352/2020	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no Prédio do Foro Trabalhista de Três Lagoas 71/2019-50	TRE	TRT24 Corregedoria	3410/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Bataguassu 79/2019-50	BAT	TRT24 Corregedoria	3940/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Acessibilidade	Estado	TRT24 / Correição Ordinária TST	2435/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Corumbá 70/2019-500	COR	TRT24 Corregedoria	3938/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Nova Andradina 78/2019-50	NOV	TRT24 Corregedoria	3939/2019	01/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	36	MÉDIA	1.036	Energia Fotovoltaica (DCR, COR, NAV, RIO) - Projetos e acompanhamento	DCR, COR, NAV, RIO	Gama	2174/2018	01/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	36	MÉDIA	1.036	Energia Fotovoltaica (DCR, COR, NAV, RIO) - Forn. Instalação sistema	DCR, COR, NAV, RIO	JPK; Conceptu	5109/2018	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	36	MÉDIA	1.036	OUTROS: OF/PRES/OAB/MS Nº 053/2018 - Requer reserva de vagas à advogada gestante nos Fóruns e no Tribunal. realização de estudo no sentido de verificar a possibilidade de alteração do layout externo do Fórum Trabalhista de Três Lagoas visando a ampliação de vagas de estacionamento.	TRE	TRT24	1258/2018	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	NOVO Manutenção Predial (Estado)	Estado	Engefap	3075/2018	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	Manutenção de gerador (DCR)	DCR	Sertec	2790/2018	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	36	MÉDIA	1.036	OUTROS: Auditoria em obras no âmbito do TRT/24ª Região. Avaliar os controles internos e a conformidade no recebimento da obra, bem como na fase posterior, durante a sua garantia.	Estado	TRT24	4525/2018	06/08/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	MANUTENCAO DA PLATAFORMA ELEVATORIA THYSSENKRUPP (JBL) vence 19/10/2019 (20 meses)	JBL	RMA	4988/2017	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	36	MÉDIA	1.036	OAS - Garantia. Subsidiar a AGU para a Ação Civil (DCR)	DCR	OAS	2655/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Aquisição de gradil com portão 210/2015-50	DCR	TRT24	8737/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos na VT de Naviraí 380/2015-50	NAV	TRT24 Corregedoria	10392/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos na VT de Amambai 677/2014-50	AMA	TRT24 Corregedoria	9368/2014	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	32	MÉDIA	1.032	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO MITSUBISHI (DCR) vence 08/01/2020 (40 meses)	DCR	Arakcy	4392/2017	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	27	MÉDIA	1.027	Adequação do laboratório de informática	DCR	TRT24	18931/2020	18/09/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	27	MÉDIA	1.027	EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E OUTROS (purificadores de água de parede a instalar)	Estado	Engefap; outras	21088/2020	16/03/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reforma. Of. TRT SECOR nº 010 2019. Reparos na Vara do Trabalho de Naviraí	NAV	TRT24 Corregedoria	305/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: REFORMA NO PRÉDIO. Of. TRT SECOR nº 011 2019. Reparos na Vara do Trabalho de Coxim	COX	TRT24 Corregedoria	306/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: PEDIDO DE REFORMA. Of. TRT SECOR N° 004 2019 - Reparos no prédio da Vara de Mundo Novo	MUN	TRT24 Corregedoria	307/2019	01/06/2020

Quantidade total de processos		SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:					Processo nº 2208/2019	
	0	Selecionar todos os processos e protocolos					Atualização mais recente:	23/07/2021
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0							
TOTAL	219							
STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário. Fórum Campo Grande.	JBL	TRT24	50/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário. Sede.	DCR	TRT24	52/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Trabalho extraordinário.	JBL	TRT24	371/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário.	JBL	TRT24	571/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Comitê de Gestão e Educação Socioambiental	Estado	TRT24	16657/2019	04/03/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Tendo em consideração o fechamento com vidro do espaço contíguo à Sala de Treinamento, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido das providências relativas à colocação de adesivos nos citados vidros da seguinte forma: 109/2018-500	DCR	Engefap	7395/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Cortinas. Manutenção. Assessoria da DG.	DCR	Engefap	700/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos no Prédio das Varas de Trabalho e do Foro Trabalhista de Três Lagoas. OF.TRT/SECOR N0 053/2018	TRE	TRT24 Corregedoria	1111/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Solicita-se a aquisição de uma placa MDF, na cor branca, com 15mm de espessura, nas medidas de 2,75 x 1,85 m, com acabamento de fita PVC branco, a fim de ser utilizada na Biblioteca Juiz Valentim Carrion, na divulgação do Projeto Luiz e Sombra 4856/2018-500	DCR	Engefap	8776/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 080/2018. Reparos no prédio da Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste.	SAO	TRT24 Corregedoria	1809/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR n° 105/2018. Solicitação formulada pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Coxim.	COX	TRT24 Corregedoria	2066/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Ponta Porã. OF.TRT/SECOR N° 282/2018	PON	TRT24 Corregedoria	6428/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Nova Andradina. OF.TRT/SECOR N° 281/2018	NOV	TRT24 Corregedoria	6432/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reforma da escada de acesso à garagem - VT Paranaíba	PAR	TRT24	3499/2018	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Instalação de cabos no Plenário	DCR	TRT24	3493/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Rio Brilhante. OF.TRT/SECOR N° 253/2018	RIO	TRT24 Corregedoria	6433/2018	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Estudos por parte da Seção de Engenharia e Projetos do TRT/24ª Região, com a finalidade de instalar grades ou aumentar a altura do muro dos fundo da Vara do Trabalho de Nova Andradina.	NOV	TRT24	3563/2018	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Uso de um sistema de controle e supervisão de manutenção desenvolvido pela SMAN.	Estado	TRT24	1349/2018	06/08/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Instalação de Divisórias - Gabinete de Juiz Substituto - Dourados	DOU	Engefap	4707/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Ofício n. 16/2017 - Foro Trabalhista de Dourados. Solicita instalação de sistema de som.	DOU	Engefap	6504/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 285/2017. Reparos na Vara do Trabalho de Ponta Porã.	PON	TRT24 Corregedoria	5741/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF.TRT/SECOR N°s 29, 26, 27 e 23/2017. Reparos nas Varas do Trabalho de Coxim, Amambai, Mundo Novo e Naviraí.	COX / AMA / MUN / NAV	TRT24 Corregedoria	1000/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Solicitação de providência de manutenção do laboratório da EJTRT, no piso térreo. Há infiltrações e a chuva tem piorado as condições dessa sala. Há risco de danos maiores	DCR	TRT24	2562/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 140/2017. Reparos nas instalações da Vara do Trabalho de Corumbá.	COR	TRT24 Corregedoria	2892/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 212/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Nova Andradina.	NOV	TRT24 Corregedoria	4391/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF.TRT/SECOR N° 221/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Mundo Novo.	MUN	TRT24 Corregedoria	4588/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF.TRT/SECOR N° 241/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Rio Brilhante.	RIO	TRT24 Corregedoria	4938/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos no Fórum TL 64/2016-50	TRE	TRT24	7863/2016	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na Vara do Trabalho de Nova Andradina - Ofício TRT/SECOR Nº 138/2016	NOV	TRT24 Corregedoria	3627/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Ratificação de Entrega nos imóveis dos municípios de Cassilândia, Paranaíba, Mundo Novo e Naviraí. Ofício nº 78398/2016-MP.	CAS / PAR / MUN / NAV	TRT24	7371/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	SPU-MS -Avaliação dos imóveis da União. DOC.51 irregularidades Aquidauana e Corumba DOC.52 irregularidades Coxim e São Gabriel DOC.71 irregularidades Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã DOC.101 irregularidades Cassilândia, Paranaíba, Mundo Novo e Naviraí	AQU / COR / COX / SAO / RIO / DOU / PON / CAS / PAR / MUN / NAV	SPU	3804/2016	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	27	MÉDIA	1.027	Manutenção Predial (Estado)	Estado	Eletroline	3068/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na VT de Amambai	AMA	TRT24	5581/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na VT de Corumbá 169/2015-50	COR	TRT24 Corregedoria	8681/2015	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	MIGRADO Gestore: Auditoria nos termos de aditamento a contratos de obras e/ou serviços de engenharia (Ordem de Serviço nº 4/2015).	GMP	TRT24	4605/2015	08/03/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Pedidos diversos - VT de Rio Brilhante	RIO	TRT24	4368/2014	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	MIGRADO Gestore: Anteprojeto da Sede Própria de uma Vara do Trabalho	GMP	TRT24	3100/2009	08/03/2021
04. a fazer - PROJETOS	24	MÉDIA	1.024	Estudos Técnicos: Reforma da Fachada do Prédio Sede do TRT	DCR	a definir	21124/2020	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	24	MÉDIA	1.024	OUTROS: Melhorias no plenário: bancada e sistema de sonorização	DCR	a definir	1530/2019	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	24	MÉDIA	1.024	Providências PPRA - NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO	JBL	TRT24	4326/2016	06/08/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicitações de benfeitorias no Cejusc Campo Grande	JBL	a definir	17159/2020	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Demandas de manutenção detectadas por ocasião das correções no Fórum Trabalhista de Três Lagoas e Varas do Trabalho de Aquidauana e Cassilândia,	TRE / AQU / CAS	TRT24	18866/2020	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	18	MÉDIA	1.018	2020-02 Pagamento Engefap PA 3075/2018.	Estado	Engefap	19593/2020	24/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	18	MÉDIA	1.018	PA 3075 / 2018 - Solicita manter a totalidade da equipe terceirizada de manutenção predial para atender demandas de manutenção pendentes durante a pandemia.	Estado	TRT24	21690/2020	03/07/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicitação de instalação de divisória no Setor de Expedição 72/2019-50	DCR	TRT24	3542/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Manutenção Civil (infiltrações de água) e elétrica do Foro de Dourados.	DOU	TRT24	4292/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicita manutenção no ar condicionado de chapadão do sul	CHA	TRT24	19477/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicita manutenção no prédio do posto avançado de Chapadão do Sul	CHA	TRT24	19438/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Solicitação de instalação de divisória no Setor de Expedição	DCR	TRT24	3542/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos no prédio - VT Corumbá	COR	TRT24	3938/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos no prédio - VT Nova Andradina	NOV	TRT24	3939/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: OUTROS: Of. EJTRT N 121/2018 solicitação de reparo na sala de treinamento e no laboratório da Escola Judicial em razão de goteiras nos locais	DCR	TRT24	9047/2018	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	OUTROS: Adequações nos imóveis destinados ao funcionamento do Setor de Arquivo Geral deste Tribunal.	ARQ-GER	Eletroline	4390/2017	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: PROPOSIÇÃO DO JUIZ DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SALA APROPRIADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS	DOU	TRT24	2280/2015	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos na VT de Coxim	COX	TRT24	8205/2015	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	18	MÉDIA	1.018	OUTROS: OFÍCIO CIRCULAR CSJT.TST.GP N.º 1454 - Estudo de proposições submetidas ao TST pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT. (estudos sobre a possibilidade de espaços destinados aos pedidos formulados no documento 2 (sala de amamentação e estacionamento privativo para gestante). (DCR / JBL)	DCR / JBL	TRT24	6703/2015	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	16	BAIXA	1.016	OUTROS: Conforme consulta prévia acerca de disponibilidade, solicita-se a instalação de vidro na parede externa desta unidade e a colocação de parede divisória no interior. (Ouvidoria) 758/2019-500	DCR	TRT24	3883/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	12	BAIXA	1.012	OUTROS: Proposição TRT/CDM/ N. 002/2019 - Propõe melhorias, no que se refere ao espaço físico, da unidade de Arquivo-Geral.	ARQ-GER	TRT24	1531/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	1.009	Aquisição de Lâmpadas LED (Estado)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	Estudo de BIM (hardware, software, treinamento)	GMP	a definir	sem processo	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	MAPData - Cursos Autodesk cursos online	GMP	a definir	sem processo	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	Atualizar estudo de manutenção de ar condicionado (tempo ótimo de reposição, controle de peças por equipamento)	Estado	TRT24	sem processo	06/08/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	1.009	Etiquetagem de projetos e edificações (Estado)	Estado	a definir	7134/2018	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	OUTROS: Informações Relatório de Gestão 2017 - Núcleo de Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	362/2018	06/08/2020
06. AGUARDANDO informações	9	BAIXA	1.009	Exigência Imasul - Terreno vizinho - Sede TRT	DCR	TRT24	3836/2015	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	9	BAIXA	1.009	Implantação da Vara do Trabalho de Cassilândia/MS (aguardando PA 2580/2012)	CAS	Gomes Azevedo	2483/2005	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	6	BAIXA	1.006	OUTROS: Análise de viabilidade técnica e proposta para adequação física do Gabinete de Gestão de Saúde e Programas Assistenciais na sede do TRT 24ª Região.	DCR	TRT24	1533/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	6	BAIXA	1.006	Limpeza de parapeitos. FACHADA (DCR)	DCR	a definir	1713/2017	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	6	BAIXA	1.006	OUTROS: Para fins de agilidade administrativa, solicita-se que a empresa Estrutural e seus empregados sejam pré-autorizados a efetuar trabalhos no período de 06/12/2017 a 30/12/2017, no prédio	DCR	Estrutural	6535/2017	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	6	BAIXA	1.006	Trabalho em feriado e ponto facultativo.	GMP	TRT24	7178/2016	06/08/2020
06. AGUARDANDO informações	6	BAIXA	1.006	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL. (aguardar PA 2655/2017)	DCR	OAS	1598/2007 1/2011 físico	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	3	NEUTRA / NORMAL	1.003	Aquisição e instalação sensores (água e energia baixa e media tensao)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	2	NEUTRA / NORMAL	1.002	Termo de Cooperação - Manutenção Predial - JFMS/TRT24 (ligado ao PA 3075/2018)	GMP	TRT24	3662/2018	06/08/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição de material - Prevenção contra incêndio e pânico (vinculado ao processo 20801/2019)	Estado	LOPEZ & FILHOS; LC COMERCIO; ART PLACAS	25132/2020	04/12/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Autorização para anulação parcial de notas de empenho (Julho 2021)	GMP	TRT24	18781/2021	16/07/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Elaboração da Proposta Orçamentária e Solicitação de Créditos Adicionais - Exercício 2022	GMP	TRT24	16239/2021	23/03/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma do Prédio da VT de Ponta Porã (vinculado ao Processo 21118/2020)	PON	COBASO	23799/2020	06/10/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Confecção de Galeria dos Desembargadores Diretores da Escola Judicial	DCR	WC Engenharia	24708/2020	23/11/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Cobertura de áreas de estacionamento. Solução técnica. Sombreadores	DCR / ARQ-GER / JAR	RGC	21038/2020	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição de tela / lona para a estrutura de cobertura existente.	SAO	Blue Sky	24924/2020	03/12/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Informação sobre climatização, aberturas de janelas e ar condicionado do TRT24	Estado	TRT24	22535/2020	10/08/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Contratação de empresa especializada para apoio técnico de fiscalização de implantação (execução) de sistema de produção de energia elétrica fotovoltaica para a localidade de Bataguassu/MS.	BAT	NEXSOLAR	22484/2019	03/11/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico on-grid de 45kWp, na localidade de Bataguassu/MS.	BAT	Gama GP	20977/2019	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	OUTROS: Aquisição e instalação de exaustores, com linha de vida, na cobertura do almoxarifado da sede do TRT 24ª Região	DCR	O M Industria e Comercio	2709/2019	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Energia Fotovoltaica (DCR, COR, NAV, RIO) - Execução civil / elétrica	DCR, COR, NAV, RIO	Ancema	5995/2018	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Nova Sede VT (Jardim)	JAR	Trevo	5733/2017	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Memorial - Exposição (DCR)	DCR	Estrutural	2905/2017	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	REFORMA DO PRÉDIO (JBL) PARA ABRIGAR O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE	JBL	Maksoud Rahe	5228/2015	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Licença ambiental. Exigências da prefeitura (DCR - prédio sede do TRT)	DCR	TRT24	4765/2015	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Solicitação (faz) - pintura externa do prédio do Fórum trabalhista, e anexo.	JPS	Brilhante	4499/2014	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Readequações - VT Naviraí	NAV	Brilhante	1208/2014	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Construção - Sede Própria da Vara do Trabalho de Bataguassu.	BAT	Teknica	5969/2013 fisico	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reparos no Prédio Sede da Vara do Trabalho de Paranaíba.	PAR	Brilhante	5146/2013	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF/CIRC/TRT/GP N. 7/2020 - LEILOEIROS - Prevenção contra incêndio - Medidas - Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar - CVCBM	GMP	TRT24	22823/2020	12/11/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 23/07/2021
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	219				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reparos nas instalações físicas da Vara do Trabalho de Corumbá	COR	TRT24	18657/2021	13/07/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	REFORMA DE 2 (DOIS) SOFÁS PARA O GAB. DESEMBARGADOR JOÃO MARCELO BALSANELLI	DCR	a definir	17777/2021	09/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Locação de Equipamentos de Iluminação (Canhão de Luz), em comemoração a data alusiva ao Abril Verde/2021	JBL	Messias Ferreira dos Santos	16584/2021	07/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 22/05/2021	DCR	RGC	17528/2021	19/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário em final de semana sábado 17/04/2021 e domingo 18/04//2021	DCR	TRT24	16807/2021	14/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 01/05/2021 e domingo 02/05/2021	DCR	RGC	17113/2021	29/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 01/05/2021 e domingo 02/05/2021 (errata 08/05/2021 e 09/05/2021)	DCR	RGC	17250/2021	05/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no feriado do dia 21/04/2021 e no final de semana sábado 24/04/2021 e domingo 25/04/2021	DCR	RGC	16914/2021	19/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de serviços técnicos especializados para auxiliar na fiscalização de contratos contínuos com terceirização de mão de obra	Estado	a definir	sem processo	20/01/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de estagiário (arquitetura - 2021) para Gabinete de Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	15121/2021	12/01/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.AGGEST Nº 40/2021. Relatório de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. Prazo final: 18.6.2021	TRT24	TRT24	17027/2021	28/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 05/06/2021	DCR	TRT24	17819/2021	02/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 14 - SG (1066737)SEI-CNJ / Ofício CBO/Pres. 159/2021 / Campanha "24 HORAS PELO GLAUCOMA". LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO (CANHÃO DE LUZ) para o período de 01/05/2021 a 31/05/2021.	JBL	Messias	16803/2021	15/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Comunica Furto e Câmara com Avarias - VT de Bataguassu	BAT	TRT24	20821/2020	14/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	REQUERIMENTO ENDEREÇADO AO DIRETOR GERAL Instalação de anteparos acrílicos e videoconferencia na Vara Itinerante de Caarapo	CAA	TRT24	25225/2020	09/12/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Auditoria nos processos de prestação de serviços contínuos.	GMP	TRT24	24988/2020	04/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para a prestação de serviços na modalidade serviço local, para a intermediação das ligações de telefones fixo para fixo e de fixo para móvel, com instalação de 4 (quatro) Links E-1	Estado	OI S.A.	20578/2020	28/08/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	23/07/2021
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	219					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1º E 2º GRAUS	Estado	TRT24	17201/2020	09/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Gestão de energia elétrica dos imóveis durante a pandemia de Coronavírus (Juntado ao processo 3465/2017 MIGRADO Gestore: OUTROS: Contratação de empresa para o fornecimento de energia elétrica para atender o Fórum Trabalhista de Três Lagoas-MS, com vigência a partir de 4 de outubro de 2017.)	Estado	a definir	20573/2020	06/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de empresa para fornecimento de 48 (quarenta e oito) prateleiras de aço, de 7 (sete) prateleiras, com instalação das mesmas no ato da entrega.	DCR	a definir	23625/2020	25/02/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de softwares Autodesk, Adobe e Microsoft para Manutenção e Projetos	GMP	a definir	21394/2020	18/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Planejamento das Contratações - 2021	GMP	TRT24	25495/2020	05/07/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	- Mudança da sede da Vara do Trabalho de Cassilândia para Chapadão do Sul; - Mudança do Posto Avançado para Costa Rica, em caso de aprovação de mudança de sede para Chapadão do Sul.	CAS / CHA / COS	TRT24	17810/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Furto na VT de Corumbá - Boletins de Ocorrência (incluir no processo 21118/2020)	COR	TRT24	21564/2019	13/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Proposta de locação de imóvel para Anaurilândia	ANA	TRT24	sem processo	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de microcomputadores (workstations) compatíveis com software de CAD para o GMP	GMP	a definir	22491/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OUTROS: Solicitação de Créditos Adicionais - Exercício 2019 (levantamento de sobras e necessidades orçamentárias)	Estado	a definir	861/2019	06/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Estudo para implantação e contratação de serviços solicitados por meio de correio eletrônico e formulário de Pedido de Bens e Serviços (PBS), da unidade solicitante Coordenadoria de Documentação e Memória, referente ao Arquivo Geral de Campo Grande.	ARQ-GER	a definir	17663/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Instalação de película de controle solar, tipo residencial, de 100%, no lado interno da parede de vidro da entrada do prédio sede do TRT da 24ª Região, que compõe a área do Memorial da Justiça do Trabalho.	DCR	a definir	2875/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Implantação do Plano de Logística Sustentável (Estado)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Abril Verde - Iluminação especial para prédios do TRT e Fórum Trabalhista de Campo Grande	DCR, JBL	a definir	1574/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: OUTROS: CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO - OAB/MS	Estado	TRT24	913/2018	03/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF. TRT/SECOR Nº 200/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Cassilândia.	CAS	TRT24 Corregedoria	4199/2017	01/06/2020

Quantidade total de processos		SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:				Processo nº 2208/2019			
	0	Selecionar todos os processos e protocolos						Atualização mais recente:	23/07/2021
	0							Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	219								
STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:	
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: NOTIFICAÇÃO PREF . LICENÇA AMBIENTAL	DCR	TRT24	7787/2017	28/11/2020	
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Infomações para conhecimento, acerca das condições físicas, estruturais e de pessoal da Vara do Trabalho de Paranaíba.	PAR	TRT24	1999/2016	01/06/2020	
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Providências PPRA - NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - Providências PPRA - SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - Exaustor Eólico Almojarifado (DCR)	DCR	a definir	4324/2016 4328/2016	06/08/2020	
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OUTROS: Doação de Imóvel contíguo à VT de Naviraí	NAV	a definir	3578/2014	01/06/2020	
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Doação imóvel para construção da sede da VT de Jardim	JAR	Trevo	1326/2011	10/06/2020	
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	DOAÇÃO DE TERRENO - VT BATAGUASSU	BAT	TRT24	1007/2008	01/06/2020	

[1] Condição PEG Ajustada:

MILHAR - número representa o grau de Prioridade Especial da Governança (PEG) sendo:

3 - ALTA

2 - MÉDIA

1 - NORMAL

DEMAIS NÚMEROS - representam o valor do Índice GUT (variando de 1 a 125)