

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0					Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0						
TOTAL	439						

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Edifício sede. Decisão judicial. Obras urgentes. OAS.	DCR	TRT24	19550/2022	05/04/2022
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Contratação de empresa para a elaboração de projetos executivos, caderno de encargos (especificações, orçamento), cronogramas (físico-financeiro e descritivo) e investigações com parecer técnico destinados à reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal	DCR	a definir	20044/2022	04/05/2022
04. a fazer - PROJETOS	100	CRÍTICA	3.100	Contratação de empresa para execução da etapa 1 da reforma do edifício sede deste Tribunal	DCR	a definir	sem processo	18/05/2022
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma predial do Fórum Trabalhista de Três Lagoas/MS	TRE	COBASO	18988/2021	22/01/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma para adequação ao projeto aprovado no Corpo Militar de Bombeiros do MS, no imóvel do Foro Trabalhista de Tres Lagoas	DCR / JBL	a definir	sem processo	23/07/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma predial da Vara do Trabalho de Aquidauana/MS (vinculado ao Processo 21118/2020)	AQU	COBASO	20194/2021	08/10/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma predial da Vara do Trabalho de Corumbá/MS (vinculado ao Processo 21118/2020)	COR	GOMES AZEVEDO	20215/2021	09/10/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma nas unidades prediais do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS e das Varas do Trabalho de Coxim/MS, Mundo Novo/MS, Nova Andradina/MS e Paranaíba/MS	CAS / COX / MUN / NOV / PAR	COBASO / RANIERO / COSTA E SILVA	20307/2021	18/10/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	REGULARIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DOS PRÉDIOS DESTA REGIONAL (TODAS AS UNIDADES) PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS. meios próprios do TRT	Projeto Estratégico	TRT24	20801/2019	09/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Adaptação área do térreo - conciliação (JBL) e aprovação no Corpo de Bombeiros (vinculado ao processo 20801/2019)	JBL	Gomes Azevedo	5364/2018	01/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Adequação dos prédios às exigências do PCIP (Estratégico) (vinculado ao processo 20801/2019)	DCR, DOU, TRE	BHS	6229/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	3.060	Plano de Obras (Estratégico)	Projeto Estratégico	TRT24	2466/2018	06/08/2020
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	2.100	Fato superveniente ocorrido durante a Reforma FT Três Lagoas - PROAD 18988/2021	TRE	TRT24	19453/2022	30/03/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	2.080	Contratação de serviço de soldagem da tubulação de incêndio do prédio sede	DCR	a definir	18467/2022	07/02/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	2.080	Solicitação de reforma na estrutura física da SETIC (Etapas 1 e 2)	DCR	TRT24	18642/2022	21/02/2022

Quantidade total de processos				SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0							
TOTAL	439							

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abraçgência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
02. PROJETOS - em andamento	80	ALTA	2.080	Reforma predial da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS (vinculado ao Plano Plurianual de Obras)	MUN	a definir	sem processo	06/05/2022
02. PROJETOS - em andamento	80	ALTA	2.080	Reforma predial da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS (vinculado ao Plano Plurianual de Obras)	PAR	a definir	sem processo	06/05/2022
02. PROJETOS - em andamento	75	ALTA	2.075	Aquisição de materiais - reforma VT Corumbá (pedido de persianas doc. 1)	COR	a definir	18895/2022	04/03/2022
02. PROJETOS - em andamento	75	ALTA	2.075	Pagamento 3ª medição (parcial) - Reforma FT Três Lagoas - PROAD 18988/2021	TRE	Cobaso	19399/2022	28/03/2022
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	2.048	Contratação de apoio técnico especializado em Arquitetura, com mão de obra residente, fornecimento de computador de alto desempenho, pacote de softwares autodesk (Revit, Autocad, outros), 2 monitores de 20pol	GMP	a definir	19867/2022	23/02/2022
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	2.048	Manutenção preventiva do sistema fotovoltaico	DCR / BAT / COR / NAV / RIO	a definir	sem processo	20/01/2021
04. a fazer - PROJETOS	36	MÉDIA	2.036	Plano de substituição de equipamentos de ar condicionado (acima de 10 anos) já tem pedidos em Dourados e Chapadão do Sul	Estado	a definir	sem processo	18/02/2021
04. a fazer - PROJETOS	36	MÉDIA	2.036	Fornecimento e instalação de condicionadores de ar do tipo Split, tecnologia INVERTER	Estado	DENTECK / NVF	20472/2021	26/10/2021
04. a fazer - PROJETOS	24	MÉDIA	2.024	Estudos Técnicos: Reforma da Fachada do Prédio Sede do TRT	DCR	a definir	21124/2020	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	16	BAIXA	2.016	Plano de manutenções (Estratégico)	Projeto Estratégico	TRT24	sem processo	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	2.009	confecção do Plano de Gestão de Obras e de Equipamentos (gestão do ciclo de vida completo com planos de operação, utilização, manutenção, recuperação, reformas, obras, retrofit, substituição, redundância) Auditoria Interna	Projeto Estratégico	TRT24	sem processo	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	100	CRÍTICA	1.100	Cadastramento do corpo técnico de engenheiros perante ao Corpo de Bombeiros Militar do MS (CBMMS)	GMP	TRT24	19153/2022	15/03/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	100	CRÍTICA	1.100	MIGRADO Gestore: Auditoria sobre a gestão do patrimônio imobiliário da União sob a responsabilidade deste Tribunal (item 4.5.2)	GMP	TRT24	1051/2015	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	80	ALTA	1.080	Auditoria. Levantamento do grau de Maturidade em BIM (Modelagem da Informação da Construção ou Building Information Modeling) da Justiça do Trabalho.	GMP	TRT24	18275/2022	08/02/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	1.080	Manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores (Stemac e Leon Heimer) instalados no Fórum Trabalhista de Campo Grande	JBL	a definir	19362/2022	24/03/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	1.080	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização Mitsubishi do prédio sede DCR	DCR	ALPA LINE A2GB	17630/2021	25/05/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Solicita autorização para trabalhar sábado e domingo.	DCR	Engefap	15977/2021	01/03/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 18/05/2022
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	439				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
04. a fazer - PROJETOS	75	ALTA	1.075	Mapeamento dos indicadores e variáveis de que trata a Resolução 401 do CNJ. (acessibilidade predial)	Estado	TRT24	18851/2021	03/08/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	75	ALTA	1.075	Teletrabalho ordinário - Robinson Alt	GMP	TRT24	20572/2021	03/11/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	75	ALTA	1.075	Teletrabalho Ordinário - Laura Inacia de Oliveira Barbosa Pessatto	GMP	TRT24	20566/2021	03/11/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	75	ALTA	1.075	Reparos nas instalações físicas da VT de São Gabriel do Oeste MS	SAO	TRT24	23066/2020	03/09/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Pagamento mensal novembro/2020 - PA 6676/2017 (PABX SEDE)	DCR	TRT24	25439/2020	18/12/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Pagamento mensal novembro/2020 - PA 6677/2017. (PABX JBL)	JBL	TRT24	25442/2020	07/01/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	64	ALTA	1.064	Troca da fonte de alimentação do relógio de ponto - Dourados.	DOU	a definir	20537/2021	07/01/2022
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS.	JBL	BRAZOFRIO	19740/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	64	ALTA	1.064	Aquisição e instalação sensores (água e energia baixa e media tensao)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Energia eletrica Sede (DCR)	DCR	Energisa	6808/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR (JBL) (30 meses)	JBL	Sertec	7377/2016	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Energia eletrica Forum Dourados (DOU)	DOU	Energisa	4785/2015	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	60	ALTA	1.060	Recolhimento da anuidade do registro de pessoa jurídica e de taxas referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS, ano 2022	Estado	CREA-MS	18125/2022	13/01/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	60	ALTA	1.060	Processos de sucessão - ocupações críticas SA. (vinculado ao 18032/2021)	TRT24	TRT24	20108/2022	12/05/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	60	ALTA	1.060	Ref. PA nº 3075/2018 - Processo auxiliar para encaminhar pedido de apostilamento da Engefap.	GMP	Engefap	20092/2022	17/05/2022
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Cronograma de manutenção preventiva dos imóveis sob responsabilidade do TRT da 24ª Região.	Estado	TRT24	15938/2021	26/02/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 18/05/2022
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	439				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	60	ALTA	1.060	Solicitação de serviço de configuração de operadora DDD em PABX Alcatel do Fórum Trabalhista de Três Lagoas.	TRE	TECNO.I SOLUCOES	19163/2021	06/08/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	60	ALTA	1.060	Pagamento Sertec PA 7377/2016 - Troca de bateria, manutenção mensal agosto e setembro de 2021. JBL	JBL	Sertec	19675/2021	14/09/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	60	ALTA	1.060	Solicitação de Reequilíbrio Econômico e Financeiro - Engefap - PA 3075/2018	Estado	Engefap	20733/2021	09/11/2021
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção de elevadores - Forum Trabalhista de Campo Grande (JBL)	JBL	EWT BRASIL ELEVADORES	20390/2020	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção de elevadores - Sede do TRT 24ª Região (OTIS)	DCR	ELEVAENGE	18821/2020	24/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção PABX Sopho (JBL)	JBL	H3D	6676/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção PABX Avaya (DCR)	DCR	H3D	6677/2017	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Aquisição de 2 centrais telefônicas PABX e acessórios	Estado	a definir	18355/2022	18/05/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	48	ALTA	1.048	Recolhimento da anuidade do registro de pessoa jurídica e de taxas referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS, ano 2021	GMP	CREA-MS	15288/2021	19/01/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações da VT de São Gabriel do Oeste-MS	SAO	Engefap	16022/2021	02/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Tomada queimada na VT de Bataguassu (processo 21245/2020 juntado)	BAT	TRT24	16169/2021	19/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da VT de Paranaíba.	PAR	Engefap	17665/2021	27/05/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da VT de Chapadão de Sul	CHA	Engefap	17666/2021	27/05/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da Vara do Trabalho de Amambai	AMA	TRT24	18476/2021	05/07/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 18/05/2022
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	439				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	1.048	Aquisição de organizadores de fila, para acessibilidade a servidor com deficiência visual. (projeto e execução de acessibilidade predial)	JBL	a definir	18780/2021	19/07/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Vara do Trabalho de Mundo Novo - reparos e formulário de autoinspeção	MUN	TRT24	18756/2021	21/07/2021
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	NOVO Contrato - Manutenção Ar Condicionado (Estado)	Estado	Eletrotechnica Pantanal	1486/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	1.048	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Instalação de Guarda-Corpo de vidro temperado no perímetro do Memorial da Justiça do Trabalho 24° Região ç Prédio Sede	DCR	a definir	2938/2019	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	OUTROS: Priorização de Demandas - Área de Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	2208/2019	06/08/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	Energia elétrica Forum Campo Grande (JBL)	JBL	Energisa	5968/2017	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	1.048	SPU: Adequação dos Prédios (acessibilidade predial, sustentabilidade, segurança, recebimento definitivo, dados SPIUnet)	Estado	TRT24	3714/2017	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	45	MÉDIA	1.045	OUTROS: Providências quanto aos bens permanentes no Fórum Trab de CG, instalados por ocasião da reforma.	JBL	TRT24	1135/2017	06/08/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	Aquisição do serviço çAssinatura Clube Pini Bases Órgãos Públicosç, mantida pela Editora Pini, na sua versão bienal (48 meses, de julho/2020 a junho/2022)	GMP	PINI	20352/2020	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Bataguassu 79/2019-50	BAT	TRT24 Corregedoria	3940/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Acessibilidade	Estado	TRT24 / Correição Ordinária TST	2435/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Corumbá 70/2019-500	COR	TRT24 Corregedoria	3938/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Nova Andradina 78/2019-50	NOV	TRT24 Corregedoria	3939/2019	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	NOVO Manutenção Predial (Estado)	Estado	Engefap	3075/2018	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 18/05/2022
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	439				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	Manutenção de gerador (DCR)	DCR	Sertec	2790/2018	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	36	MÉDIA	1.036	OUTROS: OF/PRES/OAB/MS Nº 053/2018 - Requer reserva de vagas à advogada gestante nos Fóruns e no Tribunal. realização de estudo no sentido de verificar a possibilidade de alteração do layout externo do Fórum Trabalhista de Três Lagoas visando a ampliação de vagas de estacionamento.	TRE	TRT24	1258/2018	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	36	MÉDIA	1.036	OUTROS: Auditoria em obras no âmbito do TRT/24ª Região. Avaliar os controles internos e a conformidade no recebimento da obra, bem como na fase posterior, durante a sua garantia.	Estado	TRT24	4525/2018	06/08/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	MANUTENCAO DA PLATAFORMA ELEVATORIA THYSSENKRUPP (JBL) vence 19/10/2019 (20 meses)	JBL	RMA	4988/2017	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	36	MÉDIA	1.036	OAS - Garantia. Subsidiar a AGU para a Ação Civil (DCR)	DCR	OAS	2655/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos na VT de Naviraí 380/2015-50	NAV	TRT24 Corregedoria	10392/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos na VT de Amambai 677/2014-50	AMA	TRT24 Corregedoria	9368/2014	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	32	MÉDIA	1.032	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO MITSUBISHI (DCR) vence 08/01/2020 (40 meses)	DCR	Arakcy	4392/2017	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Solicitação de suprimento de fundos p/ Wagner Kobayashi	GMP	TRT24	18472/2022	07/02/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	27	MÉDIA	1.027	Pagamento mensal fevereiro/2022 - PA 2790/2018.	GMP	TRT24	18590/2022	11/02/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Aquisição do serviço de Assinatura Clube Pini Bases Órgãos Públicos, mantida pela Editora Pini, na sua versão bienal (48 meses, de julho/2022 a junho/2024)	GMP	PINI	18643/2022	15/02/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Função de Confiança/Cargo em Comissão: Substituição em função de confiança/cargo em comissão	GMP	TRT24	18654/2022	15/02/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Aquisição de livros técnicos - GMP - 2022	GMP	a definir	18927/2022	02/03/2022
02. PROJETOS - em andamento	27	MÉDIA	1.027	Encaminha justificativas para Termo Aditivo TA2 referente a reforma predial de do Fórum Trabalhista de Três Lagoas (processo nº 18.988 /2021)	TRE	TRT24	19765/2022	18/04/2022

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Compensação de 3 dias utilizando de 21 horas-crédito	GMP	TRT24	19927/2022	29/04/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Capacitação p/ Wagner Prates Kobayashi em "Manutenção predial, Gestão de Facilities e planilha de formação de preços para serviços de Engenharia", de 27 a 28/06/2022 em Curitiba PR	TRT24	a definir	20219/2022	12/05/2022
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	Confecção e instalação de galeria de Presidentes do TRT	DCR	a definir	sem processo	20/01/2021
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	Solicitação da Presidência para modificação da copa localizada na recepção do 5º pavimento do edifício sede deste Tribunal	DCR	a definir	19278/2021	12/08/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Pedido de jornada em Teletrabalho para Wagner Prates Kobayashi.	GMP	TRT24	20597/2021	04/11/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Monitoramento da Compensação do Créditos da Energia Solar	Estado	TRT24	20318/2021	05/11/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Compensação de recesso - Laura Inacia de Oliveira Barbosa Pessatto (08 a 10/11/2021)	GMP	TRT24	20698/2021	09/11/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Consulta ao Tribunal (referente a processos e mobiliário na reforma de Tres Lagoas)	TRE	TRT24	21176/2021	09/12/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	PJe-CNJ - ATO 0003703-31.2021.2.00.0000 - RESOLUÇÃO N. 395/2021 - Institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário	Estado	TRT24	17977/2021	15/12/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Compensação recesso (Robinson)	GMP	TRT24	21512/2021	17/12/2021
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	Instalação de usina fotovoltaica no Fórum Trabalhista de Dourados	DOU	a definir	sem processo	28/12/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Mapeamento de funções críticas	TRT24	TRT24	18032/2021	12/05/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	27	MÉDIA	1.027	EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E OUTROS (purificadores de água de parede a instalar)	Estado	Engefap; outras	21088/2020	16/03/2021
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	Demandas de manutenção detectadas por ocasião das correições no Fórum Trabalhista de Três Lagoas e Varas do Trabalho de Aquidauana e Cassilândia,	TRE / AQU / CAS	TRT24	18866/2020	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reforma. Of. TRT SECOR nº 010 2019. Reparos na Vara do Trabalho de Naviraí	NAV	TRT24 Corregedoria	305/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: REFORMA NO PRÉDIO. Of. TRT SECOR nº 011 2019. Reparos na Vara do Trabalho de Coxim	COX	TRT24 Corregedoria	306/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: PEDIDO DE REFORMA. Of. TRT SECOR N° 004 2019 - Reparos no prédio da Vara de Mundo Novo	MUN	TRT24 Corregedoria	307/2019	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário. Fórum Campo Grande.	JBL	TRT24	50/2019	06/08/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário. Sede.	DCR	TRT24	52/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Trabalho extraordinário.	JBL	TRT24	371/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário.	JBL	TRT24	571/2019	06/08/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Tendo em consideração o fechamento com vidro do espaço contíguo à Sala de Treinamento, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido das providências relativas à colocação de adesivos nos citados vidros da seguinte forma: 109/2018-500	DCR	Engefap	7395/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Cortinas. Manutenção. Assessoria da DG.	DCR	Engefap	700/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos no Prédio das Varas de Trabalho e do Foro Trabalhista de Três Lagoas. OF.TRT/SECOR NO 053/2018	TRE	TRT24 Corregedoria	1111/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Solicita-se a aquisição de uma placa MDF, na cor branca, com 15mm de espessura, nas medidas de 2,75 x 1,85 m, com acabamento de fita PVC branco, a fim de ser utilizada na Biblioteca Juiz Valentim Carrion, na divulgação do Projeto Luiz e Sombra 4856/2018-500	DCR	Engefap	8776/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR Nº 080/2018. Reparos no prédio da Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste.	SAO	TRT24 Corregedoria	1809/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR nº 105/2018. Solicitação formulada pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Coxim.	COX	TRT24 Corregedoria	2066/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Ponta Porã. OF.TRT/SECOR Nº 282/2018	PON	TRT24 Corregedoria	6428/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Nova Andradina. OF.TRT/SECOR Nº 281/2018	NOV	TRT24 Corregedoria	6432/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reforma da escada de acesso à garagem - VT Paranaíba	PAR	TRT24	3499/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Instalação de cabos no Plenário	DCR	TRT24	3493/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Rio Brilhante. OF.TRT/SECOR Nº 253/2018	RIO	TRT24 Corregedoria	6433/2018	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Estudos por parte da Seção de Engenharia e Projetos do TRT/24ª Região, com a finalidade de instalar grades ou aumentar a altura do muro dos fundo da Vara do Trabalho de Nova Andradina.	NOV	TRT24	3563/2018	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Uso de um sistema de controle e supervisão de manutenção desenvolvido pela SMAN.	Estado	TRT24	1349/2018	06/08/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Instalação de Divisórias - Gabinete de Juiz Substituto - Dourados	DOU	Engefap	4707/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Ofício n. 16/2017 - Foro Trabalhista de Dourados. Solicita instalação de sistema de som.	DOU	Engefap	6504/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR Nº 285/2017. Reparos na Vara do Trabalho de Ponta Porã.	PON	TRT24 Corregedoria	5741/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR Nºs 29, 26, 27 e 23/2017. Reparos nas Varas do Trabalho de Coxim, Amambai, Mundo Novo e Naviraí.	COX / AMA / MUN / NAV	TRT24 Corregedoria	1000/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Solicitação de providência de manutenção do laboratório da EJTRT, no piso térreo. Há infiltrações e a chuva tem piorado as condições dessa sala. Há risco de danos maiores	DCR	TRT24	2562/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR Nº 140/2017. Reparos nas instalações da Vara do Trabalho de Corumbá.	COR	TRT24 Corregedoria	2892/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR Nº 212/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Nova Andradina.	NOV	TRT24 Corregedoria	4391/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR Nº 221/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Mundo Novo.	MUN	TRT24 Corregedoria	4588/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR Nº 241/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Rio Brilhante.	RIO	TRT24 Corregedoria	4938/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos no Fórum TL 64/2016-50	TRE	TRT24	7863/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na Vara do Trabalho de Nova Andradina - Ofício TRT/SECOR Nº 138/2016	NOV	TRT24 Corregedoria	3627/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Ratificação de Entrega nos imóveis dos municípios de Cassilândia, Paranaíba, Mundo Novo e Naviraí. Ofício nº 78398/2016-MP.	CAS / PAR / MUN / NAV	TRT24	7371/2016	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	SPU-MS -Avaliação dos imóveis da União. DOC.51 irregularidades Aquidauana e Corumba DOC.52 irregularidades Coxim e São Gabriel DOC.71 irregularidades Rio Brillhante, Dourados e Ponta Porã DOC.101 irregularidades Cassilandia, Paranaíba, Mundo Novo e Navirai	AQU / COR / COX / SAO / RIO / DOU / PON / CAS / PAR / MUN / NAV	SPU	3804/2016	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	27	MÉDIA	1.027	Manutenção Predial (Estado)	Estado	Eletroline	3068/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na VT de Amambai	AMA	TRT24	5581/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na VT de Corumbá 169/2015-50	COR	TRT24 Corregedoria	8681/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Pedidos diversos - VT de Rio Brillhante	RIO	TRT24	4368/2014	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	MIGRADO Gestore: Anteprojeto da Sede Própria de uma Vara do Trabalho	GMP	TRT24	3100/2009	08/03/2021
04. a fazer - PROJETOS	24	MÉDIA	1.024	OUTROS: Melhorias no plenário: bancada e sistema de sonorização	DCR	a definir	1530/2019	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	24	MÉDIA	1.024	Providências PPRA - NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO	JBL	TRT24	4326/2016	06/08/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicitações de benfeitorias no Cejusc Campo Grande	JBL	a definir	17159/2020	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	18	MÉDIA	1.018	2020-02 Pagamento Engefap PA 3075/2018.	Estado	Engefap	19593/2020	24/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	18	MÉDIA	1.018	PA 3075 / 2018 - Solicita manter a totalidade da equipe terceirizada de manutenção predial para atender demandas de manutenção pendentes durante a pandemia.	Estado	TRT24	21690/2020	03/07/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicitação de instalação de divisória no Setor de Expedição 72/2019-50	DCR	TRT24	3542/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Manutenção Civil (infiltrações de água) e elétrica do Foro de Dourados.	DOU	TRT24	4292/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicita manutenção no ar condicionado de chapadão do sul	CHA	TRT24	19477/2019	01/06/2020

Quantidade total de processos		SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:					Processo nº 2208/2019	
	0	Selecionar todos os processos e protocolos					Atualização mais recente:	18/05/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0							
TOTAL	439							
STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abraçgência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicita manutenção no prédio do posto avançado de Chapadão do Sul	CHA	TRT24	19438/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Solicitação de instalação de divisória no Setor de Expedição	DCR	TRT24	3542/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos no prédio - VT Corumbá	COR	TRT24	3938/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos no prédio - VT Nova Andradina	NOV	TRT24	3939/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: OUTROS: Of. EJTRT N 121/2018 solicitação de reparo na sala de treinamento e no laboratório da Escola Judicial em razão de goteiras nos locais	DCR	TRT24	9047/2018	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	OUTROS: Adequações nos imóveis destinados ao funcionamento do Setor de Arquivo Geral deste Tribunal.	ARQ-GER	Eletroline	4390/2017	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	18	MÉDIA	1.018	OUTROS: OFÍCIO CIRCULAR CSJT.TST.GP N.º 1454 - Estudo de proposições submetidas ao TST pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT. (estudos sobre a possibilidade de espaços destinados aos pedidos formulados no documento 2 (sala de amamentação e estacionamento privativo para gestante). (DCR / JBL)	DCR / JBL	TRT24	6703/2015	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: PROPOSIÇÃO DO JUIZ DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SALA APROPRIADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS	DOU	TRT24	2280/2015	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos na VT de Coxim	COX	TRT24	8205/2015	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	16	BAIXA	1.016	OUTROS: Conforme consulta prévia acerca de disponibilidade, solicita-se a instalação de vidro na parede externa desta unidade e a colocação de parede divisória no interior. (Ouvidoria) 758/2019-500	DCR	TRT24	3883/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	12	BAIXA	1.012	cobertura diretores foro	ARQ-JBL	a definir	20160/2021	04/11/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	12	BAIXA	1.012	OUTROS: Proposição TRT/CDM/ N. 002/2019 - Propõe melhorias, no que se refere ao espaço físico, da unidade de Arquivo-Geral.	ARQ-GER	TRT24	1531/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	1.009	Aquisição de Lâmpadas LED (Estado)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	Estudo de BIM (hardware, software, treinamento)	GMP	a definir	sem processo	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	MAPData - Cursos Autodesk cursos online	GMP	a definir	sem processo	06/08/2020

Quantidade total de processos				SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0							
TOTAL	439							

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	Atualizar estudo de manutenção de ar condicionado (tempo ótimo de reposição, controle de peças por equipamento)	Estado	TRT24	sem processo	06/08/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	1.009	Etiquetagem de projetos e edificações (Estado)	Estado	a definir	7134/2018	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	9	BAIXA	1.009	Exigência Imasul - Terreno vizinho - Sede TRT	DCR	TRT24	3836/2015	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	9	BAIXA	1.009	Implantação da Vara do Trabalho de Cassilândia/MS (aguardando PA 2580/2012)	CAS	Gomes Azevedo	2483/2005	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	6	BAIXA	1.006	OUTROS: Análise de viabilidade técnica e proposta para adequação física do Gabinete de Gestão de Saúde e Programas Assistenciais na sede do TRT 24ª Região.	DCR	TRT24	1533/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	6	BAIXA	1.006	Limpeza de parapeitos. FACHADA (DCR)	DCR	a definir	1713/2017	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	6	BAIXA	1.006	OUTROS: Para fins de agilidade administrativa, solicita-se que a empresa Estrutural e seus empregados sejam pré-autorizados a efetuar trabalhos no período de 06/12/2017 a 30/12/2017, no prédio	DCR	Estrutural	6535/2017	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	6	BAIXA	1.006	Trabalho em feriado e ponto facultativo.	GMP	TRT24	7178/2016	06/08/2020
06. AGUARDANDO informações	6	BAIXA	1.006	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL. (aguardar PA 2655/2017)	DCR	OAS	1598/2007 1/2011 fisico	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	2	NEUTRA / NORMAL	1.002	Termo de Cooperação - Manutenção Predial - JFMS/TRT24 (ligado ao PA 3075/2018)	GMP	TRT24	3662/2018	06/08/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	SOMBREADORES JUÍZES FORO CAMPO GRANDE	DCR	TOLDOS GUARUJA EDSON BRITO	16987/2021	26/04/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma predial do Fórum Trabalhista de Dourados/MS				
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	(Reforma para adequação ao projeto aprovado no Corpo Militar de Bombeiros do MS, no imóvel do Foro Trabalhista de Dourados)	DOU	COBASO	17876/2021	22/01/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma do Gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli (mobiliário sob medida e outros)	DCR	RENOVA	16857/2021	15/04/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Elaboração da Proposta Orçamentária e Solicitação de Créditos Adicionais - Exercício 2022	GMP	TRT24	16239/2021	23/03/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	REFORMA DE 2 (DOIS) SOFÁS PARA O GAB. DESEMBARGADOR JOÃO MARCELO BALSANELLI	DCR	a definir	17777/2021	09/06/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Autorização para anulação parcial de notas de empenho (Julho 2021)	GMP	TRT24	18781/2021	16/07/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição e instalação de insulfilin no CEPP	JBL	a definir	19137/2021	06/08/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição e Instalação de Película Solar na Secretaria Judiciária	DCR	a definir	20095/2021	06/10/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 18/05/2022
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	439				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição de tanque de combustível e outros para o GMG do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS	JBL	a definir	20123/2021	07/10/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Portão de elevação da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS	MUN	a definir	19637/2021	27/10/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Cobertura de áreas de estacionamento. Solução técnica. Sombreadores	DCR / ARQ-GER / JAR	RGC	21038/2020	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Informação sobre climatização, aberturas de janelas e ar condicionado do TRT24	Estado	TRT24	22535/2020	10/08/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma do Prédio da VT de Ponta Porã (vinculado ao Processo 21118/2020)	PON	COBASO	23799/2020	06/10/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Confecção de Galeria dos Desembargadores Diretores da Escola Judicial	DCR	WC Engenharia	24708/2020	23/11/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição de tela / lona para a estrutura de cobertura existente.	SAO	Blue Sky	24924/2020	03/12/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição de material - Prevenção contra incêndio e pânico (vinculado ao processo 20801/2019)	Estado	LOPEZ & FILHOS; LC COMERCIO; ART PLACAS	25132/2020	04/12/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Contratação de empresa especializada para apoio técnico de fiscalização de implantação (execução) de sistema de produção de energia elétrica fotovoltaica para a localidade de Bataguassu/MS.	BAT	NEXSOLAR	22484/2019	03/11/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico on-grid de 45kWp, na localidade de Bataguassu/MS.	BAT	Gama GP	20977/2019	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	OUTROS: Aquisição e instalação de exaustores, com linha de vida, na cobertura do almoxarifado da sede do TRT 24ª Região	DCR	O M Industria e Comercio	2709/2019	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Energia Fotovoltaica (DCR, COR, NAV, RIO) - Projetos e acompanhamento	DCR, COR, NAV, RIO	Gama	2174/2018	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Energia Fotovoltaica (DCR, COR, NAV, RIO) - Forn. Instalação sistema	DCR, COR, NAV, RIO	JPK; Conceptu	5109/2018	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Energia Fotovoltaica (DCR, COR, NAV, RIO) - Execução civil / elétrica	DCR, COR, NAV, RIO	Ancema	5995/2018	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Nova Sede VT (Jardim)	JAR	Trevo	5733/2017	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Memorial - Exposição (DCR)	DCR	Estrutural	2905/2017	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	REFORMA DO PRÉDIO (JBL) PARA ABRIGAR O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE	JBL	Maksoud Rahe	5228/2015	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Licença ambiental. Exigências da prefeitura (DCR - prédio sede do TRT)	DCR	TRT24	4765/2015	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Solicitação (faz) - pintura externa do prédio do Fórum trabalhista, e anexo.	JPS	Brilhante	4499/2014	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Readequações - VT Naviraí	NAV	Brilhante	1208/2014	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Construção - Sede Própria da Vara do Trabalho de Bataguassu.	BAT	Teknica	5969/2013 fisico	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reparos no Prédio Sede da Vara do Trabalho de Paranaíba.	PAR	Brilhante	5146/2013	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Sistema de Alarme inoperante. Reforma nas VT de Aquidauana e Corumbá.	AQU / COR	TRT24	19548/2022	05/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Relatório de danos e eventual tentativa de furto sobre o veículo oficial Ford Ranger placas NRZ-3319 lotado nesta Vara do Trabalho.	NAV	a definir	18094/2022	22/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	contratação de empresa especializada em serviço de limpeza, conservação e higienização	Estado	a definir	18870/2022	29/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Fornecimento de energia elétrica referente ao Fórum Trabalhista de Dourados (UC nº 10/9002091-8) período 2022 a 2026	DOU	Energisa	18101/2022	11/01/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Cedência compartilhada de prédio - Ofício Prefeitura Municipal de Cassilândia	CAS	TRT24	18865/2022	07/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	VT Paranaíba, obras no terreno vizinho. Cerca elétrica	PAR	TRT24	19068/2022	11/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de equipamentos audiovisuais para subsidiar as transmissões das sessões híbridas do Tribunal Pleno e das Turmas de Julgamento pelo canal do TRT24 no Youtube. (juntado processo 18595/2022)	Estado	a definir	18652/2022	23/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reforma Três Lagoas, providências de segurança do GSI. (vinculado ao processo 18988/2021)	TRE	TRT24	19370/2022	25/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Critérios de sustentabilidade em processos de aquisições e contratações.	TRT24	TRT24	19189/2022	28/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Retirada de Árvore. Fórum Trabalhista de Três Lagoas. Providências.	TRE	TRT24	19505/2022	08/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição e instalação de anteparos de acrílico para as unidades com atendimento do TRT da 24ª Região	Estado	a definir	19239/2022	12/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Curso CNJ "Nova Lei de Licitações: Seleção de Fornecedor e Procedimentos Auxiliares".	Estado	TRT24	19394/2022	12/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Compensação de Banco de Horas - Marcos Roberto Severo Rosa	GMP	TRT24	19820/2022	25/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reforma - expediente interno e externo presencial	COR	TRT24	19800/2022	06/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Plano Anual de Contratações / 2022	Estado	TRT24	18254/2021	21/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de estagiário (arquitetura - 2021) para Gabinete de Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	15121/2021	12/01/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de serviços técnicos especializados para auxiliar na fiscalização de contratos contínuos com terceirização de mão de obra	Estado	a definir	sem processo	20/01/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reparos nas instalações físicas da VT Nova Andradina	NOV	TRT24	16351/2021	19/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Locação de Equipamentos de Iluminação (Canhão de Luz), em comemoração a data alusiva ao Abril Verde/2021	JBL	Messias Ferreira dos Santos	16584/2021	07/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário em final de semana sábado 17/04/2021 e domingo 18/04//2021	DCR	TRT24	16807/2021	14/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no feriado do dia 21/04/2021 e no final de semana sábado 24/04/2021 e domingo 25/04/2021	DCR	RGC	16914/2021	19/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.AGGEST Nº 40/2021. Relatório de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. Prazo final: 18.6.2021	TRT24	TRT24	17027/2021	28/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 01/05/2021 e domingo 02/05/2021	DCR	RGC	17113/2021	29/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de persianas para a Vara do Trabalho de Chapadão do Sul e Gabinete Desembargador João Marcelo Balsanelli	CHA	DEMARKA DECORACOES	17213/2021	04/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 01/05/2021 e domingo 02/05/2021 (errata 08/05/2021 e 09/05/2021)	DCR	RGC	17250/2021	05/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 22/05/2021	DCR	RGC	17528/2021	19/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 05/06/2021	DCR	TRT24	17819/2021	02/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 14 - SG (1066737)SEI-CNJ / Ofício CBO/Pres. 159/2021 / Campanha "24 HORAS PELO GLAUCOMA". LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO (CANHÃO DE LUZ) para o período de 01/05/2021 a 31/05/2021.	JBL	Messias	16803/2021	15/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Processo administrativo para acompanhamento do projeto "20210501.1 - Adquirir ferramentas de trabalho para as áreas de Comunicação e Engenharia".	GMP	a definir	17587/2021	25/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reparos nas instalações físicas da Vara do Trabalho de Corumbá	COR	TRT24	18657/2021	13/07/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Exigência de atestado de brigada de incêndio para imóveis deste Tribunal (DCR, JBL, DOU, TRE, ARQ-JBL-RUI)	Estado	TRT24	19236/2021	11/08/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Capacitação para Cursos externos servidores: 1.Curso de Qualidade de Vida 2.Curso de Segurança do trabalho	Estado	a definir	18786/2021	13/08/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de suprimento de fundos para pequenas despesas.	Estado	TRT24	17294/2021	17/08/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Alteração de férias por necessidade de serviço (servidor Marcelo Antônio Nakao)	GMP	TRT24	19391/2021	20/08/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 18/05/2022
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	439				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Pedido de manutenções VTCOXI - VARA DO TRABALHO DE COXIM	COX	TRT24	19668/2021	14/09/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Auditoria nas contas do TRT 24 referente ao ano de 2020.	GMP	TRT24	16513/2021	15/09/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SG.ASSJUR Nº 58/2021 - Encaminha cópia do acórdão e do relatório final da Auditoria referentes ao Processo n.º CSJT - A - 851-82.2021.5.90.0000	Estado	TRT24	19735/2021	06/10/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Autorização para trabalho extraordinário no Fórum Trabalhista de Dourados nos dias 29/10 e 01/11/2021.	DOU	TRT24	20509/2021	27/10/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de estagiário para GMP (engenharia civil, arquitetura, tecnologia da informação)	GMP	TRT24	21239/2021	02/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Trabalho no recesso forense 2021/2022	Estado	TRT24	21258/2021	22/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Inventário de Bens Imóveis 2021.	Estado	TRT24	19600/2021	21/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Implantação da Política de Governança dos Colegiados Temáticos (resolução administrativa 122/2021)	TRT24	TRT24	16368/2021	28/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Cessão de uso de imóvel da Prefeitura de Naviraí - MS - 2022	NAV	TRT24	20983/2021	04/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Inventário de Imóveis - 2020	Estado	TRT24	23002/2020	03/09/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Gestão de energia elétrica dos imóveis durante a pandemia de Coronavírus (Juntado ao processo 3465/2017 MIGRADO Gestore: OUTROS: Contratação de empresa para o fornecimento de energia elétrica para atender o Fórum Trabalhista de Três Lagoas-MS, com vigência a partir de 4 de outubro de 2017.)	Estado	a definir	20573/2020	06/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Pedidos da Empresa JPK - Contrato TRT n. 41/2018 (anexar ao processo 5109/2018)	GMP	JPK	20781/2020	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de softwares - Sistema Operacional para servidores - Software de backup de máquinas virtuais - Software para edição de vídeos - Software para Manutenção e Projetos --- Aquisição de softwares Autodesk, Adobe e Microsoft para Manutenção e Projetos	GMP	MPDATA / MCR / HELP TECH	21394/2020	18/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Comunica Furto e Câmara com Avarias - VT de Bataguassu	BAT	TRT24	20821/2020	14/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para a prestação de serviços na modalidade serviço local, para a intermediação das ligações de telefones fixo para fixo e de fixo para móvel, com instalação de 4 (quatro) Links E-1	Estado	OI S.A.	20578/2020	28/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF/CIRC/TRT/GP N. 7/2020 - LEILOEIROS - Prevenção contra incêndio - Medidas - Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar - CVCBM	GMP	TRT24	22823/2020	12/11/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	REQUERIMENTO ENDEREÇADO AO DIRETOR GERAL Instalação de anteparos acrílicos e videoconferência na Vara Itinerante de Caarapo	CAA	TRT24	25225/2020	09/12/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de empresa para fornecimento de 48 (quarenta e oito) prateleiras de aço, de 7 (sete) prateleiras, com instalação das mesmas no ato da entrega.	DCR	a definir	23625/2020	25/02/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Auditoria nos processos de prestação de serviços contínuos.	GMP	TRT24	24988/2020	04/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1º E 2º GRAUS	Estado	TRT24	17201/2020	09/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Manutenção Predial e Outros - Chapadão do Sul, Cassilândia e Costa Rica	CHA / CAS / COS	Engefap / TRT24	24665/2020	20/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Planejamento das Contratações - 2021	GMP	TRT24	25495/2020	05/07/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação sistema de CFTV, alarme e cerca elétrica.	Estado	ALARMES RB	21185/2020	22/09/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Recesso forense 2020/2021. Área administrativa. Servidores.	Estado	TRT24	25072/2020	07/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF/TRT/GP N. 95/2020 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES - LEILOEIROS - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CADASTRO (análise de certificado de bombeiros)	GMP	TRT24	22782/2020	11/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	- Mudança da sede da Vara do Trabalho de Cassilândia para Chapadão do Sul; - Mudança do Posto Avançado para Costa Rica, em caso de aprovação de mudança de sede para Chapadão do Sul.	CAS / CHA / COS	TRT24	17810/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Proposta de locação de imóvel para Anaurilândia	ANA	TRT24	sem processo	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de microcomputadores (workstations) compatíveis com software de CAD para o GMP	GMP	a definir	22491/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OUTROS: Solicitação de Créditos Adicionais - Exercício 2019 (levantamento de sobras e necessidades orçamentárias)	Estado	a definir	861/2019	06/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Estudo para implantação e contratação de serviços solicitados por meio de correio eletrônico e formulário de Pedido de Bens e Serviços (PBS), da unidade solicitante Coordenadoria de Documentação e Memória, referente ao Arquivo Geral de Campo Grande.	ARQ-GER	a definir	17663/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Instalação de película de controle solar, tipo residencial, de 100%, no lado interno da parede de vidro da entrada do prédio sede do TRT da 24ª Região, que compõe a área do Memorial da Justiça do Trabalho.	DCR	a definir	2875/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Implantação do Plano de Logística Sustentável (Estado)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Abril Verde - Iluminação especial para prédios do TRT e Fórum Trabalhista de Campo Grande	DCR, JBL	a definir	1574/2019	01/06/2020

Quantidade total de processos				SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439							

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Furto na VT de Corumbá - Boletins de Ocorrência (incluir no processo 21118/2020)	COR	TRT24	21564/2019	13/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Comitê de Gestão e Educação Socioambiental	Estado	TRT24	16657/2019	04/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	DESFAZIMENTO DE BENS EM DESUSO NA VT CORUMBÁ	COR	TRT24	18827/2019	23/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: Apuração de desaparecimento de processadores e memórias de computadores.	TRT24	TRT24	1045/2019	05/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: OUTROS: CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO - OAB/MS	Estado	TRT24	913/2018	03/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	AVALIAÇÃO IMOVEIS TRT E INTERIOR - SPU-MS	Estado	TRT24	15667/2018	25/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF. TRT/SECOR Nº 200/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Cassilândia.	CAS	TRT24 Corregedoria	4199/2017	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: NOTIFICAÇÃO PREF . LICENÇA AMBIENTAL	DCR	TRT24	7787/2017	28/11/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Infomações para conhecimento, acerca das condições físicas, estruturais e de pessoal da Vara do Trabalho de Paranaíba.	PAR	TRT24	1999/2016	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Providências PPRA - NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - Providências PPRA - SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - Exaustor Eólico Almoarifado (DCR)	DCR	a definir	4324/2016 4328/2016	06/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OUTROS: Doação de Imóvel contíguo à VT de Naviraí	NAV	a definir	3578/2014	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Doação imóvel para construção da sede da VT de Jardim	JAR	Trevo	1326/2011	10/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	DOAÇÃO DE TERRENO - VT BATAGUASSU	BAT	TRT24	1007/2008	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Contratação de empresa para a elaboração de projetos executivos, caderno de encargos (especificações, orçamento), cronogramas (físico-financeiro e descritivo) e investigações com parecer técnico destinados à reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal	DCR	a definir	20044/2022	04/05/2022
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Contratação de serviços de apoio técnico em Arquitetura	GMP	a definir	sem processo	25/04/2022
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Solicita autorização para abastecimento de veículo oficial em razão do sistema eletrônico estar indisponível em Cassilândia/MS	GMP	TRT24	19546/2022	04/04/2022
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Requerimento de interrupção de férias - Marcelo Antônio Nakao	GMP	TRT24	19012/2022	07/03/2022
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Substituição de Função de Confiança - Chefe do GMP	GMP	TRT24	18128/2022	13/01/2022
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Elaboração da Proposta Orçamentária e Solicitação de Créditos Adicionais - Exercício 2022	TRT24	TRT24	16239/2021	09/03/2022

Quantidade total de processos				SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439							

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reforma do Prédio da VT de Corumbá (vinculado ao Processo 21118/2020)	COR	a definir	sem processo	20/01/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reforma do Prédio da VT de Aquidauana (vinculado ao Processo 21118/2020)	AQU	a definir	sem processo	20/01/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Aquisição e instalação de anteparos de acrílico para os balcões de atendimento do TRT da 24ª Região, conforme disposição da Resolução Administrativa 01/2021	Estado	a definir	15313/2021	20/01/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Alteração de férias por necessidade de serviço - Marcelo Antônio Nakao (2021)	GMP	TRT24	15449/2021	28/01/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Demandas encaminhadas por email nmp@ Chapadão do Sul	CHA	TRT24	sem processo	18/02/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos na 2ª VT de Dourados	DOU	TRT24	15933/2021	25/02/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos nas instalações da VT de Coxim-MS	COX	Engefap	16021/2021	02/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Letreiro da VT de Chapadão do Sul	CHA	a definir	sem processo	04/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Solicitação de trabalho extraordinário em final de semana sábado 10/04/2021	DCR	RGC	16720/2021	12/04/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Monitoramento Vara Trabalho Nova Andradina - Urgência Jardinagem - Desobstrução da cerca elétrica.	NOV	TRT24	17008/2021	26/04/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Monitoramento - Desobstrução Cerca Elétrica - Fórum trabalhista de Três Lagoas (incluindo Aquidauana e Paranaíba)	TRE / AQU / PAR	Engefap	17136/2021	04/05/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Compra de válvulas e mangueira para filtros (PA 21088/2020)	DCR / JBL	a definir	17275/2021	07/05/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 15/05/2021 e domingo 16/05/2021	DCR	RGC	17344/2021	11/05/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 19/06/2021 e domingo 20/06/2021	DCR	RGC	18127/2021	17/06/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	(SEM SIGEO) - Reforma elétrica em 10 imóveis (sem processo) - Amambai; Bataguassu; Cassilândia; Coxim; Mundo Novo; Naviraí; Nova Andradina; Paranaíba; Rio Brilhante; São Gabriel do Oeste	AMA / BAT / CAS / COX / MUN / NAV / NOV / PAR / RIO / SAO	a definir	sem processo	23/07/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos nas instalações físicas do CEJUSC e fornecimento de equipamentos PROAD 18743/2021- AUTOINSPEÇÃO	JBL	a definir	19931/2021	28/09/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Autorização para trabalho extraordinário no Fórum Trabalhista de Dourados nos dias 13/11/2021 (sábado) e 15/11/2021 (segunda-feira, feriado).	DOU	TRT24	20817/2021	10/11/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Calendário previsto para as próximas semanas - processo nº 18.988-2021 (reforma predial do Fórum Trabalhista de Três Lagoas)	TRE	TRT24	21286/2021	06/12/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Robinson Alt - Substituição de Função Comissionada	GMP	TRT24	21263/2021	07/12/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Aquisição de painéis de acrílico para proteção contra Covid-19, em complementação ao PA 15313/2021.	Estado	a definir	21510/2021	10/01/2022

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Ofícios SECOR - Reparos nas VTs de Coxim, Mundo Novo, Naviraí e Ponta Porã	COX / MUN / NAV / PON	TRT24	21047/2020	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos no CEPP e VT de Rio Brilhante	JBL / RIO	TRT24	21077/2020	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Remanejamento orçamentário Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	22118/2020	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Recolhimento da anuidade do registro de pessoa jurídica e de taxas referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, perante o CREA-MS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS, exercício 2020.	GMP	CREA-MS	18152/2020	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Providências para condução de veículo oficial por servidor, conforme portaria 563/2010.	GMP	TRT24	22452/2020	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	VT de Corumbá: Necessidade de Manutenção	COR	TRT24	18484/2020	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Suprimento de fundos p/ Wagner	GMP	a definir	19748/2020	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Ao Diretor Geral Considerando as respostas apresentadas pelos servidores PCD, no segundo semestre de 2019, nos termos da Resolução 230/2016 do CNJ, venho solicitar a análise da viabilidade de atendimento das seguintes barreiras apresentadas: Lotação: São Gabriel do Oeste. Servidor: Benito Dias Galvão. Barreira: a pia da copa é alto e relógio de ponto está alto. No tocante ao Pleno do TRT,	SAO / DCR	a definir	19607/2020	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Requerimento de providência para ocorrência na VT Corumbá	COR	TRT24	22725/2020	18/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Autorização prévia para a condução de veículo deste Tribunal por servidores do GMP	GMP	TRT24	22767/2020	18/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Ao Diretor Geral Considerando as respostas apresentadas pelos servidores PCD, no segundo semestre de 2019, nos termos da Resolução 230/2016 do CNJ, venho solicitar a análise da viabilidade de atendimento das seguintes barreiras apresentadas: Lotação: São Gabriel do Oeste. Servidor: Benito Dias Galvão. Barreira: a pia da copa é alto e relógio de ponto está alto. No tocante ao Pleno do TRT, solicitamos, conforme deliberado em ata do dia 30 de julho de 2019, a retirada de mais cadeiras fixas para dar vagas ao cadeirantes. Para tanto, a título de sugestão, apontamos como solução a retirada de mais uma cadeira do lado esquerdo da primeira fileira do Pleno e a retirada de mais uma cadeira do lado esquerdo da última fileira. Solicitamos, também, a verificação dos desníveis na rampa (nas laterais sem parede).	SAO	TRT24	19607/2020	28/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos na sala de atendimento da Atermação, no Fórum Trabalhista de Campo Grande - MS.	JBL	TRT24	23065/2020	03/09/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Galeria dos Desembargadores Diretores da Escola Judicial.	DCR	a definir	22835/2020	14/09/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Adequação dos mastros das bandeiras - sede do TRT.	DCR	TRT24	22972/2020	14/09/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OFÍCIO CSJT.SG.CPROC.SAP nº 146 - Processo CSJT-MON-1101-52.2020.5.90.0000 (Aprovação da obra de Jardim)	JAR	TRT24	23361/2020	28/09/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Chamamento Público para seleção de empresa especializada em projetos de eficiência energética 2020.	Estado	ZINNG CONSULTORIA	21522/2020	22/10/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0					Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0						
TOTAL	439						

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos na VT de :Jardim	JAR	TRT24	24626/2020	16/11/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Solicitação de reparos - CEJUSC	JBL	TRT24	2290/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Conserto do portão de elevação VT Aquidauana	AQU	TRT24	1608/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Trabalho extraordinário. Final de semana.	JBL / DCR / COR	a definir	1298/2019	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Informações sobre acessibilidade no elevador do Fórum Trabalhista de Campo Grande-MS.	JBL	TRT24	1358/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	ANUIDADE CREA E ARTs 2019 (Estado)	Estado	CREA-MS	82/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos no Prédio do Foro Trabalhista de Três Lagoas 71/2019-50	TRE	TRT24 Corregedoria	3410/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Assinaturas revistas PINI (ver processo 3016/2018) (GMP)	GMP	PINI	2418/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Trabalho extraordinário em final de semana. (orientações)	Estado	a definir	1123/2019	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Solicitação de adequação física - Forum Campo Grande	JBL	a definir	4291/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: OUTROS PEDIDOS DE SERVIDOR: Requeiro que os horários de trabalho registrados após as 18h30min do dia 19 e do dia 21.02.2019 sejam computados na jornada de trabalho. A causa da prorrogação da jornada no dia 19.02.2019 se deveu ao fato de ter ocorrido problema no sistema de acionamento automático do portão. Estava abrindo e fechando sozinho.	DOU	a definir	1304/2019	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Remanejamento saldo de empenho	GMP	a definir	21702/2019	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Aquisição de Bens e Serviços: Portão basculante	PON	a definir	22033/2019	10/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Contratação de fretamento Campo Grande / Navirai e empilhadeira para Navirai	DCR / NAV	KM TRANSPORTES	2723/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	WAGNER PRATES KOBAYASHI - SUPRIMENTO DE FUNDOS (Estado)	Estado	TRT24	138/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	SUPRIMENTO DE FUNDOS - WAGNER PRATES KOBAYASHI	Estado	TRT24	1886/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Plotagem e Digitalização 2019 ver 1791/2018 (Estado)	Estado	a definir	2873/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Providências GMP - Mudança da sede da VT de Cassilândia para Chapadão do Sul	CAS / CHA / COS	a definir	22941/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços visando atendimento da solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campo Grande, no que tange a acompanhar a tramitação processual de obtenção da licença ambiental de operação, bem como emitir parecer técnico (atestado técnico), referente ao edifício sede do Tribunal situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, Campo Grande/MS.	DCR	Lanza Lima	2473/2019	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Inventário Anual de Imóveis - 2019	Estado	TRT24	19798/2019	04/03/2021

Quantidade total de processos				SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439							

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Visto que o PAE 3068/2016 está em análise, encaminho os presentes autos com o pedido de reajuste e repactuação do contrato de manutenção predial. 1821/2018-500	Estado	Eletroline	8477/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Solicito que se autorize os funcionários da Eletroline e da Office Service a entrar no TRT durante o recesso de 2018 / 2019 em razão da operação os sistemas prediais, manutenção preventiva e acompanhar serviços de reforma e instalação contratados, tanto no prédio sede como no fórum 8711/2018-500	DCR / JBL	Eletroline / Office	9339/2018	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada em Contabilidade para fiscalização trabalhista dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra do TRT24.	Estado	SIDCONTABIL	30/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Solicita a aquisição de displays de acrílico para acoplar as etiquetas de identificação dos documentos históricos em suporte físico que serão expostos no Memorial da Justiça do Trabalho da 24ª Região.	DCR	TRT24	6237/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Licença ambiental, exigências da prefeitura contratação especializada (DCR)	DCR	Lanza Lima	2901/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Solicita Melhorias no Sistema de Controle de Acesso visando a Acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. projeto com layout melhor adaptado a entrada e acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, na transposição das catracas através de um meio eletrônico compatível e adaptável	DCR / JBL	TRT24	642/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	NOVO Manutenção Elevadores OTIS (DCR)	DCR	a definir	2676/2018	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	NOVO Manutenção Elevadores THYSEN (JBL)	JBL	a definir	1323/2018	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: OUTROS: Solicito a designação de servidor do setor de manutenção para executar alguns serviços restantes, oriundos da mudança de prédio (colocação de placa, persiana, montagem de prateleira, retirada de motor de elevação, etc.)	JAR	a definir	5727/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: OUTROS: Estudo sobre aproveitamento de água de chuva no prédio sede do Tribunal, conforme proposta lançada no documento 2	DCR	a definir	9292/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Assinaturas revistas digital PINI (ver processo 3016/2018) (GMP)	GMP	Pini	1542/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Nova Sede VT - Ar condicionado (forn. instal.) (Jardim)	JAR	a definir	3016/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Móveis sob medida Gab. JDGS (DCR)	DCR	MA de Souza	1319/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Recebimento definitivo das persianas instaladas nos gabinetes conforme PROAD 15191/2018. 8707/2018-500	DCR	Morena	2952/2018	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Sombreadores (DCR, ARQ-GER, JAR)	DCR, ARQ-GER, JAR	NG Comercio	15191/2018	01/06/2020
							2953/2018	01/06/2020

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente: 18/05/2022
	0				Atualização mais antiga: 01/06/2020
	0				
TOTAL	439				

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Impressão (plotagem monocromática e colorida) de projetos arquitetônicos e executivos e digitalização para 2018	GMP	a definir	1791/2018	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Contratação da empresa especializada para a elaboração de projetos, destinados a execução da construção da nova sede que abrigara o Fórum Trabalhista de Três Lagoas - MS	TRE	a definir	9391/2018	13/08/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Aquisição de software (coreldraw e autocad) por adesão à ARP do TRT16	GMP	a definir	15345/2018	14/09/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	CSJT Jardim (JAR)	JAR	CSJT	577/2017	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	CONSTRUÇÃO DA SALA DE ARMAS (DCR) (ver processos 2113/2019 e 17098/2019)	DCR	a definir	6004/2017	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Solicito a aquisição de analisador de energia, termovisor e outros equipamentos.	GMP	a definir	2925/2017	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Planialtimétrico e sondagem terreno (DCR)	DCR	Dsoares	3251/2017	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Fórum Trabalhista de Campo Grande. Persianas.	JBL	MACKLEYN	404/2017	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Moveis de gabinetes (DCR)	DCR	Dwall	5886/2017	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Aquisição e instalação de condicionadores de ar tipo split.	Estado	a definir	3525/2017	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Aquisição de ferramentas e EPIs para jardinagem, conforme C.I. anexa.	DCR	a definir	167/2017	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Execução de serviços de levantamento planialtimétrico e de sondagem em imóvel destinado à construção da sede própria do Fórum Trabalhista de Três Lagoas-MS	TRE	a definir	478/2017	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços visando à avaliação da conformidade do projeto executivo de instalações elétricas (tomadas, iluminação e motores), luminotécnica, antenas coletivas de TV e sonorização, cabeamento estruturado, alarme, SPDA, grupo moto-geradores, sistema de supervisão, comando e controle predial, instalações elétricas para geração de energia fotovoltaica, segurança institucional, contendo especificação de sistemas informatizados (digitais) de controles de acesso, CFTV, segurança eletrônica, incêndio, detectores de metais, identificação e cadastramento de pessoas, cancelas e demais dispositivos prediais (realizado por Engenheiro Eletricista) e de climatização e ventilação (realizado por Engenheiro Mecânico) de construção da nova sede da Vara do Trabalho de Jardim/MS (PAE 6944/2016).	JAR	a definir	4440/2017	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Assinatura anual das revistas PINI: Construção e Mercado Base Ampliada, Técnica, AU e Infraestrutura urbana	GMP	a definir	526/2017	16/03/2021

Quantidade total de processos		SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:				Processo nº 2208/2019	
	0	Selecionar todos os processos e protocolos				Atualização mais recente:	18/05/2022
	0					Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439						

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada para a avaliação da conformidade do projeto executivo estrutural da Vara do Trabalho de Jardim-MS.	JAR	a definir	3703/2017	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Recolhimento da anuidade do registro de pessoa jurídica e de taxas referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica e ART's, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS.	GMP	a definir	109/2017	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Regularização dos bens patrimoniais que estão relacionados ao Núcleo de Manutenção e Projetos (NMP)	GMP	a definir	1499/2016	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Comunicação interna - Estudo de energia elétrica para 2016 (Ao NMP (Seção de Manutenção) para ciência e verificação acerca do consumo elevado apontado nas Varas do Trabalho de Rio Brilhante e Paranaíba e no Fórum Trabalhista de Três Lagoas, procedendo avaliações para certificar-se se há alguma situação anormal no sistema gerando consumo extraordinário em tais localidades. Após retornem-se os autos, com a devida brevidade, para continuidade.)	RIO / PAR / TRE	TRT24	802/2016	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Requeiro a Vossa Senhoria os bons préstimos para que solicite à área especializada a confecção de um lay-out para a Galeria dos Presidentes, a ser afixada no 5º andar - Presidência, do edifício-sede deste Tribunal Regional.	DCR	a definir	4930/2016	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	ANAJUSTRA. Cessão para uso de espaço físico.	JBL	a definir	6712/2016	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de adaptação de gabinete de telefonia da central telefônica PABX Sopho IS 3030 existente, bem como ampliação de configuração para comportar os novos ramais.	JBL	a definir	7364/2016	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Projetos executivos nova sede Jardim (JAR)	JAR	Radice	6944/2016	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Recolhimento da anuidade do registro de pessoa jurídica e de taxas referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica e ART's junto ao CREA para 2016.	GMP	a definir	188/2016	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Assinatura anual das revistas PINI: e Construção e Mercado, e Técnica, e AU, e Infraestrutura Urbana e e Tabela de Custos para Manutenção e Reforma e CD-Rom e assinatura do software TCPO MODELATTO WEB PLUS.	GMP	a definir	2232/2016	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de impressão (plotagem monocromática e colorida) de projetos arquitetônicos e executivos em formatos diversos e digitalização de plantas em formatos grandes (A3, A2, A1, A0 e A0-E) para 2016.	GMP	a definir	876/2016	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Impressão (plotagem monocromática e colorida) de projetos arquitetônicos e executivos e digitalização.	GMP	a definir	7015/2016	16/03/2021

Quantidade total de processos			SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	18/05/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Manutenção Elevadores OTIS (DCR) vence em 03/04/2020	DCR	Otis	14/2015	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Aquisição de gradil com portão 210/2015-50	DCR	TRT24	8737/2015	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OF. CIRC. CSJT.SG.CCAUD N°002/2015 CJJT; ASSUNTO: REQUISICÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES - OBRAS 2015 (reforma do Fórum Trabalhista de Campo Grande (PROCESSO N° CSJT-A-5504-40.2015.5.90.0000))	JBL	a definir	802/2015	06/08/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Instalação de novo painel elétrico, dentro da subestação, para dar suprimento à instalação do disjuntor que atenderá as novas instalações da sala cofre na sede do TRT.	DCR	Eletroline	3029/2015	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Fornecimento e instalação de sombreadores para veículos para a sede do Fórum Trabalhista de Três Lagoas/MS, Vara do Trabalho de Amambai/MS, Vara do Trabalho de Cassilândia/MS, Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS e Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste/MS	TRE / AMA / CAS / SAO / RIO	a definir	4442/2015	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Auditoria nos termos de aditamento a contratos de obras e/ou serviços de engenharia (Ordem de Serviço nº 4/2015).	GMP	TRT24	4605/2015	08/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: OUTROS: CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO - SEDE (UC nº31095950)	DCR	a definir	4783/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Fiscalização da Reforma do Fórum de Campo Grande. Empresa assistente.	JBL	a definir	7830/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Porta de Acesso no Laboratório de Informática	JBL	a definir	2787/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Renovação da assinatura anual das revistas PINI.	GMP	a definir	3186/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Espaço para motoristas, conforme manifestação técnico de segurança do trabalho.	DCR	a definir	4873/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ANUIDADE DE REGISTRO DE PJ E TAXAS REFERENTES ÀS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S	GMP	a definir	142/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Compra emergencial - Pane elétrica	DCR	a definir	6537/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Modificação da entrada de energia elétrica na Vara do Trabalho de Jardim/MS devido a rompimento de cabo, conforme Comunicação Interna anexa.	JAR	a definir	3795/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Garantia não prestada pela OAS do sistema de climatização VRF da Mitsubishi do prédio-sede.	DCR	a definir	5592/2015	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Reparos no prédio da VT de Nova Andradina	NOV	TRT24	5465/2014	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Acordo de cooperação técnica - OAB Subseção de Chapadão do Sul	CHA	a definir	6087/2014	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Convênio com a Caixa Econômica Federal - acesso ao Sistema SINAPI-SIPCI	GMP	CEF	4915/2014	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	OUTROS: Abertura de processo para execução de serviços de limpeza, fechamento e calçamento de imóvel do TRT em Campo Grande-MS.	DCR	Teknica	5364/2014	01/06/2020

Quantidade total de processos				SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:			Processo nº 2208/2019	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	18/05/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439							

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Adaptação de Imóvel - Posto avançado Sidrolândia - MS	SID	a definir	2180/2014 fisico	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a adaptação no imóvel que abriga a Nova Sede do TRT 24ª Região (refeitório, banheiro da presidência e Núcleo de Conciliação).	DCR	Construtora Paulo Barbosa	6672/2014	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a adaptação do antigo arquivo (processos em papel) para o Núcleo de Conciliação do Fórum Trabalhista de Três Lagoas-MS.	TRE	Eletroline	5020/2014	24/02/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: OUTROS PEDIDOS DE SERVIDOR: Ao MD. Diretor-Geral do TRT 24ª Região Visando melhorias na acessibilidade propiciada pelo TRT aos cadeirantes e a todos que a essa casa de justiça adentram, solicito a substituição da atual porta de vidro direita, da entrada da frente, que inclusive encontra-se com seu vidro quebrado, por uma porta também de vidro, porém, AUTOMÁTICA. Ou seja, uma porta com sensor para abrir-se e fechar-se automaticamente, de acordo com a aproximação ou distanciamento de pessoas. Atenciosamente, Benito Dias Galvão	DCR	a definir	3508/2014	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Assinatura anual das revistas PINI: "Construção e Mercado", "Téchne", "AU", "Equipe de Obra", "Infraestrutura Urbana" e "Tabela de Custos para Manutenção e Reforma - CD-Rom".	GMP	a definir	1877/2014	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Contratação de empresa especializada para a locação de coletores tipo caçambas estacionárias de 4m³ para transporte de resíduos e entulhos.	DCR	a definir	2330/2014	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Recolhimento da anuidade do registro de PJ e de taxas referentes às anotações de Responsabilidade Técnica - ART'S.	GMP	a definir	1116/2014	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Estado	a definir	7145/2014	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de vidro liso comum, laminado, temperado, fantasia, espelho cristal, película de controle solar, película adesiva, molas, puxadores e ferragens para Campo Grande-MS	DCR	a definir	5040/2014	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Aquisição de licença de AutoCad	GMP	a definir	1985/2014	14/09/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Notificações emitidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.	Estado	a definir	9121/2013	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Vistoria - Corpo de Bombeiros - Prédio Sede TRT.	DCR	a definir	9013/2013	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: MANUTENÇÃO PRESENCIAL E REMOTA DE CENTRAL PABX E FOROS TRÊS LAGOAS E DOURADOS	TRE / DOU	a definir	3714/2013	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Contratação Projetos Executivos sede própria VT Bataguassu	BAT	a definir	2943/2013	16/03/2021

Quantidade total de processos				SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:		Processo nº 2208/2019	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			
	0					Atualização mais recente:	18/05/2022
	0					Atualização mais antiga:	01/06/2020
TOTAL	439						

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Construção da sede própria da VT de Rio Brillhante	RIO	TEKNICA	3214/2012 fisico	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: CONFECCÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, P/ INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO TRT	DCR	a definir	3827/2012	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: MANUT. FIBRA ÓPTICA FÓRUM CG - TRT (JOÃO PEDRO DE SOUZA - JORN. BELIZÁRIO LIMA)	JBL	a definir	2835/2012	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Aquisição de Bens Materiais: Solução Ntegrada de Piso Elevado Plástico	JBL	a definir	5932/2012	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Adequação da infraestrutura elétrica e civil para instalação dos novos elevadores no atual prédio do TRT	JBL	a definir	3818/2012	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Bancadas para Plenários nova sede	DCR	a definir	2339/2012	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Manutenção predial Campo Grande, Dourados e Três Lagoas	DCR / DOU / TRE	a definir	3665/2012	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: SUPORTE TÉCNICO E UPGRADE DO SOFTWARE AUTOCAD	GMP	a definir	1077/2012	14/09/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	Projeto de Combate a Incêndio e Pânico - Foro de Dourados	DOU	Eletroline	406/2011 fisico	01/06/2020
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Conexão por fibra óptica entre prédios do TRT	DCR	a definir	3702/2011	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA OS PLENÁRIOS DA NOVA SEDE	DCR	a definir	5018/2011	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Instalação de Guarita de Fibra - VT Corumbá	COR	a definir	405/2011	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Instalação de gradil e mastro - VT Navirai	NAV	a definir	2953/2011	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Substituição dos elevadores do TRT	JBL	a definir	2827/2011	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: FORNEC. E INSTAL. DE VIDROS E OUTROS	DCR	a definir	5217/2011	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Reforma do edifício-sede - TRT	JBL	TRT24	2003/2010	08/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: DOAÇÃO DO TST - GRUPO GERADOR	JBL	a definir	3416/2008	16/03/2021
50. ARQUIVADO	0	-	-50	MIGRADO Gestore: Estudo para Orçamento de Obras/BDI (Bonificação de Despesas Indiretas)	GMP	a definir	1208/2007	16/03/2021

[1] Condição PEG Ajustada:

MILHAR - número representa o grau de Prioridade Especial da Governança (PEG) sendo:

3 - ALTA

2 - MÉDIA

1 - NORMAL

DEMAIS NÚMEROS - representam o valor do Índice GUT (variando de 1 a 125)