

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Edifício sede. Decisão judicial. Obras urgentes. OAS.	DCR	TRT24	19550/2022	05/04/2022
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Contratação de empresa para a elaboração de projetos executivos, caderno de encargos (especificações, orçamento), cronogramas (físico-financeiro e descritivo) e investigações com parecer técnico destinados à reforma do imóvel que abriga o edifício-sede deste Tribunal	DCR	TESLENCO	20044/2022	04/05/2022
04. a fazer - PROJETOS	100	CRÍTICA	3.100	Contratação de empresa para execução da etapa 1 da reforma do edifício sede deste Tribunal	DCR	a definir	sem processo	18/05/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	100	CRÍTICA	3.100	Cadastramento do corpo técnico de engenheiros perante ao Corpo de Bombeiros Militar do MS (CBMMS)	GMP	TRT24	19153/2022	15/03/2022
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma predial do Fórum Trabalhista de Três Lagoas/MS				
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma para adequação ao projeto aprovado no Corpo Militar de Bombeiros do MS, no imóvel do Foro Trabalhista de Tres Lagoas	TRE	COBASO	18988/2021	22/01/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Contratação de empresa de engenharia elétrica em média tensão para vistoria e emissão de Atestado de Conformidade Elétricas dos imóveis do edifício sede e Forum Trabalhista de Campo Grande	DCR / JBL	a definir	sem processo	23/07/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Reforma nas unidades prediais do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cassilândia/MS e das Varas do Trabalho de Coxim/MS, Mundo Novo/MS, Nova Andradina/MS e Paranaíba/MS	CAS / COX / MUN / NOV / PAR	COBASO / RANIERO / COSTA E SILVA	20307/2021	18/10/2021
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	REGULARIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DOS PRÉDIOS DESTA REGIONAL (TODAS AS UNIDADES) PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS. meios próprios do TRT	Projeto Estratégico	TRT24	20801/2019	09/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Adaptação área do térreo - conciliação (JBL) e aprovação no Corpo de Bombeiros (vinculado ao processo 20801/2019)	JBL	Gomes Azevedo	5364/2018	01/06/2020
02. PROJETOS - em andamento	100	CRÍTICA	3.100	Adequação dos prédios às exigência do PCIP (Estratégico) (vinculado ao processo 20801/2019)	DCR, DOU, TRE	BHS	6229/2017	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	3.080	Fornecimento e instalação de condicionadores de ar do tipo Split Parede e Cassete, tecnologia Inverter	Estado	a definir	22346/2022	06/09/2022
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	3.060	Plano de Obras (Estratégico)	Projeto Estratégico	TRT24	2466/2018	06/08/2020
02. PROJETOS - em andamento	80	ALTA	2.080	Reforma predial da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS (vinculado ao Plano Plurianual de Obras)	MUN	a definir	22176/2022	06/05/2022
02. PROJETOS - em andamento	80	ALTA	2.080	Reforma predial da Vara do Trabalho de Paranaíba/MS (vinculado ao Plano Plurianual de Obras)	PAR	a definir	21986/2022	06/05/2022
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	2.048	Contratação de apoio técnico especializado em Arquitetura, com mão de obra residente, fornecimento de computador de alto desempenho, pacote de softwares autodesk (Revit, Autocad, outros), 2 monitores de 20pol	GMP	a definir	19867/2022	23/02/2022

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	2.048	Manutenção preventiva do sistema fotovoltaico	DCR / BAT / COR / NAV / RIO	a definir	sem processo	20/01/2021
04. a fazer - PROJETOS	36	MÉDIA	2.036	Plano de substituição de equipamentos de ar condicionado (acima de 10 anos) já tem pedidos em Dourados e Chapadão do Sul	Estado	a definir	sem processo	18/02/2021
04. a fazer - PROJETOS	16	BAIXA	2.016	Plano de manutenções (Estratégico)	Projeto Estratégico	TRT24	sem processo	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	2.009	confeção do Plano de Gestão de Obras e de Equipamentos (gestão do ciclo de vida completo com planos de operação, utilização, manutenção, recuperação, reformas, obras, retrofit, substituição, redundância) Auditoria Interna	Projeto Estratégico	TRT24	sem processo	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	100	CRÍTICA	1.100	MIGRADO Gestore: Auditoria sobre a gestão do patrimônio imobiliário da União sob a responsabilidade deste Tribunal (item 4.5.2)	GMP	TRT24	1051/2015	06/08/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	1.080	Manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores (Stemac e Leon Heimer) instalados no Fórum Trabalhista de Campo Grande	JBL	a definir	19362/2022	24/03/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	80	ALTA	1.080	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização Mitsubishi do prédio sede DCR	DCR	ALPA LINE A2GB	17630/2021	25/05/2021
04. a fazer - PROJETOS	75	ALTA	1.075	Mapeamento dos indicadores e variáveis de que trata a Resolução 401 do CNJ. (acessibilidade predial)	Estado	TRT24	18851/2021	03/08/2021
07. interna ADMINISTRATIVA	75	ALTA	1.075	Reparos nas instalações físicas da VT de São Gabriel do Oeste MS	SAO	TRT24	23066/2020	03/09/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Pagamento mensal novembro/2020 - PA 6676/2017 (PABX SEDE)	DCR	TRT24	25439/2020	18/12/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	75	ALTA	1.075	Pagamento mensal novembro/2020 - PA 6677/2017. (PABX JBL)	JBL	TRT24	25442/2020	07/01/2021
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS.	JBL	BRAZOFRIO	19740/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	64	ALTA	1.064	Aquisição e instalação sensores (água e energia baixa e media tensao)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Energia eletrica Sede (DCR)	DCR	Energisa	6808/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	MANUTENCAO DE GRUPO GERADOR (JBL) (30 meses)	JBL	Sertec	7377/2016	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	64	ALTA	1.064	Energia eletrica Forum Dourados (DOU)	DOU	Energisa	4785/2015	01/06/2020

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	64	ALTA	1.064	Solicitação de manutenção no prédio da VT de Bataguassu.	BAT	TRT24	22179/2022	05/09/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	60	ALTA	1.060	Recolhimento da anuidade do registro de pessoa jurídica e de taxas referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS, ano 2022	Estado	CREA-MS	18125/2022	13/01/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	60	ALTA	1.060	Ref. PA nº 3075/2018 - Processo auxiliar para encaminhar pedido de apostilamento da Engefap.	GMP	Engefap	20092/2022	17/05/2022
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Cronograma de manutenção preventiva dos imóveis sob responsabilidade do TRT da 24ª Região.	Estado	TRT24	15938/2021	26/02/2021
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção de elevadores - Forum Trabalhista de Campo Grande (JBL)	JBL	EWT BRASIL ELEVADORES	20390/2020	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção de elevadores - Sede do TRT 24ª Região (OTIS)	DCR	ELEVAENGE	18821/2020	24/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção PABX Sopho (JBL)	JBL	H3D	6676/2017	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	60	ALTA	1.060	Manutenção PABX Avaya (DCR)	DCR	H3D	6677/2017	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	60	ALTA	1.060	Instalação de cabos de rede – sala de audiências 1ªVT Ddos.	DOU	Engefap	22331/2022	22/09/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Tomada queimada na VT de Bataguassu (processo 21245/2020 juntado)	BAT	TRT24	16169/2021	19/03/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da VT de Paranaíba.	PAR	Engefap	17665/2021	27/05/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da VT de Chapadão de Sul	CHA	Engefap	17666/2021	27/05/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	48	ALTA	1.048	Reparos nas instalações físicas da Vara do Trabalho de Amambai	AMA	TRT24	18476/2021	05/07/2021
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	48	ALTA	1.048	Vara do Trabalho de Mundo Novo - reparos e formulário de autoinspeção	MUN	TRT24	18756/2021	21/07/2021

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	NOVO Contrato - Manutenção Ar Condicionado (Estado)	Estado	Eletrotecnica Pantanal	1486/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	1.048	MIGRADO Gestore: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: Instalação de Guarda-Corpo de vidro temperado no perímetro do Memorial da Justiça do Trabalho 24° Região ç Prédio Sede	DCR	a definir	2938/2019	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	OUTROS: Priorização de Demandas - Área de Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	2208/2019	06/08/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	48	ALTA	1.048	Energia elétrica Forum Campo Grande (JBL)	JBL	Energisa	5968/2017	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	48	ALTA	1.048	SPU: Adequação dos Prédios (acessibilidade predial, sustentabilidade, segurança, recebimento definitivo, dados SPIUnet)	Estado	TRT24	3714/2017	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	45	MÉDIA	1.045	OUTROS: Providências quanto aos bens permanentes no Fórum Trab de CG, instalados por ocasião da reforma.	JBL	TRT24	1135/2017	06/08/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Bataguassu 79/2019-50	BAT	TRT24 Corregedoria	3940/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Acessibilidade	Estado	TRT24 / Correição Ordinária TST	2435/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Corumbá 70/2019-500	COR	TRT24 Corregedoria	3938/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos no prédio - VT Nova Andradina 78/2019-50	NOV	TRT24 Corregedoria	3939/2019	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	NOVO Manutenção Predial (Estado)	Estado	Engefap	3075/2018	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	Manutenção de gerador (DCR)	DCR	Sertec	2790/2018	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	36	MÉDIA	1.036	OUTROS: OF/PRES/OAB/MS Nº 053/2018 - Requer reserva de vagas à advogada gestante nos Fóruns e no Tribunal. realização de estudo no sentido de verificar a possibilidade de alteração do layout externo do Fórum Trabalhista de Três Lagoas visando a ampliação de vagas de estacionamento.	TRE	TRT24	1258/2018	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	36	MÉDIA	1.036	OUTROS: Auditoria em obras no âmbito do TRT/24ª Região. Avaliar os controles internos e a conformidade no recebimento da obra, bem como na fase posterior, durante a sua garantia.	Estado	TRT24	4525/2018	06/08/2020

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	36	MÉDIA	1.036	MANUTENCAO DA PLATAFORMA ELEVATORIA THYSSENKRUPP (JBL) vence 19/10/2019 (20 meses)	JBL	RMA	4988/2017	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	36	MÉDIA	1.036	OAS - Garantia. Subsidiar a AGU para a Ação Civil (DCR)	DCR	OAS	2655/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos na VT de Naviraí 380/2015-50	NAV	TRT24 Corregedoria	10392/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	36	MÉDIA	1.036	Reparos na VT de Amambai 677/2014-50	AMA	TRT24 Corregedoria	9368/2014	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	27	MÉDIA	1.027	Pagamento mensal fevereiro/2022 - PA 2790/2018.	GMP	TRT24	18590/2022	11/02/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Aquisição do serviço de Assinatura Clube Pini Bases Órgãos Públicos, mantida pela Editora Pini, na sua versão bienal (24 meses, de julho/2022 a junho/2024)	GMP	PINI	18643/2022	15/02/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Aquisição de livros técnicos - GMP - 2022	GMP	EUNICE	18927/2022	02/03/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Reparos nas instalações físicas da Vara do Trabalho de Paranaíba.	PAR	TRT24	21023/2022	29/06/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Suprimento de fundos p/ Wagner Kobayashi	GMP	TRT24	21536/2022	26/07/2022
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para reforço de Notas de Empenho - Julho/2022	GMP	TRT24	21242/2022	27/07/2022
02. PROJETOS - em andamento	27	MÉDIA	1.027	Atraso no pagamento de Notas Fiscais - PROAD 20307/2021	NMPE	TRT24	21911/2022	16/08/2022
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	27	MÉDIA	1.027	Contratação de serviços de manutenção, operação e adequação dos sistemas prediais no âmbito da Justiça do Trabalho da 24ª Região a partir de 27/03/2024	Estado	a definir	21828/2022	17/08/2022
02. PROJETOS - em andamento	27	MÉDIA	1.027	Pagamento da medição única - Reforma VT de Cassilândia/MS - PROAD 20307/2021	NMPE	TRT24	21872/2022	25/08/2022
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	Confecção e instalação de galeria de Presidentes do TRT	DCR	a definir	sem processo	20/01/2021
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	Instalação de usina fotovoltaica no Forum Trabalhista de Dourados	DOU	a definir	sem processo	28/12/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reforma. Of. TRT SECOR nº 010 2019. Reparos na Vara do Trabalho de Naviraí	NAV	TRT24 Corregedoria	305/2019	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: REFORMA NO PRÉDIO. Of. TRT SECOR nº 011 2019. Reparos na Vara do Trabalho de Coxim	COX	TRT24 Corregedoria	306/2019	01/06/2020

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: PEDIDO DE REFORMA. Of. TRT SECOR N° 004 2019 - Reparos no prédio da Vara de Mundo Novo	MUN	TRT24 Corregedoria	307/2019	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário. Fórum Campo Grande.	JBL	TRT24	50/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário. Sede.	DCR	TRT24	52/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Trabalho extraordinário.	JBL	TRT24	371/2019	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	Autorização para trabalho extraordinário.	JBL	TRT24	571/2019	06/08/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Tendo em consideração o fechamento com vidro do espaço contíguo à Sala de Treinamento, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido das providências relativas à colocação de adesivos nos citados vidros da seguinte forma: 109/2018-500	DCR	Engefap	7395/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Cortinas. Manutenção. Assessoria da DG.	DCR	Engefap	700/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos no Prédio das Varas de Trabalho e do Foro Trabalhista de Três Lagoas. OF.TRT/SECOR N0 053/2018	TRE	TRT24 Corregedoria	1111/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Solicita-se a aquisição de uma placa MDF, na cor branca, com 15mm de espessura, nas medidas de 2,75 x 1,85 m, com acabamento de fita PVC branco, a fim de ser utilizada na Biblioteca Juiz Valentim Carrion, na divulgação do Projeto Luiz e Sombra 4856/2018-500	DCR	Engefap	8776/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 080/2018. Reparos no prédio da Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste.	SAO	TRT24 Corregedoria	1809/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR n° 105/2018. Solicitação formulada pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Coxim.	COX	TRT24 Corregedoria	2066/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Ponta Porã. OF.TRT/SECOR N° 282/2018	PON	TRT24 Corregedoria	6428/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Nova Andradina. OF.TRT/SECOR N° 281/2018	NOV	TRT24 Corregedoria	6432/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reforma da escada de acesso à garagem - VT Paranaíba	PAR	TRT24	3499/2018	01/06/2020

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Instalação de cabos no Plenário	DCR	TRT24	3493/2018	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos - VT Rio Brilhante. OF.TRT/SECOR N° 253/2018	RIO	TRT24 Corregedoria	6433/2018	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Estudos por parte da Seção de Engenharia e Projetos do TRT/24ª Região, com a finalidade de instalar grades ou aumentar a altura do muro dos fundo da Vara do Trabalho de Nova Andradina.	NOV	TRT24	3563/2018	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Uso de um sistema de controle e supervisão de manutenção desenvolvido pela SMAN.	Estado	TRT24	1349/2018	06/08/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Instalação de Divisórias - Gabinete de Juiz Substituto - Dourados	DOU	Engefap	4707/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Ofício n. 16/2017 - Foro Trabalhista de Dourados. Solicita instalação de sistema de som.	DOU	Engefap	6504/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 285/2017. Reparos na Vara do Trabalho de Ponta Porã.	PON	TRT24 Corregedoria	5741/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF.TRT/SECOR N°s 29, 26, 27 e 23/2017. Reparos nas Varas do Trabalho de Coxim, Amambai, Mundo Novo e Naviraí.	COX / AMA / MUN / NAV	TRT24 Corregedoria	1000/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OUTROS: Solicitação de providência de manutenção do laboratório da EJTRT, no piso térreo. Há infiltrações e a chuva tem piorado as condições dessa sala. Há risco de danos maiores	DCR	TRT24	2562/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 140/2017. Reparos nas instalações da Vara do Trabalho de Corumbá.	COR	TRT24 Corregedoria	2892/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF. TRT/SECOR N° 212/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Nova Andradina.	NOV	TRT24 Corregedoria	4391/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF.TRT/SECOR N° 221/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Mundo Novo.	MUN	TRT24 Corregedoria	4588/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	OF.TRT/SECOR N° 241/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Rio Brilhante.	RIO	TRT24 Corregedoria	4938/2017	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na Vara do Trabalho de Nova Andradina - Ofício TRT/SECOR N° 138/2016	NOV	TRT24 Corregedoria	3627/2016	01/06/2020



<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Ratificação de Entrega nos imóveis dos municípios de Cassilândia, Paranaíba, Mundo Novo e Navirai. Ofício nº 78398/2016-MP.	CAS / PAR / MUN / NAV	TRT24	7371/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	SPU-MS -Avaliação dos imóveis da União. DOC.51 irregularidades Aquidauana e Corumba DOC.52 irregularidades Coxim e São Gabriel DOC.71 irregularidades Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã DOC.101 irregularidades Cassilândia, Paranaíba, Mundo Novo e Navirai	AQU / COR / COX / SAO / RIO / DOU / PON / CAS / PAR / MUN / NAV	SPU	3804/2016	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	27	MÉDIA	1.027	Manutenção Predial (Estado)	Estado	Eletroline	3068/2016	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na VT de Amambai	AMA	TRT24	5581/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Reparos na VT de Corumbá 169/2015-50	COR	TRT24 Corregedoria	8681/2015	01/06/2020
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	27	MÉDIA	1.027	Pedidos diversos - VT de Rio Brilhante	RIO	TRT24	4368/2014	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	27	MÉDIA	1.027	MIGRADO Gestore: Anteprojeto da Sede Própria de uma Vara do Trabalho	GMP	TRT24	3100/2009	08/03/2021
04. a fazer - PROJETOS	24	MÉDIA	1.024	OUTROS: Melhorias no plenário: bancada e sistema de sonorização	DCR	a definir	1530/2019	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	24	MÉDIA	1.024	Providências PPRA - NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO	JBL	TRT24	4326/2016	06/08/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicitações de benfeitorias no Cejusc Campo Grande	JBL	a definir	17159/2020	01/06/2020
05. RECORRENTES - contratos contínuos (dia-a-dia)	18	MÉDIA	1.018	2020-02 Pagamento Engefap PA 3075/2018.	Estado	Engefap	19593/2020	24/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicitação de instalação de divisória no Setor de Expedição 72/2019-50	DCR	TRT24	3542/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Manutenção Civil ( infiltrações de água) e elétrica do Foro de Dourados.	DOU	TRT24	4292/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	Solicita manutenção no prédio do posto avançado de Chapadão do Sul	CHA	TRT24	19438/2019	01/06/2020



<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Solicitação de instalação de divisória no Setor de Expedição	DCR	TRT24	3542/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos no prédio - VT Corumbá	COR	TRT24	3938/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos no prédio - VT Nova Andradina	NOV	TRT24	3939/2019	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: OUTROS: Of. EJTRT N 121/2018 solicitação de reparo na sala de treinamento e no laboratório da Escola Judicial em razão de goteiras nos locais	DCR	TRT24	9047/2018	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	OUTROS: Adequações nos imóveis destinados ao funcionamento do Setor de Arquivo Geral deste Tribunal.	ARQ-GER	Eletroline	4390/2017	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	18	MÉDIA	1.018	OUTROS: OFÍCIO CIRCULAR CSJT.TST.GP N.º 1454 - Estudo de proposições submetidas ao TST pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT. (estudos sobre a possibilidade de espaços destinados aos pedidos formulados no documento 2 (sala de amamentação e estacionamento privativo para gestante). (DCR / JBL)	DCR / JBL	TRT24	6703/2015	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: PROPOSIÇÃO DO JUIZ DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE DOURADOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE SALA APROPRIADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS	DOU	TRT24	2280/2015	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	18	MÉDIA	1.018	MIGRADO Gestore: Reparos na VT de Coxim	COX	TRT24	8205/2015	01/06/2020
01. MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - em andamento	16	BAIXA	1.016	OUTROS: Conforme consulta prévia acerca de disponibilidade, solicita-se a instalação de vidro na parede externa desta unidade e a colocação de parede divisória no interior. (Ouvidoria) 758/2019-500	DCR	TRT24	3883/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	12	BAIXA	1.012	cobertura diretores foro	ARQ-JBL	a definir	20160/2021	04/11/2021
03. a fazer - MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO	12	BAIXA	1.012	OUTROS: Proposição TRT/CDM/ N. 002/2019 - Propõe melhorias, no que se refere ao espaço físico, da unidade de Arquivo-Geral.	ARQ-GER	TRT24	1531/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	1.009	Aquisição de Lâmpadas LED (Estado)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	Estudo de BIM (hardware, software, treinamento)	GMP	a definir	sem processo	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	MAPData - Cursos Autodesk cursos online	GMP	a definir	sem processo	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	9	BAIXA	1.009	Atualizar estudo de manutenção de ar condicionado (tempo ótimo de reposição, controle de peças por equipamento)	Estado	TRT24	sem processo	06/08/2020

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
04. a fazer - PROJETOS	9	BAIXA	1.009	Etiquetagem de projetos e edificações (Estado) "PLS 2021/2026 – Reformas e construções – 1) obter etiquetagem de eficiência em edifícios"	Estado	a definir	7134/2018	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	9	BAIXA	1.009	Exigência Imasul - Terreno vizinho - Sede TRT	DCR	TRT24	3836/2015	01/06/2020
06. AGUARDANDO informações	9	BAIXA	1.009	Implantação da Vara do Trabalho de Cassilândia/MS (aguardando PA 2580/2012)	CAS	Gomes Azevedo	2483/2005	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	6	BAIXA	1.006	OUTROS: Análise de viabilidade técnica e proposta para adequação física do Gabinete de Gestão de Saúde e Programas Assistenciais na sede do TRT 24ª Região.	DCR	TRT24	1533/2019	01/06/2020
04. a fazer - PROJETOS	6	BAIXA	1.006	Limpeza de parapeitos. FACHADA (DCR)	DCR	a definir	1713/2017	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	6	BAIXA	1.006	OUTROS: Para fins de agilidade administrativa, solicita-se que a empresa Estrutural e seus empregados sejam pré-autorizados a efetuar trabalhos no período de 06/12/2017 a 30/12/2017, no prédio	DCR	Estrutural	6535/2017	06/08/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	6	BAIXA	1.006	Trabalho em feriado e ponto facultativo.	GMP	TRT24	7178/2016	06/08/2020
06. AGUARDANDO informações	6	BAIXA	1.006	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL. (aguardar PA 2655/2017)	DCR	OAS	1598/2007 1/2011 fisico	01/06/2020
07. interna ADMINISTRATIVA	2	NEUTRA / NORMAL	1.002	Termo de Cooperação - Manutenção Predial - JFMS/TRT24 (ligado ao PA 3075/2018)	GMP	TRT24	3662/2018	06/08/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma predial da Vara do Trabalho de Aquidauana/MS (vinculado ao Processo 21118/2020)	AQU	COBASO	20194/2021	08/10/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma predial da Vara do Trabalho de Corumbá/MS (vinculado ao Processo 21118/2020)	COR	GOMES AZEVEDO	20215/2021	09/10/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Solicitação de serviço de configuração de operadora DDD em PABX Alcatel do Fórum Trabalhista de Três Lagoas.	TRE	TECNO.I SOLUCOES	19163/2021	06/08/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	SOMBREADORES JUÍZES FORO CAMPO GRANDE	DCR	TOLDOS GUARUJA EDSON BRITO	16987/2021	26/04/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma predial do Fórum Trabalhista de Dourados/MS (Reforma para adequação ao projeto aprovado no Corpo Militar de Bombeiros do MS, no imóvel do Foro Trabalhista de Dourados)	DOU	COBASO	17876/2021	22/01/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma do Gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli (mobiliário sob medida e outros)	DCR	RENOVA	16857/2021	15/04/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Elaboração da Proposta Orçamentária e Solicitação de Créditos Adicionais - Exercício 2022	GMP	TRT24	16239/2021	23/03/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	REFORMA DE 2 (DOIS) SOFÁS PARA O GAB. DESEMBARGADOR JOÃO MARCELO BALSANELLI	DCR	JOSÉ DE SOUZA FERREIRA	17777/2021	09/06/2021

Quantidade total de processos		SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:				Processo nº 2208/2019	
	0	Selecionar todos os processos e protocolos				Atualização mais recente:	22/09/2022
	0					Atualização mais antiga:	01/06/2020
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>						

STATUS	Índice GUT	Condição GUT	Condição PEG ajustada [1]	Descrição	Abrangência	Empresa	Processo / Protocolo	Última Atualização em:
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição e instalação de insulfilm no CEPP	JBL	CELSA HELENA DE ARRUDA	19137/2021	06/08/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição e Instalação de Película Solar na Secretaria Judiciária	DCR	CELSA HELENA DE ARRUDA	20095/2021	06/10/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Aquisição de tanque de combustível e outros para o GMG do Fórum Trabalhista de Campo Grande/MS	JBL	SERTEC	20123/2021	07/10/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Portão de elevação da Vara do Trabalho de Mundo Novo/MS	MUN	INFRA MATERIAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO	19637/2021	27/10/2021
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Cobertura de áreas de estacionamento. Solução técnica. Sombreadores	DCR / ARQ-GER / JAR	RGC	21038/2020	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Informação sobre climatização, aberturas de janelas e ar condicionado do TRT24	Estado	TRT24	22535/2020	10/08/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Reforma do Prédio da VT de Ponta Porã (vinculado ao Processo 21118/2020)	PON	COBASO	23799/2020	06/10/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Fornecimento com instalação de sistema fotovoltaico on-grid de 45kWp, na localidade de Bataguassu/MS.	BAT	Gama GP	20977/2019	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	OUTROS: Aquisição e instalação de exaustores, com linha de vida, na cobertura do almoxarifado da sede do TRT 24ª Região	DCR	O M Industria e Comercio	2709/2019	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Energia Fotovoltaica (DCR, COR, NAV, RIO) - Execução civil / elétrica	DCR, COR, NAV, RIO	Ancema	5995/2018	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Nova Sede VT (Jardim)	JAR	Trevo	5733/2017	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Memorial - Exposição (DCR)	DCR	Estrutural	2905/2017	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	REFORMA DO PRÉDIO (JBL) PARA ABRIGAR O FÓRUM TRABALHISTA DE CAMPO GRANDE	JBL	Maksoud Rahe	5228/2015	01/06/2020
08. RESOLVIDA - em período de GARANTIA	0	-	-8	Licença ambiental. Exigências da prefeitura (DCR - prédio sede do TRT)	DCR	TRT24	4765/2015	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Conforme informações recebidas pela empresa AGUAS GUARIROBA em razão do rompimento de um cano/barreira física será necessário esgotamento e limpeza da caixa de água localizadas no terraço do prédio SEDE deste Tribunal. O serviço foi agendado para o dia 16/07/2022 (sábado) a partir das 8h, e será realizado pela empresa DD LIMP. Ante a necessidade de acompanhamento do serviço de manutenção corretiva do reservatório de água que ocorrerá no sábado dia 16/07/2022 - requer o reconhecimento de tempo à disposição para futura compensação.	DCR	TRT24	21350/2022	28/07/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de serviço de soldagem da tubulação de incêndio do prédio sede	DCR	a definir	18467/2022	07/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de reforma na estrutura física da SETIC (Etapas 1 e 2)	DCR	TRT24	18642/2022	21/02/2022

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de materiais - reforma VT Corumbá (pedido de persianas doc. 1)	COR	a definir	18895/2022	04/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Auditoria. Levantamento do grau de Maturidade em BIM (Modelagem da Informação da Construção ou Building Information Modeling) da Justiça do Trabalho.	GMP	TRT24	18275/2022	08/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Processos de sucessão - ocupações críticas SA. (vinculado ao 18032/2021)	TRT24	TRT24	20108/2022	12/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de controladoras e fontes de alimentação elétrica para sistema de controle de acesso do edifício sede	DCR	a definir	20425/2022	25/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Fornecimento e instalação de tela para sombreador no Fórum Trabalhista de Três Lagoas/MS (e de Navirai, juntado 20325/2022)	TRE	a definir	20357/2022	20/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Comunicado de extravio de bem. (SAUDI Auditoria DCR - bebedouro 47111)	DCR	GMP	20126/2022	08/06/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Monitoramento das determinações decorrentes das auditorias - abril 2022	TRT24	TRT24	20324/2022	20/06/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Sistema de Alarme inoperante. Reforma nas VT de Aquidauana e Corumbá.	AQU / COR	TRT24	19548/2022	05/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Relatório de danos e eventual tentativa de furto sobre o veículo oficial Ford Ranger placas NRZ-3319 lotado nesta Vara do Trabalho.	NAV	a definir	18094/2022	22/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	contratação de empresa especializada em serviço de limpeza, conservação e higienação	Estado	a definir	18870/2022	29/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Fornecimento de energia elétrica referente ao Fórum Trabalhista de Dourados (UC nº 10/9002091-8) período 2022 a 2026	DOU	Energisa	18101/2022	11/01/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Cedência compartilhada de prédio - Ofício Prefeitura Municipal de Cassilândia	CAS	TRT24	18865/2022	07/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	VT Paranaíba, obras no terreno vizinho. Cerca elétrica	PAR	TRT24	19068/2022	11/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de equipamentos audiovisuais para subsidiar as transmissões das sessões híbridas do Tribunal Pleno e das Turmas de Julgamento pelo canal do TRT24 no Youtube. (juntado processo 18595/2022)	Estado	a definir	18652/2022	23/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reforma Três Lagoas, providências de segurança do GSI. (vinculado ao processo 18988/2021)	TRE	TRT24	19370/2022	25/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Critérios de sustentabilidade em processos de aquisições e contratações.	TRT24	TRT24	19189/2022	28/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Retirada de Árvore. Fórum Trabalhista de Três Lagoas. Providências.	TRE	TRT24	19505/2022	08/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição e instalação de anteparos de acrílico para as unidades com atendimento do TRT da 24ª Região	Estado	a definir	19239/2022	12/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Curso CNJ "Nova Lei de Licitações: Seleção de Fornecedor e Procedimentos Auxiliares".	Estado	TRT24	19394/2022	12/04/2022

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Compensação de Banco de Horas - Marcos Roberto Severo Rosa	GMP	TRT24	19820/2022	25/04/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reforma - expediente interno e externo presencial	COR	TRT24	19800/2022	06/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Ocorrência Fórum Trabalhista de Dourados (buraco no muro)	DOU	TRT24	21247/2022	26/07/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Compensação parcial (02 dias) do recesso 2018/2019 - Marcos Rosa	GMP	TRT24	21617/2022	29/07/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Compensação de recesso 2018/2019 - Marcelo Antônio Nakao	GMP	TRT24	21644/2022	01/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Substituição do Chefe do Setor de Operação do GMP - 01 a 12.08.2022	GMP	TRT24	21670/2022	01/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Substituição do Chefe do GMP - 04 e 05.08.2022	GMP	TRT24	21709/2022	03/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Pedido de Wagner Kobayashi para compensar 1 dia de trabalho (29/08/22) com saldo do banco de horas.	NMPE	TRT24	21900/2022	16/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Critérios para seleção das unidades que serão conferidas in loco, por amostragem, referente ao Inventário 2021	NMPE	TRT24	20877/2022	12/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Compensação de banco de horas - Marcelo Antônio Nakao	NMPE	TRT24	22026/2022	22/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Termo de Intimação Município de Corumbá - ISSQN (orientação para conferência de notas fiscais pela SOF antes do pagamento; recolhimento a menor no processo 20215/2021 Gomes Azevedo)	TRT24	TRT24	21836/2022	22/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Fornecimento e instalação de condicionadores de ar do tipo Split, tecnologia INVERTER	Estado	DENTECK / NVF	20472/2021	26/10/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de organizadores de fila, para acessibilidade a servidor com deficiência visual. (projeto e execução de acessibilidade predial)	JBL	a definir	18780/2021	19/07/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Monitoramento da Compensação do Créditos da Energia Solar	Estado	TRT24	20318/2021	05/11/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Consulta ao Tribunal (referente a processos e mobiliário na reforma de Tres Lagoas)	TRE	TRT24	21176/2021	09/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	PJe-CNJ - ATO 0003703-31.2021.2.00.0000 - RESOLUÇÃO N. 395/2021 - Institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário	Estado	TRT24	17977/2021	15/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Mapeamento de funções críticas	TRT24	TRT24	18032/2021	12/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Plano Anual de Contratações / 2022	Estado	TRT24	18254/2021	21/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de estagiário (arquitetura - 2021) para Gabinete de Manutenção e Projetos	GMP	TRT24	15121/2021	12/01/2021

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de serviços técnicos especializados para auxiliar na fiscalização de contratos contínuos com terceirização de mão de obra	Estado	a definir	sem processo	20/01/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reparos nas instalações físicas da VT Nova Andradina	NOV	TRT24	16351/2021	19/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Locação de Equipamentos de Iluminação (Canhão de Luz), em comemoração a data alusiva ao Abril Verde/2021	JBL	Messias Ferreira dos Santos	16584/2021	07/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário em final de semana sábado 17/04/2021 e domingo 18/04//2021	DCR	TRT24	16807/2021	14/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no feriado do dia 21/04/2021 e no final de semana sábado 24/04/2021 e domingo 25/04/2021	DCR	RGC	16914/2021	19/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.AGGEST Nº 40/2021. Relatório de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. Prazo final: 18.6.2021	TRT24	TRT24	17027/2021	28/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 01/05/2021 e domingo 02/05/2021	DCR	RGC	17113/2021	29/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de persianas para a Vara do Trabalho de Chapadão do Sul e Gabinete Desembargador João Marcelo Balsanelli	CHA	DEMARKA DECORACOES	17213/2021	04/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 01/05/2021 e domingo 02/05/2021 (errata 08/05/2021 e 09/05/2021)	DCR	RGC	17250/2021	05/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 22/05/2021	DCR	RGC	17528/2021	19/05/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de trabalho extraordinário no final de semana sábado 05/06/2021	DCR	TRT24	17819/2021	02/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO-CIRCULAR Nº 14 - SG (1066737)SEI-CNJ / Ofício CBO/Pres. 159/2021 / Campanha "24 HORAS PELO GLAUCOMA". LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO (CANHÃO DE LUZ) para o período de 01/05/2021 a 31/05/2021.	JBL	Messias	16803/2021	15/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Processo administrativo para acompanhamento do projeto "20210501.1 - Adquirir ferramentas de trabalho para as áreas de Comunicação e Engenharia".	GMP	a definir	17587/2021	25/06/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Reparos nas instalações físicas da Vara do Trabalho de Corumbá	COR	TRT24	18657/2021	13/07/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Exigência de atestado de brigada de incêndio para imóveis deste Tribunal (DCR, JBL, DOU, TRE, ARQ-JBL-RUI)	Estado	TRT24	19236/2021	11/08/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Capacitação para Cursos externos servidores: 1.Curso de Qualidade de Vida 2.Curso de Segurança do trabalho	Estado	a definir	18786/2021	13/08/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Solicitação de suprimento de fundos para pequenas despesas.	Estado	TRT24	17294/2021	17/08/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Alteração de férias por necessidade de serviço (servidor Marcelo Antônio Nakao)	GMP	TRT24	19391/2021	20/08/2021

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Pedido de manutenções VTCOXI - VARA DO TRABALHO DE COXIM	COX	TRT24	19668/2021	14/09/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Auditoria nas contas do TRT 24 referente ao ano de 2020.	GMP	TRT24	16513/2021	15/09/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OFÍCIO CIRCULAR CSJT.SG.ASSJUR Nº 58/2021 - Encaminha cópia do acórdão e do relatório final da Auditoria referentes ao Processo n.º CSJT - A - 851-82.2021.5.90.0000	Estado	TRT24	19735/2021	06/10/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Autorização para trabalho extraordinário no Fórum Trabalhista de Dourados nos dias 29/10 e 01/11/2021.	DOU	TRT24	20509/2021	27/10/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de estagiário para GMP (engenharia civil, arquitetura, tecnologia da informação)	GMP	TRT24	21239/2021	02/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Trabalho no recesso forense 2021/2022	Estado	TRT24	21258/2021	22/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Inventário de Bens Imóveis 2021.	Estado	TRT24	19600/2021	21/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Implantação da Política de Governança dos Colegiados Temáticos (resolução administrativa 122/2021)	TRT24	TRT24	16368/2021	28/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Cessão de uso de imóvel da Prefeitura de Naviraí - MS - 2022	NAV	TRT24	20983/2021	04/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AJUDANTE DE ARMAZÉM.	CML	a definir	15175/2021	12/08/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Estudos Técnicos: Reforma da Fachada do Prédio Sede do TRT	DCR	a definir	21124/2020	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E OUTROS ( purificadores de água de parede a instalar)	Estado	Engefap; outras	21088/2020	16/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Demandas de manutenção detectadas por ocasião das correições no Fórum Trabalhista de Três Lagoas e Varas do Trabalho de Aquidauana e Cassilândia,	TRE / AQU / CAS	TRT24	18866/2020	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Inventário de Imóveis - 2020	Estado	TRT24	23002/2020	03/09/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Gestão de energia elétrica dos imóveis durante a pandemia de Coronavírus (Juntado ao processo 3465/2017 MIGRADO Gestore: OUTROS: Contratação de empresa para o fornecimento de energia elétrica para atender o Fórum Trabalhista de Três Lagoas-MS, com vigência a partir de 4 de outubro de 2017.)	Estado	a definir	20573/2020	06/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Pedidos da Empresa JPK - Contrato TRT n. 41/2018 (anexar ao processo 5109/2018)	GMP	JPK	20781/2020	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de softwares - Sistema Operacional para servidores - Software de backup de máquinas virtuais - Software para edição de vídeos - Software para Manutenção e Projetos --- Aquisição de softwares Autodesk, Adobe e Microsoft para Manutenção e Projetos	GMP	MPDATA / MCR / HELP TECH	21394/2020	18/06/2020



<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Comunica Furto e Câmara com Avarias - VT de Bataguassu	BAT	TRT24	20821/2020	14/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para a prestação de serviços na modalidade serviço local, para a intermediação das ligações de telefones fixo para fixo e de fixo para móvel, com instalação de 4 (quatro) Links E-1	Estado	OI S.A.	20578/2020	28/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF/CIRC/TRT/GP N. 7/2020 - LEILOEIROS - Prevenção contra incêndio - Medidas - Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar - CVCBM	GMP	TRT24	22823/2020	12/11/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	REQUERIMENTO ENDEREÇADO AO DIRETOR GERAL Instalação de anteparos acrílicos e videoconferencia na Vara Itinerante de Caarapo	CAA	TRT24	25225/2020	09/12/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação de empresa para fornecimento de 48 (quarenta e oito) prateleiras de aço, de 7 (sete) prateleiras, com instalação das mesmas no ato da entrega.	DCR	a definir	23625/2020	25/02/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Auditoria nos processos de prestação de serviços contínuos.	GMP	TRT24	24988/2020	04/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE 1º E 2º GRAUS	Estado	TRT24	17201/2020	09/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Manutenção Predial e Outros - Chapadão do Sul, Cassilândia e Costa Rica	CHA / CAS / COS	Engefap / TRT24	24665/2020	20/04/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Planejamento das Contratações - 2021	GMP	TRT24	25495/2020	05/07/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Contratação sistema de CFTV, alarme e cerca elétrica.	Estado	ALARMES RB	21185/2020	22/09/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Recesso forense 2020/2021. Área administrativa. Servidores.	Estado	TRT24	25072/2020	07/12/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF/TRT/GP N. 95/2020 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES - LEILOEIROS - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE CADASTRO (análise de certificado de bombeiros)	GMP	TRT24	22782/2020	11/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Trata-se de Proposição do Plano de Gestão Bienal - 2021/2022 e de alteração da estrutura Administrativa para o novo biênio (ver RA n. 151/2020)	TRT24	TRT24	24873/2020	20/06/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	- Mudança da sede da Vara do Trabalho de Cassilândia para Chapadão do Sul; - Mudança do Posto Avançado para Costa Rica, em caso de aprovação de mudança de sede para Chapadão do Sul.	CAS / CHA / COS	TRT24	17810/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Proposta de locação de imóvel para Anaurilândia	ANA	TRT24	sem processo	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Aquisição de microcomputadores (workstations) compatíveis com software de CAD para o GMP	GMP	a definir	22491/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OUTROS: Solicitação de Créditos Adicionais - Exercício 2019 (levantamento de sobras e necessidades orçamentárias)	Estado	a definir	861/2019	06/08/2020

<b>Quantidade total de processos</b>			<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>		<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0		Selecionar todos os processos e protocolos		Atualização mais recente:	22/09/2022
	0				Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0					
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>					

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Estudo para implantação e contratação de serviços solicitados por meio de correio eletrônico e formulário de Pedido de Bens e Serviços (PBS), da unidade solicitante Coordenadoria de Documentação e Memória, referente ao Arquivo Geral de Campo Grande.	ARQ-GER	a definir	17663/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS : Instalação de película de controle solar, tipo residencial, de 100%, no lado interno da parede de vidro da entrada do prédio sede do TRT da 24ª Região, que compõe a área do Memorial da Justiça do Trabalho.	DCR	a definir	2875/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Implantação do Plano de Logística Sustentável (Estado)	Estado	a definir	sem processo	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Abril Verde - Iluminação especial para prédios do TRT e Fórum Trabalhista de Campo Grande	DCR, JBL	a definir	1574/2019	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Furto na VT de Corumbá - Boletins de Ocorrência (incluir no processo 21118/2020 )	COR	TRT24	21564/2019	13/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Comitê de Gestão e Educação Socioambiental	Estado	TRT24	16657/2019	04/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	DESFAZIMENTO DE BENS EM DESUSO NA VT CORUMBÁ	COR	TRT24	18827/2019	23/03/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: Apuração de desaparecimento de processadores e memórias de computadores.	TRT24	TRT24	1045/2019	05/05/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: OUTROS: CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO - OAB/MS	Estado	TRT24	913/2018	03/03/2021
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	AVALIAÇÃO IMOVEIS TRT E INTERIOR - SPU-MS	Estado	TRT24	15667/2018	25/02/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OF. TRT/SECOR Nº 200/2017. Reparos no Prédio da Vara do Trabalho de Cassilândia.	CAS	TRT24 Corregedoria	4199/2017	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	MIGRADO Gestore: NOTIFICAÇÃO PREF . LICENÇA AMBIENTAL	DCR	TRT24	7787/2017	28/11/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Infomações para conhecimento, acerca das condições físicas, estruturais e de pessoal da Vara do Trabalho de Paranaíba.	PAR	TRT24	1999/2016	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Providências PPRA - NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS - Providências PPRA - SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - Exaustor Eólico Almoarifado (DCR)	DCR	a definir	4324/2016 4328/2016	06/08/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	OUTROS: Doação de Imóvel contíguo à VT de Naviraí	NAV	a definir	3578/2014	01/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Doação imóvel para construção da sede da VT de Jardim	JAR	Trevo	1326/2011	10/06/2020
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	DOAÇÃO DE TERRENO - VT BATAGUASSU	BAT	TRT24	1007/2008	01/06/2020

<b>Quantidade total de processos</b>				<b>SELECIONAR ATÉ 3 TIPOS DE PESQUISA SIMULTÂNEOS:</b>			<b>Processo nº 2208/2019</b>	
	0			Selecionar todos os processos e protocolos			Atualização mais recente:	22/09/2022
	0						Atualização mais antiga:	01/06/2020
	0							
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>							

<b>STATUS</b>	<b>Índice GUT</b>	<b>Condição GUT</b>	<b>Condição PEG ajustada [1]</b>	<b>Descrição</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Empresa</b>	<b>Processo / Protocolo</b>	<b>Última Atualização em:</b>
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Termo de opção pela realização de trabalho por produtividade - Amon Micael Fernandes Flores	NMPE	TRT24	22252/2022	02/09/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Substituição do Chefe de Setor - NMPE	NMPE	TRT24	22282/2022	02/09/2022
09. EM ANDAMENTO - outro setor	0	-	-9	Plano de Logística Sustentável (PLS) 2021-2026.	TRT24	TRT24	21519/2021	05/09/2022

[1] Condição PEG Ajustada:

MILHAR - número representa o grau de Prioridade Especial da Governança (PEG) sendo:

3 - ALTA

2 - MÉDIA

1 - NORMAL

DEMAIS NÚMEROS - representam o valor do Índice GUT (variando de 1 a 125)