PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Processo Eletrénico n2 5733/2017
Tomada de Precos n? 03/2017
Contrato n2 07/2018

CONTRATO PARA A CONSTRUGAO DO IMOVEL QUE
ABRIGARA A VARA DO TRABALHO DE JARDIM - MS,
QUE ENTRE S| FIRMAM O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 242 REGIAO E A EMPRESA TREVO
ENGENHARIA LTDA. EPP.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO, inscrito no CNPJ sob n®
37.115.409/0001-63, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira n? 208, Jardim
Veraneio (Parque dos Poderes), em Campo Grande - MS, CEP 79.031-908, neste ato representado pela
Secretaria Administrativa Substituta HELENA HIKAR!I TOMINAGA, portadora do RG n° 000.451.639 SSP/MS
e do CPF n2 447.114.681-53, conforme subdelegagdo de competéncia constante da Portaria TRT/DGCA n®
317/2017, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa TREVO
ENGENHARIA LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob n? 05.919.414/0001-32, situada na Rua do Seminario,
n? 985, Bairro Vila Leda, em Campo Grande - MS, CEP 79.118-051, neste ato representada por NILTON
BOSSAY DA COSTA, portador do RG n® 001.853.279 SSP/MS e do CPF n® 070.433.411-91, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si ajustado o presente contrato, que se regera
pela Lei n® 8.666/1993 e legislagdo complementar, observadas as clausulas e condigdes a seguir

estabelecidas:

CLAUSULA 12 - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para a construgéo do imovel que abrigara a Vara do Trabalho de Jardim — MS,
incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, de fretes e de mao-de-obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, administragao, licengas inerentes as especialidades,
inclusive encargos sociais e trabalhistas, acordos e convengoes coletivas do trabalho e sentengas
normativas, tributos e seguros.

Paragrafo unico. O terreno em que sera construido o imével situa-se na Avenida

Duque de Caxias, s/n?, fragdo A-2, quadra n® 01, no Municipio de Jardim - MS.

CLAUSULA 22 - DA SUJEICAO DAS PARTES AS NORMAS LEGAIS E
CONTRATUAIS

As partes declaram-se sujeitas as normas previstas na Lei n? 8.666/1993 e na
legistagdo complementar, nas clausulas deste contrato e naquelas constantes do Edital da Tomada
de Pregos n° 03/2017 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, juntamente com

a proposta apresentada pela CONTRATADA.! .

Pagina | de 34




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO )
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

"
Processo Eletrénico n2 5733/2017

Tomada de Pregos n2 03/2017

Contrato n2 07/2018

CLAUSULA 32 - DA VIGENCIA

O inicio de vigéncia deste contrato dar-se-a com sua assinatura e seu término com
o adimplemento total das obrigagbes da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, previstas,
inicialmente, para serem executadas no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos do
inicio da execugao dos servigos.

§ 12 Durante a vigéncia da contratagdo, sera permitida a alteragdo social, a fuséo, a
cisdo, a incorporagéo, desde que sejam mantidas as condigoes estabelecidas na contratagao original, sem
prejuizo as responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execucdo, devendo a CONTRATADA
encaminhar copia autenticada do registro da alteragdo no respectivo orgéo, observadas as condi¢oes a
seqguir:

| - no caso de alteracdo social que possa repercutir na execugao do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE cépia autenticada do referido instrumento, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do competente registro, sob pena de aplicagao das
sangdes legais cabiveis, previstas neste instrumento para 0s casos de inexecugao parcial;

Il - no caso de fusdo, cisao e incorporagdo, comprovar as mesmas qualificacbes exigidas
para fins de habilitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das
alteragdes, sob pena de aplicagdo de rescisao contratual e demais penalidades decorrentes da inexecugao
total.

§ 2° E vedado a CONTRATADA efetivar a contratagdo de empregados que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de ocupantes de cargos de diregéo e de assessoramento, de membros ou Juizes vinculados a este Tribunal,
nos termos do art. 32 da Resolugdo n? 07/2005, atualizada com a redagao dada pela Resolugéo n? 09/2005,
do Conselho Nacional de Justiga.

§ 32 Sera considerada pratica de nepotismo caso a pessoa juridica contratada tenha em
seu quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungbes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area encarregada da
licitagdo, nos termos do art. 2° da Resolugao n? 7/2005, atualizada com a redagdo dada pela Resolugao n®
229/2016 do Conselho Nacional de Justica.

§ 4° Nao sera mantido, aditado ou prorrogado o presente instrumento, caso a
CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados a0 CONTRATANTE, nos termos do art. 32 da Resolugao
n2 07/2005, atualizada com a redagdo dada pela Resolugdo n? 09/2005, do Conselho Nacional de Justica.

§ 5° As vedagdes constantes desta clausula se aplicam também as subcontratadasﬁ»
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CLAUSULA 42 — DAS NORMAS TECNICAS

A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as
plantas, os projetos e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e aprovados pelas
autoridades competentes, bem como as clausulas deste contrato.

Paragrafo Unico. Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste contrato e
como se nele transcritos estivessem, os documentos a seguir mencionados:

| - edital de licitagéao;

Il - caderno de encargos (especificagdes de servigos);

Il - projetos executivos:

a) arquitetura (acessibilidade, esquadrias, cobertura, paginagao de piso e forro,
detalhamento de areas Umidas, urbanizagao, paisagismo, comunicagao visual);

b) terrapienagem;

c) fundagdes e de estrutura de concreto armado e metalicas;

d) instalagdes elétricas (tomadas, iluminagao e motores), luminotécnica, antenas
coletivas de TV e sonorizagao,

e) instalagdes de cabeamento estruturado (ativos, circuitos e certificagao), alarme
(infravermelho ativo, infravermelho passivo e sensores magnéticos), protecdo de descarga
atmosférica (PDA ou SPDA), grupo moto-geradores, sistema de supervisdo, comando e controle
predial;

f) instalagdes de prevengédo e combate a incéndio e panico;

g) instalagdes hidrossanitarias (agua fria, esgoto sanitario, reuso e aproveitamento
de agua de chuva, residuos solidos, dguas pluviais);

h) instalagdes de climatizagdo e ventilagéo/exaustao;

i) instalagdes elétricas para geragéo de energia fotovoltaica,

j} impermeabilizagao;

k) seguranga institucional, contendo especificagdo de sistemas informatizados
(digitais) de controles de acesso, CFTV, seguranga eletronica, incéndio, detectores de metais,
identificagdo e cadastramento de pessoas, cancelas e demais dispositivos prediais atinentes a
circulagdo e a seguranga de pessoas, materiais e veiculos, bem como atualizagdo e
compatibilizagdo com os demais elementos técnicos existentes;

IV - caderno geral de encargos (CGE), do Banco do Brasil, edi¢ao 1995, partes i
e I, de pleno conhecimento das partes, e integralmente registrado e arquivado em microfilme no
Cartério de Titulos e Documentos do 2° Oficio de Brasilia - DF, sob o n°® 218504, do qual a
CONTRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em arquivos eletronicos;

V - cadernos técnicos, manuais e composigdes analiticas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, disponibilizadas para consulta e

aplicagdo pela pagina eletrénica da Caixa Economica Federal. (enderego eletrbnico:

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx dﬁ— C/\
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VI - planilha de quantitativos e custos unitarios (PQCU);

VII - planilha de composigédo de custos unitarios (PCCU);

VIII - planilha de composigdo do BDI (de servigos e diferenciado para
equipamentos);

IX - planilha de composigdo dos encargos sociais;

X - cronograma fisico-financeiro;

XI - cronograma descritivo;

Xl - sistemas de custos e cotagdes de mercado.

CLAUSULA 52 —- DOS PRAZOS E DA EXECUGAO DOS SERVICOS

Apos a assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do
contrato, no prazo de 3 (trés) dias consecutivos, a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo dos servigos do(s) respectivo(s)
responsavel (eis) técnico(s), bem como o Visto de atuagdo profissional, quando nao se tratar de
empresas e profissionais registrados em Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de Mato Grosso do
Sul.

§ 12 A Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida em até 2 (dois) dias Uteis apos o
recebimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execugdo dos servigos do(s) respectivo(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo
servigo.

§ 2° Os servigos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 15 (quinze) dias
consecutivos contados da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 32 Observado que o pagamento das taxas e dos emolumentos devera ser
realizado exclusivamente pela CONTRATADA, no periodo a que se refere o paragrafo anterior, a
CONTRATADA devera providenciar e apresentar ao CONTRATANTE:

| - garantia contratual, em uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei n®
8.666/93, sob pena de aplicagdo das san¢des legais;

Il - alvara de construgao perante a Prefeitura Municipal de Jardim - MS;

Il- planos PCMAT, PPRA e PCMSO, no que for aplicavel;

IV - projeto do canteiro e escritdrio, para aprovagao da FISCALIZAGAO;

V - apresentagdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), de acordo com a Resolugao 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA;

VI - cronograma tipo PERT-CPM da construgéo, em consonancia ao cronograma
fisico-financeiro, detalhado em todos os itens e subitens da planilha de quantitativos e custos
unitarios, em uma via impressa e em formato digital editdvel (Microsoft Project ou similar);

VII - certiddo de matricula (CEI) perante a Previdéncia Social,

VHI - outros documentos eventualmente necessdrios para o inicio da obra e/ou

reforma. \K
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§ 4° A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, conforme clausula
16 deste contrato, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos ap6és a assinatura do contrato, 0s

seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia que deverdo ser feitos por meio de

seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A.

§ 5° O prazo para a conclus@o dos servigos, obedecida a regra estipulada no § 2°
desta clausula, sera de no méximo 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.

§ 6° Os servigos deverdo ser realizados em horario comercial e observarao,
rigorosamente, os prazos e as quantidades previstas. A alteragdao de horario podera ocorrer em
comum acordo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, desde que nao haja 6nus para o
CONTRATANTE. |

§ 7° A programagao dos horarios diferenciados de execugdo dos servicos devera

ser submetido a aprovacdo da fiscalizagdo, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia de seu inicio e somente sera autorizada se decorrer de estrita necessidade do servico
e sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

§ 82 O cronograma fisico-financeiro é formado por 8 (oito) etapas, sendo que cada
etapa corresponde a um més, assim entendido o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 9° Para efeito de contagem do prazo para a conclusdo dos servigos, a

finalizagao da construgao dar-se-a na data do Termo de Recebimento Provisorio.

§ 10 A CONTRATADA executara a obra e/ou reforma dentro do prazo maximo
fixado, obrigando-se a entregar, ao término desse prazo, a obra e/ou reforma inteiramente concluida
e com as licengas porventura exigidas pelas autoridades competentes.

§ 11 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgéo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

| - unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando houver modificagao do projeto ou
das especificagdes, para melhor adequagéo técnica aos seus objetivos;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

Il - interrupgdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos no § 12 do art. 65 da Lei 8.666/93;

V - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.
§ 12 No caso previsto no inciso Il, do § 11 desta clausula, ficara a cargo da

CONTRATADA comprovar a ocorréncia superveniente de fatos excepcionais ou imprevisiveis,d{

+
-
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devendo formular requerimento de prorrogagéo dos prazos de inicio de etapas de execugao, de
conclusdo ou de entrega dos servigos, contemporaneo as ocorréncias.

§ 13 A suspensdo tempordria do contrato podera ocorrer quando, por questdo de
forga maior, houver interrupgdo, por um periodo superior a 90 (noventa) dias, da liberacdo da
dotagdo orgamentdria e/ou de recursos financeiros. Nesse caso, 0 CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA exclusivamente os custos relativos a desmobilizagdo do canteiro. Por ocasiao da
regularizagdo da dotagdo orcamentaria e/ou de recursos financeiros e, consequentemente, a
retomada da execugdo do contrato, de modo semelhante, o CONTRATANTE reembolsara a
CONTRATADA, exclusivamente os custos relativos a mobilizagdo/desmobilizagdo do canteiro,
observados os pregos constantes da Planilha de Quantitativo e Custos Unitarios (PQCU) referente a
esses itens

§ 14 O prazo de garantia dos servigos e dos materiais utilizados nao podera ser
inferior a 5 (cinco) anos, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art.
618 da Lei n? 10.406/02 (Codigo Civil).

§ 15 Os profissionais deverao ser apresentados devidamente uniformizados,
portando crachas de identificagdo funcional da CONTRATADA, com foto recente e nome do
funcionario.

§ 16 A execucgdo e a operagdo dos servigos, provisorios e definitivos, deverao ser
realizadas de modo a ndo interferir, desnecesséria e indevidamente, no acesso e/ou uso de vias e
de bens publicos ou de bens particulares.

§ 17 Cabera 24 CONTRATADA, desde o inicio e até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutengio e a seguranga de todos os servigos realizados.

§ 18 Cabera a conta da CONTRATADA ou de seu segurador a reparagao de danos
causados a terceiros em decorréncia dos servi¢os.

§ 19 Correrdao a conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a prote¢ao,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia dos servigos, provisérias e permanentes, até a data do termo de
recebimento definitivo dos servigos peto CONTATANTE.

§ 20 Os funcionarios da CONTRATADA deverdo desempenhar as atividades de
acordo com a fungéo inicialmente informada a FISCALIZAGAO.

§ 21 A CONTRATADA devera executar os servigos com funcionarios compativeis
com a atividade (eletricista, pedreiro, carpinteiro, soldador, entre outros).

CLAUSULA 62 — DA SUBCONTRATAGCAO

Ndo sera permitida a subempreita total dos servigos. Todavia, considerando-se a
complexidade da obra e/ou reforma, sera permitido fazé-la até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor global do contrato mediante a autorizagdo prévia do CONTRATANTE, permanecendo a
CONTRATADA responsavel direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigages contratuaiS@/
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§ 12 Tal autorizagdo se deve ao fato de que alguns servicos sao especializados, nao
sendo corriqueiro as empresas de engenharia e arquitetura manterem em seu qguadro permanente,
especialidades cuja ocorréncia & intermitente. Deste modo, as demandas de tais servigos podem ser
atendidas com maior eficiéncia por empresas especificas no mercado local. Ademais, ao permitir-se a
subcontratagdo, amplia-se a competitividade, evitando-se a restricao ao certame.

§ 22 Os servigos especializados passiveis de subcontratagao sao:

| - servigos técnicos complementares;

Il - servigos preliminares;

Il - estaca escavada mecanicamente;

IV - impermeabilizagao;

V - painéis em aluminio composto;

VI - estrutura metalica de cobertura;

VIl - calhas, rufos e chapins;

VIl - esquadrias em aluminio;

IX - portdo metalico basculante;

X - marmoraria,

X! - piso elevado;

Xl - cabeamento estruturado e racks;

XHI - forro de gesso acartonado (dry wall),

X1V - piso intertravado;

XV - vidros e espelhos;

XVI - paisagismo;

XVII - tubulagbes de cobre para ar condicionado;

XVIII - comunicagao visual.

§ 32 As informagdes relativas as empresas subcontratadas deveréo ser apresentadas a
FISCALIZACAO com antecedéncia de 5 (cinco) dias uteis do inicio do servigo previsto na etapa do
cronograma, e por escrito para aprovagao, observado sempre o limite autorizado.

§ 4° A regularidade fiscal, previdencidria e trabalhista da subcontratada devera ser
comprovada mediante a apresentagdo dos documentos exigidos para habilitagao da CONTRATADA por
ocasiao da licitagao.

§ 52 Para a aprovagao da empresa a ser subcontratada, a FISCALIZACAO observara o
enquadramento dos servigos elencados no § 22, o prazo de solicitagao indicado no § 3° e a apresentagao
das certiddes mencionadas no § 4°. A deliberagdo da FISCALIZAGAO ocorrera em até 2 (dois) dias uteis,
ap6s a solicitagao devidamente documentada.

§ 62 Se autorizada a efetuar a subcontratagao de parte dos servicos, a CONTRATADA
realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o
CONTRANTATE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagdo e por todos os danos decorrentes do servigo subcontratado. 29/
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§ 7° Sera solicitada a apresentagdo da ART ou RRT entre a CONTRATADA e a
subcontratada.

§ 8° A documentacio citada neste subitem sera dispensada nos casos de servigos para
os quais ndo se exige a ART ou RRT, devendo a subcontratada apresentar declaracdo da sua nao

exigéncia.

CLAUSULA 72 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Quando a obra e/ou reforma ficar integralmente concluida, de perfeito acordo com o
previsto neste instrumento e Projeto Basico, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, em 3 (trés)
vias de igual teor, todas elas assinadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

§ 12 Os servigos, convenientemente limpo, ja retirados os tapumes, as protegoes, as
sinalizagbes, etc., serdo recebidos provisoriamente pelo servidor engenheiro do CONTRATANTE
responsavel pela fiscalizagdo ou em seu afastamento ou impedimento por seu substituto; e pelo responsavel
técnico da empresa CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos da comunicagao de
conclusdo pela CONTRATADA ou outros obstaculos.

§ 2° A emissdo do Termo de Recebimento Provisério somente ocorrera depois de
satisfeitas as seguintes condigdes:

| - a conclusdo dos servigos aditados, se houver,

Il - a entrega ao CONTRATANTE do caderno técnico.

§ 32 O caderno técnico deve conter:

| - todos os projetos atualizados como construido “as built” (por meio digital executado no
AutoCAD 2004 ou em versao superior e uma copia impressa);

Il - o fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados, conforme o
descrito no Caderno de Encargos ou nas especifica¢des de servigos:

a) certificados de aprovagéo de instalagdes e/ou equipamentos por parte de 6rgéos de
fiscalizagdo do Governo;

b) certificados de garantia de servigos, de materiais e/ou de equipamentos;

¢) manuais de operagao e manutengdo de maquinas, instalagdes e equipamentos.

§ 4° Se houver o interesse do CONTRATANTE, a ocupagdo total ou parcial do imovel
podera ser efetuada antes da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio.

§ 52 A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo somente ocorrera depois de
satisfeitas as condigdes relativas:

| - a documentagdo “as built” ou “como construido” da obra e/ou reforma, contendo
projetos, caderno de especificagdes, garantias especificas de instalagbes e equipamentos, manual de uso,
operagdo e manutengao predial, as condigdes de operagéo definidas em projeto (tais como cargas maximas
e minimas, periodicidade de intervengdes, etc.), elaborado pela CONTRATADA e conferido pela
FISCALIZACAO e sua equipe técnica auxiliar; &/
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Il - organizagdo e arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”,
especificagdes técnicas, orcamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, diario de obras, o
relatério de recomendagdes e instrugdes de utilizagdo e uso das instalagdes e equipamentos, acompanhado
de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, relatorios de inspegdes técnicas apds o
recebimento da obra e/ou reforma e notificagdes expedidas;

Il - a comprovagao de pagamento de taxas (quando houver) e da realizagédo das ligagoes
definitivas de energia, dgua potavel, aguas pluviais, esgoto, telefonia e dados, e gas;

IV - a expedi¢do do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (CVCBM) do
Estado de MS, aprovando a obra e/ou reforma;

V - & comprovagao das vistorias das autoridades oficiais competentes de instalacdo de
equipamentos eletromecanicos (elevadores, escadas rolantes e plataformas);

VI - a entrega das devidas licengas emitidas pelos 6rgdos publicos competentes, tais
como carta "habite-se" emitida pela prefeitura, licenga ambiental de instalagdo e de operagao, licenga
sanitaria, dentre outras;

VIl - a certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND/INSS) da matricula da obra e/ou
reforma (CEIl), especifica para o registro do imével perante o Cartério de Registro de Imdveis;

VIl - a certiddo negativa do FGTS em plena validade;

IX - a0 atendimento de todas as reclamagdes da FISCALIZAGAO, referentes a defeitos
ou imperfeigdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e/ou reforma;

X - a verificagao final dos ambientes prediais, por meio de inspegdes no local, a fim de
averiguar a eventual manifestagdo de vicios ocultos, surgidos apés a data da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, e a completa resolugdo dos problemas relacionados. O prazo de corregdo destes
vicios nao podera ser superior a 15 (quinze) dias consecutivos;

Xl - solucionadas todas as reclamagdes, porventura feitas, quanto a falta de pagamento a
operarios ou a fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na obra e/ou reforma.

§ 62 O Recebimento Definitivo dar-se-a por Comissao ou servidor a ser designado pelo
CONTRATANTE, em época oportuna, mediante termo circunstanciado, formalizado em 3 (trés) vias,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n® 8.666/93.

§ 72 No periodo de conservagao obrigatoria dos servigos realizados, serdao executados os
trabathos de reparos, consertos, reconstrugao, retificagio e restauragdo de defeitos ou falhas verificadas
pela fiscalizagdo, correndo a conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes dessa atividade.

§ 82 O prazo maximo para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo sera de 90
(noventa) dias, contados da data do Termo de Recebimento Provisério, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos neste edital ou no contrato, nos termos do artigo 73, § 32 da Lei n®
8.666/93.

§ 9° O recebimento provisério ou definitive ndo exclui a responsabilidade civit pela solidez
e seguranga dos servigos executados, nem a ético-profissional pela perfeita execugio do contrato. (’ Q}\. .
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§ 10 Findo o prazo, para sanar os defeitos e as imperfeigbes nao corrigidos
tempestivamente pela CONTRATADA, o CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias referidas no
Edital, ndo desconsideradas as demais sangGes administrativas.

§ 11 O prazo definido no artigo 618 da Lei n? 10.406, de 10.01.2002 (Codigo Civil), sera

contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo

CLAUSULA 82 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas inerentes ao presente contrato correrdo a conta do orgamento do
CONTRATANTE, no Programa de Trabalho 02.122.0571.150D.5242 e na Natureza de Despesa n°
44.90.51, conforme Nota de Empenho n? 2017NE001459, emitida em 28.12.2017.

CLAUSULA 92 - DO VALOR

O valor global do contrato é de R$ 1.216.938,89 (um milhao, duzentos e dezesseis mil,
novecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

§ 12 Na composigdo dos pregos foram observados os custos unitarios de insumos e
servigos constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil —
SINAPI, mantido pela Caixa Econdémica Federal, base agosto de 2017, com desonera¢do da mao de obra, e
sistemas de referenciais de pregos desenvolvidos pela Administragido Federal e, na auséncia desses, foram
utilizados valores dos insumos pesquisados no mercado local e paginas eletronicas.

§ 22 No valor descrito no caput desta clausula estdo incluidas todas as despesas
ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugio do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,

administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA 10 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento ocorrerd somente apds a conclusdo de cada etapa da obra, conforme
definido no cronograma fisico-financeiro.

§ 19 As medigdes serdo realizadas a cada etapa composta de periodo de 30 (trinta) dias
consecutivos.

§ 2° Somente poderdo ser considerados para efeito de medigéo e pagamento os servigos
e obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagc3o.

§ 32 A discriminagao e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medigio
deverao respeitar as planilhas do orgamento e o cronograma fisico-financeiro.

§ 4° Os pagamentos correspondentes serdo efetuados mensalmente pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apds o término de
cada parcela, com recebimento e a liquidagdo da nota fiscal/fatura, com base nas medicdes referentes aos

servigcos executados e previstos nas etapas dos cronogramas fisico-financeiro e descritivoﬂ,
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§ 5° As planithas deverdo ser vistadas pela CONTRATADA, observado que devera ser
apresentado o Livro de Ordem (Diario de Obras) referente ao periodo, conforme modelo constante deste
Projeto Basico.

§ 6° Em caso de antecipagdo do pagamento, com prazo inferior ao indicado no calculo do
BDI anexo do edital, devera ser descontada a parcela relativa as despesas financeiras na taxa de BDI,
calculada proporcionalmente ao nimero suprimido de dias (pro rata).

§ 72 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard, em até 5 (cinco) dias, a medigdo prévia das atividades
executadas no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

§ 8° Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

§ 92 Na primeira medigdo, o CONTRATANTE devera verificar se a houve a apresentagao
da comprovagao de matricula da obra e/ou reforma perante a Previdéncia Social.

§ 10 A CONTRATADA devera apresentar, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

§ 11 O CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da
apresentagdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigagao de utilizagéo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

§ 12 Consideram-se servicos executados aqueles que estiverem rigorosamente
correspondendo ao projeto e suas respectivas modificagdes aprovadas pelo CONTRATANTE.

§ 13 A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime de
quaisquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva das atividades executadas.

§ 14 Apds a aprovagdo, a CONTRATADA emitira, em até 5 (cinco) dias, a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigcdo de servicos e
de memodria de célculo detalhada.

§ 15 O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente
(Fiscal do Contrato), da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento.

§ 16 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com as atividades efetivamente executadas, bem como
as seguintes comprovagdes, que deverédo obrigatoriamente acompanha-la:

| - do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista (inclusive salarios e demais beneficios), correspondentes
ao més da dltima Nota Fiscal ou Fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugao contratual, quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores ~ SICAIB/
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Il - da regularidade fiscal, constatada através de consulta on line ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n®
8.666, de 1993.

§ 17 O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relagdo as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

§ 18 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagéo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagio da despesa, como por exempio,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a4 apos a comprovagdo da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para 0 CONTRATANTE.

§ 19 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

§ 20 Antes de cada pagamento 8 CONTRATADA, sera realizada consulta ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF para verificar a manutencdo das condicdes de
habilitagao exigidas no edital.

§ 21 Constatando-se no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF
a situagao de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que no
prazo de 5 (cinco) dias regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

§ 22 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

§ 23 Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

§ 24 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua
situagdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

§ 25 Somente por motivo de economicidade, segurangca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
CONTRATANTE, ndo serd rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

§ 26 Sobre o valor faturado sera retido na fonte o correspondente ao Imposto sobre a
Renda, a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido, & Contribuigdo para a Seguridade Social - COFINS e é@
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Contribuicdo para o PIS/PASEP, conforme disposigao legal. Os impostos a serem retidos deverdo ser
especificados no corpo da nota fiscal, de acordo com a Instru¢ao Normativa da Secretaria da Receita
Federal n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

§ 27 Caso a CONTRATADA seja empresa optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamentos de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) nao sofrera a
retencao na fonte dos valores acima citados, devendo apresentar, para fins de comprovagao da condigdo de
optante, copia do termo de opgéo, conforme disposigao legal, com a nota fiscal.

CLAUSULA 11 -DA ATUALIZAGCAO FINANCEIRA

Na ocorréncia de eventual atraso de pagamento, ocasionado por negligéncia por parte
do CONTRATANTE, devidamente comprovada, e desde que tal fato ndo seja motivo de forga maior, o valor
devido sera acrescido de atualizagéo financeira, apurada a partir do término do prazo estabelecido § 6° da
clausula 10 até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 6% (seis
por cento) ao ano, mediante a aplicagéo das seguintes formulas:

I=(TX/100)
365

EM=IxNxVP

Onde:

| = indice de atualizagéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;

N

Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP

Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA 12 - DO REAJUSTE DE PRECOS

O reajuste de pregos sera calculado com base no indice Nacional da Construcéo Civil —
INCC-DI (indice da FGV com periodo de coleta de dados entre o 12 e o ditimo dia do més de referéncia), ou
o indice que vier a substitui-lo ou que venha a ser criado para a Cidade de Campo Grande - MS e/ou Jardim
- MS.

§ 12 Conforme disposto na Lei Federal n® 10.192/2001 e no Decreto Federal n®
1.054/1994, os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variacio
dos indices indicados neste instrumento convocatério de licitagdo e na minuta do contrato, com base na
seguinte férmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para
apresentagao da proposta@
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I —
R=V lo
Io
onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do fornecimento, obra e/ou reforma e/ou servigo a ser reajustado,
referente as parcelas nao executadas até a periodicidade considerada;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagdo;

| = indice relativo a data do reajuste.

§ 2° A data-base para aplicagéo do reajuste observara:

I - nos casos de servigos constantes na planilha contratada inicial, sera considerada a
data da apresentagao da proposta da CONTRATADA:

I - nos casos de servigos ndo constantes na planilha contratada inicial, sera considerada
a data da apresentagao da proposta da CONTRATADA para estes servigos adicionais.

CLAUSULA 13 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Sera admitida atualizagdo do valor contratado, desde que justificavel, com vistas a
manutengé&o do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 65, I, “d”, da Lei 8.666/93.

Paragrafo unico. As eventuais solicitagdes deverdo se fazer acompanhar de
comprovagao de superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculdveis,
bem como de demonstra¢do analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprovagao dos
pregos praticados no mercado, devendo ser observada a vantagem financeira ofertada por ocasido da

licitagao.

CLAUSULA 14 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagbes da CONTRATADA:

I - realizar todos os servigos necessarios para a consecugdo do objeto desta
licitagdo obedecendo as legislagdes municipal, estadual e federal referentes as edificagdes e meio
ambiente e as Normas Técnicas pertinentes ao objeto deste contrato (ABNT, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, concessionarias de agua, energia elétrica, esgoto, telefonia, etc.);

Il - executar os servigos rigorosamente de acordo com os projetos, plantas,
especificagbes e métodos aprovados pelo érgao competente, dando-lhes um desenvolvimento que
permita o integral cumprimento do cronograma fisico-financeiro e do prazo total previsto;

Il - acompanhar os servicos por intermédio de um engenheiro/arquiteto
devidamente credenciado;a@/
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IV - manter, em periodo indicado na planilha or¢amentaria, no local de execugéo
dos servigos, os profissionais indicados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (PQCU);

V - manter, no local da realizagdo dos servigos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a sua perfeita execugao;

VI - disponibilizar equipe para a realizagdo do objeto desta licitagao, conforme
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e Cronograma Descritivo, composta de, no minimo 1
(um) engenheiro civil ou arquiteto, janior, com periodo de 20 (vinte) horas por més, durante o
periodo previsto no cronograma fisico financeiro, que respondera pela parte operacional do
empreendimento (frentes de execugéo), inclusive interfaces existentes entre as diversas areas;

VIl - respeitar rigorosamente no que se refere a todos os seus empregados
utilizados na realizagdo dos servigos a legislagao vigente sobre trabalho, tributos, previdéncia social,
acidentes de trabalho e outros, por cujo énus e encargos respondera unilateralmente em toda a sua
plenitude;

VIII - fornecer e utilizar os equipamentos mais adequados a obtengao do melhor
resultado técnico e do maior rendimento possivel;

IX - manter, na forma da lei, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
correndo a sua conta todas as despesas por ele ndo cobertas;

X - cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo aos funcionarios os equipamentos de seguranga e de prevencao de acidente
de trabalho, ndo sendo permitida a presencga, no local dos servigos, de operarios com bermudas,
chinelos e sem camisa;

X! - aplicar, quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude
no Trabalho - NR’s, publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Complementarmente, adotar
outras medidas preventivas necessarias para evitar acidentes de trabalho e para garantir a
seguranca individual e coletiva das pessoas envolvidas na obra e/ou reforma, inclusive de vizinhos e
de terceiros;

Xll - manter, no local dos servigos, as instalagdes que se facam necessérias ao
controle técnico e a estocagem de materiais pereciveis, tais como escritério, depdsito, etc.;

Xl - manter, no local dos servigos, o Livro de Ordem (Diario de Obra), no qual
constardo todas as ocorréncias a ela relativas, tais como quantidade de operarios, servigos
realizados, dias de chuvas, etc.;

XIV - submeter a apreciacao da FISCALIZAGAO, para aprovagdo de similaridade
técnica, toda e qualquer compra de materiais de acabamento, sob pena de recusa quando da sua
aplicagdo na realizagdo dos servigos. Por similaridade técnica, entendem-se as mesmas
especificagbes técnicas daquelas marcas/modelos constantes no Caderno de Encargos
(Especificagbes de Servigos) e/ou Projetos Executivos;

XV - providenciar perante o CREA/MS ou CAU/MS as Anotacgbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes aody”
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objeto da contratagdo, as especialidades pertinentes e aos projetos complementares (caso
necessario), nos termos da Lei n® 6.496/77 e da Lei n® 12.378/2010, bem como efetuar o pagamento
de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o
objeto do contrato;

XVI - apresentar, no prazo de 07 (sete) dias, a contar do inicio dos servigos, lista
contendo os nomes de todos os empregados que participardo da execugido dos servigos, indicando
as suas fungbes e a forma de contratagdo de cada um deles, se por tempo determinado ou
indeterminado, bem como comunicar a ocorréncia de mudanga de empregado indicado na lista ou a
inclusdo de outro(s);

XVl - apresentar & FISCALIZAGAO, apés concluidos os servigos e antes da
solicitagdo de emissdo do “Termo de Recebimento Provisério”, todos os materiais técnicos mais

atualizados, tais como desenhos, pranchas, detalhamentos, especificagdes dos materiais

empregados, manuais de instrugao e os certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos e
materiais aplicados, denominado de Caderno Técnico “como construido” (as built). Todos estes itens
devem ser fornecidos por meio de uma cépia impressa de todo o material mais atualizado e um
disco 6tico, CD-ROM ou DVD, com os respectivos arquivos digitais, de preferéncia em extensio
dwg, doc e xls, ou similares;

XVl - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo de
Recebimento Provisério dos servigos:

a) a quitagdo dos créditos trabalhistas dos empregados contratados por prazo
determinado para a execugdo dos servigos objeto da presente contratagdo, e dos respectivos

comprovantes fiscal e previdencidrio;

b) a apresentag¢ao do pagamento da remuneragao e do recolhimento previdenciario
e fiscal em relagdo ao trabalhador cuja contratagéo vigore por prazo indeterminado;

c) a certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
e/ou reforma (CEI / INSS);

d) o “Habite-se” da obra e/ou reforma.

XIX - providenciar cagambas para retirada de entulhos e para armazenamento de
materiais diversos, devendo a CONTRATADA observar as condi¢bes das legislagdes pertinentes ao

armazenamento e disposigao destes coletores;

XX - manter, durante a execugao do contrato, todas as condigdes de habilitagio e
qualificagéo exigidas para a contratagao;

XX1 - observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores;

XXHl - promover a capacitagdo dos empregados alocados a execugao do servigo
contratado em salde e seguranga no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a cargw/
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horaria minima de duas horas mensais, com énfase na prevengado de acidentes, de acordo com a
Resolugao n? 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho;

XXIll - manter, sem prejuizo da legislagdo e das normas vigentes que amparam as
contratagdes de servigos pela Administracdo Publica, de acordo com a Resolugdo n? 103, de 25 de
maio de 2012, do Conselho Superior da Justica do Trabalho, o que podera ser verificado
constantemente durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual, as seguintes
condigdes:

a) obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho,
de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),

b) fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora n? 6 do MTE;

C) ndo possuir inscrigdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigbes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio da Portaria n? 540/2004:

d) elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional -
PCMSO, com o objetivo de promog&o e preservagio da saude dos trabalhadores, de acordo com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e do artigo 72 da Resolugdo CSJT
n° 141, de 26 de setembro de 2014;

e) elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientas — PPRA,
de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

f) néo ter sido condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis
de combate & discriminagao de raga ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsdo aos artigos 12 e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo
Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da
Organizagao Internacional do Trabatho (OIT) n2 29 e n2 105;

g) aderir ao Programa Nacional de Prevengdo de Acidentes do Trabalho -
Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho, voltado & promogdo da
saude do trabalhador, & prevengao de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional
de Seguranga e Salde no Trabalho - PNSST, nos termos da Resolugao n® 96, de 23 de margo de
2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho;

h) aderir ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condig¢oes de Trabalho”,
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no
dia 1? de margo de 2012, visando & aplicagio e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;

i) empregar egressos do sistema carcerario e/ou cumpridores de medidas ou
penas alternativas em percentual néo inferior a 2% (dois por cento), segundo o que preconizam 0s
artigos 20 da Resolugdo n? 70/2010 do Conselho Superior da Justiga do Trabalho e 8¢, paragrafo
unico, da Resolugao n? 114/2010 do Conselho Nacional de Justigaw/
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XXIV - obter as licengas e alvards necessarios para o inicio da obra e/ou reforma
e/ou servigo (dentre outras, a licenga para construir e/ou a licenga para reformar), inclusive arcando
com os custos inerentes a tais documentos:;

XXV - fornecer apresentagdo da lista dos empregados, conforme previsto no
inciso XVI, e assim, sucessivamente, caso haja alteragdo/substitui¢ao;

XXVI - apresentar os recibos de recolhimento do INSS e do FGTS e de pagamento
das remuneragdes dos trabalhadores vinculados ao contrato, a cada periodo de 30 (trinta) dias;

XXVIlI - apresentar a quitagdo dos créditos trabalhistas dos empregados
contratados por prazo determinado para a execugdo da obra e/ou reforma, objeto da presente
contratagao, e dos respectivos comprovantes fiscais e previdenciarios, bem como a apresentacédo do
pagamento da remuneragao e do recolhimento previdenciario e fiscal em relacdo ao trabalhador cuja
contratagéo vigore por prazo indeterminado:;

XVIII - manter escritorio administrativo nas cidades de Campo Grande - MS ou de
Jardim - MS, com a finalidade de oferecer suporte rapido as demandas gerenciais tanto da
CONTRATADA quanto da CONTRATANTE.

§ 1° A classificagdo junior, pleno e sénior se refere a comprovagao de experiéncia
profissional minima, medida em anos, por meio de carteira de trabalho, contrato de servigo ou outro
documento habil, conforme segue:

I - Junior: 3 a 5 anos;

Il - Pleno: 6 a 9 anos;

Il — Sénior: acima de 10 anos.

§ 22 A definigdo da classificagdo mencionada no paragrafo anterior foi efetuada
com base no que é usual no mercado, relativo a este segmento de atividade. Aponta-se ainda ao
fato de que ha previsdo dessas nomenclaturas (junior, pleno e sénior) no sistema SINAPI, sem, no
entanto, encontrar-se o detalhamento empregado para diferencia-tos.

§ 3° A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, dos trabalhos e das
instalagbes, como condigdo prévia e indispensavel do reconhecimento dos servigos executados,
serdo, sempre que necessario, submetidos 2 verificagdo, ensaios, testes, laudos técnicos,
prototipos, amostras e provas para tal fim aconselhaveis, a cargo da CONTRATADA, sendo
remunerada na parcela de Administragao Central na composi¢ao da taxa de BDI de Servigos.

§ 42 O uso indevido de marcas e de patentes, na execucdo da obra e/ou reforma
e/ou servigos, sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

§ 52 A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparagbes decorrentes de acidentes de trabalho na execugao dos servigos contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, mesmo que ocorridos na via publica. Responsabiliza-se, igualmente, pela integridade da
obra e/ou reforma, respondendo pela destrui¢io ou danificagdo de qualquer de seus elementos, seja

resultante de ato de terceiros, de caso fortuito ou forga maior.é'

Pagina 18 de 34




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

=
Processo Eletrénico n? 5733/2017

Tomada de Precos n2 03/2017

Contrato n2 07/2018

§ 62 A CONTRATADA sera responsavel, durante toda a execugdo do contrato, por
eventual aprovagdo ou reaprovagdo de projetos perante os érgaos publicos e privados, que sejam
indispensdveis & obtencao do Habite-se, tais como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros Militar,
concessionarias, vigilancia sanitaria, dentre outros, arcando inclusive com os custos inerentes.

§ 7° Para o processo de aprovacdo perante o Corpo de Bombeiros Militar - MS
(CBMMS), a CONTRATADA devera entregar a FISCALIZAGCAO o laudo técnico padrao CBMMS de
vistoria de instalagbes elétricas e de SPDA (Norma Técnica n° 41 - Inspegdo visual em instalagdes
elétricas de baixa tens&o), bem como da respectiva ART ou RRT.

§ 8° A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos ou decorrentes deste contrato, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento
ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
CONTRATANTE.

CLAUSULA 15 - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I - fornecer as orientagdes, dados e informagdes técnicas de sua responsabilidade,
necessarias a prestagdo dos servigos contratados, inclusive procedimentos executivos e
especificagdes técnicas, e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento
adequado do contrato;

Il - acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva realizagdo dos servigos executados por meio de representante designado,
denominado fiscal de contrato;

HI - efetuar o pagamento a CONTRATADA apés o atesto das respectivas notas
fiscais/faturas, nos prazos e condigdes estabelecidos em contrato;

IV - aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, quando
cabiveis;

V - manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugao do contrato,
em especial, aplicacao de sangdes e alteragdes;

VI - realizar a fiscalizagdo dos servigos sem prejuizo da total responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRANTE ou para com terceiros;

VII - autorizar o inicio da prestag@o dos servigos pela CONTRATADA, mediante a
emissao da respectiva Ordem de Inicio dos Servigos, que se dara ap6s a apresentagdo da Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional
responsavel técnico;

VIIl - receber os servigos mediante a emissdo de termos circunstanciados e em
conformidade com as condi¢des estabelecidas neste instrumento e com a legisiagéo vigente;b/
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IX - fiscalizar a manutengao das condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
da CONTRATADA por ocasifo da licitagio.

CLAUSULA 16 - DOS SEGUROS, GARANTIAS E COBERTURAS CONTRA
RISCOS

Correra por conta da CONTRATADA as seguintes garantias, sendo necessaria a
apresentagao da apdlice ou comprovagao correspondente:

| - garantia contratuai;

Il - seguro de responsabilidade civil;

Il - seguro de risco de engenharia.

§ 12 Garantia contratual: A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestagcao de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, podendo essa optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56 da Lei n.
8.666/93.

§ 22 No caso de caugao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco do
Brasil ou na Caixa Econémica Federal, mediante depésito identificado a crédito do CONTRATANTE.

§ 32 No caso de fianga bancaria deverd conter a expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil e a afirmagdo de que como devedor solidario e principail do
pagador, fara o pagamento ao CONTRATANTE, independentemente de interpelacao judicial, caso o
afiangado nao cumpra suas obrigagdes.

§ 4° A garantia devera abranger todo o periodo de execugdo contratual, até a data
prevista para o Termo de Recebimento Definitivo da obra e/ou reforma.

§ 5° O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos
termos do edital e das clausulas contratuais.

§ 6° O valor da garantia somente sera colocado a disposicao da CONTRATADA
mediante as seguintes condi¢des:

| - assinatura do Termo de Recebimento Definitivo OU rescisdo do contrato, desde
que, neste caso, a empresa néo possua obriga¢ao ou divida inadimplida com o CONTRATANTE;

Il - expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

§ 72 O CONTRATANTE podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento,
para se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigagbes inadimplidas da
CONTRATADA, inclusive prejuizos eventualmente decorrentes da execugao do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e sociais.

§ 8° Utilizada a garantia na forma prevista no paragrafo anterior, ou no caso de
aumento do valor global da obra e/ou reforma, a CONTRATADA fica obrigada a integraliza-la no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis contado da data em que for notificada formalmente pelo
CONTRATANTE ou da data do Termo Aditivoa/
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§ 92 Caso ocorra a dilagédo do prazo da obra e/ou reforma e consequentemente na
data prevista para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia contratual devera ter
sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual prevista, sem nenhum 6nus adicional
para o CONTRATANTE.

§ 10 Para garantir os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive os ocorridos
na via publica, durante a execugdo dos trabalhos e até o recebimento provisério, a CONTRATADA
fara, em nome do CONTRATANTE, Seguro de Responsabilidade Civil, respeitadas as disposi¢cdes
legais. Na hipdtese de atraso na conclusédo da obra e/ou reforma, a CONTRATADA devera renovar o
seguro, pelo prazo necessario & sua conclusdo. Em todos os casos devera ser respeitado o prazo de
cobertura de 6 (seis) meses referente a Manutengdo Ampla.

§ 11 Igualmente fica a CONTRATADA responsavel por todas as avarias e danos
cobertos pelo Seguro de Riscos de Engenharia, incluindo o seguro de riscos contra fogo, inclusive o
celeste.

§ 12 Os seguros de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia, deverao ser
feitos por meio de seguradora credenciada no IRB - Brasil Resseguros S.A., e apresentado ao
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos apoés a assinatura do contrato.

§ 13 A CONTRATADA se responsabilizara pela devidas precaugbes em relagao
aos equipamentos importados, adotando medidas que entender cabiveis para a cobertura contra
variagdo cambial de moeda estrangeira (protegao hedge, por exemplo), de modo a minimizar o
impacto na execugdo contratual.

§ 14 Na ocorréncia eventual de retardamento indesejado do cronograma fisico-
financeiro, que impega a instalagao programada de equipamentos, objeto desta contratagédo, a
CONTRATADA responsabiliza-se pelo armazenamento e acondicionamento seguro dos
equipamentos no canteiro da obra e/ou reforma e/ou escritdrio préprio, até que haja condigées
seguras e adequadas de sua instala¢do. Nao serd admitida a possibilidade de pagamento exclusivo
de materiais e/ou equipamentos sem que estejam instalados e operacionais.

CLAUSULA 17 - DAS NORMAS DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

Sem prejuizo da observancia das determinagdes constantes da legislagao vigente
em normas de seguranga e salde no trabalho, a CONTRATADA e suas subcontratadas deverdo
manter seus funcionarios uniformizados (calga comprida e camisa de manga ou macacao e calgado
com Certificagdo de Seguranga) e com identificagdo visivel na forma de cracha, com dados basicos
(nome, cargo/fungao, documento de identidade, etc.) e fotografia digital recente.

§ 1° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo fornecer aos seus
funcionarios todos os equipamentos de protegao individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de
Protecado Individual (EPI), tais como: capacetes e oOculos de seguranga, mascaras, respiradores,
protetores faciais e auditivos, luvas, calgcados e cintos de seguranga, de conformidade com a
natureza dos servigos em execugéoa/
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§ 2° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverio garantir a instru¢do e o
treinamento apropriados dos seus funcionarios sobre o uso correto e as limitagdes dos EPI’s, assim
como providenciar a sua guarda, conservagao e higienizagdo adequadas, efetuando a substituicao
periddica para manter as condi¢des necessarias de utilizagao.

§ 3° A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverio cumprir todas as

exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do trabalho, fornecendo aos funcionarios os
equipamentos de seguranga e de prevencao de acidente de trabalho. Devera também aplicar,
quando couber, as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho - NR's,
publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 42 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo manter todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos em perfeitas condigdes de uso,
inclusive através da realizagdo de manutengdes periddicas, e devera substituir ou corrigir aqueles
danificados, estragados, incompletos, inseguros, deficientes ou inoperantes, imediatamente apds
constatado o problema.

§ 52 Cabera a CONTRATADA comunicar & fiscalizagdo e, nos casos de acidentes,
a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da ocorréncia do evento, todo tipo de acidente que ocorrer durante a prestacdo dos
servigos, inclusive principios de incéndio.

§ 62 A CONTRATADA e as suas subcontratadas deverdo observar as normas de
seguranga e de saude no trabalho estabelecidas em outras disposi¢oes legais Federais, Estaduais e
Municipais pertinentes, mesmo que ndo constantes deste Projeto Basico, responsabilizando-se por
eventuais processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em
decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas na execugdo dos trabalhos ou na utilizagao de

materiais, ferramentas e equipamentos.

CLAUSULA 18 - DA SUSTENTABILIDADE
Para o atendimento da Resolugdo n® 103, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, de 25 de maio de 2012, deve-se observar os critérios de sustentabilidade, principalmente

no que tange a obras e servigos de engenharia, bem como no gerenciamento de residuos da
construgao civil e nos residuos em que se aplique a logistica reversa.

§ 1° Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos

previstos na ABNT NBR 9050, dentre os quais: construgdo de rampas com inclinagdo adequada para
acesso dos pedestres; adaptagdo de mobiliario, portas e corredores em todas as dependéncias e
acessos.

§ 2° Deve haver a apresentacao de documentacédo de conformidade de madeira
utilizada na edificagdo ou no canteiro de obras. A comprovagio da conformidade deve ser feita por
meio do Certificado de Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia de Custédia do Cerflor ou do FSC(b/
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ou similar. Nos casos de madeira de origem nativa nio certificada a sua procedéncia legal deve ser
comprovada mediante apresentacio, pelo fornecedor, da Autorizacao de Transporte DOF
(Documento de Origem Florestal) expedido pelo IBAMA ou Guia Florestal (GF) emitida pela
Secretaria de Meio Ambiente de ambito estadual.

CLAUSULA 19 - DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgio civil estabelecidos na Resolugao n? 307, de 05/07/2002, com as
alteragbes da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

§ 12 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso:

§ 2° Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil origindrios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

I - residuos classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservag@o de material para usos futuros;

Il - residuos classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

Il - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

IV - residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

§ 32 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nio licenciadas.

§ 4° A CONTRATADA fica obrigada a realizar a coleta dos residuos oriundos da
contratagao, para fins de devolugao ao fabricante ou importador, responsaveis pela sua destinacdo
final ambientalmente adequada, observando-se o sistema de logistica reversa nos termos da Lei n®
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, regulamentada pelo Decreto n®
7.404/2010, para os seguintes residuoszé/
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I - pilhas e baterias devem observar a Resolugao CONAMA n° 401/2008:

Il - pneus devem observar a Resolugao CONAMA n? 416, de 30 de setembro de
2009 e Instrugao Normativa IBAMA n° 01, de 25 de janeiro de 2013;

[l - dleos lubrificantes, seus residuos e embalagens devem observar a Resolugéo
CONAMA n° 362/2005 e Acordo Setorial para a Implantagdo de Sistema de Logistica Reversa de
Embalagens Pldsticas Usadas de Lubrificantes:

IV - lampadas fluorescentes, de vapor de sédio e mercirio e de luz mista (Néao
seréo objeto da logistica reversa as lampadas incandescentes e halégenas);

V - produtos eletroeletronicos e seus componentes.

CLAUSULA 20 - DA FISCALIZAGAO

Por meio de Portaria o CONTRATANTE designara servidores para o
acompanhamento e a fiscalizagao da contratagdo, nos termos do artigo 67 da Lei n? 8.666/93.

§ 1° As atribuicbes do fiscal estdo descritas no artigo 42 do Ato GP/DGCA n®
72/2004, alterada pela Portaria TRT/GP/DGCA n® 758/2009.

§ 2° A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um
representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratagao de terceiros
para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuigao.

§ 32 O representante do CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas ou defeitos observados.

§ 4° As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante deverdo ser solicitadas os seus superiores em tempo habil para a adogao das
medidas convenientes.

§ 5° A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades que
delimitam as suas obrigagdes e estabelecem as suas prerrogativas:

I - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nas especificagbes, normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo
CONTRATANTE, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos
trabathos;

Il - fiscalizar o cumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA no
que diz respeito a adequada e integral prestagdo dos servigos e ao pleno atendimento 4s normas de
fiscalizagao, seguranga e satde do trabalho;

lll - paralisar a execugdo ou solicitar a reexecucdo de qualquer servigo que nao
seja realizado em conformidade com as especificagdes, normas técnicas ou qualquer disposi¢ao
oficial aplicavel ao objeto do contrato:

IV - exercer rigoroso controle sobre o cronograma de servigos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;d
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V - aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos prestados; verificar e
atestar as respectivas medigdes, bem como conferir, vistar e encaminhar, para pagamento, as
faturas emitidas pela CONTRATADA:

VI - solicitar a substitui¢ido de qualquer funcionario da CONTRATADA ou de suas
subcontratadas que embarace ou dificulte a agao da fiscalizagdo (tais como acesso a materiais,
equipamentos, dreas do canteiro de obras, areas de execucdo do servigo), que desrespeite ou
descumpra as Normas de Seguranga e Saude no Trabalho ou cuja presencga no local dos servigos
seja considerada inadequada ou prejudicial ao andamento dos trabalhos (tais como utilizacdo de
vestimentas imprdprias, emprego de linguagem verbal desrespeitosa, porte e/ou ingestdo de bebida
alcodlica);

VIl - promover reunides periédicas para analise e discussdo sobre o andamento
dos servigos, esclarecimentos e providéncias necessérias ao cumprimento do contrato;

VIIl - acompanhar a regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da
CONTRATADA, a qual devera ser certificada nos autos, quando da época do pagamento, mediante
a juntada do documento extraido do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
ou de todas as certidoes devidamente validas.

§ 6° Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera apresentar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o 302 (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestagéo
dos servigos:

| - prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

Il - certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a divida ativa da Unido:

Il — certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA:

IV — certiddo de regularidade do FGTS ~ CRF;

V — certidao negativa de débitos trabalhistas - CNDT.

CLAUSULA 21 - DAS NORMAS GERAIS DE FISCALIZAGAO

Durante a prestagdo dos servigos objeto do contrato deve-se obedecer as
seguintes normas e condi¢des de fiscalizagdo:

I — o CONTRATANTE mantera, desde o inicio dos servigos até o término do
contrato, no exercicio da fiscaliza¢do, um profissional habilitado com formagdo especifica na area de
Engenharia/Arquitetura/Tecnélogo;

Il — o CONTRATANTE sera representado, no local da realizagdo dos servigos, por
seus fiscais. A fiscalizagdo podera dispor de auxiliares técnicos, os quais terdo acesso a todos os
ambientes prediais;

Il - a CONTRATADA devera facilitar a acdo da fiscalizagdo permitindo o acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados materiais, ferramentas e(
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equipamentos relativos aos servigos, inclusive aqueles de propriedade de terceiros, bem como
atendendo prontamente as solicitagbes que lhe forem efetuadas;

IV - os representantes da fiscalizagdo deverdo dirigir as suas determinagbes e
instrugbes diretamente ao responsavel técnico da CONTRATADA Ou ao seu preposto, sendo vedado
ao CONTRATANTE e aos seus representantes exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA;

V - a comunicagédo entre a fiscalizagdo e a CONTRATADA sera realizada através
de correspondéncia oficial, admitindo-se como tal, também, a utilizagdo de correio eletrénico, como
meio de acelerar a troca de informagdes;

VI - quando nao mencionado outro prazo, a CONTRATADA devera responder as
solicitagbes e prestar os esclarecimentos a0 CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis;

VIl - a fiscalizagao devera confirmar ou retificar os registros realizados pela
CONTRATADA no Livro de Ordem (Diario de Obra);

VIII - nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificacdes e demais
elementos fornecidos pelo CONTRATANTE sera efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e
expressa autorizagdo da fiscalizagado, respeitadas todas as disposigdes e condigdes estabelecidas

no contrato;

IX - a solicitagao de verificagdo de compatibilidade de métodos e procedimentos
executivos com as especificagdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos servigos
objeto do contrato, devera ser enviada a fiscalizagao por oficio, acompanhado por laudo técnico;

X - qualquer auxilio prestado pela fiscalizagdo na interpretagao de especificagdes,
normas técnicas e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como na condugao dos
trabalhos, nao poderd ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela prestagao

dos servigos;
XI - as exigéncias da fiscalizagdo relativas & instalagdo, colocagao, emprego ou

utilizagédo de equipamentos de protegdo individual, coletiva e ambiental ou de outros, que estejam
previstos na legislagdo e normas técnicas, ndo acarretara acréscimos ou 6nus adicionais aos precos
propostos;

XN - a fiscalizag@o ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou empresas
e profissionais subcontratados;

XHl - a CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo
CONTRATANTE ou pelos seus representantes, documentos que comprovem a manutengio de todas

as condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na contratagdo, bem como aqueles que
comprovem a regularidade de situagdao dos seus empregados e dos empregados de suas
subcontratadas envolvidos com a prestagcado dos servigos;

XIV - a obrigacdo que tem o CONTRATANTE de acompanhar e de fiscalizar a
realizagdo dos servigos em nada diminui ou exclui a responsabilidade da CONTRATADA, quer seja}
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por danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quer motivados por
sua culpa ou dolo, ou pela falta de recolhimentos fiscais, trabalhistas ou previdencidrios incidentes
sobre o contrato firmado ou ainda resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios e, na
ocorréncia destes, ndo implica a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes ou
prepostos;

XV - a ocorréncia de obstaculos ou imprevistos, durante a execugdo dos servigos,
obrigara a CONTRATADA a fazer comunicagao escrita dos fatos, cabendo a fiscalizagao sobre eles
opinar e a autoridade competente do CONTRATANTE tomar a decisio final,

XVI - a fiscalizagdo, ante qualquer evento que configure inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exagdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento de preposto ou
de qualquer empregado da CONTRATADA ou subcontratadas:

XVIl - compete & fiscalizagdo resolver as davidas e os problemas expostos pela
CONTRATADA;

XVl - a CONTRATADA podera discordar de qualquer ato da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo manifestar-se, por escrito, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis a
contar da ocorréncia do ato questionado, caracterizando assim uma “divergéncia”;

XIX - recebida a “divergéncia” pela fiscalizagdo, esta, no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, mantera ou reconsiderara a decisio;

XX - mantida a “divergéncia”, a CONTRATADA podera recorrer a Diretoria Geral
do CONTRATANTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da data da divulgagcdo da
decisao, que terd o mesmo prazo para apreciar a matéria e resolver a pendéncia;

XX! - a existéncia de uma “divergéncia” ndo podera, em nenhuma hipétese,
justificar a paralisagao, pela CONTRATADA, dos servigos que Ihes foram adjudicados, ressalvada a
etapa de servigo que deu origem a questao;

XXII - sera admitida a substituigdo do Engenheiro/Arquiteto/Tecndlogo responsavel
técnico da CONTRATADA por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que por ela
justificado e aprovado pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA apresentar a Certidao de
Registro no CREA ou CAU do profissional (caso necessario, acrescido do visto no Estado de Mato
Grosso do Sul), nos termos do edital da licitagao;

XXNI - a CONTRATADA devera informar por escrito, ao fiscal do contrato, o
profissional habilitado que acompanhara a execugao dos servigos, sendo que as vistorias deverao
ser realizadas somente por esse profissional. Caso haja substituigdo, informar e solicitar autorizagéo
a fiscalizagao;

XXIV - a agdo ou a omissdo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo do
CONTRATANTE, ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela ma execugdo do
objeto desta contratacao.

Paragrafo unico. O Livro de Ordem deve observar os seguintes requisitos:d,y
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I - compde os documentos necessarios para realizagdo e pagamento das
medigdes;

Il - devera ser preenchido diariamente;

Il - deve constar as ocorréncias (chuva, atraso de materiais, acidentes do
trabalho, auséncia de funcionario em um periodo do dia, hora-extra, paralisagdo a pedido do
CONTRANTE, etc.), os servicos executados e o nome dos funcionarios que trabalharam durante o
expediente;

IV - os dias nao trabalhados deverdo ser anotados, para controle da fiscalizagao;

V-o0 Engenheiro/Arquiteto/Tecndlogo da CONTRATADA, que acompanhara a
execugéo dos servigos, devera assinar o Livro de Ordem (Diario de Obra) diariamente.

CLAUSULA 22 - DAS DIVERGENCIAS E DA INTERPRETACAO

Para efeito da interpretagéo de divergéncias, fica estabelecido que:

I - Em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificagao de Materiais e
Equipamentos ou Procedimentos e o Caderno de Encargos (Especificagbes de Servigos),
prevalecerd sempre este Ultimo;

Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagbes de
Servigos) e os desenhos do projeto arquiteténico, prevalecera sempre o primeiro;

Il - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificacbes de
Servigos) e os desenhos especializados - estrutural e instalagdes - prevalecerdo sempre os ultimos;

IV - em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definira a dimenséao correta;

V - em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre 0s de maior escala;

VI - em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes;

VIl - em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas do
Caderno de Encargos (Especificacbes de Servigos) ou deste Edital, sera consultado previamente o
CONTRATANTE;

VIII - em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos (Especificagbes de
Servicos) e o presente Edital, prevalecera sempre este Ultimo;

IX - em caso de divergéncia entre o projeto arquitetdnico e os projetos
especializados (estrutural e instalagdes), prevalecerio os projetos especializados;

X - em caso de divergéncia entre a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios e
os projetos especializados (executivos), prevalecerio os projetos especializados (executivos){
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CLAUSULA 23 - DAS PENALIDADES

Pela inexecugdo, erro de execugio, imperfeigdo, mora na execug@o ou qualquer
outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo de responsabilidade civil
ou criminal que houver, estara sujeita as seguintes penalidades, garantidos o contraditério e a ampla
defesa, segundo a natureza e a gravidade da falta:

| - adverténcia;

Il - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do objeto contratado, por
dia que ultrapassar o respectivo prazo, pelo atraso total da obra e/ou reforma.

Il - multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecugéo parcial da obrigagdo assumida;

IV - multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecugéao total da obrigagdo assumida;

V - suspensao temporaria de participar em licitagdes e impedimento de contratar
com o CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

VI - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd sempre concedida
quando o contratado ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sangéo aplicada com base no inciso anterior.

§ 1° As multas por inexecugdo parcial ou total do objeto poderao ser aplicadas
cumulativamente com as demais sangdes, bem como com a multa pelo atraso na entrega dos
Servigos.

§ 2° A multa pelo atraso na entrega da obra e/ou reforma sera aplicada até o limite
de 10% (dez) por cento do valor total do objeto, o que néo impedird, a critério do CONTRATANTE, a
aplicagéo das demais sangdes legais cabiveis.

§ 32 Ocorrendo atraso na entrega dos servigos ou no caso de aplicagao de multa
por inexecug¢do parcial ou total, o valor da multa correspondente sera retido do pagamento e
concedido prazos de defesa prévia e recurso, observando-se as disposi¢gbes contidas nos artigo 87,
§ 2% e 109, inciso I, “f”, da Lei n? 8.666/93.

§ 4° Decorridos os prazos de defesa prévia e de recurso e mantida a aplicagao da
multa, o valor correspondente sera imediatamente recolhido a conta do Tesouro Nacional. Em nao
havendo retengcdo de pagamento, sera emitida a GRU (Guia de Recolhimento da Unido) para o
recolhimento, por parte da empresa, a conta do Tesouro Nacional.

§ 5° A atuagao irregular da CONTRATADA, no cumprimento das obrigagdes
assumidas, acarretara a anotagdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF das penalidades aplicadas, e, no caso de impedimento de licitar e de contratar, o registro
tambem na pagina eletrénica do CONTRATANTE (opgéo “Transparéncia”)clg/
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CLAUSULA 24 - DA PENALIDADE DE ADVERTENCIA E ANOTACAO
RESTRITIVA NO CADASTRO DE FORNECEDORES

A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer:

| - o descumprimento das obrigacées editalicias ou contratuais que nao acarretem
prejuizos para 0 CONTRATANTE;

Il - a execugdo insatisfatéria, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
servigos, desde que sua gravidade ndo recomende a aplicagdo da suspensdo temporaria ou da
declaragao de inidoneidade.

CLAUSULA 25 — DA PENALIDADE DE MULTA

A multa, que podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, nao
tera carater compensatério, e a sua cobranga n&o isenta a CONTRATADA da obrigacao de indenizar
eventuais perdas e danos.

§ 12 A multa aplicada &8 CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serdo deduzidos de qualquer crédito a ela devido ou cobrados direta ou
judiciaimente.

§ 2° O atraso na apresentagdo da Garantia Contratual (cldusula 16, § 19) e do
Seguro de Responsabilidade Civil e Risco de Engenharia (clausula 16, §§ 10 a 12), ensejara a

aplicagéo da multa por inexecugéo parcial da obrigagdo assumida.

CLAUSULA 26 — DA PENALIDADE DE SUSPENSAO TEMPORARIA

A suspensao temporaria podera ser aplicada quando ocorrer:

I - a apresentagao de documentos falsos ou faisificados:

Il - a reincidéncia de execugio insatisfatéria dos servigos contratados, acarretando
prejuizo ao CONTRATANTE;

lIl - o atraso, injustificado, na execugdo e na conclusdo dos servigos, contrariando
o disposto no contrato;

IV - a reincidéncia na aplicagdo das penalidades de adverténcia ou de multa;

V - irregularidades que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE, ensejando a
frustragao da licitagdo ou a rescisao contratual:

VI - agbes com o intuito de tumultuar as licitagdes ou de prejudicar a execugdo do
contrato;

VIl - pratica de atos ilicitos, demonstrando nao possuir idoneidade para licitar e
contratar com o CONTRATANTE;

Vil - Condenagao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributosg{
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CLAUSULA 27 - DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

A declaragao de inidoneidade podera ser aplicada quando constatada a ma-fé, a
acdo maliciosa e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, quando houver a evidéncia de
atuagdo com interesses escusos, reincidéncia de faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE

ou aplicagbes sucessivas de outras penalidades.

CLAUSULA 28 - DOS RECURSOS
Os recursos contra punigdes impostas 8 CONTRATADA, por for¢a deste contrato, serdo
regidos pelos artigos 109 e 110 da Lei n? 8.666/1993.

CLAUSULA 29 - DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAGAO DE MEIOS ELETRONICOS

Com o intuito de facilitar 0 acesso e também para agilizar os procedimentos, faculta-se a
CONTRATADA a possibilidade de apresentar defesa prévia e recurso administrativo com a utilizacdo de
meio eletronico, por intermédio de e-mail enderegado ao seguinte enderego: dgca_apoio @1rt24 jus.br.

§ 1° A apresentagdo de defesa prévia e recurso administrativo com a utilizagao de e-mail
nao exime a CONTRATADA de enviar os originais {em papel), no prazo de até 5 (cinco) dias do término do
prazo legal.

§ 2° O n&o envio dos originais no prazo estipulado, ou o envio de originais distintos
daqgueles apresentados por e-mail, acarreta 0 n&o conhecimento do recurso apresentado por correio

eletrénico.

CLAUSULA 30 - DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de etapa(s) de servigo(s) que compde(m) a Planilha de
Orgamento, a fim de melhor adequar o objeto as necessidades;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao dos servicos;

b) quando necessdria a modificagcdo da forma de pagamento por imposigdo de
fatores supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato.

§ 1° As alteragbes de projeto, especificagbes técnicas, cronograma fisico-
financeiro e planilhas orcamentarias serao justificados por escrito, analisadas pela unidade de
Controle Interno do CONTRATANTE e previamente autorizadas pela autoridade competente.(b/
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§ 2° No caso de alteragdes de especificagbes técnicas, é obrigatério assegurar a
manuteng¢ao da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados, conforme o
contrato firmado.

§ 32 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressbes que se fizerem nos servigos, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 12 da Lei n? 8.666/93.

§ 4° As supressdes, os acréscimos ou as modificagdes que resultarem em
servigos complementares ou extraordinarios serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitada
a limitagdo fixada no paragrafo anterior e observado o disposto no Capitulo I do Decreto ne
7.983/2013.

§ 5° Embora previsto nos artigos 8° e 9° da Resolugdo n® 70/2010 do Conselho
Superior da Justica do Trabalho (CSJT) o desenvolvimento do procedimento licitatorio
concomitantemente a sua andlise e aprovacdo, poderdo ser necessarios posteriores adequagdes em
quantitativos e custos para atendimento do parecer final do referido CSJT.

§ 6° Os pregos unitarios dos acréscimos de servigos e quantitativos (aditamentos)
observardo a regra do artigo 15 do Decreto n® 7.983/2013, cuja formacao do prego dos aditivos
contratuais contarda com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo
CONTRATANTE, na forma prevista no Capitulo Il e observado o disposto no art. 14 do referido
Decreto, e mantidos os limites do previsto no § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

§ 72 Nos casos de servigos constantes na planilha de referéncia da Administracao
e na planilha contratada, os custos do orgamento de referéncia da Administragdo serdo apurados de
acordo com os valores do orcamento de referéncia estipulados neste edital, bem como os custos da
planilha da CONTRATADA serdo apurados no contrato.

§ 8° Nos casos de servigos nao constantes na planilha contratada, o custo do
orcamento de referéncia da Administragdo sera apurado, para 0 més de referéncia mais atualizado,
de acordo com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil -
SINAPI, mantido pela Caixa Econémica Federal ou, caso inexistente, sera apurado pela utilizagédo de
dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por o6rgaos ou entidades da
administragdo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor, ou em pesquisa de mercado atestada pela Administragao. A taxa de BDI sera
a mesma utilizada no orgamento de referéncia da Administragao.

§ 92 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia estimado pelo CONTRATANTE nio poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 10 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e com acréscimo de
servicos, a apuragdo da Administragdo Local (contida na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo dilatado, mantendo-se a proporcionalidade
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percentual da proposta inicial, calculada como a razdo entre o valor total da Administragdo Local e o
valor global do contrato.

§ 11 Em caso de aditamento sem prorrogagao de prazo e com acréscimo de
servicos nao havera acréscimo ou adicional de pagamento de Administragdo Local (contida na
Planitha de Quantitativos e Custos Unitarios), uma vez que serd considerada suportada pela
capacidade operacional da CONTRATADA.

§ 12 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e sem acréscimo de

servigos, por motivagdo do CONTRATANTE, a apuracdo dos novos custos da Administragdo Local
(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) sera realizada proporcional ao prazo
dilatado, observada a redistribuicdo do cronograma quanto aos itens efetivamente necessarios. Os
novos custos da Administragao Local estaréo limitados, em cada parcela redistribuida ou acrescida,

ao percentual de servigos (subitens) relativos a Administragdo Local da proposta inicial (item 2.5 e
itens 3.1 a 3.3 do PCCU/PQCU, no que couber), calculado como a razdo entre o valor total da
Administragdo Local e o valor global do contrato, dividido pelo nimero de etapas previsto
inicialmente (neste caso, 8 meses).

§ 13 Em caso de aditamento com prorrogagdo de prazo e sem acréscimo de
servigos, por motivagdo da CONTRATADA, nido havera pagamento adicional da Administracéo Local
(contida na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios) no periodo dilatado.

CLAUSULA 31 - DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrario.

§ 1° S6 se iniciam e vencem os prazos contratuais em dia de efetivo expediente no
CONTRATANTE.

§ 22 Em caso de sobreposicdo dos prazos determinados deste Contrato que gerem
incompatibilidade de cumprimento das obrigagées, o CONTRATRANTE solucionara os conflitos e

estabelecera novas datas.
§ 32 Em caso de sobreposi¢do dos prazos determinados deste instrumento que gerem
incompatibilidade de cumprimento das obrigagbes, o CONTRATANTE solucionara os conflitos e

estabelecera novas datas.

CLAUSULA 32 - DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas nos artigos 77 a 79 da
Lei n® 8.666/1993, podendo a rescisdo ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos | a XIl e XVII do art. 78 do mesmo Diploma Legal@/
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CLAUSULA 33 - DA PUBLICACAO
Nos termos do artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/1993, o CONTRATANTE
providenciara a remessa de extrato deste contrato, que indicara o nome da CONTRATADA, o objeto, o valor
e a vigéncia da contratagao, para publicacédo, as suas expensas, no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA 34 - DO FORO
Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com rentncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questdes relacionadas com o presente contrato

que ndo puderem ser resolvidas pela via administrativa.

CLAUSULA 35 - DAS DISPOSICOES FINAIS

Declaram as partes que este contrato corresponde a manifestagao final, completa e
exclusiva do acordo de vontade entre elas celebrado.

Paragrafo dnico. As partes ndo estdo eximidas do cumprimento de obrigagdes e

responsabilidades previstas na legislagdo vigente e nao expressas neste instrumento.
E, estando assim justas e contratadas, as partes declaram-se cientes das clausulas
deste acordo, firmando o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga das

testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Campo Grande — MS, 19 de janeiro de 2018.
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17/01/2018. Dotagdo Orgamentariaz programa de trabalho
02.122.0571.1P66.0001, natureza da despesa 339039.16, cor-
respondendo ao valor anual de R$ 465.503,67. Assinaturas:
Lélio Lopes Ferreira Janior, Diretor Geral das Secretarias do
TRT 14 e, de outro, Sr. Dartagnan Donoso, representante da
contratada.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 07/2016. PROCESSO
ADM. VIRTUAL - PROAD N.° 11.682/2015. Contratante:
TRT-142 REGIAO. Contratadaz RAZAO CONSULTORIA E
GESTAO CONTABIL LTDA-ME. CNPJ-MF N.°
02.758.847/0001-65. Objeto: repactuacdo de pregos praticados
decorrente da Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria
2017/2017 - RO, com efeitos financeiros retroativos a
01/01/2017 Assinado: 15/01/2018. Dotacéo Orcamentéria: pro-
grama de trabalho 02.122.0571.4256.6020, natureza da despesa
339037.02, correspondendo o valor anual de R$ 1.304.005,44.
Assinaturas: Lélio Lopes Ferreira Janior, Diretor Geral das
Secretarias do TRT 14 e, de outro, Sr. Azamor Lopes de
Lucena, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 15* REGIAO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITA(;AO
PREGAO ELETRONICO N® 758/2017-1

PROCESSO N° 758/2017-1 - Objeto: Manutencdo pre-
ventiva e corretiva para os elevadores instalados da Sede
Administrativa deste E. TRT. ENVIO DAS PROPOSTAS até
as 10h e INICIO DA DISPUTA as 11h, do dia 01/02/18, no
site www.licitacoes-e.com.br. Editais e informacdes no re-
ferido site ou na Coord. Licitagdes, Fone: 19-3232-8519, a
Rua Dr. Quirino, 1080, 5° Campinas/SP.

ANA CAROLINA DOS SANTOS RAMOS
Assistente de Licitagbes

SERVICO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n° CP0705/2017- Pregdo Eletronico. Contrato:
21/2018. Partes: TRT e Atenas Elevadores Ltda. CNPJ:
10.658.360/0001-39. Objeto: Manutencdo preventiva e cor-
retiva em 01 elevador tipo hidraulico instalado no prédio que
abriga o FT de Sertdozinho. Fundamento: Lei 8.666/1993.
Valor total: R$ 33.000,00. L.O. N° 13.587, de 02/01/2018.
Nota de Empenho: 2018NE000006, de 09/01/2018. Classi-
ficagdo: 02.122.0571.4256.3474 3390.39 16. Vigéncia: 30 me-
ses, de 01/02/2018 a 31/07/2020. Assinam: pelo TRT, Adlei
Cristian Carvalho Pereira Schlosser, e, pela empresa, William
Gongalves da Silva. Data: 17/01/2018.

SERVICO DE COMPRAS
AVISOS DE REGISTRO DE PREGOS

O TRT da 152 Regido torna publico o seguinte aviso
de Registro de Pregos:

Ata n° 006/18, referente ao Processo de Compra n°
0546/2017, Pregédo EIetronlco firmada entre este E. Tribunal
e ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ
60.656.774/0001-05, para eventual aquisi¢ao de poItronas para
auditério. Data de assinatura: 19/01/18. Vigéncia: 12 meses.
Valor: R$ 106.000,00. Detalhamento do objeto, valores uni-
térios e quantitativos podem ser consultados em http://por-
tal.trt15.jus.br/acessar-as-atas-de-registro-de-precos-a-partir-de-
2008-

Ata n° 007/18, referente ao Processo de Compra n°
0304/2017, Pregdo Eletronlco firmada entre este E. Tribunal
e GR COMERCIO EIRELI ME, CNPJ 17.451.234/0001-58,
para eventual aquisicdo de materiais elétricos. Data de as
sinatura: 19/01/18. Vigéncia: 12 meses. Valor: R$ 41.545,00.
Detalhamento do objeto, valores unitérios e quantitativos po-
dem ser consultados em http://portal.trt15.jus.br/acessar-as-
atas-de-registro-de-precos-a-partir-de-2008-

ADLEI CRISTIAN CARVALHO
PEREIRA SCHLOSSER
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 16* REGIAO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROTOCOLO: 5013/2016. Primeiro Termo Aditivo ao Con-
trato n°® 02/2017. Contratante: TRT 162 Regido. Contratada:
AMERICAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME.
Objeto: Prorrogacédo de vigéncia, pelo prazo de 12 (doze)
meses, compreendendo o periodo de periodo de 18 de janeiro
de 2018 a 18 de janeiro de 2019. Data da Assinatura:
18/01/2017. Assinam: Desembargadora Presidente, Solange
Cristina Passos De Castro Cordeiro (P/Contratante) e o Sr.
Marcio Urbano de Oliveira Raposo, (p/contratada).

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 17 REGIAO

AVISO DE LICITAGCAO
PREGAO ELETRONICO N° 1/2018

O Tribunal Regional do Trabalho da 172 Regi&o torna
publico que realizara licitagdo na modalidade PREGAO, na
forma eletrdnica, visando contratacdo de empresa para rea
lizacdo de servicos de restauracdo do 12° pavimento do Edi-
ficio Vitéria Park, conforme especificacbes e demais con-
dicBes previstas no edital e seus anexos. A sessdo publica, por
meio da internet, acontecera dia 06 de fevereiro de 2018, as
13h30min, sendo o acolhimento de propostas encerrado no dia
06 de fevereiro de 2018, as 13horas.

A licitacdo sera realizada no site www.licitacoes-
e.com.br. O edital encontra-se disponivel no site www.tr-
tes.jus.br e www.licitacoes-e.com.br. Informacdes adicionais
poderdo ser obtidas pelo telefone (27) 3321-2429/2482, de 12
as 19 horas, ou pelo endereco de correio eletronico: li-
citacoes@trtes.jus.br.

GENESIO ROSAS BRITTO
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 18 REGIAO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: TRT/18% PA n° 15281/2017. CONTRATO: SLC-

SEC 017/2018. CONTRATADA; ARKFORMAS COMERCIO
E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME. CNPJ

00.829.541/0001-27. OBJETO: Montagem e desmontagem de
mobilidrio deste Tribunal das marcas MADEIRENSE e HO-
MEOFFICE, existentes na Capital e Interior do Estado. VA-
LOR TOTAL ESTIMADO: R$ 104.750,00. VIGENCIA: Da
assinatura até 31/12/2018. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
caput, da Lei 8.666/93. RECURSOS ORCAMENTARIOS: Pro-
grama de Trabalho: 02.122.0571.4256.0052. Natureza da Des
pesa: 3390.39. Nota de Empenho Estimativo: 2018NE000130.
DATA DE ASSINATURA: 18/01/2018.

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 6/2018 - UASG 080020

N° Processo: 10684/2017 . Objeto: Pregéo Eletrénico - Con-
tratacdo de servicos de manutencdo preventiva, corretiva e
evolutiva em rede de telecomunicacdes conforme especifi-
cacdes e condigdes contidas no Edital. Total de Itens Li-
citados: 00002. Edital: 19/01/2018 de 08h00 as 16h00. En-
dereco: Rua 51 C/ T-1 N° 1403 Lt. 7 a 22 Qd. 22 Setor
Bueno GOIANIA - GO ou www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/edital/080020-05-6-2018. Entrega das Propostas: a
partir de 19/01/2018 as 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 01/02/2018 as 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

THAIS ARTIAGA ESTEVES NUNES
Pregoeira

(SIDEC - 18/01/2018) 080020-00001-2018NE000043

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20? REGIAO
DIRETORIA-GERAL

AVISOS DE REGISTRO DE PRECOS

O TRT da 207 Regido torna plblico o aviso de Registro de Precos referente as atas abaixo especificadas, correspondentes ao Pregéo
Eletrénico n. 40/2017 - SRP (Processo Administrativo n. 34.872/2017), para eventua fornecimento de géneros alimenticios:

Ata de Registro de Precos Beneficidrio

CNPJ Validade

ARP n. 01/18

O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRE

03.823.107/0001-28 12 meses, a contar de 12/01/2018

ARP n. 02/18

GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP

13.446.611/0001-00 12 meses, a contar de 12/01/2018

A lista completa de todos os produtos com pregos registrados encontra-se disponivel no endereco eletronico www.trt20.jus.br.

Aracgju, 18 de janeiro de 2018.

TADEU MATOS HENRIQUES NASCIMENTO

Diretor Geral

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N. 03/2018

O Tribunal Regiona do Trabalho da 20* Regido torna pd-
blico para conhecimento dos interessados que redlizara licitacdo, na
modalidade de Preg&o Eletronico, do tipo menor preco, em regime de
empreitada por preco unitério, objetivando a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA PRESTA(;AO DE SERVICOS DE MANUTEN-
CAO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODON-
TOLOGICOS. O certame sera realizado através do site www.lici-
tacoes-e.com.br nas seguintes datas e horarios: Envio eletrdnico das
propostas - a partir das 17h do dia 19/01/2018; Abertura das pro-
postas - as 11h do dia 02/02/2018; Inicio da sessdo de disputa de
precos - as 11h30 do dia 02/02/2018. O edital completo encontra-se
disponivel no enderego www.trt20.jus.br. Informacdes adicionais po-
derdo ser obtidas através do e-mail cpl@trt20.jus.br.

Aracaju, 18 de janeiro de 2018.
EDWARD LIMA DA SILVA
PREGOEIRO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 212REGIAO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE HOMOLOGAQAO
PREGAO ELETRONICO N® 26/2017

O TRT da 212 Regido torna publica o resultado da licitagdo
em epigrafe, cujo objeto é a Aquisi¢ao de passagens agreas. O objeto
foi adjudicado a empresa FACTO TURISMO - EIRELI - ME pelo
valor total de R$ 0,0001. O procedimento foi homologado pela Au-
toridade Competente deste Regional em 17-01-2018.

Natal-RN, 18 de Janeiro de 2018
RANDOLFO DANTAS COSTA
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22REGIAO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Espécie: Nota de empenho global n° 30/2018, emitida em 05/01/2018,

em favor do Fundo de Imprensa Nacional. Objeto: Servicos de Pu-
blicagao de matérias de interesse do TRT22 no DOU no exercicio de

2018. Amparo: Dispensa de Licitacdo, conforme art 24, VIII, da Lei
8.666/93, Processo TRT22 n° 16/2018. Cobertura orcamentariaz ND
33913990, PT: 02126057142560022. Valor: R$ 18.500,00. Ordenador,
em exercicio: Jorselins Rodrigues Barbosa.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23*REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Proad 3453/17. Contrato 01/18. Objeto: Fornecimento de impressoras
multifuncionais a laser com fornecimento adicional de cartuchos de
impressdo. Contratante: TRT 232 Regido. Contratada: Mil Print In-
formética Eireli, CNPJ 23.791.227/0001-06. Vaor global: R$:
3.000,00. Assinatura 10/01/2018. Vigéncia: 12 meses a contar de
10/01/2018. Signatéarios: Mauricio de Melo Snowareski/TRT; Fausto
Queirds de S&Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proad 9248/17. 1° Termo Aditivo ao Contrato 27/17. Objeto: Sus-
pender a execugdo dos servigos contratados por 2 meses, compre-
endendo o periodo de 01/11/2017 a 31/12/2017 e suprimir, a contar
de janeiro de 2018, a manutencdo preventiva e corretiva do con-
sultério odontolégico completo da marca Dabi e seus aparelhos pe-
riféricos. Fundamento Legal: Principio da Economicidade c/c item
10.1 da Clausula Décima e nos artigos 65, § 1° c/c art. 78, X1V, da
Lei n. 8.666/93. Contratante: TRT 232 Regido. Contratada: Maristela
Cristhianne Mali Nasr - ME. CNPJ 04.804.499/0001-40. Assinatura
15/12/2017. PT 02.122.0571.4256.0051. Signatérios. Amadeu Rodri-
gues Gongalves'TRT; Maristela Cristhianne Mali Nasr/Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 242REGIAO
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. TRT n° 5733/2017. Contrato n° 07/2018. Contratante: TRT 242
Regido, CNPJ 37.115.409/0001-63. Contratada: Trevo Engenharia Lt-
da. EPP, CNPJ 05.919.414/0001-32. Objeto: Construgdo do imdvel
que abrigard a Vara do Trabalho de Jardim - MS. Vigéncia: a contar
da assinatura até o adimplemento total das obrigacdes da Contratada
perante o Contratante. Valor globa: R$ 1.216.938,89. Tomada de
Pregos n° 03/2017. PT 02.122.0571.150D.5242 ND 4.4.90.51.
2017NE001459. Data assinatura: 19.01.18. Helena Hikari Tomina-
ga/Contratante; Nilton Bossay da Costa/Contratada.

Este documento pode ser verificado no endereco eletronico http://www.in.gov.br/autenticddedehtrml,

pelo cédigo 00032018011900157

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que ingtitui a

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - |CP-Brasil.



