PORTARIA TRT/GP/DG N° 108/2024

Define a Politica de Gerenciamento de
Projetos de Tecnologia da Informacédo
e Comunicag¢des do Tribunal Regional
do Trabalho da 242 Regido.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

242 REGIAO, no uso de suas atribuicdes regimentais,

CONSIDERANDO a Secdo I do capitulo 1III da
Resolucdo CNJ n° 370, de 28 de janeiro de 2021, no que diz

respeito a implantacdo de politicas e planejamento;

CONSIDERANDO a Secdo II do capitulo III da
Resolucdo CNJ n° 370, de 2021, no que diz respeito a aplicacéo
periddica do Indice de Governanca de TIC (iGovTIC-JUD) ;

CONSIDERANDO o art. 21 da Secdo V da Resolucéo
CNJ n°® 370, de 2021, no que diz respeito a constituir e manter
macroprocesso de Governanca e Gestdo de TIC, com observadncia a

planejamento, gestdo, projetos e processos;

CONSIDERANDO a necessidade de especializacdo da
atividade de geréncia de projetos e sua conformacdo com as

melhores praticas de gestdo de projetos;

CONSIDERANDO a observancia ao Plano Estratégico
do Tribunal Regional do Trabalho da 24% Regid&o para o sexénio
2021-2026, especificamente em relacdo ao objetivo estratégico
“Aprimorar a Governanca de Tecnologia da informacdo e

Comunicacdo - TIC e a protecdo de dados”,
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RESOLVE:

Revogar a portaria TRT/GP/DG n° 258/2021, de 13
de outubro de 2021, e definir a Politica de Gerenciamento de
Projetos de Tecnologia da Informacdo e Comunicac¢des no ambito
do Tribunal Regional do Trabalho da 24% Regido, nos termos do

presente normativo.

CAPITULO I
DAS DEFINICOES

Art. 1° Para fins desta Portaria, considera-se:

I. Escritério de Projetos de TIC (EPTIC):
unidade funcional que centraliza e coordena o gerenciamento de
projetos sob seu dominio por meio da aplicacdo do Processo de
Trabalho Gerenciar Projetos. No ambito da Secretaria de
Tecnologia da Informacdao e Comunicacbdes, a funcao de
Escritdério de Projetos é desenvolvida pelo Setor de Apoio a
Projetos de TI;

IT. Ferramenta ITSM: aplicacdo utilizada para
0 gerenciamento de servicos de TIC;

III. Peterplan: sistema de gerenciamento do
ciclo de vida de projetos;

Iv. Processo de trabalho: conjunto ordenado de
atividades alinhadas a uma metodologia que descreve a
ordem/fluxo de execucdo das atividades, os detalhes de
processamento dos procedimentos, o resultado esperado, as
responsabilidades dos participantes e as métricas de afericéo

de resultados.
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CAPITULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 2° A Politica de Gerenciamento de Projetos
de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdes do Tribunal
Regional do Trabalho da 24°% Regido obedecerd as seguintes
diretrizes:

I. estabelecer o processo de trabalho para
garantir que ©procedimentos padronizados sejam usados no
planejamento, execucgdo, controle e encerramento dos projetos
de tecnologia da informacdo;

IT. definir as regras gerais para as tarefas e
procedimentos do processo de trabalho;

ITI. aumentar a efetividade dos projetos de
tecnologia da informacdo, por meio da integracdo entre os
diversos setores envolvidos e a criacdo de cultura de projetos
e trabalho multidisciplinar;

Iv. definir as atribuicdes e responsabilidades

relativas ao processo de trabalho.

CAPITULO III
DO PROCESSO DE TRABALHO

Art. 3° As atividades executadas no é&mbito da
Politica de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da
Informacdo deverdo observar os procedimentos descritos no
processo de trabalho Gerenciar Projetos, disponivel no site do
Portal de Governanca de TIC do TRT da 24% Regido, item

“Politicas e Processos de Trabalho”.
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CAPITULO IV
DOS RESPONSAVEIS E DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4° Os responsaveis e as responsabilidades no
dmbito da presente Politica serdo definidos de acordo com os

papéis estabelecidos no processo de trabalho Gerenciar Projetos:

I. o papel de “Dono do Processo” caberad ao
Secretadrio de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdes;

II. os papéis de “Gerente do Processo” e
“Escritério de Projetos” caberdo ao Chefe do Setor de Apoio a
Projetos de TI;

III. o papel de “Demandante” caberd ao gestor
da area demandante do projeto;

IvV. o papel de “Gerente do Projeto” caberada ao
servidor da Secretaria de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacdes designado como responsavel pela execucdo do

projeto.

CAPITULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5° Todo projeto serd 1iniciado mediante

anadlise de demanda devidamente registrada na ferramenta ITSM.

Art. 6° As demandas serdo registradas no sistema
Peterplan pelo Escritdério de Projetos com a indicacdo do

responsavel pelo atendimento.

Art. 7° Cada demanda devera ser detalhada pelo
responsavel no sistema Peterplan com a indicacdo do gerente do
projeto, alinhamento ao planejamento institucional e demais

informacdes previstas no processo Gerenciar Projetos.
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Paragrafo unico. Os projetos deveréio,
preferencialmente, estar alinhados ao Plano Estratégico do

Tribunal Regional do Trabalho da 24° Regiéo.

Art. 8° O Escritério de Projetos de TIC autuara
um processo administrativo para cada projeto para fins de
registro da producdo de artefatos, acompanhamento do andamento
das atividades e comunicacdes entre as partes envolvidas.

Paragrafo twnico. Os prazos para registro da
elaboracdo dos artefatos e do andamento do projeto serdo

definidos no fluxo do processo de trabalho.

Art. 9° O Gerente do Projeto deverd registrar no
sistema Peterplan o andamento das atividades do projeto e

demais artefatos previstos no processo Gerenciar Projetos.

Art. 10. A execucdo das atividades previstas no
fluxo do processo de trabalho Gerenciar Projetos ndo impede
nem exime as partes envolvidas de executar concomitantemente
outros processos necessdrios a realizacdo do trabalho, desde
que tenham suas atividades alinhadas aos artefatos de

documentacdo e controle do referido processo.

CAPITULO V
DO AMBITO E DA APLICACAO

Art. 11. A Politica de Gerenciamento de Projetos
de TIC aplica-se a todos o0s projetos da Secretaria de

Tecnologia da Informacdo e Comunicacdes.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicacéo.

Jodo Marcelo Balsanelli
Desembargador Presidente
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