

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Vara do Trabalho de Amambai-MS - 7ª e 8ª Etapa



7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhe da execução do calçamento

7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhe da estrutura do forro mineral, luminárias, esquadrias de alumínio com vidro e fechamento da tesoura

7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhe da bacia sanitária, ducha higiênica e barras de apoios



Detalhe do tanque

7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhe da bancada da copa, porta de alumínio e do lavatório com torneira

7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhe da pintura interna (bege)




7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhes do ladrilho hidráulico e do piso tátil depositado na obra.

7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhes do acabamento das tomadas de piso e da rampa de entrada de veículos

7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhes do porta bandeira sendo ampliado (mercosul) e do abrigo de gás.

7ª e 8ª ETAPA: 05/08 – 03/10



Detalhes do padrão de entrada de energia e do disjuntor geral (150 A)