
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA EM TELHA PERFURADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

% R$ % R$ % R$ % R$

1.0 DOCUMENTAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO DE OBRA       29.258,62R$         1,02% 4.927,42R$       1,68% 8.109,58R$        1,68% 8.109,58R$          1,68% 8.112,04R$        

1.1 CREA/CAU           ART OU RRT - FAIXA 3 CONTRATO ACIMA R$ 15.000,00  uni 2,00 566,74R$               100,00% 566,74R$           

1.2 C 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 3,00 11.624,19R$         33,33% 3.874,34R$         33,33% 3.874,34R$          33,34% 3.875,51R$         

1.3 SINDUSCON MS 4.02    
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL 

CONFORME NR 07  
uni 1,00 2.180,34R$            

100,00% 2.180,34R$       

1.4 SINDUSCON MS 4.01    
ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS  DE ACORDO 

COM A NR 09  
uni 1,00 2.180,34R$            

100,00% 2.180,34R$       

1.5 C 90777
ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - RAZÃO DE 40 H/MES  
H 120,00 12.707,01R$         

33,33% 4.235,24R$         33,33% 4.235,24R$          33,34% 4.236,53R$         

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.444,53R$         0,83% 4.006,08R$       0,74% 3.586,09R$        0,56% 2.687,86R$          0,24% 1.164,50R$        

2.1 SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS  unid 2,00 909,87R$               50,00% 454,93R$           50,00% 454,94R$            

2.2 C 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 35,08 2.733,53R$            100,00% 2.733,53R$       

2.3 C 97637U 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 63,08 153,57R$               

100,00% 153,57R$            

2.4 C 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO
M2 22,00 315,24R$               

100,00% 315,24R$            

2.5 C 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 4,13 1.138,97R$            

100,00% 1.138,97R$         

2.6 SINDUSCON MS 5.55 Locação de caçamba estacionaria cap.=4m3 (POR SEMANA) UNID 16,00 4.263,77R$            
50,00% 2.131,88R$         50,00% 2.131,89R$          

2.7 I 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMES 30,00 572,33R$               

50,00% 286,16R$              50,00% 286,17R$            

2.8 C 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 30,00 539,63R$               

50,00% 269,81R$              50,00% 269,82R$            

2.9 I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 2,25 817,62R$               

100,00% 817,62R$           

3.0 PÓRTICO DE CONCRETO E COBERTURA PERFURADA 442.960,95R$       0,00% -R$                 32,28% 156.121,71R$    38,05% 184.019,11R$     21,26% 102.820,13R$    

3.1 C 101009
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 264,00 7.291,05R$            

100,00% 7.291,05R$          

3.2
COTAÇÃO 

MERCADO

Fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 9.98 x 

30.28M. Inclusive transporte, mobilizações, fundações e Terças Metálicas 

127x50x20 – Enrijecidas – chapa 13 – fundo oxido, conforme orçamentos

unid. 1,00 263.474,18R$       

50,00% 131.737,09R$    50,00% 131.737,09R$      

3.3
94213U SINAPI 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E  TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PERFURADA E = 

0,65 MM, COM 1 ÁGUA
M2 1092,90 127.180,31R$       

25,00% 31.795,07R$        75,00% 95.385,24R$      

3.4 C 83694 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA M2 22,00 374,93R$               
50,00% 187,46R$              50,00% 187,47R$            

3.5 C 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 264,00 13.459,67R$         

25,00% 3.364,91R$         75,00% 10.094,76R$        

3.6 C 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA
M3 13,20 1.128,82R$            

100,00% 1.128,82R$         

3.7 94994U

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 44,00 3.572,50R$            

75,00% 2.679,37R$          25,00% 893,13R$            

3.8

TCPO  3R 33 18 27 

00 00 00 10 09 

ADAPTADA SINAPI

Tachão refletivo bidirecional unid. 16,00 1.050,42R$            

100,00% 1.050,42R$         

3.9 C 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 66,00 8.234,41R$            

100,00% 8.234,41R$         
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3.10 C 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
kg 230,00 3.145,33R$            

100,00% 3.145,33R$         

3.11 C 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 14,52 7.808,22R$            

100,00% 7.808,22R$         

3.12
CDHU - 403657 

ADAPTADA SINAPI

TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 60M 

DE DISTANCIA
M3 16,00 937,24R$               

75,00% 702,93R$            25,00% 234,31R$              

3.13 C 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. M2 3150,12 5.303,87R$            100,00% 5.303,87R$         

 TOTAL 483.664,10R$       
TOTAL

1,85% 8.933,50R$       34,70% 167.817,38R$    40,28% 194.816,55R$     23,18% 112.096,67R$    

100,00%

TOTAL 

ACUMULADO

1,85% 8.933,50R$       36,54% 176.750,88R$    76,82% 371.567,43R$     100,00% 483.664,10R$    
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